



Jelenia Góra, 18.08.2017 r.

IZP-Z.271.32.5.2017

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Świadczenie usługi nadzoru przyrodniczego podczas realizacji zadania pn.: „Budowa obwodnicy Maciejowej w Jeleniej Górze – budowa południowej obwodnicy miasta” realizowanego w ramach Projektu: „Obwodnica południowa Jeleniej Góry – etap II”**

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.32.2017.

I. Działając na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 3

Proszę o sprecyzowanie zapisów umownych z par 4 i 5. Pojawiają się zapisy dotyczące przedłużenia terminu wykonania nadzoru ze względu na przesunięcie rozpoczęcia robót bez możliwości zmiany kwot. Jest to zrozumiałe. Jednocześnie w obu paragrafach pojawiają się zapisy dotyczące wydłużenia terminu realizacji robót również bez możliwości proporcjonalnego rozliczenia nadzoru przyrodniczego. Czy jest to oczywista omyłka pisarska czy też decyzja Zamawiającego? W przypadku wydłużenia prac budowlanych o nieznaną termin (np. pół roku) prace nadzoru przyrodniczego winny być w takim razie prowadzone bez dodatkowego wynagrodzenia. Czy takie jest stanowisko Zamawiającego? Jest to ryzyko niezależne od prac nadzoru przyrodniczego, w związku z czym zasadne wydaje się proporcjonalne rozliczenie nadzoru przyrodniczego w przypadku wydłużenia prac budowlanych.

Proszę o jednoznaczne stanowisko Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) zmienia treść Tomu II SIWZ (Projekt umowy) w następujący sposób:

1. Treść § 4 ust. 4 przyjmuje następujące brzmienie:

„4. W przypadku opóźnienia realizacji robót budowlanych mających wpływ na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, strony zgodnie postanawiają, iż termin zakończenia zadania ulegnie przedłużeniu, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem robót budowlanych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zostanie zawarty w tym zakresie stosowny aneks.”

2. W § 6 w ust. 6 wykreśla się zapis lit. c) .

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Mariola Jakubów
Przewodniczący
Komisji Przetargowej