



Jelenia Góra, 01.06.2018 r.

IZP-Z.271.28.2018

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa ulicy Nadbrzeżnej w Jeleniej Górze na ciąg pieszo-rowerowo-jezdny** w ramach zadania: „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej” (zamówienie w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Nr nadany przez Zamawiającego: IZP-Z.271.28.2018

Działając na podstawie art.38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1579 z późn.zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania o następującej treści:

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuści wykonywanie robót przy zamknięciu całego odcinka?

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający, ze względu na konieczność zapewnienia mieszkańcom dojazdu do swoich posesji, nie wyraża zgody na wykonywanie robót przy zamknięciu całego odcinka ulicy.

Zamawiający w celu prowadzenia robót dopuszcza zamknięcie wyłącznie danego odcinka ulicy - między skrzyżowaniami.

PYTANIE NR 2

Ze względów formalno-prawnych prosimy o przesunięcie terminu wykonania dokumentacji z 90 dni na 180 dni. Jest to 2,5 km drogi, wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, opracowania mapy do celów projektowych, pozwolenia wodno-prawne, podział działek do decyzji ZRID. Wszystko to wskazuje na brak możliwości wykonania dokumentacji w 90 dni. Co za tym idzie, prosimy również o przedłużenie wykonania całego zadania do 31.10.2019 roku.

ODPOWIEŹ NA PYTANIE NR 2

Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ w zakresie terminów realizacji zamówienia, określonych w pkt 8 Tomu I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) oraz w § 3 Tomu II SIWZ (Projekt umowy) w następujący sposób:

- a) **opracowanie dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) – do 30.11.2018 r.** (data przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o wydanie decyzji o ZRID),
- b) **termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 23.09.2019 r.** (data zgłoszenia kierownika budowy o zakończeniu robót poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego),
- c) **termin zakończenia umowy - do dnia 30.09.2019 r.** (data podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych).

Zamawiający informuje, że analogicznie zmienia terminy realizacji zamówienia określone w ogłoszeniu o zamówieniu nr 558626-N-2018 opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2018 roku

PYTANIE NR 3

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni roboczych w celu rzetelnego przygotowania oferty.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

Zamawiający przedłuży termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Termin składania ofert: 15.06.2018 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 15.06.2018 r. godz.11:00

Zamawiający informuje, że analogicznie zmienia termin składania ofert określony w ogłoszeniu o zamówieniu nr 558626-N-2018 opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2018 roku.

PYTANIE NR 4

Prosimy o zmianę wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na dopuszczone ustawą PZP 2%.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4

Zamawiający pozostawia wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY

Jerzy Łuźniak
Zastępca Prezydenta Miasta