

Jelenia Góra, 6 marca 2024 r.

PA.0003.21.2024



Pan
Hubert Papaj
Radny Rady Miasta Jeleniej Góry

Prezydent Miasta Jeleniej Góry w odpowiedzi na interpelację z dnia 28 lutego 2024 r. dotyczącej powodu niezrealizowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze”, informuje, co następuje.

W dniu 08.04.2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze ogłoszone zostało zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej, na które nie została złożona żadna oferta.

Zapytanie zostało ogłoszone ponownie w dniu 27.04.2022 r. Wpłynęły dwie oferty, jednakże postępowanie zostało unieważnione, ponieważ ceny ofert przekroczyły środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sporządzenie dokumentacji.

Ostatecznie wykonawca dokumentacji został wyłoniony w drodze przetargu w dniu 09.08.2022 r. W terminie od dnia 16.08.2022 roku do dnia 15.06.2023 roku realizowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Nowej.

Zamawiający po przeprowadzeniu analizy kosztorysów inwestorskich sporządzonych przez projektanta oraz kwoty, jaką miał zabezpieczoną w budżecie, podjął decyzję o podziale zadania inwestycyjnego na dwa etapy.

W dniu 27.07.2023 r. został ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze – Etap I”. W dniu 17.08.2023 r. postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Zamawiający w trakcie rozmów z potencjalnymi, lokalnymi wykonawcami uzyskał informację, że powodem braku zainteresowania startowaniem w przetargu był termin realizacji zadania oraz wykorzystane już możliwości przerobowe wykonawców do końca 2023 roku.

W październiku 2023 r. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze zwrócił się z wnioskiem o zmianę w budżecie Miasta Jelenia Góra, która miała polegać na zabezpieczeniu, także zwiększeniu środków finansowych na realizację robót budowlanych oraz wprowadzeniu zadania pn. „Przebudowa ulicy Nowej w Jeleniej Górze” do wieloletniej prognozy finansowej z uwagi na planowany termin zakończenia realizacji zadania w 2024 roku. Zadanie nie zostało zmienione w budżecie na 2023 rok oraz nie zostało





Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

ujęte w budżecie na 2024 rok w związku z czym, nie podjęto decyzji o ponownym ogłoszeniu przetargu na realizację zadania inwestycyjnego.

Przebudowa ulicy Nowej została przesunięta w planach inwestycyjnych i zostanie zrealizowana w ramach posiadanych środków w przyszłych latach.

Z poważaniem:

PREZYDENT MIASTA
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

Sprawę prowadzi:
Ewelina Pietrzak
tel. 75 64 200 30
epietrzak@jeleniagora.pl

Otrzymują:

1. Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry Hubert Papaj
2. Przewodniczący Rady Miejskiej
3. Biuro Rady Miejskiej
4. a/a MZDiM
5. a/a

