


## Raport z monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra za 2023 r.

### I. Wstęp

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra został przyjęty uchwałą nr 613.LXIV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 marca 2023 r. Tym samym przestał obowiązywać Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (dalej GPR) został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.).




Grafika 1. Poglądowa mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji miasta obejmuje powierzchnię 858,19 ha (7,86% powierzchni miasta) i jest zamieszkały przez 22 337 osób (28,71% mieszkańców miasta). W ramach obszaru rewitalizacji wyróżniono trzy podobszary:

1. Śródmieście o powierzchni 523,12 ha (4,79% powierzchni miasta), zamieszkały przez 15 879 osób (20,41% mieszkańców miasta),
2. Cieplice o powierzchni 231,57 ha (2,12% powierzchni miasta), zamieszkały przez 4 914 osób (6,32% mieszkańców miasta),
3. Sobieszów o powierzchni 103,5 ha (0,95% powierzchni miasta), zamieszkały przez 1 544 osoby (1,98% mieszkańców miasta).

Obszar rewitalizacji miasta Jelenia Góra został wyznaczony zgodnie z ustawowymi założeniami, tzn. jest nie większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy. Poglądowe mapy wyznaczonych podobszarów rewitalizacji miasta zostały zaprezentowane poniżej, natomiast szczegółowe stanowią załącznik do uchwały nr 515.LII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia


obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra.




Mapa 1. Podobszar rewitalizacji Śródmieście.

Podobszar rewitalizacji Śródmieście od strony zachodniej ograniczony jest ul. Karola Miarki oraz linią torów kolejowych, od strony północnej ul. Podchorążych i linią torów kolejowych, podobnie jak strona północno-wschodnia, która stanowi dalszy ciąg linii torów kolejowych, fragment kanału Młynówka oraz ul. Powstańców Śląskich. Strona wschodnia ograniczona jest kolejno ul. 1 Maja, ul. Bartka Zwycięzcy, al. Wojska Polskiego, ul. Tomasza Zana, ul. Leopolda Staffa, ul. Sudecką oraz ponownie al. Wojska Polskiego, a od strony południowo-wschodniej kolejno ulicami: Gustawa Morcinka, Melchiora Wańkowicza, Stefana Żeromskiego, Władysława Orkana, Tkacką, Wolności, Golfową, Graniczną oraz Wolności, strona południowa to część ul. Objazdowej.

Podobszar rewitalizacji Cieplice położony jest w środkowej części miasta. Od północy skomunikowany jest ul. Sobieszowską, ul. Spółdzielczą oraz ul. Dworcową, od strony wschodniej ulicami: Wolności i Podgórzeńską, od południowo-zachodniej strony ulicami: Cieplicką, Kazimierza Pułaskiego, Stanisława Staszica i Wojciecha Tabaki, z kolei południowo-zachodnią granicę podobszaru stanowi Park Norweski, a od zachodu ulice: Macieja Rataja i Juliana Fałata.



Mapa 2. Podobszar rewitalizacji Cieplice.



Mapa 3. Podobszar rewitalizacji Sobieszów.

Podobszar rewitalizacji Sobieszów od strony północno-zachodniej ograniczony jest ulicami:

Cieplicką, Eugeniusza Romera, terenem stacji kolejowej Jelenia Góra–Sobieszów oraz linią torów kolejowych, od strony północno-wschodniej ul. Cieplicką, strona wschodnia obszaru ograniczona jest wzdłuż potoku Wrzosówka, a następnie ulicami: Cieplicką, Żabią, Łazienkowską, Tytusa Chałubińskiego i Sądową. Od strony południowej obszar ogranicza potok Wrzosowska i ulice: Karkonoska oraz gen. Józefa Bema.

Pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji pozwoliła na zidentyfikowanie problemów w sferze społecznej i infrastrukturalnej, które zostały zestawione w poniższej tabeli:

Tabela 1. Zidentyfikowane problemy w sferze społecznej i przestrzennej.

Problemy w sferze społecznej	Problemy w sferze infrastrukturalnej
<ul style="list-style-type: none"> <li>Niski wskaźnik przedsiębiorczości</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych, a zwłaszcza grup zagrożonych wykluczeniem społecznym</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Niski poziom aktywności społecznej wyrażony liczbą organizacji pozarządowych oraz aktywności społecznych</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deficyt funkcjonalnych obiektów świadczenia usług społecznych wspierających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Funkcjonowanie grup/osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, problemy osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niewydolny układ komunikacyjny wpływający negatywnie na rozwój gospodarczy obszaru rewitalizacji</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Niski poziom bezpieczeństwa publicznego</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Występowanie obszarów zabudowy o dużym nasileniu problemów infrastrukturalnych i środowiskowych</li> </ul>

W niniejszym raporcie zaprezentowana została wizja obszaru rewitalizacji, która wraz z wizjami poszczególnych podobszarów zawarta jest w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

*„Jelenia Góra jest miastem, w którym przeprowadzono wzorcową w skali województwa dolnośląskiego rewitalizację. Miasto odnotowało widoczny postęp w zakresie ograniczenia problemów społecznych, marginalizacji grup mieszkańców, poprzez aktywną politykę aktywizacyjną (społeczną) wynikającą z rozszerzenia oferty wsparcia świadczonej przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. W mieście nastąpiła wyraźna poprawa w estetyce i funkcjonalności obiektów publicznych oraz mieszkalnych w aspekcie architektonicznym oraz środowiskowym. Jelenia Góra jest miastem otwartym, przyjaznym mieszkańcom, zwłaszcza tym zagrożonym wykluczeniem społecznym. W efekcie realizacji procesu rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra dokonana się realna i widoczna zmiana na każdym z trzech wyznaczonych i specyficznych podobszarach rewitalizacji. Śródmieście odzyskało i wzmocniło swoją funkcję centrową, Cieplice odzyskały dawną historyczną świetność, typową dla swojego uzdrowiskowego dziedzictwa, a Sobieszów znacząco poprawił warunki życia i rozwoju swoich mieszkańców, a nadto stał się centrum świadczenia usług opiekuńczych. Rewitalizacja umożliwiła znaczące ograniczenie problemów społecznych, a przemyślane inwestycje infrastrukturalne umożliwiły kreowanie inicjatyw i projektów społecznych kluczowych dla poprawy jakości życia na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji.*

*Wizytówką rewitalizacji są odnowione obiekty, bezpieczne drogi i nowoczesnie urządzone tereny zielone”.*

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra wyznaczone zostały cele rewitalizacji (cel główny, cele strategiczne i operacyjne), kierunki działań wskazujące na sposób osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Celem głównym rewitalizacji jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu grup mieszkańców Jeleniej Góry poprzez skumulowane działania społeczne, infrastrukturalne oraz środowiskowe, w swym zamyśle będące tworzeniem miejsc, obiektów, przestrzeni dla działań i aktywności społecznych. Cele strategiczne zostały określone dla trzech wymiarów:

1. Wymiar społeczny – Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców.
2. Wymiar przestrzenno-infrastrukturalny – Spójność przestrzenno-funkcjonalna.
3. Wymiar środowiskowy – Lepsza jakość środowiska naturalnego.

## **II. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne**

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra ujęte zostały projekty rewitalizacyjne zgłoszone w drodze otwartego naboru projektów przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, parafie (rzymskokatolicka, ewangelicko-augsburska), fundacje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, osoby fizyczne oraz Miasto Jelenia Góra, jego jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki z udziałem Miasta Jelenia Góra, w tym: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Teatr im C.K. Norwida w Jeleniej Górze, a także Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra. Łącznie w Programie ujęto 265 propozycji projektów rewitalizacyjnych, z czego 35 zgłoszonych przez Miasto Jelenia Góra. Projekty zostały ze sobą połączone w tzw. wiązki projektowe będące odpowiedzią na zidentyfikowane problemy (lista projektów podstawowych). Takie podejście winno zapewnić większą kompleksowość prowadzonych działań rewitalizacyjnych na każdym z podobszarów i tym samym przyczynić się do ograniczenia lub eliminacji negatywnych zjawisk w sferze społecznej i przestrzennej.

Poza projektami tworzącymi wiązki projektowe w Gminnym Programie Rewitalizacji zawarta została lista przedsięwzięć uzupełniających. Przedsięwzięcia te również odgrywają istotną rolę w procesie rewitalizacji przede wszystkim dlatego, że wpisują się w cele i kierunki działania określone w GPR, przez co ich realizacja w znaczącym stopniu przyczynić się może do przeciwdziałania zidentyfikowanym problemom, wyeksponowania potencjałów podobszarów rewitalizacji, zwiększenia poziomu integracji i aktywności społecznej mieszkańców oraz szeregu innych korzyści o charakterze gospodarczym, środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym. Jednakże biorąc pod uwagę zapisy ustawy o rewitalizacji każda gmina zobligowana była do tego, aby po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji niezwłocznie wprowadzić zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia własne gminy do wieloletniej prognozy finansowej i tym samym zabezpieczyć środki na ich sfinansowanie. Mając na uwadze szerokie spektrum zadań własnych realizowanych przez Miasto Jelenia Góra ujęcie wszystkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych na liście podstawowej i tym samym zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację wiązałby się z koniecznością odstąpienia od realizacji innych zadań własnych miasta, które są równie ważne gdyż zaspokajają potrzeby zbiorowe mieszkańców Jeleniej Góry. Z tego też względu Miasto będzie dążyło do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (krajowych, unijnych), które umożliwią realizację projektów nie tylko ujętych na liście

podstawowej, ale również wpisanych na listę uzupełniającą. Ponadto jeżeli w czasie obowiązywania GPR okaże się, że pozyskanie środków na dane przedsięwzięcie będzie wymagało wprowadzenia go na listę przedsięwzięć podstawowych, dokonana zostanie aktualizacja dokumentu.

Poniżej zaprezentowane zostały wiązki projektowe dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji:

**Podobszar rewitalizacji Śródmieście:**

1. Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier architektonicznych oraz bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów w zabytkowym, rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie przyjaznych warunków umożliwiających integrację społeczną oraz poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym obszarze miasta.
3. Poprawa infrastruktury zdegradowanego podobszaru śródmieścia poprzez modernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej oraz integrację grup mieszkańców.

**Podobszar rewitalizacji Cieplice:**

1. Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - uzdrowskiej części Jeleniej Góry.
2. Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej oraz mieszkaniowej na zdegradowanym podobszarze Cieplic.
3. Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru Cieplice poprzez rewitalizację elementów dziedzictwa kulturowego, zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej.

**Podobszar rewitalizacji Sobieszów:**

1. Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa estetyki zabudowy na podobszarze Sobieszów.

**Podobszar rewitalizacji Śródmieście, Cieplice, Sobieszów:**

1. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów jeleniogórskich szkół oraz doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej.
2. Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra.
3. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w mieście Jelenia Góra.

Stopień realizacji zadań ujętych w kartach projektowych przedsięwzięć (lista projektów podstawowych) przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Stopień realizacji projektów ujętych w kartach projektowych.

Nazwa zadania	Podmiot realizujący zadanie	Stopień realizacji zadania	Lata realizacji, w tym data zakończenia realizacji zadania	Całkowita wartość zadania	Kwota wydatkowanych środków, w tym w 2023 r. wraz ze źródłem finansowania
<b>Podobszar rewitalizacji Śródmieście</b>					
<b>Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier architektonicznych oraz bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów w zabytkowym, rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry</b>					
1. Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku miejskim przy ul. Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze.	Miasto Jelenia Góra	<p>W ramach zadania zaplanowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowę zadaszonej hali z lodowiskiem.</li> <li>2. Utworzenie otwartej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.</li> </ol> <p>Ad. 1. Zadanie zrealizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek hali z lodowiskiem/ rolkowiskiem i trybunami (hala namiotowa, płyta lodowiska, z możliwością wykorzystania płyty do jazdy na rolkach),</li> <li>- zaplecze hali,</li> <li>- wyposażenie obiektu,</li> <li>- zagospodarowanie terenu wokół obiektu, miejsca parkingowe i drogi komunikacji wewnętrznej,</li> <li>- oświetlenie terenu, monitoring,</li> <li>- elementy małej architektury,</li> <li>- nasadzenia zieleni.</li> </ul> <p>Ad. 2. W 2023 r. podpisano umowę dzierżawy dotyczącą części działki nr 40/2 i 41/1.</p>	Ad. 1. Okres realizacji: 13.09.2022 r. –24.11.2023 r.	<p>8 967 585,00 PLN (GPR)</p> <p>Ad. 1. 9.446.579,02 PLN, w tym: 3 681 000,00 PLN (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej), 3 532 100,00 PLN (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) 2 233 479,02 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)</p>	<p>Ad. 1. Środki wydatkowane w 2022 r.: 72 252,66 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego)</p> <p>Środki wydatkowane w 2023 r.: 9 374 326,36 PLN, w tym: 3 681 000,00 PLN (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej), 3 532 100,00 PLN (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) 2 161 226,36 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)</p>

		Realizacji zadania zaplanowana na 2024r.			
2. Rewitalizacja zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.	Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	-	8 164 000,00 PLN (GPR)	0,00 PLN
3. Rewitalizacja budynku i terenu wokół dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze.	Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	-	3 000 000,00 PLN (GPR)	0,00 PLN
4. Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Mikołaja Kopernika wraz z przebudową drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 2 i 4.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	W 2023 r. przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania. W każdym postępowaniu złożone oferty przewyższyły środki finansowe przeznaczone przez Miasto na jego realizację. W 2024 r. przeprowadzone zostaną kolejne postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania.	-	1 405 700,00 PLN (GPR)	0,00 PLN
5. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 11-13*, 19/21, 36, 38-38OF, 54, 55*, ul. Okrzei 1-1a*, 11, 13, 15, 20, ul. Rodzinnej 3, ul. Sebastiana Klonowica 3, 6, 12, ul. Górnej 8, ul. Armii Krajowej 12, ul. Osiedle Robotnicze 21, 37, ul. Świętojańskiej 3.	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	W budynkach przy ul. 1-go Maja 19/21, 36, 38-38OF, 54, ul. Okrzei 11, 13, 15, 20, ul. Rodzinnej 3, ul. Klonowica 3, 6, 12, ul. Górnej 8, ul. Armii Krajowej 12, ul. Osiedle Robotnicze 21, 37 ul. Świętojańskiej 3 – nie rozpoczęto realizacji zadania.	-	9 133 000,00 PLN (GPR)	0,00 PLN



Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie przyjaznych warunków umożliwiających integrację społeczną oraz poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym obszarze miasta					
1. Budowa Schroniska dla osób bezdomnych w celu realizacji usług opiekuńczych	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie	W ramach zadania wybudowano parter obiektu. W trakcie budowy znajduje się piętro budynku, trwają prace przygotowawcze do wykonania niezbędnych instalacji.  Zadanie w trakcie realizacji.	Data rozpoczęcia realizacji zadania: 2022 r. Planowany termin oddania do użytkowania budynku w stanie deweloperskim: listopad 2024 r. Planowany termin rozpoczęcia funkcjonowania obiektu: lipiec 2025 r.	5 000 000,00 PLN (GPR)  5 335 725,00 PLN (koszt wybudowania obiektu i zagospodarowania terenu, bez wyposażenia)	1 510 923,17 PLN, w tym w 2022 r.: 80 000,00 PLN, w 2023 r.: 1 430 923,17 PLN, w tym: 1 398 427,36 PLN (dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego) 32 495,81 PLN (środki własne)
2. Utworzenie kompleksu mieszkań chronionych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w budynku mieszczącym się w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 51H1.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie	Obiekt został uruchomiony w dniu 1 stycznia 2023 r. pod nazwą Mieszkania chronione treningowe. W celu dostosowania placówki do przepisów obowiązujących od dnia 1 marca 2023 r. jego nazwę zmieniono na Mieszkania treningowe. Obiekt mieści 7 pokoi dla osób w kryzysie bezdomności. Pełne dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów zaplanowane jest na listopad 2024 r. Zadanie w trakcie realizacji.	Okres realizacji: 2022 r. – listopad 2024 r.	250 000,00 PLN (GPR)  202 201,00 PLN	9 357,62 PLN (dotacja z Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO) 15 000,00 PLN (darowizna otrzymana od Fundacji Castorama) 357,62 PLN (środki własne)
3. Rewitalizacja lokalu przy ul. Bankowej 15 w Jeleniej Górze i	Fundacja „Nasza Fundacja”	W 2023 r. nie zrealizowano działań inwestycyjnych dotyczących	Data rozpoczęcia realizacji zadania:	710 000,00 PLN (GPR)	0,00 PLN

<p>jego adaptacja na cele funkcjonowania Centrum Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami.</p>		<p>rewitalizacji budynku przy ul. Bankowej 15, natomiast realizowano działania miękkie polegające na organizacji zajęć w ramach wsparcia osób z niepełnosprawnościami dotkniętych chorobą psychiczną. W realizowanych działaniach uczestniczyło 20 osób. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	<p>2023 r.</p>		
<p>4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Podwale 13, 17, ul. Zachodniej 13, Pl. Ratuszowym 10, 50, 51, 52, Pl. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37, 41*, 45/45OF, ul. Bankowej 6, 24, 36OF, ul. Długiej 6, ul. Jasnej 1-2, 3, ul. Szewskiej 7, 13, ul. Jana Sobieskiego 9, 18, 25, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 25, ul. Groszowej 11, 37, 49, ul. Marii Konopnickiej 2, 16, ul. Józefa Grabowskiego 2, ul. Jana Matejki 2*, 6*, 9, 15, 18, ul. Sudeckiej 9, 16*, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 45, ul. Piotra Skargi 6, 8*, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 5, 7, 11, ul. Janusza Korczaka 1, 2, ul. Warszawskiej 65*, ul. Zaułek 15, 23, ul. Władysława Jagiełły 9, ul. Mleczna Droga 2, ul. Pionierów</p>	<p>Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze</p>	<p>W budynkach przy ul. Podwale 13, ul. Zachodniej 13, Pl. Ratuszowym 10, Pl. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37, 45/45OF, ul. Bankowej 6, 24, ul. Długiej 6, ul. Jasnej 1-2, 3, ul. Szewskiej 7, 13, ul. Jana Sobieskiego 9, 18, 25, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 25, ul. Groszowej 11, 37, ul. Marii Konopnickiej 2, 16, ul. Józefa Grabowskiego 2, ul. Jana Matejki 15, 18, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 45, ul. Piotra Skargi 6, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 5, 7, 11, ul. Janusza Korczaka 1, 2, ul. Zaułek 15, 23, ul. Władysława Jagiełły 9, ul. Pionierów Jeleniej Góry 4, ul. Jana Kasprowicza 2, 13, 43, 49, ul. Bolesława Chrobrego 22, ul. Romualda Traugutta 14, ul. Lipowej 7, ul. Karola Miarki 11, ul. Ludowej 32 - nie rozpoczęto realizacji zdania.  W budynku przy ul. Groszowej 49 wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół</p>	<p>Okres realizacji: 2023 r. (Pl. Ratuszowy 50, 51, 52)  Data rozpoczęcia realizacji zadania: 2023 r. (ul. Podwale 17, ul. Jana Matejki 2, 6, ul. Ludwika Zamenhofa 4)</p>	<p>24 279 000,00 PLN (GPR)</p>	<p>257 053,15 PLN (środki własne wspólnoty przy Pl. Ratuszowy 50, 51, 52)</p>

<p>Jeleniej Góry 4, ul. Jana Kasprowicza 2, 13, 43, 49, ul. Bolesława Chrobrego 22, ul. Romualda Traugutta 14, ul. Ludwika Zamenhofska 4, ul. Lipowej 7, ul. Karola Miarki 11, ul. Ludowej 32.</p>		<p>budynku, tj. zamontowano bramę wjazdową, wykonano część ogrodzenia oraz strefę odpoczynku dla mieszkańców z elementami małej architektury: klomby, donice na kwiaty, trawnik.</p> <p>W budynkach przy Pl. Ratuszowym 50, 51, 52 wykonano remonty klatek schodowych. W 2024 r. złożony zostanie do Urzędu Miasta Jelenia Góra wniosek o pozyskanie dotacji na zabytki na sfinansowanie zrealizowanych prac w budynkach w 2023 r.</p> <p>Dla budynku przy ul. Podwale 17 zwrócono się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze o wytyczne związane z planowanym remontem budynku.</p> <p>Budynki przy ul. Jana Matejki 2, 6 posiadają dokumentację techniczną remontów elewacji, która przekazana została do uzgodnienia do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze, zlecono wykonanie audytów energetycznych obu budynków.</p> <p>Budynek przy ul. Jana Matejki 9 posiada pozwolenie na realizację zadania, w tym uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>Jeleniej Górze. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.</p> <p>Budynek przy ul. Ludwika Zamenhofa 4 posiada pozwolenie na realizację zadania, w tym uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze.</p> <p>Odstąpiono od realizacji zadania dla budynku mieszczącego się przy ul. Mleczna Droga 2.</p>			
<b>Poprawa infrastruktury zdegradowanego podobszaru śródmieścia poprzez modernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej oraz integrację grup mieszkańców</b>					
<p>1. Rewitalizacja zdegradowanej nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei 10 poprzez przystosowanie budynku byłej szkoły i jej otoczenia na cele obsługi mieszkańców Miasta Jelenia Góra.</p>	<p>Miasto Jelenia Góra</p>	<p>Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>W ramach zadania zrealizowany został zakres prac obejmujący:</p> <p>1. Montaż poręczy i uchwytów przy wejściach oraz ciągach komunikacyjnych ułatwiających poruszanie się osobom z dysfunkcjami ruchowymi.</p>	<p>Ad. 1. Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 31.08.2023 r.</p> <p>Ad. 2. Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 13.09.2023 r.</p> <p>Ad. 3. Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 31.08.2023 r.</p>	<p>6 500 000,00 PLN (GPR)</p> <p>222 791,87 PLN</p>	<p>Ad. 1. Wartość zadania: 4 002,00 PLN, w tym: 2 809,20 PLN (środki UE) 524,00 PLN (środki PFRON) 668,80 PLN (wkład własny)</p> <p>Ad. 2. Wartość zadania: 214 176,62 PLN, w tym: 103 192,10 PLN (środki UE) 19 245,90 PLN (środki PFRON) 24 487,10 PLN (wkład</p>

		<p>2. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz utworzenie toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w zakresie instalacji c.o., wodnej, CWU, kanalizacyjnej, elektrycznej, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w obrębie stropów, ścian i sufitów,</li> <li>- roboty konstrukcyjne, w tym zabezpieczenia p.poż oraz izolacyjne dla konstrukcji stropu drewnianego, wykonanie prac zapewniających izolację oraz uzyskanie odporności ogniowej,</li> <li>- prace związane z wykonaniem kanałów wentylacyjnych,</li> <li>- roboty instalacyjne, w tym kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, wody zimnej i ciepłej użytkowej, centralnego ogrzewania,</li> <li>- roboty związane z odbudową stropów drewnianych, wykonaniem sufitów systemowych,</li> <li>- montaż stolarki drzwiowej do pomieszczeń sanitarnych, wykonanie prac wykończeniowych, systemowego fakturowego oznaczenia nawierzchni FON, oznaczenie drzwi, zastosowanie pochwyków, systemu powiadomień, montaż urządzeń sanitarnych oraz</li> </ul>			<p>własny) 67 251,52 PLN ( budżet Urzędu Miasta)</p> <p>Ad. 3. Wartość zadania: 4 613,25 PLN, w tym: 3 239,88 PLN (środki UE) 604,34 PLN (środki PFRON) 769,03 PLN (wkład własny)</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>pomocniczych przystosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>3. W ramach poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej wykonano i zamontowano tablice informacyjne ogólne oraz tabliczki informacyjne przy pokojach wraz z piktogramami i oznaczeniami w języku Braille'a dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</p>			
<p>2. Rewitalizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze poprzez polepszenie stanu technicznego wraz z optymalizacją przestrzeni do obsługi klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami oraz zastosowaniem rozwiązań zmniejszających zużycie energii.</p>	<p>Miasto Jelenia Góra</p>	<p>Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia grantowego zrealizowany został zakres prac obejmujący:</p> <p>1. Likwidację progów na parterze budynku oraz przystosowanie ciągów komunikacyjnych, w tym: - niwelowanie barier progowych,</p>	<p>„Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra”</p> <p>Ad. 1. Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 30.08.2023 r.</p> <p>Ad. 2. Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 31.08.2023 r.</p> <p>Ad. 3. Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 31.08.2023 r.</p>	<p>3 500 000,00 PLN (GPR)</p> <p>W ramach przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra”: 55 737,90 PLN</p> <p>W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Urzędu Miasta”: 697 300,00 PLN</p>	<p>„Dostępny Urząd Miasta Jelenia Góra”</p> <p>Ad. 1. Wartość zadania: 26 000,00 PLN, w tym: 18 261,00 PLN (środki UE) 3 406,00 PLN (środki PFRON) 4 333,00 PLN (wkład własny)</p> <p>Ad. 2. Wartość zadania: 9 000,00 PLN, w tym: 6 320,70 PLN (środki UE) 1 179,00 PLN (środki PFRON) 1 500,30 PLN (wkład własny)</p>

		<p>wyrównanie podłóży, wykonanie nowych posadzek z wykładzin obiektowych homogenicznych winylowych antypoślizgowych, - oznakowanie pionowe dla osób niedowidzących, przewężeń w ciągach komunikacyjnych.</p> <p>2. Montaż poręczy i uchwytów przy wejściach oraz ciągach komunikacyjnych ułatwiających poruszanie się osobom z dysfunkcjami ruchowymi.</p> <p>3. W ramach poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej wykonano i zamontowano tablice informacyjne ogólne oraz tabliczki informacyjne przy pokojach wraz z piktogramami i oznaczeniami w języku Braille'a dostosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>4. Wyznaczenie i oznakowanie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, w tym: przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwoleń, opinii i uzgodnień: Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, wykonanie prac związanych z powiększeniem istniejącego miejsca parkingowego do</p>	<p>Ad. 4. Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 31.08.2023 r.</p>		<p>Ad. 3. Wartość zadania: 8 662,90 PLN, w tym: 6 083,95 PLN (środki UE) 1 134,84 PLN (środki PFRON) 1 444,11 PLN (wkład własny)</p> <p>Ad. 4. Wartość zadania: 12 075,00 PLN, w tym: 8 480,30 PLN (środki UE) 1 581,80 PLN (środki PFRON) 2 012,90 PLN (wkład własny)</p>
--	--	--	---	--	--

		<p>wymiarów wymaganych dla uzyskania miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z robotami towarzyszącymi, takimi jak: obniżenie kraężników, poszerzenie istniejącego fragmentu chodnika do szerokości 2m, oznakowanie miejsca parkingowego.</p> <p>W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Urzędu Miasta” zrealizowany został zakres prac obejmujący:</p> <p>1. Przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w zakresie instalacyjnym,</li> <li>- roboty w zakresie wykonania przebić przez stropy i ściany,</li> <li>- roboty instalacyjne - ułożenie instalacji centralnego ogrzewania,</li> <li>- roboty w zakresie uzupełnienia posadzek i podłóży wraz z ułożeniem warstw izolacyjnych przeciwwilgociowych i termicznych, odtworzenie okładzin podłogowych w miejscach prowadzonych rozkuć posadzek, uzupełnienia przejść stropowych i przekuć przez ściany,</li> <li>- montaż armatury dla instalacji, armatury regulacyjnej oraz grzejników,</li> <li>- wykonanie prób ciśnieniowych.</li> </ul> <p>Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.</p>	<p>„Modernizacja budynku Urzędu Miasta”</p> <p>Ad. 1. Okres realizacji: 28.07.2023 r. - 17.10.2023 r. (protokół z uwagami), 31.10.2023 r. Kontynuacja zadania w 2024 r.</p> <p>Ad. 2. Okres realizacji: 24.11.2023 r. - 15.12.2023 r.</p>	<p>„Modernizacja budynku Urzędu Miasta”</p> <p>Ad. 1. 665 000,00 PLN (budżet Urzędu Miasta)</p> <p>Ad. 2. 32 300,00 PLN (budżet Urzędu Miasta)</p>
--	--	---	---	--



		<p>2. Wymiana wyeksploatowanej podłogi wraz z wykonaniem prac malarskich i wymianą oświetlenia na energooszczędne.</p> <p>Dodatkowo w marcu 2023 r. przeprowadzono szkolenie dla 10 pracowników Wydziału Obsługi Urzędu z zakresu obsługi centrali p.poż.</p>			
3. Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę nawierzchni ulicy Wolności na odcinku 879 m.	Okres realizacji: 05.06.2023 r. – 15.12.2023 r.	4 202 500,00 PLN (GPR) 4 855 457,02 PLN	4 855 457,02 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)
4. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Artura Grottgera 1 w Jeleniej Górze wraz z budową przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budową WLZ energii elektrycznej. 5. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do al. Wojska Polskiego).	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	W ramach działań własnych wybudowano przyłączy wodociągowe prowadzące do budynku. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na adaptacji budynku wraz z jego zagospodarowaniem, który został unieważniony ze względu na fakt, iż najkorzystniejsza oferta przewyższyła kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zamówienia.	Data rozpoczęcia realizacji zadania: 2023 r.  Planowany termin kontynuacji zadania: 2024 r.  Planowany termin zakończenia realizacji zadania: 2026 r.	9 834 568,00 PLN (GPR)	16 275,08 PLN (środki własne PWiK „WODNIK”)
5. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do al. Wojska Polskiego).	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Przeprowadzono przetarg nieograniczony na roboty polegające na rozbudowie sieci wodociągowej łączącej istniejące sieci umiejscowione w Jeleniej Górze w ulicy Wolności od skrzyżowania z ulicą Tkacką do skrzyżowania z al. Wojska Polskiego, w celu umożliwienia	Data rozpoczęcia realizacji zadania: 2023 r.  Planowany termin zakończenia realizacji zadania 2024 r.	3 500 000,00 PLN (GPR)	516 818,00 PLN (środki własne PWiK „WODNIK”)

		<p>efektywnego zarządzania sterowaniem zasilania miasta Jeleniej Góry w wodę z ujęcia „Grabarów” lub z ujęcia „Sosnówka” oraz podpisano umowę na realizacji robót wraz z przekazaniem placu budowy.</p> <p>Wybudowano odcinek sieci DN 355 mm o długości około 300 mb.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji.</p>			
<p>6. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy al. Wojska Polskiego 1/1A, 8, 12, 18A, 22, 27, 39, 48, 58-58OF, 63, 77, 87, ul. Wolności 13*, 55, 56, ul. Sudeckiej 31OF, 35*, ul. Ptasiej 17, ul. Adama Mickiewicza 4-6, 5, 10, ul. Leona Wyczółkowskiego 1*, 3, 5, 13, ul. Melchiora Wańkowicza 20, ul. Wolności 176.</p>	<p>Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze</p>	<p>W budynkach przy al. Wojska Polskiego 1-1A, 12, 18A, 27, 48, 63, 77, 87, ul. Wolności 56, ul. Sudeckiej 31OF, ul. Ptasiej 17, ul. Adama Mickiewicza 4-6, 10, ul. Leona Wyczółkowskiego 5, ul. Melchiora Wańkowicza 20, ul. Wolności 176 - nie rozpoczęto realizacji zdania.</p> <p>Budynek przy al. Wojska Polskiego 8 posiada uzgodnioną dokumentację przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze, decyzje administracyjną oraz audyt energetyczny, zlecono wykonanie audytu remontowego dla budynku przy al. Wojska Polskiego 22.</p> <p>W budynku przy al. Wojska Polskiego 39 wykonano remont klatki schodowej, w</p>	<p>Okres realizacji: 2023 r. – 2023 r. (dot. al. Wojska Polskiego 39)</p>	<p>12 285 000,00PLN (GPR)</p>	<p>50 000,00 PLN (środki własne wspólnoty przy al. Wojska Polskiego 39)</p>

		<p>zakresie obejmującym wymianę części tynku wewnętrznego, odnowienie powłok malarskich oraz wykonanie posadzki w części parterowej.</p> <p>Dla budynku przy al. Wojska Polskiego 58-58OF wykonano audyt energetyczny, projekt, a także uzyskano pozwolenie na roboty budowlane oraz decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.</p> <p>Dla budynku przy ul. Wolności 55 wykonano dokumentację budowlaną oraz dokonano zgłoszenia prac remontowych w zakresie elewacji budynku i balkonów.</p> <p>Dla budynku przy ul. Wyczółkowskiego 3 wykonano audyt energetyczny oraz projekt budowlany. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.</p> <p>Dla budynku przy ul. Wyczółkowskiego 13 wykonany został projekt budowlany oraz zaplanowano, że w 2024 r. wykonany zostanie remont balkonów</p>			
--	--	---	--	--	--

		oraz ganku przy wejściu do budynku.			
7. Integracja społeczna, międzykulturowa i międzypokoleniowa w ramach Edukacyjnego Centrum Integracji PCKK.	Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój	<p>W ramach zadania zrealizowane zostały następujące działania:</p> <p><b>1. Umieć się uczyć po polsku</b>  Projekt adresowany do młodzieży, która przybyła do Jeleniej Góry w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Celem projektu jest wzmocnienie znajomości języka polskiego, z naciskiem na język edukacji szkolnej, rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych oraz umiejętności uczenia się.</p> <p>Efekty realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 47 nastolatków z Ukrainy zaangażowało się w projekt,</li> <li>- zrealizowano 240 godzin różnorodnych zajęć,</li> <li>- odbyło się 5 spotkań informacyjno-integracyjnych z rodzicami oraz wycieczka.</li> </ul> <p>W działaniach projektowych, oprócz młodzieży z Ukrainy uczestniczyło 24 rodziców/opiekunów, 15 seniorów z Centrum Kompetencji Seniorów, 11 wolontariuszy z liceów oraz 18 gości okazjonalnie uczestniczących w wydarzeniach integracyjnych.</p> <p>Łącznie w działaniach projektowych uczestniczyło 115 osób.</p>	<p>Ad. 1  Okres realizacji:  16.08.2022 r.  – 30.06.2023 r.</p> <p>Ad. 2.  Okres realizacji:  1.06.2022 r.  – 31.07.2023 r.</p> <p>Ad. 3.  Okres realizacji:  24.06.2023 r.  – 15.09.2023 r.</p> <p>Ad. 4.  Okres realizacji:  1.03.2023 r.  – 30.01.2024 r.</p> <p>Ad. 5.  Okres realizacji:  25.09.2023 r.  – 22.12.2023 r.</p> <p>Ad. 6.  Okres realizacji:  16.10.2023 r. –  31.12.2023 r.</p>	<p>455 000,00 PLN  (GPR)</p> <p>Ad. 1  50 000,00 PLN  (Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji)</p> <p>Ad. 2.  34 299,83 PLN</p> <p>Ad. 3.  36 045,00 PLN</p> <p>Ad. 4.  4 000,00 PLN</p> <p>Ad. 5.  10 000,00 PLN</p> <p>Ad. 6.</p>	<p>Ad. 1.  34. 320,00 PLN</p> <p>Ad. 2.  34 299,83 PLN  (Program dotacyjny – BEZPIECZNI PRZYJACIELE, Fundacja Świętego Mikołaja, IKEA)</p> <p>Ad. 3.  36 045,00 PLN, w tym:  28 125,00 PLN (dotacja z Miasta Jelenia Góra )  7 920,00 PLN (wpłaty od rodziców)</p> <p>Ad. 4.  4 000,00 PLN  (Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny)</p>

		<p><b>2. Wakacyjny Klub Nastolatka</b> W ramach działania utworzona została przestrzeń do spotkań i aktywnego spędzenia wakacji dla 35 osobowej grupy nastolatków z Ukrainy, Polski i Białorusi. Zorganizowano 8 wycieczek po Dolnym Śląsku i przeprowadzono warsztaty w Fundacji, które trwały łącznie 12 dni.</p> <p><b>3. Rozwojowe wakacje w mieście 2023</b> W ramach działania zrealizowane zostały trzy, 5-dniowe edycje warsztatów pn. „Rozwojowe wakacje w mieście”, każda w wymiarze 40 godzin. W ramach warsztatów, w każdej grupie, został zrealizowany program merytoryczny oraz 10 godzinny program profilaktyczny. W projekcie wzięło udział 36 dzieci.</p> <p><b>4. „Polska dla początkujących i zaawansowanych - podaj dalej!”</b> “Polska dla początkujących i zaawansowanych – Podaj dalej” to projekt edukacyjny realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w partnerstwie z Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Celem projektu było tworzenie relacji poprzez naukę języka polskiego osób z doświadczeniem migracji oraz seniorów i senierek z</p>	<p>Ad. 7. Okres realizacji: 5.11.2023 r. – 30.04.2024 r.</p>	<p>10 000,00 PLN</p> <p>Ad. 7. 39 998,00 PLN</p>	<p>Ad. 5. 10 000,00 PLN (dotacja z Miasta Jelenia Góra)</p> <p>Ad. 6. 10 000,00 PLN (Samorząd Województwa Dolnośląskiego)</p> <p>Ad. 7. 6 097,67 PLN (Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Wspieramy Ukrainę)</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>Polski.</p> <p>W ramach projektu zrealizowano 364 godziny konwersacji w duetach.</p> <p>W projekcie uczestniczyło 12 wolontariuszy, seniorów z Centrum Kompetencji Seniorów PL, 12 migrantów z Ukrainy i 1 z Białorusi.</p> <p><b>5. Jesienny Klub Nastolatka - zapobieganie przez działanie</b></p> <p>Projekt „Jesienny Klub Nastolatka - zapobieganie przez działanie, był adresowany do nastolatków i ich rodziców/opiekunów. Celem projektu było przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym dzieci i młodzieży poprzez promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, poszerzanie wiedzy rodziców oraz zapewnienie przestrzeni do wspólnego spędzania czasu, interakcji w świecie rzeczywistym i budowania relacji.</p> <p>W projekcie uczestniczyło 12 dziewcząt i 10 chłopców w wieku od 12 do 17 lat, zorganizowano 3 spotkania z rodzicami nastolatków, które zgromadziły 25 uczestników, przeprowadzono szkolenie dla rodziców pt. „Uzależnienia cyfrowe dzieci”, w którym wzięło udział 14 osób oraz 2 wydarzenia promujące aktywne, świadome życie, w którym uczestniczyło 46 osób.</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p><b>6. CKS 2.0 - doskonalenie kompetencji cyfrowych i rozwój wolontariatu edukacyjnego seniorów</b></p> <p>Celem projektu było doskonalenie kompetencji cyfrowych seniorów i rozwój wolontariatu edukacyjnego seniorów. W efekcie realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 osób wzięło udział w szkoleniach,</li> <li>- odbyło się 36 godzin szkoleń pod hasłem „Senior i smartfon”,</li> <li>- 27 osób wzięło udział w warsztatach doskonalących kompetencje cyfrowe,</li> <li>- odbyło się 12 godzin warsztatów o tematyce: „Media społecznościowe dla początkujących (Facebook)”, „Media Społecznościowe dla średnio zaawansowanych (Facebook)”, „Ocalić od zapomnienia – digitalizacja starych zdjęć, korekta i opowiadanie historii za pomocą narzędzi cyfrowych”.</li> <li>- przeprowadzono 2 spotkania klubu konwersacyjnego, w których wzięło udział 35 osób,</li> <li>- zorganizowano „Dzień Gier Planszowych”, w którym uczestniczyło 33 seniorów.</li> </ul> <p><b>7. Witaj w Klubie Nastolatka</b></p> <p>W ramach projektu zorganizowano warsztaty rozwojowe, w których uczestniczyło 33 nastolatków z Ukrainy i Polski. Projekt realizowany przez</p>			
--	--	---	--	--	--

		Fundację Edukacja dla Demokracji.			
<b>Podobszar rewitalizacji Cieplice</b>					
<b>Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - uzdrowskowej części Jeleniej Góry</b>					
1. Budowa palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach	Miasto Jelenia Góra	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	-	13 000 000,00 PLN (GPR)	0,00 PLN
2. Rewitalizacja wieży przyklasztornej i przystosowanie jej do pełnienia funkcji wieży widokowej przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze:	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	-	6 000 000,00 PLN (GPR)	0,00 PLN
3. Modernizacja ulicy Juszcza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	Zadanie w trakcie realizacji.	Okres realizacji: 15.11.2023 r. – 19.07.2024 r.	1 500 000,00 PLN (GPR)  6 169 919,43 PLN, w tym: 5 000 000,00 PLN (wysokość dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład)	325 812,13 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 5, 7, 15, 29, 30, 31, 36, 38, 51, 79, ul. Franciszka Juszcza 16, ul. Norberta Barlickiego 1-11, ul. Bohaterów Września 1939 1-9, 12, 13, 14, 16-25, ul. Wojciecha Tabaki 5, 7,	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	W budynkach przy ul. Cieplickiej 5, 7, 15, 29, 30, 31, 36, 38, 51, 79, ul. Norberta Barlickiego 1-11, Bohaterów Września 1939 1-9, 12, 13, 14, 16-25, ul. Tabaki 5, 7, 9, 10, ul. Wolności 260, ul. Kazimierza Pułaskiego 14, ul. Jagiellońskiej 7, 8, 16B, 46, ul. Dworcowej 20a, 20b, 20d – nie rozpoczęto realizacji zadania.	-	22 566 800,00 PLN (GPR)	0,00 PLN



9, 10, ul. Wolności 260, ul. Kazimierza Pułaskiego 14, ul. Jagiellońskiej 1, 7, 8, 16B, 19, 46, ul. Dworcowej 20a, 20b, 20d.		Budynek przy ul. Franciszka Juszczyka 16 posiada dokumentację techniczną. Budynek przy ul. Jagiellońskiej 1 posiada uzgodnioną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze dokumentację techniczną oraz decyzję dotyczącą prowadzenia robót budowlanych przy zabytku. Dla budynku przy ul. Jagiellońskiej 19 złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – wniosek nie uzyskał dofinansowania.			
<b>Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej oraz mieszkaniowej na zdegradowanym podobszarze Cieplic</b>					
1. Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze	Miasto Jelenia Góra	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	-	839 730,00 PLN (GPR)	0,00 PLN
2. Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	-	1 800 000,00 PLN (GPR)	0,00 PLN
3. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Książęcej 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ul. Lubańskiej 32, ul. gen. Józefa Sowińskiego 5, 7, ul. Zjednoczenia Narodowego 5, 29, 30, 33, 63A, 9A, ul. św. Jadwigi Śląskiej 9, 11, 16, ul. Staromiejskiej 14, ul. Mieszka I 28, 30, ul. Wojciecha Korfantego 4A, ul. Sobieszowskiej 28*, 36*.	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	W budynku przy ul. Książęcej 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ul. Lubańskiej 32, ul. gen. Józefa Sowińskiego 5, 7, ul. Zjednoczenia 5, 29, 30, 33, 63A, 9A, ul. św. Jadwigi Śląskiej 9, 11, 16, ul. Staromiejskiej 14, ul. Mieszka I 28, 30, ul. Wojciecha Korfantego 4A – nie rozpoczęto realizacji zadania.	-	10 020 000,00 PLN (GPR)	0,00 PLN

Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru Cieplice poprzez rewitalizację elementów dziedzictwa kulturowego, zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej					
1. Rewitalizacja zabytkowego budynku "Kantorówka" przy Placu Piastowskim 16 w Jeleniej Górze - Cieplicach	Parafia Ewangelicko - Augsburgska w Jeleniej Górze Cieplicach	Nie rozpoczęto realizacji zadania.		1 500 000,00 PLN (GPR)	
2. Renowacja wnętrza zabytkowego, ewangelickiego kościoła Zbawiciela w Jeleniej Górze - Cieplicach	Parafia Ewangelicko - Augsburgska w Jeleniej Górze Cieplicach	Nie rozpoczęto realizacji zadania.		11 000 000,00 PLN (GPR)	
3. Przebudowa nawierzchni Placu Kombatantów	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	Dnia 9 lutego 2024 r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn. „Przebudowa parkingu przy pl. Kombatantów w Jeleniej Górze, remont pl. Kombatantów, przebudowa oświetlenia drogowego i budowa przyłącza kanalizacji deszczowej”. Trwa weryfikacja ofert.	-	1 147 000,00 PLN (GPR)	0,00 PLN
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej 8, 10, Pl. Piastowskim 1, 3, 11, 15, 23, 30, 31, 40, Pl. Zdrojowym 1, 2-4, ul. Krynicznej 4, ul. Solankowej 11, 13, 21-21A, ul. Wolności 246, 248, 253, ul. Wodnej 5, ul. Parkowej 4, ul. Wazów 5, ul. Marysieńki Sobieskiej 1	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	W budynkach przy ul. Staromiejskiej 8, 10, Pl. Piastowskim 1, 3, 11, 15, 23, 30, 31, 40, Pl. Zdrojowym 1, 2-4, ul. Krynicznej 4, ul. Solankowej 11, 13, 21-21A, ul. Wolności 246, 248, 253, ul. Wodnej 5, ul. Wazów 5, ul. Marysieńki Sobieskiej 1 – nie rozpoczęto realizacji zadania.	-	8 128 000,00 PLN (GPR)	0,00 PLN

Podobszar rewitalizacji Sobieszów					
Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa estetyki zabudowy na podobszarze Sobieszów					
1. Utworzenie nowoczesnego kompleksu opiekuńczo - mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością i seniorów przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	Miasto Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano interwencyjne prace zabezpieczające i porządkowe. Zlecono ekspertyzy mające ocenić stopień degradacji obiektów oraz określić kierunek dalszych działań. Podpisano aneks rozszerzający zakres zadania o roboty w zakresie zadania – Budynku 1 wynikające z ekspertyzy. Ponadto podpisano umowę na nadzór autorski w zakresie Budynku 1 oraz na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej wymaganej dla kontynuacji prac. Zadanie w trakcie realizacji.	Okres realizacji: 29.05.2023 r. – 31.03.2025 r. (planowana data zakończenia realizacji zadania)	15 000 000,00 PLN (GPR)  Całkowita wartość zadania I: 14 275 876,94 PLN, w tym: 5.000.000,00 PLN (Rządowy Fundusz Polski Ład) 9 275 876,94 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)	2 108 083,66 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)
2. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze	Miasto Jelenia Góra	W ramach zadania wykonano interwencyjne prace zabezpieczające i porządkowe. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.  Zadanie w trakcie realizacji.	Okres realizacji: 29.05.2023 r. – 29.11.2024 r. (planowana data zakończenia realizacji zadania)	8 500 000,00 PLN (GPR)  Całkowita wartość zadania: 7 128 259,66 PLN, w tym: 5 000 000,00 PLN (Rządowy Fundusz Polski Ład) 2 128 259,66 PLN (środki własne	372 783,60 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)

				Miasta Jelenia Góra)	
3. Przebudowa ulicy Cieplickiej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia	Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze	Nie rozpoczęto realizacji zadania.	-	11 977 500,00 PLN (GPR)	0,00 PLN
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 122, 130, 142, 176, 178, 201, 205, 209, 213, ul. Eugeniusza Romera 5*, Karkonoskiej 5, Kolejowej 1.	Wspólnoty Mieszkaniowe w Jeleniej Górze	W budynkach przy ul. Cieplickiej 122, 130, 176, 178, 201, 205, 209, 213, ul. Karkonoskiej 5, ul. Kolejowej 1 – nie rozpoczęto realizacji zadania.  Dla budynku przy ul. Cieplickiej 142 uzyskano pozwolenia na realizację zadania, w tym z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Jeleniej Górze. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.	-	6 182 000,00 PLN (GPR)	0,00 PLN
<b>Podobszar rewitalizacji: Śródmieście, Cieplice, Sobieszów</b>					
1. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów jeleniogórskich szkół oraz doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej.	Szkoły ponadpodstawowe realizujące kształcenie zawodowe w mieście Jelenia Góra oraz podmioty gospodarcze, które wyrażą chęć udziału w	W 2023 r. zadanie realizowane było w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020, Oś priorytetowa: 10 Edukacja. Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów	Okres trwania projektu: 01.02.2021 r. – 30.11.2023 r.	3 000 000,00 PLN (GPR)  Całkowita wartość projektu: 4 699 167,69 PLN  Kwota dofinansowania: 3 994 292,53 PLN	Kwota środków wydatkowanych na projekt w 2023 r. 1 314 119,54 PLN (RPO WD 2014-2020), w tym: 155 234,92 PLN (wkład własny)  Kwota środków przeznaczonych na

	<p>przedsięwzięciu, prowadzące działalność na lokalnym rynku pracy.</p>	<p>kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze - konkursy horyzontalne.</p> <p>W projekcie udział wzięły 4 szkoły kształcące zawodowo w mieście: Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych, Zespół Szkół Rzemiosła Artystycznych, Zespół Szkół Technicznych i Branżowych.</p> <p>W efekcie realizacji projektu, w 2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zorganizowano 39 praktyk zawodowych i staży uczniowskich u pracodawców działających na lokalnym rynku pracy, w których uczestniczyło 64 uczniów,</li> <li>- zorganizowano 84 godziny doradztwa zawodowego, w których uczestniczyło 42 uczniów,</li> <li>- zorganizowano 1 kurs dedykowany dla kadry pedagogicznej placówek kształcących zawodowo, w którym uczestniczyło 4 nauczycieli.</li> </ul> <p>W 2023 r. poza realizowanym projektem „Kształcenie zawodowe dla potrzeb rynku pracy w Jeleniej Górze”, Miasto Jelenia Góra przekazało środki finansowe na studia podyplomowe dla 20 nauczycieli jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych, w celu podnoszenia ich kwalifikacji</p>			<p>podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej (poza projektem) 42 537,00 PLN (środki własne Miasta Jelenia Góra)</p>
--	---	--	--	--	---

		<p>zawodowych.</p> <p>W ubiegłym roku 2 szkoły kształcące zawodowo w Jeleniej Górze (Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” oraz Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica „Handlówka”) kontynuowały współpracę dualną z 3 przedsiębiorcami działającymi na lokalnym rynku pracy, a ponadto 7 szkół kształcących zawodowo w mieście współpracowało z ponad 70 przedsiębiorcami działającymi na jeleniogórskim rynku pracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych, staży, zajęć specjalistycznych, wycieczek zawodoznawczych, spotkań, warsztatów i prelekcji organizowanych dla uczniów.</p>			
<p>2. Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra.</p>	<p>1. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, 2. Osiedlowy Dom Kultury, 3. Jeleniogórskie Centrum Kultury, 4. Uczelnia Wyższe w mieście Jelenia Góra: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, Uniwersytet</p>	<p>W ramach przedsięwzięcia zorganizowano cykl ogólnodostępnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych:</p> <p>1. 40. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych na Placu Ratuszowym - podczas 3 dni Festiwalu zaprezentowano 14 ulicznych spektakli grup teatralnych pochodzących z Polski, Włoch, Czech i Ukrainy. Imprezą towarzyszącą była wystawa plakatu oraz najciekawszych zdjęć ukazująca 40-letnią historię festiwalu. Codziennie wieczorem prezentowano projekcję</p>	<p>Ad. 1. Okres realizacji: 7-9.07.2023 r.</p> <p>Ad. 2. Okres realizacji: 29-30.04.2023 r. oraz 23-24.09.2023 r.</p> <p>Ad. 3. Okres realizacji: 2-3.09.2023 r.</p>	<p>900 000,00 PLN (GPR)</p> <p>Ad. 1 Całkowita wartość zadania: 275 888,00 PLN</p> <p>Ad. 2. Całkowita wartość zadania: 0,00 PLN</p> <p>Ad. 3 Całkowita wartość zadania: 204 979,00 PLN</p>	<p>Ad. 1. 275 888,00 PLN, w tym: 120 000,00 PLN (dotacja Miasta Jelenia Góra) 117 000,00 PLN (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pogram Teatr i Taniec) 21 815,00 PLN (środki własne instytucji) 17 073,00 PLN</p>

	<p>Ekonomiczny we Wrocławiu. Filia w Jeleniej Górze, Politechnika Wrocławska. Filia w Jeleniej Górze, 5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze,</p>	<p>filmów archiwalnych z roku 1983 i 1987 oraz ostatnich 5 lat. W wydarzeniu uczestniczyło 9760 osób.</p> <p>2. 51. i 52. Jarmark Staroci i Osobliwości jest jedną z największych tego typu imprez w Polsce, na którą ściągają kolekcjonerzy z całej Europy aby zaprezentować swoje zbiory na Placu Ratuszowym i wzdłuż urokliwych uliczek Starego Miasta. Podczas ubiegłorocznego Jarmarku można było kupić zabytkowy samochód, stare meble, broń, przedmioty ze szkła i porcelany, książki, bibeloty i tysiące innych rzeczy. Zwiedzający i potencjalni kupujący przez dwa dni oglądali, targowali się, słuchali ciekawych historii, kupowali, uzupełniali bądź wymieniali swoje zbiory. W 2023 r. Jarmark odbył się dwukrotnie. Podczas wydarzenia swoje zbiory prezentowało około 165 wystawców (podczas każdego z dwóch terminów Jarmarku), a uczestniczyło w nim łącznie około 1800 osób po około 900 osób na każdym Jarmarku.</p> <p>3. Festiwal Art &amp; Glass to spotkanie utalentowanych artystów, rzemieślników i pasjonatów z Polski i Czech. Podczas ubiegłorocznego wydarzenia odbyły się: widowiskowe</p>	<p>Ad. 4. Okres realizacji: 15-17.12.2023 r.</p> <p>Ad. 5. Okres realizacji: 19-21 maja 2023 r.</p> <p>Ad. 6. Okres realizacji: 7.10.2023 r. 14.10.2023 r. 20.10.2023 r.</p>	<p>Ad. 4. Całkowita wartość zadania: 130 055,00 PLN</p> <p>Ad. 5. Całkowita wartość zadania: 288 831, 00 PLN</p> <p>Ad. 6. Całkowita wartość zadania: 36 680, 00 PLN</p>	<p>(inne źródła)</p> <p>Ad. 2. 0,00 PLN</p> <p>Ad. 3. 204 979,00 PLN, w tym: 40 330,00 PLN (dotacja Miasta Jelenia Góra) 164 649,00 PLN (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A Republika Czeska-Polska)</p> <p>Ad. 4. 130 055,00 PLN, w tym: 47 298,00 PLN (dotacja Miasta Jelenia Góra) 82 502,00 PLN (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG V-A Republika Czeska-Polska) 255,00 PLN (środki własne instytucji)</p> <p>Ad. 5. 288 831,00, w tym: 179 278,00 PLN (dotacja Miasta Jelenia Góra)</p>
--	--	---	--	--	--

		<p>pokazy obróbki szkła nad palnikiem, wpału ceramiki, kamionki i porcelany, warsztaty tworzenia biżuterii oraz mozaiki szklanej, pokazy wydmuchiwania szkła przy przenośnych piecach szklarskich oraz show odlewnicze z brązu i aluminium. Dla najmłodszych i tych nieco starszych dzieci zorganizowano interaktywne warsztaty. Podczas Festiwalu odbył się pokaz tańca argentyńskiego tancerzy z grupy „Tango Karkonosze”, koncert inaugurujący 65. Wrzesień Jeleniogórski! występ grupy tanecznej flamenco z JCK oraz Karoliny Wojtko w programie KARO'LINA &amp; FRIENDS, muzyka grupy SHUM. Na zakończenie Festiwalu odbył się koncert zespołu VARIUS MANX &amp; KASIA STANKIEWICZ.</p> <p>W Festiwalu uczestniczyło około 10000 osób. Zadanie realizowane w ramach projektu JCK „Kultura tradycji, tradycje kultury”.</p> <p>4. Jarmark Świąteczny na Placu Ratuszowym (Jarmark Bożonarodzeniowy) zgromadził wielu mieszkańców miasta, którzy w świątecznym nastoju mieli okazję do obejrzenia i zakupu świątecznych dekoracji, upominków gwiazdkowych</p>			<p>109 244,00 PLN (Program współpracy INTERREG Polska-saksonia 2014-2020) 309,00 PLN (środki własne instytucji)</p> <p>Ad. 6.36 680,00 PLN, w tym: 25 000,00 PLN (dotacja z Urzędu Miasta Jelenia Góra) 11 680,00 PLN (środki własne)</p>
--	--	--	--	--	---



		<p>oraz regionalnych produktów. Podczas Jarmarku odbyły się warsztaty artystyczne i kulinarne, m.in. wykonania piernikowych kamieniczek, lampionów, ozdób świątecznych, malowania bombek. Zorganizowano Mikołajkowe Wesołe Miasteczko, animacje „Świątek - piątek z elfami”, koncerty kolęd m.in. Chóru „COLORUS”, a na zakończenie odbyła się Miejska Wigilia.</p> <p>W Jarmarku Świątecznym uczestniczyło około 7000 osób.</p> <p>Zadanie realizowane w ramach projektu JCK „Kultura tradycji, tradycje kultury”.</p> <p>5. Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia' 2023 na Błoniach Jeleniogórskich.</p> <p>Juwenalia to tradycyjne święto studentów, podczas którego odbywają się koncerty, wystawy i pokazy. W ubiegłym roku odbyły się:</p> <p>- w dniu 19 maja koncerty zespołów: PEGE, 75 ZONE, LUCA, QIUBA XAIROSIU, ZAPPA, CZARNY, KANASTA, KANASTA &amp; CZARNY, a gwiazdami wieczoru byli BIAŁAS i LIBER;</p> <p>- w dniu 20 maja wystąpili: DJ MILO, STEPIEN, KUDŁATY, INCONTRO, BUTY SAPERA, INSANE&amp;MASS, gwiazdą wieczoru był GROMEE, a na zakończenie zorganizowano dyskotekę DMC Maciej Wowk;</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>- w dniu 21 maja odbył się finał LIGI ROCKA, podczas którego wystąpili: 30 Zeta, Comepass, Punched Orange, Deceased, Asses of Fire z Niemiec, rozdanie nagród laureatów Jeleniogórskiej Ligi Rocka, a także odbył się koncert Krzysztofa Zalewskiego. W trzech dniach Juwenaliów uczestniczyło między 12 000-15 000 osób.</p> <p>6. Senioralia' 2023 rozpoczęły się korowodem prowadzącym od kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego do Pl. Ratuszowego, na którym nastąpiło przekazanie kluczy do miasta przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry seniorom. Podczas senioraliów odbył się koncert, Bal Seniora, a na zakończenie Koncert Laureatów. W wydarzeniu uczestniczyło około 2700 osób.</p>			
3. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w mieście Jelenia Góra.	Straż Miejska w Jeleniej Górze	<p>W ramach przedsięwzięcia zorganizowano spotkania profilaktyczno-prewencyjno-edukacyjne w następujących obszarach tematycznych:</p> <p>1. „Bezpieczna Droga do Szkoły, do Przedszkola” – w ramach spotkania omówiono działania mające na celu</p>	Okres realizacji: styczeń-grudzień 2023 r.	50 000,00 PLN (GPR)	Ad. 1-Ad. 5. Spotkania zrealizowano dzięki zaangażowaniu pracowników Straży Miejskiej w Jeleniej Górze. Wkład rzeczowy w postaci gadżetów, upominków, nagród został pozyskany od

		<p>zabezpieczenie drogi przy placówkach oświatowych oraz prowadzono zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Zorganizowano 24 spotkania, w szkołach i przedszkolach, w których uczestniczyło łącznie około 600 dzieci.</p> <p>2. „Karta Rowerowa ” („Bezpieczny rowerzysta” organizacja egzaminu na kartę rowerową) - przeprowadzono zajęcia przygotowujące do zdobycia karty rowerowej oraz zorganizowano miasteczko ruchu drogowego. Zwieńczeniem zajęć było przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Łącznie w 7 jeleniogórskich szkołach zorganizowano 13 spotkań, w których udział wzięło 105 uczniów.</p> <p>3. „Bezpieczne wakacje”, „Jak spędzić bezpiecznie wakacje”, „Bezpieczne ferie” – przeprowadzono 39 spotkań, w tym festyny promujące bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego podczas wakacji, w których udział wzięło około 3000 osób, ponadto 8 spotkań w 5 placówkach opiekuńczych, w których uczestniczyło około 150 dzieci oraz 28 spotkań i zajęć edukacyjnych promujących bezpieczne spędzanie ferii zimowych.</p>			<p>sponsorów. W kontekście spotkania pn. „Bądź Sobą Nie Pij Alkoholu i Nie Zażywaj Narkotyków” otrzymano środki w wysokości 7 000,000 PLN od Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p>
--	--	--	--	--	--

		<p>4. „Płytką wyobraźnia to kalectwo” w ramach akcji kontrolowano kąpieliska oraz spotykano się z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą nad wodą, w celu wskazania właściwego zachowania się na kąpielisku i sposobów reagowania w sytuacji zagrożenia życia. Przeprowadzono 2 akcje kontroli kąpielisk, w których uczestniczyło około 100 osób.</p> <p>5. „Bądź Sobą Nie Pij Alkoholu i Nie Zażywaj Narkotyków” – w ramach działania zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów piątych klas szkół podstawowych o wyżej wskazanej tematyce. Konkurs przeprowadzono w 8 szkołach podstawowych i uczestniczyło w nim około 200 dzieci.</p> <p>W 2023 r. zorganizowano następujące spotkania dla osób dorosłych, w tym seniorów:</p> <p>1. „Czy chciałbyś być na moim miejscu”, w ramach spotkań rozmawiano i uświadamiano uczestnikom z jakimi trudnościami w życiu codziennym (choćby w zakresie blokowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób posiadających inwalidzkie karty</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>parkingowe) borykają się osoby starsze, w tym z niepełnosprawnościami. Zorganizowano 3 spotkania w powyższej tematyce, w których uczestniczyło około 60 osób.</p> <p>2. „Bezpieczna Jelenia Góra – Bezpieczny Senior” – przeprowadzono 5 spotkań w 3 placówkach opiekuńczych, których celem było uświadomienie osobom starszym, w tym seniorom sytuacji, podczas których mogą stać się ofiarami różnego rodzaju wyłudzeń, w tym finansowych. W spotkaniach wzięło udział około 100 osób.</p> <p>Poza wyżej wymienionymi spotkaniami zorganizowano: - „Olimpiadę Bezpieczeństwa Maluch” promującą bezpieczne, ekologiczne oraz zdrowe zachowania (popularyzujące aktywny tryb życia), w formie konkursów i zabawy ruchowej z elementami wzajemnej rywalizacji. W olimpiadzie udział wzięło 10 przedszkoli oraz około 100 przedszkolaków. - „O smogu Naszym Wrogu” - w 5 szkołach podstawowych przeprowadzono zajęcia edukacyjne połączone z prezentacją drona, wykorzystujące treści ekologicznego wychowania ze zwróceniem szczególnej</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>uwagi na jakość powietrza. W zajęciach uczestniczyło około 300 dzieci.</p> <p>- „Walka z dyskryminacją osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym” – podczas 7 spotkań przeprowadzonych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych starano się zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezdomnych.</p> <p>- „Wizerunek zaufania do służb mundurowych” – podczas spotkań i festynów prowadzono działania edukacyjne mające na celu poprawę wizerunku służb mundurowych.</p> <p>Przeprowadzono 38 spotkań, w których uczestniczyło około 4000 osób.</p>			
--	--	--	--	--	--

\*Dla wskazanych budynków Zarządcy Nieruchomości nie przedłożyli informacji o stopniu realizacji zadań zgłoszonych do GPR.

Poniżej w ujęciu tabelarycznym zaprezentowane zostały wskaźniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

Tabela 3. Wskaźniki realizacji GPR dedykowane celom rewitalizacji

Wskaźnik	Wartość wskaźnika osiągnięta w 2023 r.
Długość wybudowanych dróg gminnych	0 m
Długość przebudowanych dróg gminnych	879 m
Długość budowanych i przebudowanych chodników	0 m
Liczba budynków mieszkalnych poddanych rewitalizacji	0 szt.
Liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury rekreacyjnej	1 szt.
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	0 szt.
Liczba nowopowstałych obiektów świadczących usługi społeczne	0 szt.
Liczba nowo wybudowanych obiektów infrastruktury uzdrowiskowej	0 szt.
Liczba obiektów, którym w wyniku rewitalizacji nadano nowe funkcje społeczne	0 szt.
Liczba przebudowanych budynków pełniących nowe funkcje społeczne	0
Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych rewitalizacji	0 szt.
Długość nowej sieci wodociągowej tranzytowej PE DN 355 mm oraz sieci wodociągowej PE DN 160 mm zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji	300 mb
Liczba zabytków nieruchomości objętych wsparciem	0 szt.
Liczba miejsc parkingowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1 szt.
Liczba szkół i placówek kształcących zawodowo uczestniczących w przedsięwzięciu	7 szt.
Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia biorących udział w przedsięwzięciu	64 uczniów
Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w przedsięwzięciu	12 podmiotów*
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w ramach przedsięwzięcia	4 nauczycieli
Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalno - artystycznych	6 szt.
Liczba przedszkoli, szkół i placówek pobytu seniorów, w których przeprowadzone zostały spotkania profilaktyczno-prewencyjno-edukacyjnych	23 szt.
Liczba zorganizowanych spotkań profilaktyczno-prewencyjno-edukacyjnych w ciągu roku	75 szt.

\* W 2023 r. współpraca dualna kontynuowana była przez Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” oraz Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica „Handlówka”, które współpracowały z 12 przedsiębiorcami działającymi na jeleniogórskim rynku pracy. Poza współpracą dualną szkoły: Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej, Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego, Zespół Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej, Zespół Szkół Przyrodniczo-Uługowych i Bursy Szkolnej, Zespół Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica „Handlówka” oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych współpracowały z przedsiębiorcami działającymi na lokalnym rynku pracy w zakresie m.in. organizacji praktyk zawodowych, staży, zajęć specjalistycznych, wycieczek zawodoznawczych, spotkań, warsztatów i prelekcji organizowanych dla uczniów. Łącznie ww. szkoły współpracowały z ponad 70 przedsiębiorcami działającymi na jeleniogórskim rynku pracy.

### **III. Komitet Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra**

W 2023 r. podjęta została Uchwała nr 628.LXV.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra oraz Uchwała nr 658.LXVIII.2023 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 5 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra. Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Jeleniej Góry, przeprowadzony został nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, który trwał od dnia 18 października 2023 r. do dnia 8 listopada 2023 r. Ze względu na fakt, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do udziału w Komitecie Rewitalizacji nie zgłosiła się pożądana w ww. uchwałach liczba członków, przeprowadzono nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, który trwał od dnia 7 grudnia 2023 r. do dnia 28 grudnia 2023 r. Przyjęto, że na podstawie przeprowadzonych naborów, w 2024 r. w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry powołany zostanie Komitet Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.

Przygotowała:  
Daria Kozłowska  
Wydział Rozwoju Miasta