Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.414.2020.VIII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 stycznia 2020 roku

Harmonogram prac zaproponowany przez ekspertów ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

Harmonogram pracy z miastem C

Nr	Etap pracy	Produkt (ZMP) - Działania do wykonania	Start	Koniec	Wykonanie Rezultatów
					1 17.01 / 2 24.01 / 3 31.01 / 4 07.02 / 5 14.02 / 6 21.02 / 7 28.02 / 8 06.03 / 9 13.03 / 10 20.03 / 11 27.03 / 12 03.04 / 13 10.04 / 14 17.04 / 15 24.04 / 16 01.05 / 17 08.05 / 18 15.05 / 19 22.05 / 20 29.05 / 21 05.06 / 22 12.06 / 23 19.06 / 24 26.06 / 25 03.07 / 26 10.07
I. Organizacja pracy w mieście			15.01.2020	31.01.2020	0%
	I. Organizacja pracy w mieście - Wykonanie		15.01.2020	realizacja	0%
II. Diagnoza			20.01.2020	13.03.2020	0%
	II. Diagnoza - Wykonanie		20.01.2020	realizacja	0%
III. Nowa ścieżka rozwoju			06.03.2020	03.04.2020	0%
	III. Nowa ścieżka rozwoju - Wykonanie		06.03.2020	realizacja	0%
IV.1 Działania ujęte w PRL (1)			28.03.2020	01.05.2020	0%
	IV.1 Działania ujęte w PRL - Wstępna propozycja - Wykon		28.03.2020	realizacja	0%
V.1 Analiza finansowa / dochodowości działań PRL (1)			28.04.2020	15.05.2020	0%
	V. Analiza finansowa / dochodowości PRL (1) - Wykonani		28.04.2020	realizacja	0%
VI.1 Analiza ryzyka (1)			28.04.2020	15.05.2020	0%
	VI. Analiza ryzyka (1) - Wykonanie		28.04.2020	realizacja	0%
IV.2 Działania ujęte w PRL (2)			20.05.2020	05.06.2020	0%
	IV.2 Działania ujęte w PRL (2) - Wykonanie		20.05.2020	realizacja	0%
V-VI.2 Analiza finansowa / ryzyka (2)			05.06.2020	12.06.2020	0%
	V-VI.2 Analiza finansowa i analiza ryzyka (2) - Wykonanie		05.06.2020	realizacja	0%
VII. . System wdrażania PRL i PRI oraz procedura ich mo			05.06.2020	26.06.2020	0%
	VII. . System wdrażania PRL i PRI oraz procedura ich mody		05.06.2020	realizacja	0%
VIII. . Monitoring i ewaluacja			12.06.2020	26.06.2020	0%
	VIII. . Monitoring i ewaluacja - Wykonanie		12.06.2020	realizacja	0%
IX. . Właściwa koncepcja projektu, w tym PRL i PRI			19.06.2020	10.07.2020	0%
	IX. . Właściwa koncepcja projektu, w tym PRL i PRI - Wyko		19.06.2020	realizacja	0%