Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.415.2020.VIII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 23 stycznia 2020 roku

Harmonogram prac zaproponowany przez ekspertów ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

Harmonogram pracy z miastem C

Nr	Etap pracy	Produkt (ZMP) - Działania do wykonania	Start	Koniec	Wykonanie Rezultatów	1 17.01	2 24.01	3 31.01	4 07.02	5 14.02	6 21.02	7 28.02	8 06.03	9 13.03	10 20.03	11 27.03	12 03.04	13 10.04	14 17.04	15 24.04	16 01.05	17 08.05	18 15.05	19 22.05	20 29.05	21 05.06	22 12.06	23 19.06	24 26.06	25 03.07	26 10.07
I. Organizacja pracy w mieście			15.01.2020	31.01.2020	0%			31.01																							
	I. Organizacja pracy w mieście - Wykonanie		15.01.2020	realizacja	0%																										
II. Diagnoza			20.01.2020	13.03.2020	0%									13.03																	
	II. Diagnoza - Wykonanie		20.01.2020	realizacja	0%																										
III. Nowa ścieżka rozwoju			06.03.2020	03.04.2020	0%												03.04														
	III. Nowa ścieżka rozwoju - Wykonanie		06.03.2020	realizacja	0%																										
IV.1 Działania ujęte w PRL (1)			28.03.2020	01.05.2020	0%																01.05										
	IV.1 Działania ujęte w PRL - Wstępna propozycja - Wykon		28.03.2020	realizacja	0%																										
V.1 Analiza finansowa / dochodowości działań PRL (1)			28.04.2020	15.05.2020	0%																	15.05									
	V. Analiza finansowa / dochodowości PRL (1) - Wykonani		28.04.2020	realizacja	0%																										
VI.1 Analiza ryzyka (1)			28.04.2020	15.05.2020	0%																	15.05									
	VI. Analiza ryzyka (1) - Wykonanie		28.04.2020	realizacja	0%																										
IV.2 Działania ujęte w PRL (2)			20.05.2020	05.06.2020	0%																					05.06					
	IV.2 Działania ujęte w PRL (2) - Wykonanie		20.05.2020	realizacja	0%																										
V-VI.2 Analiza finansowa / ryzyka (2)			05.06.2020	12.06.2020	0%																					12.06					
	V-VI.2 Analiza finansowa i analiza ryzyka (2) - Wykonanie		05.06.2020	realizacja	0%																										
VII. . System wdrażania PRL i PRI oraz procedura ich mo			05.06.2020	26.06.2020	0%																								26.06		
	VII. . System wdrażania PRL i PRI oraz procedura ich mody		05.06.2020	realizacja	0%																										
VIII. . Monitoring i ewaluacja			12.06.2020	26.06.2020	0%																								26.06		
	VIII. . Monitoring i ewaluacja - Wykonanie		12.06.2020	realizacja	0%																										
IX. . Właściwa koncepcja projektu, w tym PRL i PRI			19.06.2020	10.07.2020	0%																										10.07
	IX. . Właściwa koncepcja projektu, w tym PRL i PRI - Wyko		19.06.2020	realizacja	0%																										