



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT
w dniu 14.02.2020 r. godzina 11:00

„Przebudowa przestrzeni miejskiej Al. Wojska Polskiego w Jeleniej Górze”

Numer postępowania: RZ.271.5.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu	nieograniczonego
Termin składania ofert upłynął w dniu dzisiejszym, tj. 14.02.2020 r. o godz.:	10:00
Termin wykonania zamówienia i warunki płatności Zamawiający określił w Tomie II SIWZ – Projekt Umowy	
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:	8 000 000,00 PLN
Złożono	2 Oferty

Oferta nr 1: KONSORCJUM FIRM:

Lider: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kaczawska nr 19, 58-514 Jelenia Góra

Partner: Kółko Rolnicze w Siedlęcinie

Siedlęcin, ul. Lwówecka nr 24, 58-508 Jelenia Góra

OGÓLEM CENA BRUTTO WYNIKAJĄCA Z SUMY ZAKRESU I, II, III, IV – 13 376 648,52 PLN, z czego:

Lp.	Zakres przedmiotu zamówienia	Wartość
1	2	3
I.	Cena za opracowanie dokumentacji projektowej	405 900,00 PLN

Lp.	Zakres przedmiotu zamówienia	Wartość
1	2	3
II.	cena ryczałtowa brutto za roboty budowlane z wyłączeniem zakresu III i IV	10 755 223,32 PLN

Lp.	Zakres przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto	Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny oferty	Wartość <i>[kol. 4 x kol. 5]</i>
1	2	3	4	5	6
III. Remont kolektora i przykanalika na odcinku od ul. Matejki do ul. Nowowiejskiej (Kd I)					
1.	Kolektor 1100	m	10 400,88	100	1 040 088,00 PLN
2.	Kolektor 900	m	8 334,48	20	166 689,60 PLN
3.	Kolektor 700	m	6 336,96	65	411 902,40 PLN
4.	Przykanalik 160	m	619,92	375	232 470,00 PLN
Razem:					1 851 150,00 PLN

Lp.	Zakres przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto	Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny oferty	Wartość [kol. 4 x kol. 5]
1	2	3	4	5	6
IV. Remont kolektora i przykanalika na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. 1-go Maja (Kd II)					
1.	Kolektor 400	m	3 375,12	85	286 885,20 PLN
2.	Przykanaliki 160	m	619,92	125	77 490,00 PLN
Razem:					364 375,20 PLN

Gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosi 72 miesiące

OFERTA nr 2:KONSORCJUM FIRM:

Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMA" Rzońca Ryszard

ul. Daszyńskiego nr 16F, 58-533 Mysłakowice

Partner: Karkonoskie Przedsiębiorstwo robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego nr 16F, 58-533 Mysłakowice

OGÓLEM CENA BRUTTO WYNIKAJĄCA Z SUMY ZAKRESU I, II, III, IV – 12 335 406,00 PLN, z czego:

Lp.	Zakres przedmiotu zamówienia	Wartość
1	2	3
I.	cena za opracowanie dokumentacji projektowej	307 500,00 PLN

Lp.	Zakres przedmiotu zamówienia	Wartość
1	2	3
II.	cena ryczałtowa brutto za roboty budowlane z wyłączeniem zakresu III i IV	10 869 000,00 PLN

Lp.	Zakres przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto	Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny oferty	Wartość [kol. 4 x kol. 5]
1	2	3	4	5	6
III. Remont kolektora i przykanalika na odcinku od ul. Matejki do ul. Nowowiejskiej (Kd I)					
1.	Kolektor 1100	m	4 870,80	100	487 080,00 PLN
2.	Kolektor 900	m	4 280,40	20	85 608,00 PLN
3.	Kolektor 700	m	3 837,60	65	249 444,00 PLN
4.	Przykanalik 160	m	811,80	375	304 425,00 PLN
Razem:					1 126 557,00 PLN

Lp.	Zakres przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto	Szacowane założenia przyjęte dla obliczenia ceny oferty	Wartość [kol. 4 x kol. 5]
1	2	3	4	5	6
IV. Remont kolektora i przykanalika na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. 1-go Maja (Kd II)					
1.	Kolektor 400	m	2 804,40	85	238 374,00 PLN
2.	Przykanaliki 160	m	811,80	125	101 475,00 PLN
Razem:					339 849,00 PLN

Gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosi 72 miesiące

Anna Tokarczyk

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej