

PA.0003.22.2024



Jelenia Góra, 6 marca 2024 r.

Pan  
Hubert Papaj  
Radny Rady Miasta Jeleniej Góry

Prezydent Miasta Jeleniej Góry w odpowiedzi na interpelację z dnia 28 lutego 2024 r., dotyczącej powodu nierozpoczęcia przebudowy ulicy Karłowicza w latach 2021-2023 informuje, co następuje.

W dniu 03.03.2021 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze zostało ogłoszone zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Zapytanie zostało ponownie ogłoszone w dniu 22.03.2021 r., w dniu 01.04.2021 r. nastąpił wybór oferty. W terminie od dnia 22.04.2021 roku do dnia 30.03.2022 roku realizowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Karłowicza.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów, dysponując dokumentacją projektową oraz porównaniem kwoty, na jaką opiewa kosztorys inwestorski przebudowy oraz kwoty zabezpieczonej w budżecie, w dniu 29.06.2022 roku wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W 2022 roku zgłosili się do Zamawiającego gestorzy sieci, którzy wyrazili chęć wykonania prac remontowych na swoich urządzeniach w ramach przebudowy ulicy. Wymagało to czasu na opracowanie uproszczonej dokumentacji remontowych przez gestorów, zabezpieczeniu środków w budżetach spółek oraz podjęcia kroków w celu zawarcia porozumień.

W związku z nieuzyskaniem przez Miasto Jelenia Góra dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz koniecznością sfinansowania całości inwestycji ze środków własnych, Zamawiający podjął decyzję o podziale zadania inwestycyjnego na etapy.

W dniu 13.06.2023 r. został ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych zadania pn. „Przebudowa ul. Karłowicza wraz z miejscami postojowymi – Etap I – oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Karłowicza w Jeleniej Górze”. W dniu 07.07.2023 r. postępowanie zostało unieważnione z powodu cen złożonych ofert. Przekraczały one środki finansowe zabezpieczone w budżecie na 2023 rok, a nie było możliwości ich zwiększenia.



W dniu 05.02.2024 r. Zamawiający ponownie ogłosił przetarg, w ramach którego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. Obecnie trwają procedury związane z zawarciem czterostronnej umowy na roboty budowlane pomiędzy Inwestorami: Miastem Jelenia Góra, Spółką „Wodnik” oraz Spółką Tauron Nowe Technologie z Wykonawcą: Spółką Jeltech z Piechowic.

Kolejne etapy przebudowy ulicy Karłowicza zostały ujęte w budżecie na 2024 rok - termin realizacji przebudowy został określony na lata 2021-2026 a zaplanowane wydatki to 6 615 000 zł.

Z poważaniem:



PREZYDENT MIASTA  
Jeleniej Góry  
Jerzy Łuźniak

Sprawę prowadzi:  
Ewelina Pietrzak  
tel. 75 64 200 30  
[epietrzak@jeleniagora.pl](mailto:epietrzak@jeleniagora.pl)

Otrzymują:

1. Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry Hubert Papaj
2. Przewodniczący Rady Miejskiej
3. Biuro Rady Miejskiej
4. a/a MZDiM
5. a/a

