

PA.0003.38.2024



Jelenia Góra, 22 marca 2024 r.

**Pan**  
**Hubert Papaj**  
Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
w/m

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 11 marca 2024 roku, dotyczącą sprawy stanu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy południowej Etap III: Budowa łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze. Przebudowa odcinka ul. Mickiewicza w Jeleniej Górze - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników drogi, przekazuję informację o stanie zaawansowania prac projektowych objętych umową nr RZ.272.28.2021 z dnia 20.10.2021 r.

Wyłoniony w drodze postępowania na udzielenie klasycznego zamówienia publicznego w trybie podstawowym Wykonawca rozpoczął pod koniec roku 2021 prace projektowe, uzyskując w lutym 2022 roku materiały wstępne w postaci badań geologicznych i mapy do celów projektowych, za które zgodnie z umową otrzymał 15 % wynagrodzenia umownego. W następstwie dalszych czynności opracowano i zatwierdzono rozwiązania techniczne w zakresie drogi w planie i przekroju oraz organizacji ruchu. W związku z odnotowanymi opóźnieniami w procedowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zakładany okres na wykonanie dokumentacji się wydłużył, co wiązało się z przesunięciem terminu złożenia wniosku o decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, co byłoby podstawą do wypłaty Wykonawcy 55 % wynagrodzenia umownego i właśnie taka kwota była zabezpieczona w budżecie Miasta na rok 2023 r. Ostatecznie Wykonawca uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia w lutym 2024 roku, co pozwoli na zakończenie przedmiotu umowy w bieżącym roku.

Opracowywana dokumentacja pozwoli na podział realizacji inwestycji na dwa zadania z założeniem etapowania I zadania którym jest budowa ulicy – łącznika pomiędzy ulicami Sudecką i Mickiewicza w Jeleniej Górze, na zadanie IA – skrzyżowanie okrężne łącznika z ulicą Sudecką obejmujące długość łącznika pozwalającą na usunięcie kolizji z linią energetyczną i docelowym wpięciem odwodnienia – kanalizacji deszczowej przedmiotowego łącznika oraz zadanie IB – kontynuacja łącznika wraz z okrężnym skrzyżowaniem z ulicą Mickiewicza. Zadaniem II jest przebudowa ulicy Mickiewicza w Jeleniej Górze.

Taki sposób przygotowania dokumentacji wskazuje, że budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ulicy Sudeckiej z Aleją Solidarności jest zadaniem priorytetowym i nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu ostatecznego zezwolenia oraz zabezpieczeniu środków finansowych.

Do wiadomości:

- 1) Pan Wojciech Chadży, Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry
- 2) Biuro Rady Miejskiej
- 3) MZDiM a/a

Sprawę prowadzi:  
Igor Pieńkos, tel. 75 64 20 031

**PREZYDENT MIASTA**  
Jeleniej Góry  
*Jerzy Łuźniak*

