

Jelenia Góra 2015-11-24

Józef Rypiński

Radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Klub Prawo i Sprawiedliwość

SEKRETARIA  
PREZYDENTA MIASTA  
JELENIEJ GÓRY

Data wpływu ..... 01.12.15  
Zadanie nr .....  
Podpis .....  
*[Signature]*

Pan

Marcin Zawila

Prezydent Miasta Jeleniej Góry

dot. realizacji Programu usuwania azbestu

**INTERPELACJA**

W dniu 10.VI.2014 r. uchwałą nr 516.LVI.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry przyjęty został Program Usuwania Azbestu dla Miasta Jelenia Góra do roku 2032. Działania związane z realizacją zadań podzielono w programie na 2 etapy, tj.:

- I. lata 2014-2022,
- II. lata 2023-2032.

Jak wynika z założonego Harmonogramu w Tabeli nr 13 (str. 36 Programu), w Etapie I (lata 2014-22) zaplanowano usunięcie z terenu miasta 63% zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest. Nietrudno skalkulować, że na każdy rok tego etapu zaplanowano usunięcie przeciętnie ok. 7% wyrobów.

Tabela nr 13

Harmonogram realizacji Programu w podziale na etapy

Lp.	Zadania	Etap I	Etap II
		2013-2022	2023-2032
1	Przeprowadzenie inwentaryzacji	+	+
2	Opracowanie aktualizacji Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jeleniej Góry	+	+
3	Opracowanie bazy danych wyrobów zawierających azbest	+	+
4	Cykliczna aktualizacja bazy danych	+	+
5	Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców	+	+
6	Zapewnienie środków finansowych na realizację Programu	+	+
7	Bezpieczne usunięcie zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest	63%	37%
8	Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych	+	+

Planie Prezydencji, zbliża się do końca rok 2015. Biorąc pod uwagę ustalenia Harmonogramu należałoby oczekiwać, że w l. 2014-15 z terenu Jeleniej Góry zostanie usuniętych ok. 14% niebezpiecznych wyrobów azbestowych.

Tymczasem, w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jeleniej Góry (zatwierdzonym i przyjętym do wdrożenia uchwałą rady Miejskiej w dniu 24.11.2015 r.) czytamy:

Jelenia Góra realizuje również Program usuwania azbestu z terenu miasta. Zgodnie z danymi przedstawionymi w Elektronicznym Systemie Informacji Przestrzennej do monitorowania procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest jedynie 5% ogólnej ilości zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest zostało unieszkodliwionych. Szczegółowe dane przedstawia (Tabela IV.30).

Tabela IV.30 Liczba wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych, unieszkodliwionych i pozostałych do unieszkodliwienia

Rodzaj	Zinwentaryzowane			Unieszkodliwione			Pozostałe do unieszkodliwienia			
	nazwa	razem	os. fizyczne	os. prawne	razem	os. fizyczne	os. prawne	razem	os. fizyczne	os. prawne
powiat m. Jelenia Góra		1 433	1 086	347	70 839	70 839	0	1 382	1 014	347
		230	306	834				391	557	834

Zródło: Elektroniczny System Informacji Przestrzennej do monitorowania procesu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (<http://www.bazaazbestowa.gov.pl/main.jspx>) stan na rok 2014 r.)

Powyższe dane, zawarte w PGN jednoznacznie wskazują na bardzo poważne opóźnienia w realizacji Harmonogramu, który w kluczowym p. 7 („Bezpieczne usunięcie zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest”) w l. 2014-15 został zrealizowany ledwie w 5%.

W związku z tą niepokojącą sytuacją proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- czy Miasto prowadzi akcje informacyjne i edukacyjne wśród mieszkańców Jeleniej Góry dot. azbestu;
- czy został opracowany realny programu finansowania usuwania z terenu Miasta wyrobów zawierających azbest;
- czy stworzony został fundusz celowy na pomoc mieszkańcom w zmianie pokryć dachowych lub wprowadzenie preferencji dla firm zajmujących się produkcją lub dystrybucją nowych pokryć dachowych, tak by pozbycie się eternitowego dachu było w jakiś sposób promowane; czy mieszkańcy Miasta zostali poinformowani o istnieniu takiego funduszu;
- czy Miasto skorzystało ze środków zewnętrznych (np. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska) na pokrycie kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu;
- czy realizacja Programu Usuwania Azbestu z terenu Miasta Jelenia Góra nie jest zagrożona.

Z wyrazami szacunku

Józef Rypiński