

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Remont pokrycia dachowego w części A, B i C budynku urzędu przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze.**

Nr nadany przez Zamawiającego IZP-Z.271.20.2016. .

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:


PYTANIE NR 1

„W pkt. 4 SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania wszelkich pozwoleń i uzgodnień (pozwolenie na budowę). Okres uzyskania pozwolenia wynosi 1 miesiąc plus okres uprawomocnienia 14 dni, więc realny termin wejścia na plac budowy to około 1 listopada 2016 r. Przy zmiennych warunkach atmosferycznych termin wykonania zadania do dnia 07.12.2016 r. staje się nierealny. Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje korektę terminu zakończenia prac”.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający informuje, iż w § 11 Tomu II SIWZ „Projekt Umowy” przewidział zmiany umowy.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.



Mariola Jakubów

Przewodniczący Komisji Przetargowej