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TOM Il - Projekt umowy
UMOWA NR 1ZP-Z.272.20.2018

zawartawdniu . .2018 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite,

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a:

ZSIedzibg ..o,

posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ..., ,REGON ...,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

dalej w tresci umowy zwanymi ,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579
z pézn.zm.), zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zamowienia publicznego pn.:
,Budowa ciggu pieszo-rowerowego - Zabobrze Ill (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem
Sudeckim)”.

2. Przedmiot zamédwienia obejmuje w szczegdlnoSci:

a) opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

b) budowe ciggu pieszo-rowerowego o dtugosci ok. 330 m i szerokosci 4,0 m z nawierzchnig mineralno-
bitumiczng z obustronnymi poboczami ograniczonymi kraweznikami betonowymi,

c) wykonanie oswietlenia ciggu lampami o zasilaniu O.Z.E. - fotowoltaiczne na stupach aluminiowych,

d) wykonanie zabezpieczenia ciggu przed wjazdem samochodéw poprzez ustawienie wygrodzen,

e) wykonanie wszelkich niezbednych prac z uwzglednieniem poniesienia wszelkich optat administracyjnych
koniecznych do realizacji robo6t objetych zamowieniem;

f)  wykonanie dokumentacji powykonawczej,

g) sprawowanie nadzoru autorskiego,

h) wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okazg sie niezbedne do wykonania obowigzkéw lub
rezultatow wskazanych w pkt a) — g) powyze;.

3. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), w tym Tomie Il SIWZ (Opis przedmiotu
zamowienia wraz z zatgcznikami) oraz zgodnie ze zlozong i przyjetg oferta.

4. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1) wzor karty gwarancyjnej — zatgcznik nr 1,

2) wzér protokotu odbioru koncowego — zatgcznik nr 2
oraz nizej wymienione dokumenty:

1) SIWZ wraz z Tomem Il (Opis Przedmiotu Zaméwienia),

2) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcdw zadane w trakcie postepowania przetargowego,
3) ztozona i przyjeta oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia oraz usungé wszelkie powstate wady
w petnej zgodnosci z postanowieniami umowy.

6. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegodlno$ci: ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1332 z p6ézn.zm.), ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1579 z pdzn.zm.), ustawg
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.459 z p6zn.zm.), a takze normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz z nalezytg starannoscia.
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7. Przedmiot umowy co do dokumentacji projektowej obejmuje opracowanie projektu budowlanego, projektow
wykonawczych i Specyfikaciji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

8. Projekt budowlany zostanie wykonany w 5 egzemplarzach, projekt wykonawczy zostanie wykonany
w 3 egzemplarzach, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - w 2 egzemplarzach.

9. Do kompletu dokumentacji nalezy dotgczyé ptyte CD zawierajgcg opisy techniczne i Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w sformatowanym pliku tekstowym (nazwa_pliku.doc), wszystkie
pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalajgcym zapisa¢ pliki graficzne z rozszerzeniem
nazwa_pliku.dwg). Ponadto wszystkie pliki nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

§2.
1. Roboty budowlane realizowane na podstawie umowy bedg podlegaty odbiorowi.
2. Z czynnosci odbiorowych przedmiotu zamowienia sporzgdza sie protokét wg wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 2 do umowy.
3. Czynnosci odbiorowe bedg przebiega¢ wg procedury opisanej ponizej.

a) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru nie pdzniej niz 7 dni
przed datg planowanego rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

b) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, Zze przedmiot zamdwienia nie spetnia
wymogow okreslonych w SIWZ, w tym w Opisie Przedmiotu Zamdwienia, dokumentacji projektowej
lub niniejszej umowie, oraz/lub zawiera wady powodujgce, ze korzystanie z przedmiotu umowy nie
bedzie mozliwe, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy i zaptaty pozostatego
wynagrodzenia oraz odstgpi¢ od umowy.

c) Jezeli mimo stwierdzonych w toku czynnos$ci odbioru wad, korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem bedzie mozliwe, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigecie wad
przedmiotu zaméwienia. W przypadku niedotrzymania terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do
naliczenia kar umownych zgodnie z § 13 ust. 2 lit. ¢) umowy.

d) Brak poprawnego wyniku czynnosci odbiorowych nie stanowi podstawy do przediuzenia terminu
realizacji umowy.

§3

Termin wykonania i oddania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

a) przekazanie dokumentacji oraz ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe -
do 90 dni kalendarzowych liczac od daty podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia ..............
(termin przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji w zakresie okreslonym przedmiotem
zamoéwienia na podstawie protokotu odbioru),

b) termin zakoniczenia robét budowlanych - do dnia 15.11.2018 r. (data zgtoszenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robdt poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego),

c) termin zakonczenia umowy - do dnia 22.11.2018 r. (data podpisania protokofu koncowego
odbioru robét).

§4
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
WYNOSI v, PLN (stownie ziotych: ... )

w tym nalezny podatek VAT.

a) W kwocie wynagrodzenia okreslonej w ust.2 uwzgledniono cene dokumentacji projektowej
W KWOCIE. ... PLN brutto.

3. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi ztozona i przyjeta oferta.

4. Kwota wynagrodzenia okreSlona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania
niezbedne do jego prawidlowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczegdlnosci
wynikajgce z opisu przedmiotu zamdwienia wraz z zatgcznikami, w tym koszty:

a) sporzadzenia dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem obecnosci projektanta/-éw w Urzedzie
Miasta minimum 1 raz na miesigc, az do dnia ztozenia wniosku o pozwolenia na budowe, w celu
przedstawienia postepu prac projektowych (zgodnie z § 6 ust.2 pkt 2.2. umowy),

b) przeniesienia praw autorskich w stosunku do wykonanej dokumentacji projektowej,

c) czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca musi wykona¢ wlasnym
staraniem,

d) urzadzenia terenu budowy, w tym m.in. ponoszenia kosztéw zuzycia mediéw, usuwania odpadéw,
zabezpieczenia i ochrony wtasnego mienia,

e) wykonania robo6t budowlanych,

f) sprawowanie nadzoru autorskiego,

g) uporzadkowania terenu po wykonaniu robdét,

h) sporzadzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na ktérg sklada sie dokumentacja
powykonawcza w tym: protokét odbioru, certyfikaty, atesty dotyczgce wbudowanych materiatéw oraz
zamontowanych wyrobéw oraz inne niewymienione dokumenty istotne dla prawidtowego procesu
uzytkowania obiektu,

i) witasciwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
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5.

10.
11.

1.

(tj. Dz.U. z 2018 r., poz.21 z pézn. zm.)
oraz wszelkie inne niewyszczegolnione w SIWZ ani w zatgcznikach koszty, ktére bedg konieczne do
poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamédwienia.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest state w catym okresie umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom
z zastrzezeniem § 14 Umowy.

§5

Rozliczenie nastgpi w oparciu o faktury czesciowe oraz fakture koncowg wystawiong po zakonczeniu

zadania.

Faktury bedg wystawiane za wykonywane i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie

nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztoZzenia wniosku o pozwolenie na budowe.

Faktury wystawiane bedg wg nastepujgcych zatozen:

a) pierwsza faktura czesciowa — za wykonanie dokumentacji okreslonej w § 1 ust.2 a) - wystawiona
zostanie po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe, przy czym wartos¢ tej
faktury nie moze by¢ wyzsza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy,

b) faktury cze$ciowe za roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 2 b-q) wystawiane bedg nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu, przy czym tgczna wartos¢ faktur czesciowych za roboty budowlane nie moze
przekroczy¢ 70 % wartosci przedmiotu umowy,

c) faktura koncowa wystawiona zostanie po zakonczeniu zadania, tj. po podpisaniu protokotu
koncowego odbioru robét budowlanych; warto$¢ tej faktury stanowi¢ bedzie kwota pozostata po
odliczeniu od wartosci przedmiotu umowy sumy wartosci faktur czesciowych okreslonych w pkt a) i b).

Termin pfatnosci faktur: do 30 dni liczagc od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z

dokumentami rozliczeniowymi tj.:

a) do faktury czesciowej za wykonanie dokumentacji projektowej — protokotem odbioru dokumentacji z
uzyskanym pozwoleniem na budowe,

b) do faktury czesciowej za roboty budowlane — protokotem odbioru wykonanych robét podpisanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy,

c) do faktury koncowej — protokolem odbioru koncowego podpisanym przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz wymaganymi
dokumentami odbiorowymi, w tym dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje lub prawidtowe
zagospodarowanie odpadéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz.21 z pézn. zm.).

W przypadku, gdy w trakcie realizacji zadania Wykonawca zatrudniat Podwykonawcow, Wykonawca jest

zobowigzany przediozy¢ wraz z dostarczong fakturg dowdd potwierdzajgcy uregulowanie wzgledem nich

wszystkich naleznosci. Wykonawca moze przedtozy¢ inne dowody potwierdzajgce brak zalegtosci

Wykonawcy lub podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo. Niniejszy

ustep ma zastosowanie rowniez do faktur cze$ciowych.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zaméwienie sitami wlasnymi, sktadajgc fakture winien dotgczyc¢

oswiadczenie, ze zrealizowat roboty bez udzialu podwykonawcéw. Dotyczy to réwniez faktur

czesciowych.

Naleznos¢ za wykonane prace bedzie przekazywana na rachunek bankowy Wykonawcy o

100 0= 4 .

Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie moze by¢ zmieniony tylko poprzez aneks

do umowy podpisany przez Strony umowy.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz osob trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy za wyjgtkiem uzgodnionych z Zamawiajgcym podwykonawcéw.

§6

Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Weryfikacja dokumentacji projektowej i potwierdzenie jej przyjecia do realizacji protokotem zdawczo-
odbiorczym.

. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy,

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

. Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym robét, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni od
daty zgtoszenia zakonczenia robot,

1.5. Terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy.

_
B WON

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 ust.2 pkt a) niniejszej umowy, uzyskanie
materiatow wyjsciowych do projektowania, uzgodnieh, opinii, decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na
budowe,

2.2. Przeprowadzenie co najmniej jeden raz w miesigcu spotkan z przedstawicielami Zamawiajgcego
w Urzedzie Miasta Jelenia Géra w celu okreslenia przyjetych rozwigzan projektowych (niezaleznie
od biezgcych, koniecznych konsultacji).
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2.3. Wykonywanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.
1 z materiatéw wiasnych, z nalezytg starannoscia, zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,
STWIORB, swojg oferta, sztukg budowlang, przepisami p.poz., bhp i przepisami prawa, a takze
biezgcymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiajgcym.

2.4. Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzgdzen oraz
wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane.

2.5. Organizacja terenu roboét staraniem i na koszt Wykonawcy, w tym zapewnienie dostepu do mediéw
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia i poniesienie kosztéw ich zuzycia.

2.6. Zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych w ramach niniejszego zamdwienia
czynnosci, ktérych wykonanie polega wykonywaniu pracy na zasadach art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.108 z p6ézn. zm.) — zgodnie z zapisem
czesci Il pkt 8 Tomu Il SIWZ.

2.7. Odpowiedzialnosc¢ za jako$¢ wykonanych robét i jakosé zastosowanych materiatdw.

2.8. Odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, w tym zabezpieczenie i oznakowanie
terenu wykonywania robét, dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
realizacji zadania.

2.9. Odpowiedzialnos¢ za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robdét podczas
realizacji umowy.

2.10. Odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji

i rekojmi.

2.11. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do roboét realizowanych przez podwykonawcow.

2.12. Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakonczenia robdt ulegajgcych
zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty, a
nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego.

2.13. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego okazywanie w stosunku
do wbudowywanych materiatbw dokumentéw potwierdzajgcych ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, jak réwniez przekazywanie
informacji dotyczgcej personelu zatrudnionego na budowie - w zwigzku z zapisem pkt 7 ppkt 7.3.
czesci Il Tomu Il SIWZ (Opis przedmiotu zaméwienia).

2.14. Przeprowadzenie badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowg (jezeli Zamawiajgcy zazada
takich badan); w przypadku, gdy w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonanie robot sg niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas w przypadku zgodnosci - koszty pokrywa Zamawiajacy.

2.15. Zagwarantowanie obecnosci pracownikdw oraz zapewnienie potrzebnych urzgdzen i materiatéw
wymaganych do zbadania jakosci wykonanych robét i/lub wbudowanych materiatow.

2.16. Utrzymywanie terenu robdét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz biezgce
usuwanie zbednych materiatéw i odpadéw.

2.17. Umozliwianie wstepu na teren robot przedstawicielom Zamawiajgcego.

2.18. Zabezpieczenie terenu robét przed wejsciem osoéb trzecich.

2.19. Przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robét uporzadkowanego terenu robét
po zakonczeniu prac.

2.20. Niezwtoczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstatych w
zwigzku z wykonywaniem robot.

2.21. Prowadzenie robdt w sposéb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.

§7

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia jej

przedtozenia.

Dokumentacja Projektowa bedzie przedktadana Zamawiajgcemu wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym,

ze jest ona zgodna z Umowa, gotowa, kompletna i zdatna, zaréwno do =zatwierdzenia, jak i

wykorzystania w celu realizacji inwestyciji.

W  przypadku dokumentacji projektowej, ktéra zostata przedtozona do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego:

a) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze przeditozona czes¢ dokumentacji projektowej zostata
zatwierdzona z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwa, podajgc zakres w jakim ma to miejsce,

b) bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zatwierdzit dokumentacje projektowg Wykonawcy z uptywem
terminu, o ktérym mowa w ust. 1, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy Zamawiajgcy uprzednio wyrazit
zastrzezenie.

W odniesieniu do dokumentacji projektowej, w przypadku gdy Zamawiajgcy wskaze wady ziozonej

dokumentaciji lub zgtosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i

uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przy projektowaniu Wykonawca uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy prawa zezwolenia i

uzgodnienia, od wtasciwych podmiotdw na swdj wiasny koszt.
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Dokumentacja projektowa winna odpowiada¢ obowigzujgcym normom technicznym, przepisom prawa
budowlanego oraz innym wymienionym w PFU.

Dokumentacja projektowa bedzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nhormami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

W rozwigzaniach projektowych bedg zastosowane wyroby budowlane (materialy i urzgdzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego
stosowania w budownictwie bedg mogly by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

Do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiorke i budowe zatgczona zostanie wersja
dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.

§8
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu zaakceptowany kompletny, uzgodniony,
wielobranzowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami oraz kopig
ztozonego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe w terminie okreslonym w § 3 pkt 1) Umowy.
W przypadku gdy w zwigzku ze ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe witasciwy organ
zazada usuniecia stwierdzonych naruszen, Wykonawca uzupetni lub zmieni wykonang dokumentacje
projektowg zgodnie z wymaganiami organu.
Uzyte w ust. 1 sformutowanie ,zaakceptowana dokumentacja” oznacza rozwigzania projektowe pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego na etapie prac projektowych.
Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji projektowej wraz z dokumentami, wymaganymi zgodnie z
Umowa, bedzie siedziba Zamawiajgcego. Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez
Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej bedzie protokdt odbioru podpisany przez obie
strony umowy.

§9

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw do reprezentowania go w postepowaniach
administracyjnych oraz do reprezentowania go przy innych czynnosciach koniecznych do nalezytego
wykonania niniejszej Umowy.

1.

2.

—_—

§10

Przedmiot niniejszej umowy obejmujgcy opracowanie dokumentacji projektowej podlega ochronie

przewidzianej ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na mocy niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do

opracowan bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

Przeniesienie praw autorskich na rzecz Zamawiajgcego polegaé¢ bedzie na umozliwieniu korzystania z

przedmiotu zamdwienia w sposob nieograniczony czasowo i terytorialnie w dowolnym celu, w zakresie

wszystkich pél eksploatacji obejmujgcych w szczegolnosci:

a) prawo do zlecenia robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wytworzonej w wyniku
realizacji zamdéwienia;

b) wprowadzenie do pamieci komputera;

c) nagrywanie na urzgdzeniach stuzgcych do wielokrotnego odtwarzania za pomocg nos$nikow
cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie;

d) nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w srodkach masowego przekazu, po
utrwaleniu na no$nikach obrazu;

e) wykorzystanie do celéw marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, produkt
placement, public relations;

f) inne przypadki rozpowszechniania, w tym publikacja na stronie internetowej, wyswietlanie lub
publiczne odtwarzanie;

g) dokonywanie opracowan, w tym prawo dokonywania obrdbki komputerowej oraz wprowadzania
zmian i modyfikacji, w szczegdlnosci ze wzgledu na wymogi techniczne zwigzane z okreslonymi
powyzej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania dzieta, jak rowniez
wykorzystywania takich opracowan i zezwalania na wykorzystywanie opracowan;

h) prawo do dokonywania zmian uzasadnionych istniejacymi lub mogacymi sie pojawi¢ potrzebami
Zamawiajgcego.

Przejscie praw autorskich nastepuje po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej i zgodnej z umowag

dokumentacji projektowej i powoduje przejscie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy przedmiotu

zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1 ust.8-10 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu niniejszej umowy bez obowigzku

zapfaty dodatkowego wynagrodzenia.

§ 11
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom.
Zamawiajagcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeéci
zamowienia.
Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcow:
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a) okreslit szczegdtowy zakres robét, ktéry powierzy podwykonawcom;

b) przedstawit Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg (a takze jej zmiany) w celu wyrazenia
zgody na jej zawarcie;

c) przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodno$¢ kserokopie umowy z
podwykonawca, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci wiekszej lub réwnej 0,5 %
warto$ci niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia
i zZgdaé zmiany wskazanego podwykonawcy, lub zapiséw umowy z podaniem uzasadnienia.

5. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy z
podwykonawcg lub jej zmiany wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
powierzenie robot Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni przedstawi
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos¢ kserokopie umowy z podwykonawca.

6. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw ptatnoéci okreslonych w umowie z podwykonawcg z zastrzezeniem, ze termin
ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje rob6t podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy bedzie mozliwa po przedtozeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca, zgodnie z
postanowieniami § 3 ust.5 umowy.

9. W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawcg terminie, nie ureguluje
zobowigzahn wzgledem podwykonawcow, zaptata wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy zostanie
wstrzymana do przedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wymaganego wynagrodzenia
podwykonawcom.

10. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg stosuje sie zapisy ust. 3-8.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

§12

1. Wykonawca (Gwarant), zgodnie z deklaracja zawartg w ofercie, udziela Zamawiajgcemu
........... miesigcznej gwarancji jakosci na wady fizyczne wykonanego przedmiotu umowy, liczgc od dnia
wystawienia koncowego protokotu odbioru robdt i uznania przez Zamawiajgcego rob6t za nalezycie
wykonane.

2. Warunki udzielonej gwarancji wynikajg z karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

3. Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanego przedmiotu
zamowienia, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym. Okres rekojmi jest rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci.

4. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysoko$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§13

Strony ustalajg, iz naprawienie szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan

niepienieznych wynikajgcych z niniejszej umowy nastgpi przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna)

w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1. Zamawiajacy, zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

2. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy;
b) za niedotrzymanie terminu opracowania dokumentacji i zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji

oo

o pozwoleniu na budowe z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczgc za kazdy dzien opdznienia od daty okreslonej w § 3 ppkt 1)
umowy;

c) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét budowlanych z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczagc za kazdy dzien opdéznienia od daty
zakonczenia robot okreslonej w § 3 ppkt 2) umowy;

d) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, liczac za kazdy dzieh od
daty wyznaczonej na usuniecie wad,;

e) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om) lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2 % wartoéci nieuregulowanych zobowigzan, liczac za
kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;
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—_—

3.

4.

f) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osOb wykonujgcych czynno$ci przy realizacji zamowienia lub w przypadku nieudostepnienia

w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia o0s6b na podstawie umowy o

prace -w wysokosci ustawowego minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace

obowigzujgcego w dniu stwierdzenia niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia lub
nieudostepnienia stosownej dokumentacji - liczac za kazdy stwierdzony przypadek;
g) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania:
- projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,
- poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w przypadku umowy o podwykonawstwo na ustugi,
- w wysokosci 500,00 PLN liczac za kazdy dzien zwioki liczac od daty wyznaczonej na
przedtozenie ww. dokumentu;
h) z tytutu:

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 300,00 PLN
liczagc za kazdy dzien zwitoki liczac od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany,

- nieprzedifozenia w wyznaczonych terminach oswiadczen o ktérych mowa w czeéci Ill pkt 7 ppkt
7.3. Tomu Il SIWZ (Opis przedmiotu zamowienia), dotyczacych zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien opdznienia liczac od daty wyznaczone;j
na ztozenie przedmiotowych oswiadczen,

- nieprzediozenia w wyznaczonym terminie Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci
200,00 PLN za kazdy dzien opdznienia liczac od daty wyznaczonej na ztozenie tego dokumentu,
okreslonej w § 5 ust.3 umowy.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktdéra naruszyta warunki niniejszej Umowy w terminie

14 dni od daty wystgpienia z zadaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajagcy moze w razie zwtoki
w zapfacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z naleznosci Wykonawcy.

. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitego

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2; gdy kara umowna przekroczy 20 %, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

. Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na

warunkach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§14
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:
1.1.na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) u.p.z.p. zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych
ponizej:

1) zmiana warunkéw wykonania umowy jest konsekwencjg wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) niezawinione przez Wykonawce przedtuzenia sie procedur, w tym administracyjnych,
na etapie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien,

b) wystgpienia warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych powodujgcych zniszczenia
wykonanych wczesniej robét lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

c) koniecznosci usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej nie
zinwentaryzowanej geodezyjnie,

d) istotnego wplywu przedsiewzie¢ realizowanych przez gestoréw medidw dotyczgcych
terenu objetego przedmiotowym zamowieniem,

e) koniecznosci przeprowadzenia wykopalisk lub badan geotechnicznych
lub archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie rob6t budowlanych.

2) W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania
umowy, moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci lub o
czas niezbedny na usuniecie skutkédw oddziatywania tych okolicznosci w zakresie
umozliwiajgcym kontynuowanie czynnosci majgcych na celu wykonanie przedmiotu umowy.

3) Jezeli w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1)
konieczna bedzie zmiana istotnych postanowieh umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang
stosownie zmodyfikowane, w sposob zapewniajgcy zgodnos$¢é z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

1.2.zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art.144 ust. 1 pkt 2) do 6) u.p.z.p.
W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisOw prawa w zakresie majgcym wplyw na

realizacie przedmiotu zamdwienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane
do obowigzujgcego stanu prawnego.
Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg by¢é podpisane

przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 3 podlega uniewaznieniu.
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§15

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi bezpieczehstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4 w terminie 30

dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczgt robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje roboét
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

b) gdy stwierdzone wady bedg skutkowaly tym, ze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem bedzie niemozliwe;

c) gdy wystapi powtarzajgce sie opodznienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad
przedmiotu zaméwienia;

d) wystgpita, zgodnie z art. 143c. u.p.z.p. konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5 % warto$ci niniejszej umowy;

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
lub wskazaniami Zamawiajgcego;

f) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majgtku Wykonawcy;

g) zajda okolicznosci okreslone w § 13 ust. 4 umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie

z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwéch miesiecy od uptywu

terminu wyznaczonego na zaptate faktury.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonanej czesci umowy.

§ 16

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

b) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu koniecznos¢ dokonania odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

c) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt b), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzgdzenia inwentaryzacji dotychczas

wykonanych robaot.

§17

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

. Terminy zwrotu zabezpieczenia zostaty okreslone w Tomie | SIWZ.

§18

. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowigzana skierowa¢ konkretne
roszczenie na pismie.

. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.

. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowa.

. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Tom Il SIWZ - Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim)

w ramach zadania pn.: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Gorze
(zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
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§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego, a w szczegdlno$ci ustawy Prawo zamoéwienh publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 20
Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Tom Il SIWZ - Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim)
w ramach zadania pn.: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Gorze
(zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
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Zatgcznik nr 1 do umowy IZP-Z.272.20.2018

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zadanie: Budowa ciagu pieszo-rowerowego - Zabobrze lll (od zjazdu na PUMPTRACK do granic
miasta z Jezowem Sudeckim) w ramach zadania pn.: ,,Budowa obiektu rekreacyjnego
PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Gorze”.

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr |ZP-Z.272.20.2018 dotyczacej zamodwienia pn.: Budowa ciggu pieszo-
rowerowego - Zabobrze Il (od zazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem
Sudeckim) w ramach zadania pn.: ,Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej
Gorze”.

Uprawnionym z tytutu Gwaranc;ji jest:

Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra, NIP 611-000-38-99, REGON 230821523,
zwane dalej w tresci dokumentu ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowane przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej.

Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie czynnosci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego z tytutu
Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1. Niniejsza Gwarancja obejmuje finalny efekt robdét budowlanych wykonanych w ramach
przedmiotowego zamodwienia - zgodnie z zakresem okreslonym w Tomie Il SIWZ — Opis
Przedmiotu Zaméwienia i zatgcznikach.

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

1.3. Okres Gwarancji wynosi: ...... miesiecy od daty podpisania kocowego protokotu odbioru robét.

1.4. Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w
niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o
ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

1.5. Gwarant gwarantuje wykonanie robdt, w tym usuniecie wad, objetych przedmiotem Gwarancji,
o ktérych mowa w punkcie 1.1 powyzej.

2. Obowiazki i uprawnienia stron
2.1. Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz oceny
zasadnosci zgtoszonej reklamacji i oceny zasadnosci zadah wysunietych przez Zamawiajgcego.
Ocena zasadno$ci i kwalifikacja wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie bedzie miata wptywu
na procedure usuwania wad okreslong w punkcie 3 niniejszej Karty Gwarancyjne;.

2.2. W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta zwigzanej z wystgpieniem wady w przedmiocie
umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b) wskazania trybu usuniecia wady,

c) zgodnie z § 13 ust. 2 lit ,d)” umowy, zadania od Gwaranta kary umownej za opdznienie w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 umowy liczac za kazdy dzieh od daty
wyznaczonej na usuniecie wad.

2.3. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

Tom Il SIWZ - Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim)
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a) spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Gwarancji na
wolng od wad (wymagania czasowe — zgodnie z punktem 3 niniejszej Karty);

b) Spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile
Gwarant stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe;

c) Zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.2. ¢).

d) Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

2.4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumieé
réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe.

2.5. Uprawnieniom 2z tytutlu niniejszej Gwarancji nie podlegaja wady wynikle z nieprawidiowego
uzytkowania przedmiotu umowy.

3. Tryby usuwania wad
3.1. W razie ujawnienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Gwarant ponosi
odpowiedzialnos¢, Zamawiajgcy zgtosi wade na pismie lub za posrednictwem faksu bgdz poprzez
e-mail - w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady oraz wyznaczy termin na jej usuniecie.
3.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, na koszt i ryzyko Gwaranta, podjg¢ dziatania
majgce na celu minimalizacje strat oraz zapobiezenie skutkom trwajgcej awarii.
3.3. W uzasadnionych przypadkach, gdy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w pkt 3.1. nie bedzie
mozliwe, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze przedtuzyé termin na usuniecie wady.
3.4. Usuniecie wad bedzie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i Gwaranta.
3.5. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta zgtoszonej wady w terminie, o ktérym mowa w pkt. 3.1.,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Gwaranta.
4. Porozumiewanie sie stron
4.1. Wszelkie ustalenia pomiedzy stronami potwierdzone zostang w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujgce dane adresowe:
a) Gwarant:
e-Mail: ..o
tel
b) Zamawiajgcy:
Miasto Jelenia Géra,
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Gora
€-Malil: oo
(= S
4.2. 0 zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4.1 strony obowigzane sg
informowac sie niezwiocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.
4.3. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadto$¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
4.4. Zamawiajacy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych
okolicznosci majgcych wplyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomic¢ na pismie
o tym fakcie Gwaranta.
5. Postanowienia koncowe
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Karta Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.
5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy nr 1ZP-Z.272.20.2018.
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
ZAMAWIAJACY: GWARANT:
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Zatgcznik nr 2 do umowy IZP-Z.272.20.2018

Protokot odbioru koncowego/technicznego *
Spisany dnia .................. 20....r.

na okolicznos¢ odbioru koncowego zadania pn.: Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od
zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim) w ramach zadania pn.: Budowa obiektu
rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Goérze (zamoéwienie w formule ,zaprojektu; i
wybuduj”)

CZESC1I

1.

Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
reprezentowane przez Prezydenta Miasta w imieniu ktérego dziataja:

. Kierownik budowy:

reprezentowany przez:

Wykonawca w dniu ..........ccceeeeeeeerennnn. zgtosit gotowos¢ do odbioru inwestyciji:
|:| - wpisem do dziennika budowy (tom........... , strona ......... )

|:| - pisemnie, zgtoszeniem z dnia ............cceecinnee

Tom Il SIWZ - Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim)

w ramach zadania pn.: Budowa obiektu rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Gorze
(zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”)
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8. Inspektor nadzoru inwestorskiego w dniu ................ potwierdzit gotowos¢ do rozpoczecia czynnosSci
odbioru przedmiotu umowy, tj. zamowienia pn.: Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od
zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim) w ramach zadania pn.: Budowa obiektu
rekreacyjnego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Goérze (zamoéwienie w formule ,zaprojektuj i
wybuduj”)

CZESC Il

1. Na podstawie przedstawionych dokumentéw oraz szczegétowego zapoznania sie z wynikami odbioréow

czesciowych i opiniami rzeczoznawcow (jesli wystapity), inspektor nadzoru ustalit, ze:

|:| - w odniesieniu do zamdwienia pn.: ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Ill (od zjazdu na
PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim) w ramach zadania pn.: Budowa obiektu
rekreacyjinego PUMPTRACK wraz z infrastrukturg w Jeleniej Gérze (zaméwienie w formule
»Zaprojektuj i wybuduj”) mozna przystgpi¢ do czynnosci odbioru korcowego

skutkujgce odstgpieniem od czynnosci odbiorowych, a tym samym uznaje sie, iz Wykonawca
nie dotrzymat terminu zakonczenia zadania wynikajgcego z umowy.

Jednoczes$nie wyznacza sie termin usuniecia stwierdzonych wad do dnia .............eeeveiiiiiiiiiiiiinnee e,

W zwigzku z okolicznosciami opisanymi powyzej odstagpiono od czynnosci odbioru koricowego tym
samym niniejszy dokument przyjmuje funkcje protokotu odbioru technicznego.

(data podpis inspektora nadzoru (data i podpis przedstawiciela (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)
inwestorskiego) Zamawiajgcego)

Na tym protokét czesciowy zakonczono.

2. Roboty wykonane zostaty w czasie od .................. (o [o R zgodnie z zapisami w dzienniku
budowy.

Umowa Nr 1ZP-Z2.272.20.2018 r. z dnia .......cevvvvvvvevvnnnnnnn. r. przewidywata termin rozpoczecia robot
dnia .o i termin ukonczenia rob6t do dnia ......cccceuenennns r.

3. Roboty [zostaty/nie zostaty| Wykonane*) zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowag co potwierdzajg
inspektorzy nadzoru branzy:
L)

) TP

4. Ocena jakosci wykonanych robot (zaznaczy¢ wtasciwe)

|:| a) w dniu odbioru koncowego inwestycji nie stwierdzono wystepowania wad.

b) w dniu odbioru koncowego inwestycji stwierdzono, ze inwestycja posiada wady dajgce sie
usungc:

Tom Il SIWZ - Budowa ciggu pieszo-rowerowego — Zabobrze Il (od zjazdu na PUMPTRACK do granic miasta z Jezowem Sudeckim)
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CZESC Il

1. Przedmiot odbioru koncowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci
.......................................... PLN brutto o nastepujacej charakterystyce:

Lp. Rodzaj elementu Uwagi

Roboty dodatkowe (tylko w przypadkach okreslonych w § 14 ust.1 pkt 1.2. Projektu umowy — Tom Il SIWZ)

2. W zwigzku z ustaleniami czesci Il pkt 2 i dalsze, Zamawiajacy uznaje inwestycje wg ww. zakresu
rzeczowego za odebrang koncowo od Wykonawcy, oraz:

|:| - Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
wykazanych w czesci Il pkt 4 b) w terminie do dnia ........ccooociiiiiiiiii
|:| - Zamawiajgcy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiajg wykorzystanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie
Wykonawcy O KWOE .....ccooviiiiiiiiiii e , W zwigzku z tym wartos¢ robot
T 0T
3. Zamawiajgcy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji) —
z uwzglednieniem ustalen pkt 2.
4. Okres gwarancyjny trwa ........... miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego i przekazania
przedmiotu zamowienia Zamawiajgcemu, tj. od dnia ...........cccccecviiiiiiiiiiieieeeeee,
Wykonawca jest obowigzany usung¢ na wiasny koszt ujawnione wszelkie wady stW|erdzone protokolarnie
W Ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajgcego, Wykonawce lub uzytkownika.

CZESC IV

1. Inne

LT 11011 1

Na tym protokét odbioru koncowego zakornczono i podpisano.

*) Niepotrzebne skresli¢

(data i podpis inspektora nadzoru inwestorskiego) (data i podpis przedstawiciela Zamawiajacego) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)
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