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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Przebudowa ulicy Tabaki w Jeleniej Gérze”
w ramach zadania pn.: ,Rewitalizacja Cieplic — uzdrowiskowej czesci Jeleniej Gory”,
(zaméwienie w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”)

Nr nadany przez Zamawiajgcego: 1ZP-Z2.271.46.2018

Dziatajgc na podstawie art.38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamodwien
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 p0z.1579 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy informuje, ze wptynety
zapytania o nastepujgcej tresci:

PYTANIE NR 1
Czy Zamawiajgcy dopusci wykonywanie robét przy zamknieciu catego odcinka?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robot przy zamknieciu catego odcinka ulicy Tabaki (od ulicy
Zamoyskiego do ul. Staszica) z zachowaniem mozliwosci dojazdu mieszkancow do posesiji.

Przed przystgpieniem prac Wykonawca wykona swoim kosztem i staraniami projekt tymczasowy
organizaciji ruchu wraz z zatwierdzeniem go w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
Urzedu Miasta Jeleniej Gory przy ul. Okrzei 10.

PYTANIE NR 2

Zwracamy sie z prosbg zmiany terminu wykonania dokumentacji z 90 dni na 180 dni. Odbedzie sie to w
okresie zimowym, kiedy wykonywanie robét drogowych i tak moze nie by¢ mozliwe. Co za tym idzie
prosimy réwniez przedtuzenie wykonania catego zadania do 31.10.2019 roku.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2

Zamawiajacy informuje, ze zmienia tres¢ SIWZ w zakresie termindw realizacji zamdwienia, okreslonych w
pkt 8 Tomu | SIWZ (Instrukcja dla Wykonawcow) oraz w § 3 Tomu Il SIWZ (Projekt umowy)
w nastepujgcy sposob:

a) termin zakonczenia robot budowlanych - do dnia 09.09.2019 r. (data zgtoszenia kierownika
budowy o zakonczeniu robdt poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego);

b) termin zakonczenia umowy - do dnia 16.09.2019 r. (data podpisania protokotu koricowego odbioru
robdt budowlanych);

c) termin opracowania dokumentacji projektowej - do 150 dni liczac od daty podpisania umowy

Zamawiajacy informuje, ze analogicznie zmienia terminy realizacji zamdwienia okreslone
w ogtoszeniu o zaméwieniu nr 609643-N-2018 opublikowanym w Biuletynie Zaméwien Publicznych
w dniu 29.08.2018 roku

PYTANIE NR 3
Prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert o 7 dni roboczych w celu rzetelnego przygotowania oferty.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3

Zamawiajacy przedtuza termin skiadania i otwarcia ofert w nastepujacy sposob:
Termin skifadania ofert: 21.09.2018 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 21.09.2018 r. godz.11:00

Zamawiajacy informuje, ze analogicznie zmienia termin sktadania ofert okreslony w ogtoszeniu o
zamoéwieniu nr 609643-N-2018opublikowanym w Biuletynie Zaméwien Publicznych w dniu 29.08.2018
roku.
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PYTANIE NR 4
Prosimy o zmiane wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z 10% na dopuszczone ustawg
PZP 2%.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 4
Zamawiajacy pozostawia wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez zmian.

PYTANIE NR 5

Prosimy o zmiane wielkosci fakturowania czesciowego w § 5 projektu umowy z ,wartos¢ faktur
czesciowych za roboty budowlane nie moze przekroczy¢ 60% wartosci przedmiotu umowy na wartos$c
faktur czesciowych za roboty budowlane nie moze przekroczy¢ 90% wartosci przedmiotu umowy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 5

Zamawiajgcy zmienia tres¢ § 5 pkt 4 lit. b, ktory otrzymuje brzmienie:

skolejne faktury cze$ciowe wystawiane bedg nie czesciej niz jeden raz w miesigcu, przy czym fgczna
wartosc¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczy¢ 80 % warto$ci przedmiotu umowy”

PYTANIE NR 6
Prosimy o zmniejszenie kar — na bardziej odpowiednie przy duzej wartosci zaméwienia (0,02%, 0,05%,
0,01%)

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 6
Zamawiajacy pozostawia wysokos¢ kar umownych bez zmian.

Zamawiajacy informuje, ze pytania i odpowiedzi na nie oraz dokonane zmiany stajg sie integralng czescia
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert. Pozostate warunki
nie ulegajg zmianie.
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