31.10.2019

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie nr 540234799-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

Jelenia Gora:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtoszenia 0 zamdwieniu

INFORMACIE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 613259-N-2019

Data: 23/10/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Miasto Jelenia Gora, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gdra, woj. dolno$laskie, panstwo
Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.

Adres strony internetowej (url): www.jeleniagora.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.1) Tekst, ktory nalezy zmienic:

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: II

Punkt: 8)

W ogtoszeniu jest: Okres, w ktorym realizowane bedzie zamdwienie lub okres, na ktdry zostata zawarta umowa ramowa lub okres, na ktory
zostat ustanowiony dynamiczny system zakupéw: Data zakonczenia: 2020-08-28

W ogtoszeniu powinno by¢: Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktdry zostata zawarta umowa ramowa lub

okres, na ktdry zostat ustanowiony dynamiczny system zakupdw: Data zakonczenia: 2020-09-15

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekgji: II

Punkt: 9

W ogtoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin wykonania zaméwienia ustala sie nastepujgco: ---a) przekazanie dokumentacji
projektowej oraz ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe — do 28.02.2020 r. (data podpisania protokotu przekazania —
odbioru dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe z uwzglednieniem
zapisu § 7 Tomu II SIWZ), ---b) termin zakoriczenia robdt budowlanych — do dnia 21.08.2020 r. (data zgtoszenia kierownika budowy o
zakonczeniu robdt poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego), ---c) termin zakoriczenia
zadania — do dnia 28.08.2020 r. (data podpisania protokotu koricowego odbioru robét budowlanych).

W ogtoszeniu powinno byé: Informacje dodatkowe: Termin wykonania zaméwienia ustala sie nastepujgco: ---a) przekazanie dokumentacji
projektowej oraz ztozenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe — do 120 dni od daty podpisania umowy (data podpisania
protokotu przekazania — odbioru dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
z uwzglednieniem zapisu § 7 Tomu II SIWZ), ---b) termin zakoniczenia robdt budowlanych — do dnia 08.09.2020 r. (data zgtoszenia
kierownika budowy o zakonczeniu robdt poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego), ---c)

termin zakonczenia zadania — do dnia 15.09.2020 r. (data podpisania protokotu korncowego odbioru robét budowlanych).

Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekgcji: IV
Punkt: 6.2

W ogtoszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu: Data 2019-11-06, godzina 10:00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e92d2db9-c91c-408b-a73f-a8e5d2a12e53
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W ogtoszeniu powinno by¢: Termin sktadania ofert lub wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu: Data 2019-11-13, godzina

10:00

Drukuj
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