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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy 

przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia na projekt i budowę zadania „Przebudowa sygnalizacji ulicznej 

na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - Wolności w Jeleniej Górze” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie  

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania wspólne dla opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa sygnalizacji ulicznej na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - 

Wolności w Jeleniej Górze” obejmującej: 

− projekt budowlany, 

− projekt organizacji ruchu, 

− szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, 

opracowanej w oparciu o wytyczne określone w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

1.3. Określenia podstawowe 

 Kontrakt zamiennie zwany Umową - „Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego  

i Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. W skład Umowy 

wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne 

Kontraktu, Program Funkcjonalno Użytkowy wraz z załącznikami, Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe, Oferta 

Wykonawcy, Załącznik do Oferty - Wykaz - potencjał kadrowy, Załącznik do Oferty - Wykaz Płatności, wszelkie inne 

dokumenty dołączone do Umowy. Gwarancja Jakości - oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad  

w Dokumentach Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz urządzeń i wyposażenia, 

określonych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentów Wykonawcy  

i rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu okresu Gwarancji Jakości, zgodnie z Art. od 577 do 581 

Kodeksu cywilnego, w związku z art. 656 Kodeksu cywilnego. Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji 

Jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, bez względu na odmienne zastrzeżenia w 

tej kwestii w dokumentach. Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto - oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od 

towarów i usług VAT), po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z Art. 87 Prawa zamówień 

publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto - oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu omyłek 

rachunkowych zgodnie z Art. 87 Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, powiększoną  

o należny podatek od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 

Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest używane określenie „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” 

oznacza ona 

Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto. Wykaz Płatności - oznacza Wykaz zawierający opis sposobu obliczenia 

ceny zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełniony przez 

Wykonawcę, zawierający ceny ryczałtowe elementów rozliczeniowych wyrażone w Walucie Miejscowej i stanowiący 

część Umowy. Program funkcjonalno-użytkowy - Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami oznacza 

dokument tak zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Art. 36 ust.1 

pkt 3 stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz.1843 z późn. 

zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno użytkowego oraz wszelkie modyfikacje do tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. 

Dokumenty Wykonawcy – oznaczają Dokumentację Projektową i inne Dokumenty Wykonawcy dostarczane przez 

Wykonawcę według Kontraktu. W skład Dokumentów Wykonawcy wchodzą wszystkie dokumenty wymagane ustawą 

Prawo budowlane z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku wykonywania 

robót, w szczególności: projekt budowlany, projekt wykonawczy, programy komputerowe i inne oprogramowania, 

rysunki, podręczniki oraz inne dokumenty o charakterze technicznym i prawnym, wymienione w punkcie 2.2. 
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niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. Dokumentacja Projektowa - oznacza tą część Dokumentów 

Wykonawcy, w stosunku do których wymagania zostały opisane w Specyfikacjach na Projektowanie. Specyfikacje na 

Projektowanie (SP) - oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

określające zakres techniczny i organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania której jest zobowiązany 

Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Inżyniera w porozumieniu 

z przedstawicielem Zamawiającego. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) - stanowią część 

Programu funkcjonalno-użytkowego i określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu 

funkcjonalno-użytkowego. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(SSTWiORB) - oznaczają specyfikacje opracowane przez Wykonawcę w ramach 

Dokumentów Wykonawcy, określające szczegółowe warunki i sposób wykonania i odbioru robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach Zadania. Podstawą do opracowania SSTWiORB jest Projekt budowlany oraz 

wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę  

w ramach Umowy. Zawartość SSTWiOR powinna odpowiadać zawartości Ogólnych Specyfikacji Technicznych 

według wymagań Inwestora a także Wymaganiom Technicznym według rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury. 

Przedstawiciel Zamawiającego zwany zamiennie Kierownikiem Projektu - oznacza osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i Inżynierem. Inżynier - oznacza osobę wymienioną w umowie 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie prac projektowych, robót i zarządzanie Kontraktem. Wykonawca - oznacza osobę wymienioną  

w Umowie jako Wykonawca, zobowiązaną do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach zadania 

opisanego w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym. Personel Wykonawcy - oznacza m.in; Projektanta, 

Kierownika budowy i Kierowników robót budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Projektant - oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań 

projektowych, wchodząca w skład Personelu Wykonawcy. Właściwy organ - oznacza organ administracji publicznej 

posiadający zdolność prawną do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 

administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru budowlanego, stosownie 

do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane), jak również właściwy organ 

ochrony środowiska. Materiały wyjściowe - oznaczają opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje wymienione  

w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym. Element opracowania projektowego - część opracowania 

projektowego związana z wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. Elementami opracowania projektowego,  

w zależności od jego specyfiki, są: 

• inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów budowlanych (pomiary  

i badania), 

• oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), 

• prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, 

• uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd. 

• przeglądy i odbiory. 

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą obejmuje, w szczególności: 

• linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 

• linie telekomunikacyjne, 

• przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 

• urządzenia wodnych melioracji, 

• urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 

• ciągi transportowe. 

Inne obiekty - oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do obiektów drogowych i obiektów 

inżynierskich, takie jak: 

• cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 

• obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. 

• naziemne, nadziemne i podziemne, 

• obiekty kubaturowe 

Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, 
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posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia 

technicznego i wykończeń.  

Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu - do urządzeń tych należą m.in.: 

• znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi, 

• słupki przeszkodowe, 

• sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 

• urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki  

o zmiennej treści), 

• urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 

Urządzenia ochrony środowiska - oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, urządzenia, wyposażenie  

i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania inwestycyjnego. 

Protokół zdawczo-odbiorczy - oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Inżyniera, 

stwierdzający, że Dokument Wykonawcy będący przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z Umową. 

Wada Dokumentu Wykonawcy - oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie Wykonawcy lub jego części, 

powodujący obniżenie jakości tego Dokumentu, które zmniejsza jej wartość lub użyteczność w porównaniu  

z rozwiązaniem wymaganym według Umowy. Usunięcie wady następuje zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Pozostałe, nie wymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych częściach Umowy. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 

2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

 Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. następujące informacje  

i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

• informacje i uwarunkowania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 

• pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasów 

drogowych  i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej. 

2.2. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

 Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia należy zaprojektować w sposób zapewniający formę 

architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy. Obiekty budowlane i urządzenia należy 

zaprojektować zgodnie z: 

(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej Specyfikacji oraz innymi 

ważniejszymi przepisami zamieszczonymi w odpowiednich SP, 

(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw zamieszczono w odpowiednich SP. 

Gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają Dokumentacje 

Projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy  

i eksploatacji. 

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów  

i technologii robót. 

Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy o odpadach. 

2.3. Właściwości funkcjonalno - użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy 

obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 

 Wymagania w tym zakresie zostały podane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym. W 

Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości funkcjonalno - użytkowych dla 

projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań 

budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w punkcie 2.1 Programu funkcjonalno - użytkowego „Cechy obiektów 

budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych”. 

2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów 

 Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów 

budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm  
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i z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, 

wyposażenia i materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone  

w pozostałych SP. 

3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 

3.1. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji Projektowej: 

• materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

• warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń (w przypadku 

niniejszego kontraktu warunki zawarte są w Programie funkcjonalno-użytkowym). 

3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

(a) Wymagania ogólne 

 Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego obiektów. 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń 

przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm 

oraz zasad wiedzy technicznej. 

(b) Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 

 Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” Wykonawca jest 

zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi 

piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 

trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Przed przystąpieniem do prac pomiarowych  

i badawczych wykonywanych na terenie istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie 

utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony  

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac 

pomiarowych w okresie ich trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu 

powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania prac 

pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów  

i badań nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 

pomiarów i badań (inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska odpowiednie zgody 

właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których wykonywane będą prace pomiarowe. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, 

nieruchomości i wygody społeczności. Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia 

terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną Kwotę 

Kontraktową. 

3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych 

(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej i inne przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, 

ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w planach ich lokalizacji. 

Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców przyległych posesji. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 



 

5 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są 

własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury  

i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 

odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

3.4. Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają 

wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych przekazanych przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne jakie okażą się 

potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych. 

4. WYKONANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

4.1. Zgodność Dokumentów Wykonawcy z Umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych z wymaganiami umowy, 

programem zapewnienia jakości i harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu 

zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac 

projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Dokumentami Wykonawcy  

a w szczególności z opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 

podczas wykonywania prac projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są  

w art.20, ust1 i 2. ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia  

i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 

Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem zgodności  

z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. Kserokopie wszelkich uzyskanych 

warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Inżynierowi, w terminach umożliwiających skorzystanie 

z trybu odwoławczego. 

4.2. Szczegółowość Dokumentów Wykonawcy 

 Dokumenty Wykonawcy powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością (dokładnością). 

Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych parametrów terenu i parametrów obiektów 

wchodzących w skład dokumentów Wykonawcy. Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano 

danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie zastosowanego tu 

pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem 

Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie podał w Specyfikacjach własnych wymagań w zakresie 

szczegółowości opracowań projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych 

służących do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym etapie 

zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń 

własnych projektanta należy uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w sprawie szczegółowego zakresu i form 

projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni 

szczegółowości opracowań projektowych: 

- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry nie będą się zmieniać  

w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych 

danych wyjściowych i dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się zmieniać w niewielkim zakresie 

w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub 
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dość dokładne dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz, - wstępnie – oznacza, że zaprojektowane 

elementy lub ich parametry będą przedmiotem uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 

że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz. 

4.3. Oprogramowanie komputerowe 

 Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentów Wykonawcy powinno zapełniać 

wykonanie dokumentów na poziomie wymagań zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym. Zakres 

posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem 

wykorzystania oprogramowania niezbędnego dla wykonania Dokumentów Wykonawcy. Jakiekolwiek oprogramowanie 

komputerowe nie gwarantujące zachowania tych warunków zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie 

dopuszczone do wykonywania Dokumentów Wykonawcy. 

4.4. Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych 

 Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania niezbędne dla wykonania 

Dokumentów Wykonawcy. 

4.5. Szata graficzna 

Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania: 

• zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

• część opisowa będzie pisana na komputerze, 

• jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

• ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 

• całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści, 

• rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 

• każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części 

składowych opracowania projektowego i jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji na projektowanie.-  

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinny spełniać wymagania wynikające z przepisów Prawa 

budowlanego i aktów wykonawczych w tym zakresie. Przed przekazaniem Dokumentów Wykonawcy do odbioru 

częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 

graficzną tych dokumentów. 

4.6. Ochrona i utrzymanie Dokumentów Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentów Wykonawcy i za wszelkie materiały wyjściowe 

używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał Dokumentację Projektową  

i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze 

archiwalne Dokumentacji Projektowej. Przez okres co najmniej 10 lat od daty przejęcia Robót. 

4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej 

sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane. 

 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONYWANIA POZOSTAŁYCH 

DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

5.1 Nadzór nad procesem projektowym 

 Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy jest wykonywany 

jest przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. Podczas wykonywania 

Dokumentacji Projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy wystąpią następujące rodzaje spotkań: 

(a) Przegląd Dokumentów Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale Inżyniera i w miarę potrzeb 

Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu i Programu Zapewnienia Jakości, 

dokonywana przez Inżyniera, 

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu dokonywana przez Inżyniera, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których rozstrzygania ma upoważnienie Inżynier 
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lub Przedstawiciel Zamawiającego. 

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i Inżyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osób, której głównymi celami są: 

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania Dokumentów Wykonawcy przed 

Zamawiającym, 

- prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy, 

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający. 

(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy, przy udziale Wykonawcy, 

Inżyniera i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu 

którego dotyczą Dokumenty Wykonawcy lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywać się będą  

z inicjatywy Wykonawcy lub Inżyniera 

5.2. Warunki organizacyjne przeglądów 

 Inżynier i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach osób mających wpływ 

na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na 

spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych 

- Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania 

Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych przeglądów 

Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do 

wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za 

zarządzanie projektem oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą 

kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Inżyniera. Inżynier będzie oceniać zgodność 

wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z wymaganiami Kontraktu na podstawie wyników własnych kontroli jak  

i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Inżyniera wykażą, że 

sprawozdania Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Inżynier 

będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac pomiarowych  

i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier może natychmiast 

wstrzymać prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną usunięte  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

5.3. Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy w ramach Programu 

 Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i wykonywania pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca będzie przedstawiał Inżynierowi do zatwierdzenia zaktualizowane 

Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy. Aktualizacja 

Harmonogramu powinna odbywać się wg następującej procedury: 

(a) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych 

Dokumentów Wykonawcy w ramach opracowania Programu, w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie 

Rozpoczęcia, 

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy będzie 

zapewniał ukończenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego  

i pozwoleniu na budowę w czasie ustalonym w Umowie oraz wykonanie pozostałych prac projektowych i Dokumentów 

Wykonawcy w terminach gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich zakończenie w Czasie na Ukończenie 

zgodnym z Kontraktem i będzie odpowiadał niżej wymienionym wymaganiom, 

(c) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inżynierowi do zatwierdzenia kolejne zaktualizowane Harmonogramy 

prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty polecenia 

Inżyniera, wydanego w przypadku kiedy postęp prac. nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych  

i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, (d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania 

pozostałych Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca przedstawi: 

- poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy wraz z ich Cenami 

podanymi w Wycenionym Wykazie Płatności, 

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych 
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Dokumentów Wykonawcy, 

- terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: mobilizacja, analiza materiałów 

wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, 

obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, 

zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

- obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Inżynier 

(e) Inżynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 

Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu lub wydanymi poleceniami, w ciągu14 dni od daty 

przedłożenia do zatwierdzenia. 

(f) Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu lub 

zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez 

Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z żadnych zobowiązań umownych. 

Jeżeli wyżej określone terminy okażą się niewystarczające dla przeprowadzenia przeglądów i akceptacji a w tym na 

procedury audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i oceny projektów inwestycyjnych oraz dla uzyskania uzgodnień, 

zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy 

administracyjne, Wykonawca w ramach Czasu na Ukończenie uwzględni w harmonogramie prac projektowych czas 

niezbędny na dopełnienie tych procedur, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 2.2.2. Programu funkcjonalno-

użytkowego „Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy”. 

5.4. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania Dokumentów 

Wykonawcy. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport  

i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. Wszystkie koszty związane  

z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem sprawozdań w związku z wykonywaniem 

Dokumentów Wykonawcy ponosi Wykonawca. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu 

kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę. 

5.5. Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy 

 W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Inżynier tworzą dokumentację przebiegu 

procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Inżyniera i Wykonawcę. 

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 

(a) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,  

(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty  

z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie 

przechowywana u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze 

dostępne dla Inżyniera. 

6. ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

6.1. Rodzaje odbiorów: 

Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom: 

(a) odbiorowi częściowemu, 

(b) odbiorowi końcowemu, 

(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakości. 

6.2. Odbiór częściowy 

  Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy wymienionego w punkcie 

2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

6.3. Odbiór końcowy 

 Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. Odbiór końcowy Dokumentów 

Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Dokumentu Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego. 

6.4.Procedura odbioru częściowego i końcowego 
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(a) Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii Inżyniera. W trakcie odbioru 

Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów przedstawionych do odbioru oraz zgodność 

opracowań projektowych z Umową, (b) W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia 

następujących decyzji: 

(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na: 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego stwierdzonych, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 

jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi do tych opracowań,  

(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni, przeznaczonego na: 

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie 

Inżynierowi protokółu z analizy uwag (protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje 

uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego stwierdzonych, 

- uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i uzupełnień wynikających z opinii, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 

- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację wad, 

- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 

jeżeli Zamawiający zlecił i Inżynier przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre 

elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier zgłasza uwagi do opracowań, 

(b3) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Przedstawiciela Zamawiającego zasadniczo nie są zgodne  

z Kontraktem  

(c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 

(d) Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi dokumentami do 

odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-

odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór opracowań. 

(e) Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez 

Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 56 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę 

dokumentów do odbioru, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań warunkujących odbiór. 

(f)  Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań projektowych jest 

Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien zawierać: 

- datę wystawienia protokołu, 

- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 

- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 

- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości egzemplarzy, 

- listę załączników, 

- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Składając wniosek o dokonaniu odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inżynierowi w celu 

sprawdzenia, formularz Protokołu zdawczo-odbiorczego w trzech egzemplarzach wraz z załącznikami: 

- kompletne opracowania, 

- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi 

oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 

- rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno zawierać zestawienie wynagrodzenia 

zgodnego z wycenionym Wykazem Płatności, wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty 

należnej Wykonawcy z tytułu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego, 

- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia Wykonawcy od skutków błędów 

projektowych.  

Inżynier dokonuje kontroli i przeglądu wyżej wymienionych dokumentów i przedstawia do dalszej decyzji 

Przedstawicielowi Zamawiającego. 

6.5. Odbiór po okresie Gwarancji Jakości 
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 Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy związanych z usunięciem 

wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania 

gwarancji. Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru po 

okresie gwarancji. 

7. PŁATNOŚCI 

7.1. Ustalenia ogólne 

 Sposób i terminy dokonywania płatności za Dokumentację Projektową i pozostałe Dokumenty Wykonawcy są 

określone w Warunkach Kontraktu i wycenionym Wykazie Płatności stanowiącym część Kontraktu. Za każdy  

z Dokumentów Wykonawcy wymieniony w tabeli zawartej w punkcie 2.2.2. niniejszego Programu funkcjonalno-

użytkowego stanowiący przedmiot odrębnego odbioru częściowego, przysługuje Wykonawcy płatność przejściowa  

w kwocie określonej w odpowiedniej pozycji wycenionego Wykazu Płatności. W przypadkach szczególnych, 

określonych w innych SP, za Dokument Wykonawcy może być udzielona więcej niż jedna płatność przejściowa, 

odpowiednio do ilości etapów opracowania danego Dokumentu Wykonawcy. Suma tych płatności przejściowych nie 

może być wyższa od kwoty określonej dla danego Dokumentu Wykonawcy w odpowiedniej pozycji Wycenionego 

Wykazu Płatności. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Przepisy prawa 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych; 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym; 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego; 

10. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych. 

11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju  

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie; 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych; 

14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej; 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania  

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

17. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

18. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 

19. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze; 

20. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; 



 

11 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego; 

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

23. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach; 

24. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 

25. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  

26. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

27. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (. zm.); 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 

29. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.  

w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach; 

31. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

32. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

33. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego; 

34. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

8.2. Wytyczne i instrukcje 

Normy wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 


