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Wprowadzenie 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (zwany dalej GPR) jest dokumentem operacyjnym, 

który z jednej strony wyznacza cele i kierunki działania w perspektywie długookresowej, natomiast 

z drugiej umożliwia realizację kompleksowych, zintegrowanych i skoncentrowanych terytorialnie 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych na rzecz lokalnej społeczności, gospodarki, ładu przestrzennego oraz 

zrównoważonego rozwoju. 

By dochować zgodności przedmiotowego opracowania z uregulowaniami prawnymi obowiązującymi 

w Polsce, przy tworzeniu dokumentu kierowano się zapisami:  

• Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485), 

• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.), 

• Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 

2 sierpnia 2016 r., 

• Zmian do Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych 

programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-

2020 jako podstawy udzielania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Uchwała nr 2744/V/16 Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego). 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra został opracowany zgodnie z metodyką 

zaproponowaną w następujących publikacjach:  

• W. Jarczewski (red.), Delimitacja krok po kroku, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament 

Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami, Warszawa 2017 r., 

• A. Jadach-Sepioło (red.), Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców 

i władz lokalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament Polityki Przestrzennej 

i Gospodarki Nieruchomościami, Warszawa 2018 r., 

• A. Jadach-Sepioło, K. Spadło, A. Kułaczkowska (red.), Monitorowanie procesów rozwoju 

na poziomie wewnątrzmiejskim, Warszawa 2020 r. Publikacja ta powstała w ramach projektu 

Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrzmiejskim, realizowanego przez 

Związek Miast Polskich oraz Instytut Rozwoju Miast i Regionów w ramach umowy dotacji 

z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), 

• Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz, 

Warszawa 2016 r.  

Zgodnie z zapisami Ustawy o rewitalizacji, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszaru zdegradowanego, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 
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działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy procesu rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Ponadto Ustawa o rewitalizacji w art. 3. ust. 1 wskazuje, że przygotowanie, koordynowanie i tworzenie 

warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią 

jej zadania własne. 

Bardzo istotny jest również fakt, że proces rewitalizacji wiąże się nieodłącznie z tym, że gmina ma 

obowiązek zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym). Zatem każde zadanie realizowane przez Miasto Jelenia Góra ujęte w GPR 

obligatoryjnie powinno dotyczyć zbiorowych potrzeb mieszkańców, i to właśnie zbiorowe potrzeby 

mieszkańców stają się podstawą dla działań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.  

Proces przygotowania GPR poprzedzony został podjęciem Uchwały nr 515.LII.2022 Rady Miejskiej 

Jeleniej Góry z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji miasta Jelenia Góra. Warto podkreślić, że ww. uchwała stanowi akt prawa miejscowego. 

Następnie przystąpiono do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra. 

Prawomocnym potwierdzeniem rozpoczęcia tego etapu prac nad dokumentem było podjęcie Uchwały 

Nr 520.LIII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra. 
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1. Wykaz pojęć zastosowanych w opracowaniu 

Poniższe pojęcia należą do terminologii związanej z rewitalizacją, i pochodzą z ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (DZ. U. z 2021 r. poz. 485). 

 

REWITALIZACJA stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, 

prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji 

na podstawie gminnego programu rewitalizacji.  

 

INTERESARIUSZAMI REWITALIZACJI, zwanymi dalej „interesariuszami”, są w szczególności:  

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe 

i towarzystwa budownictwa społecznego;  

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. 1;  

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;  

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, 

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;  

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;  

6) organy władzy publicznej;  

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 

 

OBSZAR ZDEGRADOWANY to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 

wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie 

z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1062), niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 

uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, który można wyznaczyć jako obszar zdegradowany 

w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk:  

1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw lub  
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2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, 

lub  

3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do 

podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do 

zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub  

4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, 

w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności 

w zakresie energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą 

wspólnych granic, pod warunkiem stwierdzenia na każdym z podobszarów występowania koncentracji 

negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

lub technicznych. 

 

OBSZAR REWITALIZACJI to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący 

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1Ustawy z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych, technicznych), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina 

zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy 

i zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. 

 

PROCEDURA SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI składa się 

z następujących etapów:  

• podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania GPR,  

• ogłoszenie informacji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania GPR, 

• sporządzenie projektu GPR,  

• przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu GPR,  



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 
 

 
 

 
9 

• wystąpienie o zaopiniowanie projektu GPR przez podmioty wskazane w ustawie m.in.: zarząd 

powiatu, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, gminną komisję urbanistyczno-

architektoniczną, ministra właściwego do spraw zdrowia, 

• wystąpienie o odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska (OOŚ), 

• wprowadzenie zmian do projektu GPR wynikających z konsultacji społecznych i uzyskanych 

opinii,  

• przedstawienie radzie gminy do uchwalenia projektu GPR.  

Warto podkreślić, że opracowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego gminnego programu 

rewitalizacji, ma niezwykle istotne znaczenie nie tylko ze względu na wymiar lokalny, ale także 

w kontekście perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027, bowiem na etapie ubiegania się 

o unijne dofinansowanie instytucje ogłaszające nabór będą weryfikowały czy składany projekt 

rewitalizacyjny wynika z obowiązującego GPR, a także czy GPR ujęty jest na liście pozytywnie 

zweryfikowanych programów rewitalizacji. 
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2. Podstawa prawna 

Na przestrzeni wielu lat działania rewitalizacyjne podejmowane przez Miasto Jelenia Góra realizowane 

były w oparciu o Lokalne Programy Rewitalizacji (zwane dalej LPR). Ostatnim obowiązującym w tym 

zakresie dokumentem jest Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 przyjęty 

Uchwałą nr 200.XXX.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023, a następnie dwukrotnie 

zaktualizowany (Uchwała nr 246.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016 r. oraz 

Uchwała nr 284.XXXIX.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023). LPR 

opracowany został zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020”, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,3 lipca 2015 r. oraz wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego dotyczącymi zasad 

przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie 

finansowej 2014-2020. 

Kluczowym dokumentem, na podstawie którego opracowano niniejszy Gminny Program Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra jest ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). 

Innymi, równie ważnymi aktami prawnymi regulującymi proces rewitalizacji są: 

• Ustawa z dnia 11 września2019 r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.poz. 1710 

z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 

z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r.poz. 1961 

z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r.poz. 172 z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 

840 z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 

r. poz. 503 z późn.zm.), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 

z późn.zm.), 

• Ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.). 
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3. Powiązania GPR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra został poddany analizie oraz kompleksowej 

weryfikacji w zestawieniu z kluczowymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi w skali „makro” 

i „mikro”. Zwrócić uwagę należy na to, iż proces rewitalizacji, co do zasady ma wymiar lokalny i powinien 

kreować rozwój na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, a następnie pośrednio realizować 

cele i założenia programów na poziomie regionu i kraju. Na poniższej grafice przedstawiono schemat 

celów i kierunków działań GPR Miasta Jelenia Góra. W dalszych podrozdziałach wykazano zgodność 

dokumentów programowych z GPR na poziomie celów z dokumentami strategicznymi w skali krajowej, 

regionalnej oraz miejskiej. 

Grafika 1 Schemat celów strategicznych i operacyjnych GPR Miasta Jelenia Góra 

Cel strategiczny  Cel operacyjny  

Spójność społeczna i aktywizacja 
mieszkańców  

CO.1.1 Dostosowanie kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy 
 
CO.1.2 Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja 
mieszkańców 
 
CO.1.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 
CO.1.4 Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego 

Spójność przestrzenno - 
funkcjonalna 

CO.2.1 Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych 
przestrzeni oraz nadanie im funkcji integracji społecznej 
mieszkańców 
 
CO.2.2 Rozwój infrastruktury publicznej i tworzenie atrakcyjnych 
miejsc spędzania czasu wolnego  
 
CO.2.Poprawa dostępności układu komunikacyjnego 
 
CO.2.4 Poprawa estetyki budynków  

Lepsza jakość środowiska 
naturalnego 

CO.3.1 Poprawa efektywności energetycznej budynków  
 
CO.3.2 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 
 
CO 3.3 Zwiększenie powierzchni parków, zieleńców, terenów 
zieleni na  rewitalizowanych obszarach  

Źródło: opracowanie własne 

3.1 Spójność GPR z dokumentami strategicznymi rangi krajowej 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra jest jednym z dokumentów programujących rozwój 

jednostki samorządu terytorialnego w trzech obszarach: społecznym, przestrzenno-infrastrukturalnym 

oraz środowiskowym. Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono zgodność (komplementarność) 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 
 

 

 
12 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra z dokumentami strategicznymi w skali makro (na 

poziomie krajowym). Zgodność ta jest wykazywana na poziomie celów strategicznych. 

Tabela 1 Komplementarność GPR z dokumentami na poziomie krajowym 

Komplementarność z dokumentami na poziomie krajowym 

Strategia Europa 2020 

Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu jest długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) 
na lata 2010-2020. 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, który zakłada rozwój społeczny, gospodarczy oraz 
infrastrukturalny, jest w pełni zgodny z następującymi priorytetami Strategii Europa 2020: 

• rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, 

• rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, 
zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.  

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności 

Dokument ten, określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie 
długookresowej, przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r. Jego głównym założeniem jest 
przezwyciężenie kryzysu finansowego w możliwie najkrótszym czasie oraz wzrost gospodarczy kraju. Cele 
programu rewitalizacji nawiązują do krajowych polityk rozwoju, między innymi poprzez:  

− CO.1.1 Dostosowanie kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy,  

− CO.2.1 Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni oraz nadanie im funkcji 
integracji społecznej mieszkańców. 

Cele strategiczne wpisane w Długookresową Strategię Rozwoju Kraju, do których bezpośrednio nawiązują 
założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra to:  

1. Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki: 

• Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 
konkurencyjności nauki,  

• Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, 

• Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfarestate”. 
2. Równoważenia potencjałów rozwojowych regionów: 

• Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach. 
3. Efektywność i sprawność państwa: 

• Wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju,  
tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020, przyjętej uchwałą Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r., zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 
1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5). Strategia określa nowy model rozwoju - suwerenną wizję strategiczną, 
zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym do 2020 r. oraz 
w perspektywie do 2030 r. Zgodnie z zapisami Strategii efektem jej realizacji w perspektywie długookresowej 
dla obywateli będzie wzrost ich dochodów oraz poprawa jakości życia, rozumiana jako stworzenie przyjaznych 
warunków bytowych, przede wszystkim dla rodzin; zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji i szkoleń, 
podwyższających kwalifikacje i kompetencje obywateli; wzrost zatrudnienia i lepsze jakościowo miejsca pracy; 
poprawa dostępu do infrastruktury; zapewnienie odpowiedniej opieki medycznej, poprawiającej zdrowotność 
obywateli; satysfakcjonującego stanu środowiska oraz poczucia bezpieczeństwa1.Główne założenia GPR Miasta 
Jelenia Góra (społeczeństwo, gospodarka, środowisko i infrastruktura) są zgodne z zapisami Strategii, 
a komplementarność dotyczy poniższych celów i zadań Strategii:   
1. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną: 

• Nowe formy działania i współpracy, 

• Nowoczesne instrumenty wsparcia. 
2. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony: 

 
1Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), str. 50 
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• Wzrost i poprawa wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego na rynku pracy, 

• Zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały endogeniczne poszczególnych 
terytoriów, 

• Podniesienie skuteczności i jakości wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie na wszystkich 
szczeblach zarządzania. 

3. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu: 

• Inkluzywne i skuteczne instytucje publiczne -  dostępne i otwarte dla obywateli oraz przedsiębiorstw, 

• Budowa zintegrowanego systemu planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, 

• Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w sposób przekładający się na trwałe efekty 
rozwojowe. 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) 

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to dokument programowy, w którym określono cele 
związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym 
pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Dokument stanowi podstawę 
ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(ang. Recovery and ResilienceFacility – RRF).  
Jednym z celów realizacji GPR Miasta Jelenia Góra jest poprawa funkcjonowania rynku pracy, w tym wzrost 
kompetencji mieszkańców oraz dostosowanie ich umiejętności do wymagań rynku pracy. Program jest 
komplementarny z KPO głównie w zakresie działań na rzecz gospodarki, w tym rynku pracy i aktywności 
zawodowej mieszkańców.   
Obszary wsparcia wpisane w ramy KPO powiązane z założeniami GPR Miasta Jelenia Góra to odporność 
i konkurencyjność gospodarki: nowe miejsca pracy, nowe inwestycje i wyższe zarobki, pomoc rodzicom na rynku 
pracy (więcej żłobków i klubów dziecięcych), likwidacja barier prawnych i ułatwienia dla firm, innowacje 
i nowoczesne technologie. 

Źródło: opracowanie własne  

3.2 Spójność dokumentu w skali regionalnej 

Poniżej w ujęciu tabelarycznym przedstawiono zgodność (komplementarność) Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra z dokumentami strategicznymi w skali regionalnej (na poziomie 

województwa). 

Tabela 2 Komplementarność z dokumentami na poziomie regionalnym 

Komplementarność z dokumentami na poziomie regionalnym 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

Dokument został przyjęty uchwałą nr L/1790/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2018 
r. W strukturze dokumentu przyjęto cel nadrzędny, którym jest harmonijny rozwój regionu i wysoka jakość życia 
dolnośląskiej społeczności oraz przyporządkowano mu pięć celów strategicznych.  
GPR Miasta Jelenia Góra, który zakłada działania dotyczące rewitalizacji obiektów, przestrzeni publicznych, 
rozwój infrastruktury publicznej, integrację społeczną oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców jest zgodny 
z następującymi celami operacyjnymi zapisanymi w Strategii: 
Cel strategiczny 1: Efektywne wykorzystanie gospodarczego potencjału regionu. 
Cel operacyjny:  
1.4. Wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich i miejskich. 
W ramach tego celu operacyjnego przejęto następujące grupy zadań strategicznych:  

• 1.4.1. Zrównoważony rozwój miejskich obszarów funkcjonalnych z uwzględnieniem elementów 
zielonej infrastruktury, 

• 1.4.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów wiejskich, miejskich, w tym poprzemysłowych, 

• 1.4.3. Wspieranie działań na rzecz rewitalizacji zabytkowych zespołów urbanistycznych i 
najcenniejszych obiektów architektury. 

Cel strategiczny 2: Poprawa jakości i dostępności usług publicznych 
Cele operacyjne:  
2.1. Poprawa stanu i dostępności regionalnej infrastruktury technicznej, 
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2.2. Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami i starszych. 
Cel strategiczny 3: Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego 
Cele operacyjne:  
3.2.Wzrost społecznej integracji, 
3.3. Doskonalenie regionalnego i lokalnych rynków pracy, 
3.4. Poprawa efektywności kształcenia, 
3.5 Doskonalenie regionalnej polityki wspierania seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, 
3.6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prosportowych i proekologicznych. 
Cel strategiczny 4:Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów  środowiska naturalnego 
i dziedzictwa kulturowego.  
4.1. Poprawa stanu środowiska, 
4.2. Racjonalne wykorzystanie walorów i zasobów środowiska, 
4.4. Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego. 

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027  

Komplementarność zapisów GPR z Programem jest istotna z punktu widzenia finansowania działań 
rewitalizacyjnych w Jeleniej Górze zapisanych w dokumencie. Program Regionalny umożliwia finansowanie 
przedsięwzięć  związanych z rozwojem przedsiębiorczości, poprawą efektywności energetycznej, infrastrukturą, 
aktywizacją zawodową czy włączeniem społecznym mieszkańców na terenie całego województwa 
dolnośląskiego. Cele szczegółowe Programu Europejskiego, z którymi bezpośrednio realizują założenia GPR 
Miasta Jelenia Góra to:  

• Cel szczegółowy: RSO4.6. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju 
gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych (EFRR), 

• Cel szczegółowy: RSO5.1. Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju 
społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej 
turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich (EFRR), 

• Cel szczegółowy: ESO4.8. Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości 
szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, 
w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji (EFS+), 

• Cel szczegółowy: ESO4.12. Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (EFS+), 

• Cel szczegółowy: ESO4.7. Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych 
możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe 
umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej 
i wspieranie mobilności zawodowej (EFS+). 

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do 
roku 2029 

Celem nadrzędnym Programu jest poprawa jakości środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 
regionu. GPR Miasta Jelenia Góra jest w pełni zgodny z celem strategicznym Programu Ochrony Środowiska 
jakim jest Lepsza jakość środowiska naturalnego oraz przypisanymi do niego celami operacyjnymi. Wśród 11 
celów opracowanych w programie wyróżnione zostały 3, z których zapisami pokrywają się założenia GPR Miasta 
Jelenia Góra: 

• Cel: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian 
klimatu. 

• Cel: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 
oraz ochrona krajobrazu. 

• Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa. 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023 
Aglomerację Jeleniogórską wraz z Miastem Jelenia Góra tworzy 18 gmin, które zawarły porozumienie w sprawie 
powierzenia Miastu Jelenia Góra zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji 
Jeleniogórskiej oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, 
ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji 
Jeleniogórskiej 
Z uwagi na wzajemne powiązania jednostek samorządu terytorialnego należących do Aglomeracji istotna jest 
komplementarność i wzajemne przenikanie się kierunków w jakich następować będzie ich rozwój. Dokumentem 
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o charakterze strategicznym, dzięki któremu jest to możliwe jest Strategia Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2014-2023. Dokument został przyjęty przez Komitet 
Sterujący i zaakceptowany przez Prezydenta Miasta Jeleniej oraz pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Cele Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra są komplementarne z następującymi celami strategicznymi ZIT AJ:  

• Stworzenie dogodnych warunków dla inwestycji generujących nowe miejsca pracy, 

• Dogodna dostępność komunikacyjna i infrastrukturalna, 

• Atrakcyjna dla mieszkańców i przedsiębiorstw przestrzeń, 

• Aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy Aglomeracji Jeleniogórskiej. 

Źródło: opracowanie własne  

3.3 Opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy 

Spójność Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra z dokumentami strategicznymi miasta  

(poziom lokalny) przedstawiona została w tabeli 3. Podobnie jak w przypadku zgodności na poziomie 

krajowym i regionalnym, komplementarność wykazana została na poziomie celów strategicznych 

i operacyjnych w skali lokalnej. Komplementarność założeń GPR z dokumentami strategicznymi na 

poziomie lokalnym przyczyni się do wzajemnego oddziaływania na osiągnięcie celów wskazanych 

w dokumentach. 

Tabela 3 Komplementarność z dokumentami na poziomie lokalnym 

Komplementarność z dokumentami na poziomie lokalnym 

Strategia rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014 – 2025 

Określone w GPR cele strategiczne, tj. spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców, spójność przestrzenno-
funkcjonalna oraz lepsza jakość środowiska naturalnego wraz z odpowiadającymi im celami operacyjnymi są 
spójne z następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi wskazanymi w Strategii Rozwoju Miasta Jelenia 
Góra: 
Cel strategiczny 1. Wysoka jakość życia mieszkańców z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju miasta 
Cele operacyjne:  
1.1. Niski poziom bezrobocia, 
1.4. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
1.5. Rozwinięta komunikacja rowerowa w mieście, 
1.9. Wypromowanie zdrowego stylu życia w mieście. 
1.10. Rozwinięte usługi opiekuńcze dla osób o ograniczonej samodzielności oraz zagrożonych 
i/lub wykluczonych społecznie, 
1.11. Rozwinięte więzi międzypokoleniowe w społeczności miasta, 
1.12. Wyższy stopień aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych, 
1.13. Rozwinięte społeczeństwo obywatelskie – rozwinięty dialog społeczny. 
 
Cel strategiczny 2. Rozwinięta infrastruktura miasta dla potrzeb społecznych i gospodarczych, 
Cele operacyjne:  
2.1. Komunikacja w mieście dostosowana do potrzeb użytkowników. 
 
Cel strategiczny 3. Wysoki poziom przyrodniczej, społecznej i kulturowej atrakcyjności miasta dla mieszkańców 
i gości, 
Cele operacyjne:  
3.1. Wyższy poziom estetyki miasta, 
3.2. Wyższy stopień czystości środowiska, 
3.3. Zwiększony poziom wykorzystania walorów sportowo-rekreacyjnych, turystycznych oraz widokowych, 
3.4. Wzmocnienie rangi Jeleniej Góry jako ośrodka kultury. 
 
Cel strategiczny 4. Zwiększona konkurencyjność i atrakcyjność rynkowa gospodarki Jeleniej Góry, 
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Cele operacyjne:  
4.1. Wyższy poziom rozwoju przedsiębiorczości w mieście, 
4.2. Wzrost liczby młodych ludzi pozostających oraz osiedlających się w mieście, 
4.8. Zwiększony stopień dostosowania popytu i podaży na rynku pracy ze szczególnym, 
uwzględnieniem rynku pracy Jeleniej Góry i obszarów powiązanych, 
4.10. Poprawa wizerunku miasta. 
Realizacja ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji przedsięwzięć przyczyni się nie tylko do wyprowadzenia 
obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ale także przełoży się na osiągnięcie celów strategicznych 
wskazanych w Strategii Rozwoju Miasta. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jelenia Góra (Załącznik nr 1 do 
uchwały nr 245.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016 r.) 

Planowanie rozwoju przestrzennego Miasta Jelenia Góra ma na celu zapewnienie możliwości realizacji 
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, jak również indywidualnych zamierzeń inwestycyjnych (potrzeb 
w tym zakresie) mieszkańców i przedsiębiorców. Istotne w tym zakresie jest wyważenie i pogodzenie interesu 
prywatnego (silna presja na tworzenie nowych terenów budowlanych i związane z tym oczekiwania dotyczące 
możliwości sprzedaży działek budowlanych) z interesem publicznym (możliwość realizacji zadań publicznych 
o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym), jak również wymaganiami ochrony środowiska przyrodniczego 
i kulturowego. Zaproponowane kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta podtrzymują (na zasadzie 
utrzymywania ciągłości procesów planistycznych) dotychczasowe ustalenia w zakresie przeznaczenia terenów 
i możliwości (zasad) ich zabudowy, z uwzględnieniem ograniczeń zdiagnozowanych na etapie badania 
uwarunkowań rozwoju.  
Zasadnicze kierunki kształtowania struktury przestrzennej miasta polegają na: 

a) zachowaniu i wzmocnieniu funkcji usługowej centralnej części miasta,  
b) utrwaleniu i ochronie podstawowych elementów struktury przyrodniczej miasta (tereny chronione, 

doliny cieków, lasy, tereny otwarte), jak również dziedzictwa kulturowego,  
c) ochronie terenów zalewowych przed dalszą zabudową,  
d) ewolucyjnym rozwoju terenów zabudowy (mieszkaniowej, produkcyjnej, usługowej) mającym na celu 

przede wszystkim wykorzystanie istniejących rezerw terenowych wyznaczonych w obowiązujących 
dokumentach planistycznych,  

e) istotnemu przekształceniu układu komunikacyjnego miasta poprzez budowę obwodnicy Maciejowej 
(w ciągu DK 3) i Sobieszowa (w ciągu DW 366), jak również dokończenie budowy południowej 
obwodnicy Jeleniej Góry, 

f) powstaniu nowych, znaczących struktur przestrzennych związanych z lokalizacją terenów 
przemysłowych w dzielnicy Maciejowa (obwodnica) i Sobieszów (tereny położone pomiędzy linią 
kolejową a projektowaną obwodnicą Sobieszowa),  

g) wyraźniejszemu wyodrębnieniu jednostek funkcjonalnych w przestrzeni miejskiej (tereny 
mieszkaniowe, przemysłowe, uzdrowiskowe, rekreacyjne, obszary centralne itp.),  

h) integracji funkcjonalno-przestrzennej układów osadniczych Jeleniej Góry i Cieplic. 
W Studium wyznaczono obszary funkcjonalne o zróżnicowanym charakterze, dla których określono zasady 
i warunki ich zagospodarowania. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne uwzględnione w nie kolidują z przeznaczeniem 
zapisanym w Studium. 

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Jelenia Góra na lata 2020-2036 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra określone zostały dwa cele strategiczne, tj. Spójność 
społeczna i aktywizacja mieszkańców oraz Spójność przestrzenno-funkcjonalna, a w ramach nich cele 
operacyjne: wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz poprawa dostępności układu komunikacyjnego, 
które zbieżne są z założeniami Strategii rozwoju elektromobilności w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym na terenie miasta, w zakresie: 

• Celu strategicznego 5. Zwinnie Zarządzana Jelenia Góra. 

• Celu operacyjnego V.5. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Program ochrony środowiska dla Miasta Jelenia Góra na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 
2028 

Jednym z celów strategicznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra jest Lepsza jakość 
środowiska naturalnego. Cel ten znajduje swoje odzwierciedlenie w następujących celach operacyjnych: 

• poprawa efektywności energetyczne budynków; 

• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców; 

• zwiększenie powierzchni parków, zieleńców, terenów zieleni na rewitalizowanych obszarach. 
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Wskazany cel strategiczny i cele operacyjne GPR wpisują się w założenia programu ochrony środowiska, którego 
głównym założeniem jest długotrwały, zrównoważony rozwój miasta, w którym kwestie ochrony środowiska są 
rozważane na równi z kwestiami rozwoju społecznego i gospodarczego. Celami programu spójnymi z celem 
strategicznym GPR są: 

• ochrona klimatu i jakości powietrza (dobra jakość powietrza atmosferycznego i życia mieszkańców - 
osiągnięcie  dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń powietrza, ograniczenie emisji 
gazów cieplarnianych); 

• edukacja (świadome ekologicznie społeczeństwo). 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Jelenia Góra 

Dokument został opracowany w celu przedstawienia koncepcji działań przyczyniających się do osiągnięcia celów 
określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym i jest spójny z dokumentami krajowymi i europejskimi. Cele 
operacyjne GPR dotyczące poprawy układu komunikacyjnego, poprawy efektywności energetycznej budynków 
czy świadomości ekologicznej mieszkańców są spójne z priorytetami wskazanymi w Planie, a zwłaszcza z takimi 
jak:  
Obszar 1. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, 

• Priorytet 1.2. Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach, 

• Priorytet 1.3. Budowa i rozbudowa instalacji energetyki słonecznej (kolektory słoneczne, systemy 
fotowoltaiczne i inne). 

Obszar 3. Ograniczanie emisji w budynkach, 

• Priorytet 3.2. Wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach. 
Obszar 4. Niskoemisyjny transport, 

• Priorytet 4.4. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w celu upłynnienia ruchu i ograniczenia 
emisji. 

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych DOMINO IV na lata 2019-2024 

Głównym celem Programu jest podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych w Jeleniej Górze, poprzez 
zwiększenie ich udziału we wszystkich dziedzinach życia. Cele strategiczne: spójność przestrzenno-funkcjonalna, 
a także spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców oraz odnoszące się do nich cele operacyjne: 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznych, 
wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego oraz zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych 
przestrzeni oraz nadanie im nowych funkcji integracji społecznej mieszkańców, komplementarne są 
następującymi celami strategicznymi i operacyjnymi Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 
2. Zwiększenie dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we 
wszystkich dziedzinach życia, 

• 2.2. Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni publicznej.  
3. Stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości samodzielnego funkcjonowania, 

• 3.2. Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. 
7. Kreowanie polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, 

• 7.1. Wspieranie i integrowanie organizacji działających w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
lata 2022-2025 

Jednym z celów strategicznych GPR Miasta Jelenia Góra jest spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców. 
Realizacja tego celu zakłada działania spójne z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024, szczególnie spójne 
z następującymi zadaniami: 

• Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy  
psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie, 

• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną. 
Źródło: opracowanie własne 

Przeprowadzona analiza wykazała zgodność celów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia 

Góra z dokumentami strategicznymi i planistycznymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 

Spójność dokumentów ma kluczowe znaczenie nie tylko z punktu widzenia rozwoju miasta Jelenia Góra 

ale również regionu i kraju, ponieważ przyczynia się do opracowywania i wdrażania  spójnych koncepcji 
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rozwojowych, tworzenia warunków sprzyjających większej komplementarności realizowanych 

projektów, zadań i przedsięwzięć, a przez to efektywności podejmowanych działań. Ponadto zgodność 

GPR z dokumentami na poziomie lokalnym dowodzi, że program ten wpisuje się  w szerszą strategię 

rozwoju Jeleniej Góry na najbliższe lata oraz w pełni identyfikuje problemy miasta hamujące jego rozwój. 

3.4 Charakterystyka Miasta Jelenia Góra 

Jelenia Góra jest miastem na prawach powiatu (byłą stolicą województwa jeleniogórskiego), położonym 

w województwie dolnośląskim w południowo-zachodniej części Polski. Miasto zajmuje powierzchnię 

109 km2 (10 922 ha), jest zamieszkałe przez 77 807 mieszkańców (wg stanu na 30.06.2021 r. – dane 

GUS). Jelenia Góra to ważny regionalny ośrodek usługowy i handlowy. Jest również ważnym ośrodkiem 

turystycznym (w szczególności uzdrowiskowa dzielnica Cieplice). Na terenie miasta zlokalizowane są 

usługi wyższego rzędu i administracji specjalnej (kulturalne, edukacyjne, administracyjne, 

sądownictwo). 

Miejski układ osadniczy rozwinął się w formie silnie wydłużonego pasma (ponad 30 km) wzdłuż dolin 

rzek, tj. Bobru, Kamiennej i Wrzosówki. Rdzeń miejski stanowi historyczne centrum wraz z Zabobrzem, 

które grupują największą liczbę potencjałów (ludnościowego i usługowego) miasta, stanowiąc jego 

centrum administracyjno-usługowe. Południową granicę miasta stanowi granica państwowa z Republiką 

Czeską. W miarę oddalania się od centrum, zabudowa miasta przyjmuje coraz bardziej peryferyjny 

charakter, osiągając typowo wiejski charakter w Goduszynie, części Sobieszowa i Maciejowej. 

Charakterystyczny element struktury funkcjonalno-przestrzennej stanowi również strefa przemysłowa 

Jeleniej Góry. Jest ona zlokalizowana we wschodniej (pomiędzy dworcem kolejowym w Jeleniej Górze, 

a rzeką Bóbr) i południowo-zachodniej (pomiędzy rzeką Kamienną i drogą krajową nr 3) części miasta. 

Struktura przestrzenna miasta jest w swych zasadniczych zarysach już ukształtowana i zdeterminowana: 

1. Przyrodniczymi cechami terenu:  

• położeniem prawie całości obszaru miasta w dolinach rzeki Kamiennej i Bobru, z ograniczoną 

możliwością ekspansji zagospodarowania miejskiego w niektórych kierunkach,  

• występowaniem terenów szczególnego zagrożenia powodzią,  

• występowaniem złóż surowców mineralnych,  

• występowaniem terenów, które podlegają (jak również powinny podlegać) ochronie 

ze względów przyrodniczych. 

2. Istniejącym zagospodarowaniem i użytkowaniem terenu:  

• ukształtowanym centrum administracyjno-usługowym,  

• podmiejskim, a nierzadko wręcz peryferyjnym charakterem zespołów zabudowy mieszkaniowej, 

położonych w Goduszynie, Maciejowej, Sobieszowie i Jagniątkowie, 

• wykształconym układem komunikacyjnym,  



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 
 

 
 

 
19 

• ograniczeniami związanymi z przebiegiem przez obszar gminy magistralnych sieci infrastruktury 

technicznej, wymagającymi zachowania odpowiednich stref ochronnych i technicznych, 

• ograniczeniami związanymi z występującymi na obszarze miasta nieczynnymi składowiskami 

odpadów komunalnych i przemysłowych (tereny wymagające rekultywacji). 

Na terenie miasta występuje również znaczna liczba zabudowy substandardowej, z wysokim stopniem 

dekapitalizacji i zaniedbania, szczególnie w zabudowie śródmiejskiej, położonej w obrębie historycznego 

centrum Jeleniej Góry. Brak również silnych powiązań przestrzennych pomiędzy centrum miasta i jego 

poszczególnymi częściami, a zabudowa „wiążąca” posiada peryferyjny charakter. Występuje również 

mało atrakcyjne (pod względem urbanistycznym) i niekorzystne ekologicznie zagospodarowanie 

największych dolin rzecznych, a w szczególności doliny rzeki Kamiennej na odcinku pomiędzy centrum 

miasta i dzielnicą Cieplice. 

Jelenia Góra jest silnym ośrodkiem miejskim - siedzibą i centrum administracyjnym. To tutaj skupiają się 

najważniejsze urzędy i instytucje o randze lokalnej, regionalnej i wojewódzkiej. Niewątpliwym atutem 

miasta są zabytki. W mieście łącznie zlokalizowanych jest 2 593 obiektów zabytkowych. Zagęszczenie 

obiektów zabytkowych z jednej strony jest przejawem bogatego materialnego dziedzictwa kulturowego 

(długiej historii miasta), z drugiej natomiast stanowi duże wyzwanie w związku z koniecznością ich 

zachowania. Ponadto miasto wyróżnia bogate dziedzictwo przyrodnicze (tereny zielone, pomniki 

przyrody). Miasto Jelenia Góra położone jest w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego, otoczone 

jest Górami Izerskimi, Kaczawskimi, Rudawami Janowickimi, od południa dotyka masywu Karkonoszy. 

Wynikający z tego potencjał rozwojowy stanowi doskonałą bazę dla podejmowanych działań 

rewitalizacyjnych (infrastrukturalnych i społecznych). 

Podstawowym dokumentem regulującym stan prawny zagospodarowania przestrzennego Jeleniej Góry 

jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra. 

Studium określa politykę przestrzenną miasta, w tym również zasady zagospodarowania przestrzennego 

służące realizacji celów publicznych. Podając za Studium, celem polityki przestrzennej miasta Jelenia 

Góra jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasta w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

Polityka ta winna umożliwiać realizację indywidualnych potrzeb mieszkańców/inwestorów 

z uwzględnieniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w tym zakresie, jak również umożliwiać 

realizację celów publicznych o znaczeniu ponadlokalnym. Odpowiednio zaprogramowana polityka 

przestrzenna powinna również zapewniać ochronę podstawowych zasobów/walorów środowiska 

przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego. Warto zauważyć, że według danych Urzędu Miasta 

Jelenia Góra na koniec 2021 roku 95% ogólnej powierzchni miasta objętych było miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Miasto Jelenia Góra jest rdzeniem Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego (JOF). W granicach tego 

Obszaru zlokalizowane są następujące gminy: Bolków, Gryfów Śląski, m. Jelenia Góra, Janowice Wielkie, 

Jeżów Sudecki, m. Karpacz, m. Kowary, Lubomierz, Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, m. Piechowice, 

Pielgrzymka, Podgórzyn, Stara Kamienica, Świerzawa, m. Szklarska Poręba, Wleń, m. Wojcieszów, m. 

Złotoryja, Złotoryja. Strefa I Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmuje gminy: m. Jelenia Góra, 

Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, m. Karpacz, Mysłakowice, m. Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, 

m. Szklarska Poręba, Wleń, m. Wojcieszów. Obszary funkcjonalne zostały ustalone w projekcie planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Jako obszary funkcjonalne 

o znaczeniu ponadregionalnym oraz regionalnym, ze względu na istotne znaczenie dla polityki 

przestrzennej województwa, ustalone zostały w planie zagospodarowania przestrzennego 

województwa dolnośląskiego: miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego, miejskie obszary 

funkcjonalne ośrodków regionalnych, obszar przygraniczny, obszar górski, obszar cenny przyrodniczo. 

JOF należy do grupy miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych.  
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4. Diagnoza obszaru zdegradowanego 

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, zawierająca analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych 

potencjałów występujących na tym obszarze jest jednym z kluczowych elementów Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Diagnoza przeprowadzona na potrzeby niniejszego opracowania podzielona została na 

cztery etapy, które prezentuje poniższa grafika. 

Grafika 2 Logika definiowania i klasyfikacji problemowej obszaru rewitalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne 

W ramach opracowania, pt. Diagnoza obszaru zdegradowanego zrealizowano pierwsze trzy etapy 

diagnozy, czyli diagnozę delimitacyjną oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji.Wynik tego etapu prac uzyskał aprobatę Rady Miejskiej Jeleniej Góry (Uchwała nr 

515.LII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra).W kolejnych podrozdziałach przedstawiono 

podsumowanie analizy delimitacyjnej dla obszaru rewitalizacji w Jeleniej Górze. 

4.1 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra jest dokumentem operacyjnym o charakterze 

lokalnym. Obszar, który zostanie poddany rewitalizacji, powinien zostać wyodrębniony w sposób 

szczegółowy, w oparciu o katalog wskaźników odnoszących się do sytuacji społeczno-gospodarczej 

jednostki. Przyjęta do tego metodologia przeprowadzenia delimitacji obszaru zdegradowanego, 

a następnie obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra, zakładała w głównej mierze oparcie się na 

mierzalnych zmiennych dotyczących sytuacji społecznej (z zakresu demografii, kapitału społecznego, 

Diagnoza 
delimitacyjna 
Miasta Jelenia 

Góra pod kątem 
zjawisk 

kryzysowych 

Wyznaczenie 
obszaru 

zdegradowanego 
Miasta Jelenia 

Góra 

Wyznaczenie 
obszaru 

rewitalizacji  
Miasta Jelenia 

Góra  

Szczegółowa 
diagnoza obszaru 

rewitalizacji w 
Mieście Jelenia 

Góra 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 
 

 

 
22 

bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej i rynku pracy), gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzennej i technicznej na danym obszarze. 

4.1.1 Wyróżnione obszary porównawcze 

Pierwszy etap opracowania polegał na przeprowadzeniu tzw. analizy danych zastanych. Metoda 

ta opiera się na zgromadzeniu rzetelnych i przydatnych materiałów oraz danych statystycznych, które 

zostają w późniejszych etapach poddane analizie. Po wyselekcjonowaniu kluczowych informacji 

przeprowadzona zostaje właściwa analiza, obejmująca w głównej mierze dokumenty i źródła danych 

zidentyfikowanych i uznanych za istotne dla procesu badawczego. W trakcie opracowywania i tworzenia 

niniejszego dokumentu zastosowano dwa podejścia, bazujące na analizie danych zastanych: 

statystyczne i przestrzenne. W ujęciu statystycznym dane zostały zgromadzone, a następnie poddane 

analizie i przetworzone na potrzeby niniejszego opracowania. W ujęciu przestrzennym posłużono się 

danymi, które zostały odniesione do przyjętych obszarów porównawczych. 

Powyższa analiza ma na celu zidentyfikowanie obszarów, na których koncentrują się negatywne 

zjawiska, po to, by móc podjąć skuteczne działania przyczyniające się do wyprowadzenia tych obszarów 

ze stanu kryzysowego oraz umożliwiające prowadzenie zaplanowanej interwencji rozwojowej. 

Delimitacja przeprowadzona w ramach opracowywania niniejszego dokumentu obejmowała 

następujące etapy: 

1. Podział obszaru miasta na jednostki statystyczne (zmodyfikowane jednostki pseudonaturalne). 

2. Wybór kryteriów (zmiennych) delimitacji. 

3. Przeprowadzenie szczegółowej analizy wskaźnikowej w zakresie problemów społecznych 

w wyodrębnionych obszarach (badanie ilościowe). W jej wyniku wyodrębniono obszary 

o szczególnym nasileniu problemów społecznych (metoda: analiza danych zastanych 

pozyskanych z Urzędu Miasta Jelenia Góra, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Miejskiej Policji, Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów oraz 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej). Dokonano normalizacji danych zastanych 

(standaryzacja), a następnie opracowano syntetyczny wskaźnik degradacji w sferze społecznej. 

4. Przeprowadzenie analizy obszarów porównawczych pod kątem występowania problemów 

w sferze pozaspołecznej. Analizę czynników gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-

funkcjonalnych i technicznych przeprowadzono poprzez przedstawienie poszczególnych 

czynników zarówno w skali ilościowej, jak i jakościowej. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę 

do wyłonienia obszaru, który zostanie poddany rewitalizacji. 

5. Wyodrębnienie obszarów porównawczych, które cechują się najwyższym stopniem 

zdegradowania w wymiarze społecznym i pozaspołecznym. 
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6. Wyodrębnienie obszaru rewitalizacji – obszaru o szczególnym nasileniu problemów 

społecznych, uwzględniającego ustawowe wskaźniki obligatoryjne dotyczące powierzchni 

(maksymalnie 20% powierzchni miasta) oraz ludności (maksymalnie 30% wszystkich 

zamieszkujących miasto). 

Podział obszaru miasta na obszary porównawcze, czy też jednostki statystyczne (zmodyfikowane 

jednostki pseudonaturalne) przeprowadzony został w oparciu o przesłanki natury geograficznej, 

historycznej, administracyjnej oraz funkcjonalnej. W pierwszej kolejności zastosowano zasadę, aby 

jednostki porównawcze stanowiły „jednostki autonomiczne” charakteryzujące się posiadaniem tzw. 

centrum skupienia lokalnego. Tym samym dobrane jednostki porównawcze wykazują się specyfiką 

funkcjonalno - przestrzenną (geograficzną). Ważnym czynnikiem przy wyodrębnieniu obszarów były ich 

granice. Obszary porównawcze posiadają następujące rodzaje granic: 

• administracyjne – mieszczą się w granicach administracyjnych miasta,  

• naturalne, wewnętrzne, np.potok Wrzosówka, 

• przebiegające wzdłuż ważnych ciągów komunikacyjnych.  

Dodatkowo wzięto pod uwagę specyfikę obszarów, ich endogeniczne problemy i obciążenia 

funkcjonalne. Z tego względu ważną przesłanką doboru granic obszarów porównawczych były kryteria 

takie jak: 

• zasiedziałość mieszkańców, 

• tożsamość zbiorowa (lokalne my),  

• ośrodki skupienia dla życia zbiorowego, 

• organizacja grupowa (czynnik religijny, stowarzyszenia społeczne, instytucje lokalne). 

Wynikiem powyższej analizy było wyodrębnienie 8 następujących jednostek porównawczych: 

• Obszar 1 Cieplice, 

• Obszar 2 Czarne, 

• Obszar 3 Goduszyn, 

• Obszar 4 Jagniątków, 

• Obszar 5 Maciejowa, 

• Obszar 6 Sobieszów, 

• Obszar 7 Śródmieście, 

• Obszar 8 Zabobrze. 

Podział miasta na jednostki urbanistyczne z uwzględnieniem powierzchni oraz liczby mieszkańców 

przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 4 Zestawienie obszarów porównawczych (ewidencyjnych) w ramach programu rewitalizacji 

Obszary porównawcze Powierzchnia [ha] 
Udział 

powierzchni 
Ludność [os] 

Udział 
ludności 

Cieplice Obszar 1  1 299 11,9  13 615 17,5% 

Czarne Obszar 2 466 4,3 1 400 1,8% 

Goduszyn Obszar 3 788 7,2 466 0,6% 

Jagniątków Obszar 4 2 073 19,0 582 0,7% 

Maciejowa Obszar 5 1 547 14,2 1 305 1,7% 

Sobieszów Obszar 6 1 103 10,1 4 001 5,1% 

Śródmieście Obszar 7 2 934 26,9 32 854 42,2% 

Zabobrze Obszar 8 712 6,5 23 584 30,3% 

Miasto ogółem Całość 10 922 100,0 77 807 100% 

Źródło: opracowanie własne 

Poniższa grafika prezentuje podział gminy na wskazane obszary porównawcze. 

Grafika 3 Podział miasta na jednostki urbanistyczne 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Kolejnym etapem było przeprowadzenie analizy porównawczej w obrębie wyłonionych obszarów, 

co umożliwiło wskazanie obszaru znajdującego się w szczególnie trudnej sytuacji ze względu 

na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych oraz współwystępowanie niepożądanych zjawisk 

w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 
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4.1.2 Dobór kryteriów delimitacji obszaru zdegradowanego 

Dla prawidłowego przeprowadzenia delimitacji analizowanych obszarów konieczny był wybór 

odpowiednich zmiennych, które w sposób istotny je różnicują. Ze względu na charakter miasta 

i występujące w nim zjawiska społeczne, jak również gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno- 

funkcjonalne i techniczne, konieczne było zbadanie szeregu zmiennych i wypracowanie katalogu 

umożliwiającego analizę na każdym poziomie wskazanym w Ustawie o rewitalizacji. Przyjęcie takiej 

metodologii pracy pozwoliło na pokazanie problemów, barier rozwojowych, stanów kryzysowych 

występujących w mieście, w różnych sferach, na najbardziej szczegółowym poziomie. Wypracowany 

i zastosowany do delimitacji obszarów zbiór zmiennych przedstawia tabela 5.  

Tabela 5 Kryteria delimitacji w aspekcie społecznym 

Kategoria Zmienna Opis zmiennej 

Sfera 
społeczna 

Przyrost naturalny na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik określający poziom kapitału ludzkiego. Zmienna 
zestandaryzowana, prezentowana w formie 
przeliczeniowej pokazującej różnicę pomiędzy liczbą 
urodzeń a liczbą zgonów na 1000 mieszkańców.  
Źródło danych: Urząd Miasta Jelenia Góra 

Liczba udzielonych świadczeń 
pomocy społecznej na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik prezentujący skalę pomocy społecznej udzielanej 
lokalnej społeczności. Zmienna prezentowana w formie 
przeliczeniowej liczby świadczeń z pomocy społecznej 
na 1 000 mieszkańców.  
Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jelenie Górze 

Liczba klientów ośrodka 
pomocy społecznej na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący popyt na usługi ośrodka pomocy 
społecznej na danym obszarze oraz obrazujący stan 
lokalnej społeczności w zakresie liczby klientów pomocy 
społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.  
Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jeleniej Górze 

Kwota udzielonych świadczeń 
pomocy społecznej na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący popyt na usługi pomocy społecznej 
na danym obszarze oraz obrazujący wielkości udzielonych 
świadczeń w zł, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.  
Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jeleniej Górze 

Liczba osób bezrobotnych na  
1000 mieszkańców 

Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności 
obszaru na lokalnym rynku pracy. Zmienna prezentowana 
w formie średniej przeliczeniowej pokazującej liczbę osób 
bezrobotnych na 1000 mieszkańców. 
Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze  

Liczba osób długotrwale 
bezrobotnych na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności 
obszaru na lokalnym rynku pracy - udziału osób 
długotrwale bezrobotnych. Zmienna prezentowana 
w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę osób 
długotrwale bezrobotnych na 1000 mieszkańców. 
Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze 

Liczba osób pobierających 
świadczenia ze względu na 
niepełnosprawność na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący popyt na usługi pomocy społecznej 
na danym obszarze oraz obrazujący poziom 
zapotrzebowania na świadczenia przez osoby z 
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Kategoria Zmienna Opis zmiennej 

niepełnosprawnością (lub ze względu na 
niepełnosprawność) w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców.  
Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jeleniej Górze 

Liczba przestępstw na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na danym 
obszarze, skupia się na prezentacji danych dotyczących 
poważnych naruszeń prawa. Zmienna prezentowana 
w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę przestępstw 
na 1 000 mieszkańców. 
Źródło danych: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze 

Liczba ofiar przemocy na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeństwa na danym 
obszarze pod względem dokonywania przemocy. Zmienna 
zestandaryzowana, prezentowana w formie 
przeliczeniowej pokazującej liczbę osób, wobec których 
istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą 
w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców.  
Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jeleniej Górze 

Liczba osób uzależnionych od 
alkoholu na 1000 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący potrzeby lokalnej społeczności 
w zakresie pomocy społecznej, uwzględniający liczbę osób 
zarejestrowanych w MOPS, mających problemy 
z alkoholem. Zmienna zestandaryzowana, prezentowana 
w formie przeliczeniowej na 1 000 mieszkańców.  
Źródło danych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jeleniej Górze 

Liczba zdarzeń drogowych na  
1000 mieszkańców 

Wskaźnik opisujący sytuację w zakresie naruszeń 
bezpieczeństwa i prawa drogowego odnoszącą się do liczby 
zarejestrowanych zdarzeń drogowych. Zmienna 
prezentowana w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę 
zdarzeń drogowych na 1 000 mieszkańców. 
Źródło danych:Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze 

Liczba zarejestrowanych 
organizacji pozarządowych na  
1000 mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący poziom aktywności społecznej 
mieszkańców poszczególnych obszarów gminy. Wskaźnik 
prezentowany w formie przeliczeniowej wyrażanej 
stosunkiem zarejestrowanych organizacji społecznych 
do liczby ludności.  
Źródło danych: KRS rejestr stowarzyszeń 

Sfera 
gospodarcza 

Liczba podmiotów 
gospodarczych na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik obrazujący poziom rozwoju przedsiębiorczości 
w poszczególnych obszarach, prezentowany w formie 
przeliczeniowej wyrażanej stosunkiem zarejestrowanych 
działalności gospodarczych do liczby ludności.  
Źródło danych: CEIDG i KRS rejestr przedsiębiorców 

Sfera 
przestrzenno-
funkcjonalna 

Dostępność do usług 
społecznych (banki, poczta, 
urząd, przychodnia) na 1000 
mieszkańców 

Wskaźnik określa poziom dostępności instytucji 
publicznych. Poddano go ocenie na podstawie liczby aptek, 
bibliotek, banków, urzędów pocztowych, urzędów, 
instytucji kultury, świetlic na 1 000 mieszkańców 
(w znaczeniu organizacyjnym).  
Źródło: badania własne 

Liczba udogodnień  
w przestrzeniach publicznych 
dostosowanych do potrzeb 
osób ze szczególnymi 
potrzebami na km2 

Wskaźnik skupiający się na ocenie stopnia dostosowania 
przestrzeni publicznej do osób ze szczególnymi 
potrzebami. We wskaźniku wzięto pod uwagę stopień 
dostosowania do osób z niepełnosprawnością toalet 
publicznych, miejsc parkingowych oraz przejść dla pieszych.  
Źródło danych: Urząd Miasta Jelenia Góra 
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Kategoria Zmienna Opis zmiennej 

Poziom dostosowania 
rozwiązań urbanistycznych do 
zmieniających się funkcji terenu 

Wskaźnik skupiający się na ocenie występujących barier 
urbanistycznych, które utrudniają rozwój nowych funkcji. 
Źródło danych: Urząd Miasta Jelenia Góra 

Sfera 
środowiskowa 

Liczba nieruchomości 
zawierających wyroby 
azbestowe na km2 

Wskaźnik zagrożenia wyrobami azbestowymi wyliczony 
został w oparciu o dane zawarte w Programie usuwania 
wyrobów zawierających azbest dla miasta Jelenia Góra. 
Wartość wskaźnika wyliczono na podstawie liczby obiektów 
zawierających wyroby azbestowe w stosunku do 
powierzchni jednostki. 
Źródło: badania własne 

Udział terenów zielonych w 
zasobie miejskim 

Wskaźnik prezentujący dostęp do przestrzeni zielonych 
w poszczególnych obszarach. Wskaźnik został oceniony 
na podstawie danych przestrzennych obrazujących udział 
terenów zielonych, będących w zasobie Miasta na danym 
obszarze.  
Źródło: dane GUS, badania własne 

Jakość powietrza 

Wskaźnik obrazujący obszary z największymi potrzebami 
środowiskowymi. Zmienna skategoryzowana na podstawie 
oceny jakościowej. 
Źródło: badania własne 

Sfera 
techniczna 

Liczba zabytków na km2 

Wskaźnik obrazujący zagęszczenie obiektów zabytkowych  
na poszczególnych obszarach, których obecność generuje 
rosnące koszty związane z konserwacją i modernizacją 
historycznych obiektów.  
Źródło danych: Urząd Miasta Jelenia Góra 

Liczba pustych budynków na 
km2 

Wskaźnik skupiający się na ocenie poziomu 
niewykorzystania budynków będących we władaniu 
Miasta. Wskaźnik pokazuje poziom aktywności 
inwestycyjnej danego obszaru oraz aktywności miasta 
w zakresie remontów i pozyskaniu wynajmujących. 
Źródło danych: Urząd Miasta Jelenia Góra  

Liczba obiektów użyteczności 
publicznej wymagających 
dostosowania w zakresie 
energooszczędności na km2 

Wskaźnik skupiający się na ocenie potrzeb związanych  
z termomodernizacją i wydajnością energetyczną obiektów 
użyteczności publicznej.  
Źródło danych: Urząd Miasta Jelenia Góra 

Poziom degradacji 
infrastruktury technicznej 

Zmienna obrazująca stopień zniszczenia budynków oraz ich 
zapotrzebowania na prace remontowe. Źródłem danych 
dla oceny stopnia degradacji były informacje zawarte 

w dokumentach gminnych, a także informacje uzyskane 

od poszczególnych właścicieli i zarządców, jak również 

wizje w terenie. 
Źródło: badania własne 

Liczba obiektów użyteczności 
publicznej wymagających 
dostosowania do osób ze 
szczególnymi potrzebami na 
km2 

Wskaźnik skupiający się na ocenie stopnia dostosowania 
obiektów użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi 
potrzebami. 
Źródło danych: Urząd Miasta Jelenia Góra 
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Kategoria Zmienna Opis zmiennej 

Liczba budynków w 
przeliczeniu na powierzchnię 

Wskaźnik skupiający się na ocenie gęstości zabudowy. 
Źródło danych: Urząd Miasta Jelenia Góra  

Udział budynków mieszkalnych 
zamieszkanych budowanych 
przed rokiem 1989 w ogólnej 
liczbie budynków 

Wskaźnik skupiający się na ocenie rozwoju danego obszaru 
pod kątem mieszkalnictwa (budownictwa 
mieszkaniowego) w okresie po przemianie ustrojowej w 
1989 r. Wskaźnik wskazuje również na poziom 
zapotrzebowania na działania rewitalizacyjne w budynkach 
mieszkaniowych. 
Źródło danych: Urząd Miasta Jelenia Góra  

Liczba budynków zarządzanych 
przez Miasto w przeliczeniu na 
powierzchnię 

Wskaźnik skupiający się na ocenie gęstości zabudowy; 
koncentracji potencjalnych problemów infrastrukturalno– 
technicznych budynków będących w zarządzie Miasta. 
Źródło danych: Urząd Miasta Jelenia Góra 

Źródło: opracowanie własne 

4.2 Wnioski z diagnozy delimitacyjnej 

Przeprowadzona analiza czynników problemowych miała na celu identyfikację obszaru 

zdegradowanego, aby w dalszej kolejności wyznaczyć obszar rewitalizacji. W przeprowadzonej 

delimitacji poddano analizie wszystkie wymienione sfery, bazując na danych pozyskanych z różnych 

źródeł oraz ogólnodostępnych opracowań, czy raportów. Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, największy 

nacisk położono na analizę sfery społecznej, dla której zakres danych jest najszerszy, a katalog 

wskaźników najbardziej rozbudowany z uwagi na możliwość pozyskania wiarygodnych, 

porównywalnych danych. Poniżej, w tabeli 6 przedstawiono wskaźniki obrazujące poziom natężenia 

negatywnych zjawisk społecznych, natomiast w tabeli 7 zaprezentowano syntetyczny wskaźnik 

degradacji. W tym celu, w pierwszej kolejności policzono średnie, a następnie uzyskane wartości 

poddano normalizacji (odchylenie standardowe). 
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Tabela 6 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna – wartości wskaźników 

Nazwa obszaru 
Numer 
obszaru 

Przyrost 
naturalny na 

1 000 
mieszkańców  

Liczba osób 
uzależnionych 
od alkoholu na 

1 000 
mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych 

na 1 000 
mieszkańców  

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
na 1 000 

mieszkańców 

Liczba 
przestępstw 

na 1 000 
mieszkańców  

Liczba zdarzeń 
drogowych na 

1 000 
mieszkańców  

Liczba ofiar 
przemocy na 

1 000 
mieszkańców  

Liczba 
klientów 
pomocy 

społecznej na 
1000 

mieszkańców 

Liczba 
udzielonych 

świadczeń na 
1 000 

mieszkańców 

Kwota 
udzielonych 

świadczeń na 
1 000 

mieszkańców 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia ze 

względu na 
niepełnosprawność 

na 1 000 
mieszkańców 

Liczba 
organizacji 

pozarządowych 
na 1 000 

mieszkańców 

Obszar Cieplice Obszar 1  -3,82 2,28 17,33 9,62 26,44 8,52 0,59 31,22 1 395,59 127 898,13 11,53 3,31 

Obszar Czarne Obszar 2 9,29 0,71 12,14 8,57 19,29 3,57 1,43 20,00 1 252,86 130 022,14 8,57 5,00 

Obszar Goduszyn Obszar 3 6,44 4,29 10,73 10,73 0,00 38,63 2,15 32,19 1 718,88 103 540,77 2,15 4,29 

Obszar Jagniątków Obszar 4 5,15 3,44 13,75 10,31 13,75 5,15 3,44 41,24 1 438,14 128 094,50 10,31 10,31 

Obszar Maciejowa Obszar 5 6,13 1,53 26,82 10,73 6,90 16,86 0,77 26,05 529,50 68 603,07 6,90 1,53 

Obszar Sobieszów Obszar 6 0,75 3,00 14,50 9,00 20,24 11,50 2,00 38,74 1 271,93 316 073,73 6,25 5,50 

Obszar Śródmieście Obszar 7 0,58 3,29 18,11 9,28 42,06 22,22 3,71 76,16 2 837,43 276 878,55 17,56 8,25 

Obszar Zabobrze Obszar 8 -7,38 3,73 12,30 6,49 15,39 12,68 1,10 20,90 1 478,59 80 393,78 7,51 2,76 

Obszar całej gminy (zbiorczo) -2,27 3,16 15,99 8,51 28,66 15,92 2,18 47,25 2 008,37 184 981,79 12,39 5,40 

Źródło: opracowanie własne  

 

Tabela 7 Podsumowanie analizy obszarów - sfera społeczna – wartości zestandaryzowane 

Nazwa obszaru 
Przyrost naturalny 

na 1 000 
mieszkańców 

Liczba osób 
uzależnionych 
od alkoholu na 

1 000 
mieszkańców 

Liczba osób 
bezrobotnych 

na 1 000 
mieszkańców 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
na 1 000 

mieszkańców 

Liczba 
przestępstw 

na 1 000 
mieszkańców 

Liczba zdarzeń 
drogowych na 

1 000 
mieszkańców 

Liczba ofiar 
przemocy na 

1 000 
mieszkańców 

Liczba 
klientów 
pomocy 

społecznej na 
1 000 

mieszkańców 

Liczba 
udzielonych 

świadczeń na 
1 000 

mieszkańców 

Kwota 
udzielonych 

świadczeń na 
1 000 

mieszkańców 

Liczba osób 
pobierających 
świadczenia ze 

względu na 
niepełnosprawno

ść na 1 000 
mieszkańców 

Liczba organizacji 
pozarządowych na 

1 000 
mieszkańców 

Syntetyczny 
wskaźnik 

degradacji 

Obszar Cieplice 1,05 -0,42 0,31 0,20 0,66 -0,56 -1,12 -0,26 -0,15 -0,28 0,59 0,62 0,7 

Obszar Czarne -1,26 -1,73 -0,69 -0,55 0,10 -1,00 -0,40 -0,88 -0,37 -0,26 -0,06 0,04 -7,1 

Obszar Goduszyn -0,76 1,26 -0,97 0,99 -1,42 2,09 0,21 -0,20 0,35 -0,55 -1,48 0,28 -0,2 

Obszar Jagniątków -0,53 0,55 -0,38 0,69 -0,34 -0,86 1,32 0,30 -0,08 -0,28 0,32 -1,78 -1,1 

Obszar Maciejowa -0,70 -1,05 2,15 0,99 -0,87 0,17 -0,97 -0,54 -1,49 -0,93 -0,43 1,23 -2,4 

Obszar Sobieszów 0,25 0,18 -0,24 -0,25 0,18 -0,30 0,09 0,16 -0,34 1,77 -0,58 -0,13 0,8 

Obszar Śródmieście  0,28 0,42 0,47 -0,04 1,89 0,65 1,55 2,24 2,09 1,34 1,93 -1,08 11,7 

Obszar Zabobrze 1,68 0,79 -0,66 -2,04 -0,21 -0,20 -0,68 -0,83 -0,02 -0,80 -0,30 0,81 -2,4 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 8 Podsumowanie analizy obszarów – pozostałe sfery 

Nazwa obszaru  Numer obszaru  
Liczba podmiotów 

gospodarczych na 1 000 
mieszkańców  

Liczba nieruchomości 
zawierających wyroby 

azbestowe / km2 

Udział terenów zielonych 
w zasobie gminnym 

Jakość powietrza 

Dostępność do usług 
społecznych (apteki, 

biblioteki, banki, poczta, 
urząd, instytucje kultury, 

świetlice) 

Liczba udogodnień w 
przestrzeniach 

publicznych 
dostosowanych do 

potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami 

Poziom dostosowania 
rozwiązań 

urbanistycznych do 
zmieniających się funkcji 

terenu 

Obszar Cieplice 1 172 0,31 2,54%  0,95 2,23  

Obszar Czarne 2 185 - 0,01%  - -  

Obszar Goduszyn 3 144 0,13 0,04%  - 0,51  

Obszar Jagniątków 4 165 0,05 0,00%  1,72 0,05  

Obszar Maciejowa 5 220 - 0,01%  0,77 0,19  

Obszar Sobieszów 6 149 0,09 0,15%  1,75 -  

Obszar Śródmieście 7 56 0,17 1,87%  2,80 5,18  

Obszar Zabobrze 8 114 - 0,83%  1,61 15,31  

Obszar całej gminy (zbiorczo) Średnia 105 0,11 0,88% - 1,95 2,73 - 

  mniej niż średnia więcej niż średnia mniej niż średnia mniej niż średnia mniej niż średnia mniej niż średnia mniej niż średnia 

Źródło: opracowanie własne 
 

Nazwa obszaru  Numer obszaru  Liczba zabytków na km2 
Udział pustych 

budynków 

Udział obiektów 
użyteczności publicznej 

dostosowanych w 
zakresie 

energooszczędności 

Poziom degradacji 
infrastruktury 

technicznej 

Udział obiektów 
wymagających 

dostosowania do osób 
ze szczególnymi 

potrzebami 

Udział budynków 
mieszkalnych 

zamieszkanych 
budowanych przed 

rokiem 1989 w ogólnej 
liczbie budynków 

Liczba budynków 
zarządzanych przez 

gminę w przeliczeniu 
na powierzchnię 

Liczba budynków 
ogółem w przeliczeniu 

na powierzchnię 

Obszar Cieplice 1 34,6 0,08 0,82  0,71 92,3% 2,00 322 

Obszar Czarne 2 9,9 0,00 -  - - 1,07 166 

Obszar Goduszyn 3 5,3 0,33 -  - 66,7% 0,38 35 

Obszar Jagniątków 4 5,2 - 0,00  1,00 - - 20 

Obszar Maciejowa 5 5,3 0,00 1,00  1,00 100,0% 0,06 55 

Obszar Sobieszów 6 24,7 0,20 0,75  1,00 80,0% 0,45 167 

Obszar Śródmieście 7 54,0 0,05 0,76  0,49 94,7% 3,20 326 

Obszar Zabobrze 8 1,1 0,10 0,67  0,67 50,0% 1,40 243 

Obszar całej gminy 
(zbiorczo) 

Średnia 23,7 0,07 0,75  0,61 86,8% 1,32 180 

  więcej niż średnia więcej niż średnia mniej niż średnia więcej niż średnia więcej niż średnia więcej niż średnia więcej niż średnia więcej niż średnia 

Źródło: opracowanie własne 
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Grafika 4 Syntetyczny wskaźnik degradacji w zakresie sfery społecznej 

 
Źródło: opracowanie własne 

Kluczową rolę w delimitacji obszaru zdegradowanego odgrywają negatywne zjawiska występujące 

w sferze społecznej. Dodatkowo, w trakcie delimitacji obszaru zdegradowanego, pod uwagę wzięto 

oceny w pozostałych sferach (gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej). 

Przeprowadzenie analizy również pod kątem wymienionych sfer ujawnia i wskazuje problemy, jakimi 

dotknięte są poszczególne części miasta Jelenia Góra. 

Zaprezentowane wskaźniki z zakresu pozostałych sfer jednoznacznie wskazują, że w odniesieniu 

do obszarów porównawczych, obszar zdegradowany mieści się w granicach obszaru 1 Cieplice, obszaru 

6 Sobieszów oraz obszaru 7 Śródmieście. Na tych obszarach odnotowano najwyższy poziom wskaźnika 

degradacji społecznej oraz czynników w wymiarze techniczno - gospodarczo - środowiskowym, które 

decydują o uznaniu danego obszaru za zdegradowany. Wskazuje to na konieczność podjęcia skutecznej 

interwencji, która zapobiegać będzie nasilaniu się i rozprzestrzenianiu zidentyfikowanych zjawisk na 

pozostałe obszary miasta. 
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5. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Rewitalizacja stanowi proces, który poprzez kompleksowe działania ma na celu wyprowadzanie ze stanu 

kryzysowego obszaru zdegradowanego. Działania te obejmują przede wszystkim kwestie społeczne, 

ale również gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Dodatkowo 

rewitalizacja zakłada wykorzystanie potencjałów oraz uwarunkowań, którymi charakteryzuje się 

jednostka wskazana do podjęcia działań. Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego następuje poprzez 

realizację zintegrowanych działań na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni oraz gospodarki.Aby można 

było konsekwentnie realizować zaplanowane działania, istotne jest właściwe zdefiniowanie obszaru 

zdegradowanego, a później obszaru rewitalizacji, czemu posłużyła diagnoza i analiza wskaźników 

w każdej ze sfer. 

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i art. 9 ust. 1,obszar gminy 

znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, 

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami 

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), niskiego poziomu edukacji 

lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym 

i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto 

co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

• gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, 

• środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, 

• przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu 

do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych 

do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób 

ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, 

niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, 

• technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych 

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 

energooszczędności, ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 
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Zgodnie z art. 10 pkt. 1. ustawy o rewitalizacji obszar obejmujący całość lub część obszaru 

zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa art. 9 

ust.1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Dodatkowo zgodnie z art. 10 pkt. 2Obszar 

rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% 

liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy, dla Jeleniej Góry jako obszar zdegradowany, w którym 

koncentrują się negatywne zjawiska zarówno społeczne, jak i w wymiarze techniczno- gospodarczo - 

środowiskowym, wyznaczono teren, w obręb którego wchodzą trzy podobszary:  

− Podobszar zdegradowany 1 Cieplice,  

− Podobszar zdegradowany 6 Sobieszów, 

− Podobszar zdegradowany 7 Śródmieście. 

Tabela 9 Obszar zdegradowany – powierzchnia i ludność 

Obszar porównawczy  Powierzchnia [ha] Ludność [os] 

Podobszar zdegradowany Cieplice 1 298 13 615 

Podobszar zdegradowany Sobieszów 1 103 4 001 

Podobszar zdegradowany Śródmieście 2 934 32 854 

Suma obszar zdegradowany 5 335 50 470 

Miasto Jelenia Góra 10 922 77 807 

Obszar zdegradowany w stosunku do całości miasta  48,85% 64,87% 

Źródło: opracowanie własne 

Ze wskazanych obszarów wykazanych jako obszar zdegradowany wydzielono obszar do rewitalizacji. 

Obszar ten został podzielony na podobszary stanowiące obszar rewitalizacji. Jest to:  

• Podobszar 1 Cieplice,  

• Podobszar 6 Sobieszów, 

• Podobszar 7 Śródmieście.  

Podobszar rewitalizacji Cieplice o powierzchni 231,57 ha stanowi 2,12% całej powierzchni miasta, 

a liczba zamieszkującej go ludności to 4 914 osób, co stanowi 6,32% liczby ludności miasta. 

Zgodnie z przeprowadzonymi pracami diagnostycznymi, jest to obszar o intensywnym natężeniu 

problemów społecznych (zwłaszcza w zakresie przestępczości i bezrobocia) i współwystępujących 

problemów w sferze gospodarczej, technicznej, środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej, 

a szczególnie takich jak niższa dostępność do usług społecznych, wysoki poziom degradacji 

infrastruktury technicznej czy gęsta zabudowa, w tym duża liczba obiektów zabytkowych.  

Podobszar rewitalizacji Sobieszów zajmuje powierzchnię 103,50 ha, co stanowi 0,95% powierzchni 

miasta, a liczba mieszkańców podobszaru wynosi 1 544, co stanowi 1,98 % liczby ludności miasta Jelenia 
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Góra. Przeprowadzona diagnoza wskazała, że jest to obszar o intensywnym natężeniu problemów 

społecznych (zwłaszcza w zakresie świadczeń pomocy społecznej oraz niskiego przyrostu naturalnego) 

i współwystępujących problemach w sferze gospodarczej, technicznej, środowiskowej i przestrzenno-

funkcjonalnej, wśród których wyróżnia się przede wszystkim wysoki odsetek obiektów wymagających 

dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami.  

Podobszar rewitalizacji Śródmieście o powierzchni 523,12 ha stanowi 4,79% powierzchni miasta i jest 

zamieszkały przez 15 879 osób stanowiących 20,41% ludności miasta Jelenia Góra. Obszar ten 

charakteryzuje się intensywnym natężeniem problemów społecznych (zwłaszcza w obszarze 

przestępstw, demografii oraz dużej częstotliwości korzystania społecznej) i współwystępujących 

problemów w sferze gospodarczej, technicznej środowiskowej i przestrzenno-funkcjonalnej,  

a zwłaszcza większa w porównaniu do pozostałych obszarów gęstość zabudowy, w tym najwyższy 

odsetek obiektów zabytkowych, a także niska wartość wskaźnika gospodarczego (liczba podmiotów 

gospodarczych w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców). 

Łącznie obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 858,19 ha (7,86% powierzchni miasta) oraz jest 

zamieszkały przez 22 337 osób (28,71% mieszkańców). 

Tabela 10 Zestawienie wskaźników obligatoryjnych 

Obszar Ludność [os.] % Ludności 
Powierzchnia 

[ha] 
% Powierzchni 

Obszar zdegradowany 50 470 64,87 5 336 48,86 

Obszar rewitalizacji 22 337 28,71 858,19 7,86 

Podobszar Cieplice 4 914 6,32 231,57 2,12 

Podobszar Sobieszów 1 544 1,98 103,5 0,95 

Podobszar Śródmieście 15 879 20,41 523,12 4,79 

Miasto Jelenia Góra 77 807 100 10 922 7,86 

Źródło: opracowanie własne 
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Grafika 5 Mapa poglądowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne 

5.1 Metoda wyodrębnienia obszaru rewitalizacji z obszaru zdegradowanego 

W ramach prac nad delimitacją obszaru rewitalizacji, z wyznaczonego uprzednio obszaru 

zdegradowanego wydzielono obszar rewitalizacji. Kierowano się przy tym zapisami art. 10. 1. Ustawy 

o rewitalizacji, który wskazuje, że obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla 

rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

Analiza delimitacyjna wykazała funkcjonowanie trzech odrębnych ośrodków o szczególnym nasileniu 

problemów społecznych oraz tych natury środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. 

Obszary te zostały wybrane do rewitalizacji, ze względu na fakt, że są jednostkami w pewien sposób 

autonomicznymi (na pewien sposób odrębnymi), posiadającymi ukształtowaną historycznie własną 

specyfikę (np. Cieplice z uzdrowiskowym charakterem). Do rewitalizacji wybrano obszary, które mogą 

przyczynić się w największym stopniu do uzyskania efektu synergii, czyli pozytywnego wpływu na resztę 

miasta. 

Kluczowym czynnikiem była również konsolidacja problemów oraz przeszkód rozwojowych, które 

w przypadku miasta dotyczyły obszarów zaludnionych, zabudowanych, łączących w sobie funkcje 

społeczne, gospodarcze oraz infrastrukturalne.  
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6. Analiza pogłębiona obszaru rewitalizacji 

Celem diagnozy szczegółowej podobszarów rewitalizacji w Jeleniej Górze jest pogłębienie wiedzy 

o problemach i barierach rozwojowych na nich występujących. Zadaniem diagnozy jest precyzyjne 

i szczegółowe zbadanie przyczyn negatywnych zjawisk występujących na wybranych obszarach, ich 

lokalizacji i istniejących między nimi powiązań - głównie w sferze społecznej, ale również w pozostałych 

sferach (gospodarczej, technicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej). Oprócz dogłębnego 

zbadania negatywnych zjawisk (iich przyczyn),przeanalizowano lokalne potencjały, występujące na 

podobszarach rewitalizacji, które można wykorzystać, aby zminimalizować lub zlikwidować negatywne 

zjawiska. Z uwagi na wyodrębnienie w procesie delimitacji trzech podobszarów rewitalizacji, analiza 

problemów obszaru została przeprowadzona z uwzględnieniem poszczególnych podobszarów. 

6.1 Wyniki badania sondażowego dla obszarów rewitalizacji 

Na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra przeprowadzone 

zostało badanie sondażowe realizowane za pomocą kwestionariusza ankietowego. Celem tego badania 

było z jednej strony zdiagnozowanie potencjałów i deficytów (mocnych i słabych stron) wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji, z drugiej poznanie uwag, opinii oraz oczekiwań mieszkańców związanych 

z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania 

zaproponowanych do rewitalizacji trzech obszarów. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone 

w formie online w terminie od 1 czerwca do 1 lipca 2022 r. W badaniu przyjęto następującą tezę 

badawczą: w procesie delimitacji wyznaczono właściwe tereny pod rewitalizację, czyli obszary, które 

w skali miasta w sposób szczególny są dotknięte problemami w sferze społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, a jednocześnie zachowują endemiczny 

potencjał, który przyczyni się do powodzenia procesu rewitalizacji. Uzyskane w badaniu sondażowym 

informacje oraz opinie stanowią ważny punkt odniesienia podczas konstruowania przedmiotowego 

dokumentu (zwłaszcza w zakresie głównych kierunków procesu rewitalizacji w mieście).W badaniu 

sondażowym wzięło udział łącznie 356 respondentów, z czego 70,1% to kobiety, a 29,9% mężczyźni. 

Biorąc pod uwagę podział respondentów ze względu na wybrane podobszary rewitalizacji, to 112 osób 

udzieliło odpowiedzi w zakresie podobszaru rewitalizacji Cieplice, 59 odnośnie podobszaru Sobieszów, 

a 185 w zakresie podobszaru rewitalizacji Śródmieście.  
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Wykres 1 Badanie sondażowe – struktura płci respondentów w badaniu sondażowym [%] 

 
Źródło: opracowanie własne 

Biorąc po uwagę strukturę wieku respondentów badania sondażowego, najliczniejszą grupę stanowiły 

osoby w wieku 35 - 44 lat. Udział tej grupy wyniósł 42,4%.Dość liczną grupę stanowiły również osoby 

w wieku do 34 roku życia - 23,7%. Najmniejsze zainteresowanie badaniem uzyskano wśród osób w wieku 

55-64 lat oraz u osób powyżej 65 roku życia. Szczegółowy wykaz respondentów z podziałem na wiek 

przedstawiony jest na poniższym wykresie 

Wykres 2 Badanie sondażowe – struktura wieku respondentów badania ankietowego 

 
Źródło: opracowanie własne 

W strukturze wykształcenia respondentów dominowały osoby z wykształceniem wyższym -79% 

wszystkich ankietowanych. Kolejną grupą były osoby z wykształceniem średnim i średnim branżowym  

-18,5%. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie zawodowe (branżowe)- 

jedynie 2,5% biorących udział w badaniu. Struktura respondentów może sugerować, że osoby z wyższym 

wykształceniem, są bardziej zainteresowane sprawami lokalnymi, planowanymi działania i kierunkami 

zmian, wyrażają poczucie tożsamości z miejscem zamieszkania przez co zdecydowanie chętniej angażują 
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się w rozwój lokalny miasta. Szczegółowy wykaz respondentów z podziałem na wykształcenie 

przedstawiono na poniższym wykresie. 

Wykres 3 Badanie sondażowe – struktura wykształcenia respondentów [%] 

 
Źródło: opracowanie własne 

Analizując status respondentów na rynku pracy, przeważającą grupę stanowiły osoby pracujące - 73,6%, 

następnie prowadzące działalność gospodarczą - 13,9%. Stosunkowo niski odsetek stanowili emeryci 

i renciści (6%) oraz osoby uczące się-3,1%. Jednocześnie 0,8% ankietowanych podczas badania wskazało 

na inny status na rynku pracy, natomiast 2,3% na brak zatrudnienia w związku z zajmowaniem się 

domem. Strukturę respondentów z podziałem na wykształcenie przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 4 Badanie sondażowe - status respondentów na rynku pracy [%] 

 
Źródło: opracowanie własne 

Jedno z pierwszych pytań skierowane do respondentów, odnoszące się do obszaru rewitalizacji 

dotyczyło tego, czy wyodrębniony obszar powinien zostać podany procesowi rewitalizacji, 

tj. procesowi odnowy, poprawy jego funkcjonalności, rozwoju oferty usług społecznych, przestrzennych, 

gospodarczych, środowiskowych itp. 

Tabela 11 Badanie sondażowe - zasadność podjęcia procesu rewitalizacji na wyodrębnionym podobszarze rewitalizacji 

Ocena  Podobszar Cieplice  Podobszar Sobieszów  Podobszar Śródmieście  

Zdecydowanie tak / 
raczej tak  

98,2% 93,2% 98,9% 

 Zdecydowanie nie   
Raczej nie 

1,8% 1,7% 1,1% 

Źródło: opracowanie własne. Odrzucono odpowiedzi z kategorii „ani tak, ani nie oraz „nie mam zdania. 
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Analizując poparcie mieszkańców dla zamiaru podjęcia działań rewitalizacyjnych w odniesieniu do 

wskazanych podobszarów (zaprezentowane w tabeli 11), można zauważyć, iż zdecydowana większość 

respondentów popiera ich wyznaczenie do objęcia działaniami naprawczymi w procesie rewitalizacji. 

Takie poparcie wyraziło 98,2% w przypadku podobszaru rewitalizacji Cieplice, 93,2% podobszaru 

Sobieszów oraz 98,9% w odniesieniu do podobszaru Śródmieście. Odpowiedzi ankietowanych dowodzą 

zasadności podjętej decyzji w zakresie wyboru obszarów do rewitalizacji, potwierdzonej również 

w przeprowadzonej analizie wskaźnikowej dotyczącej delimitacji obszaru zdegradowanego 

i rewitalizacji. Świadczą także o dostrzeganej przez mieszkańców Jeleniej Góry potrzebie wprowadzenia 

zmian w odpowiedzi na rozpoznawane problemy i podjęcia odpowiednich naprawczych. 

Mieszkańców Jeleniej Góry zapytano również o to,czy wskazany obszar rewitalizacji stanowi ważny 

punkt/miejsce związane z funkcjonowaniem miasta.  

Tabela 12 Badanie sondażowe –znaczenie podobszaru rewitalizacji dla funkcjonowania miasta 

Ocena  Podobszar Cieplice  Podobszar Sobieszów  Podobszar Śródmieście  

Zdecydowanie tak / raczej tak  97,3% 84,8% 99,5% 

 Zdecydowanie nie   raczej nie 1,8% 6,8% 0,5%  

Źródło: opracowanie własne. Odrzucono odpowiedzi z kategorii „ani tak, ani nie oraz „nie mam zdania”.  

Jak wynika z powyższej tabeli, mieszkańcy Jeleniej Góry jednoznacznie wskazali, że każdy  

z rekomendowanych do rewitalizacji podobszarów jest ważny z punktu widzenia całościowego 

funkcjonowania miasta. Tego zdania była zdecydowana większość respondentów - aż 99,5% 

w przypadku podobszaru Śródmieście i 97,3% dla podobszaru Cieplice. Nieco mniejszy odsetek 

odpowiedzi - 84,8% dotyczył podobszaru Sobieszów. Oznacza to zatem, że z punktu widzenia 

mieszkańców miasta, ich potrzeb i oczekiwań planowany proces rewitalizacji będzie odbywał się 

w ważnej dla nich przestrzeni miejskiej. Niewiele - 6,8% respondentów odpowiedziało, że podobszar 

Sobieszów ma niewielkie znaczenie dla funkcjonowania miasta, a jeszcze mniej bo 1,8% - wskazało na 

podobszar Cieplice i 0,5% Śródmieście (tabela 12). 

Kolejne pytanie zawarte w ankiecie miało na celu poznanie opinii o tym, w jakim stopniu mieszkańcy 

miasta uznają zaproponowany podobszar rewitalizacji za miejsce atrakcyjne pod względem 

zamieszkania. Pytanie to było również próbą zbadania opinii mieszkańców dotyczącej procesu migracji 

oraz jakości życia na i poza obszarem rewitalizacji. Szczegółowy zakres odpowiedzi w odniesieniu do 

poszczególnych podobszarów przedstawiony został w tabeli poniżej. 

Tabela 13 Badanie sondażowe - podobszar rewitalizacji jako interesujące miejsce do zamieszkania 

Ocena  Podobszar Cieplice  Podobszar Sobieszów  Podobszar Śródmieście  

Zdecydowanie tak / raczej tak  92,9% 52,5% 78,9% 

Zdecydowanie nie   raczej nie 1,8% 23,7% 7,6% 

Źródło: opracowanie własne. Odrzucono odpowiedzi z kategorii „ani tak, ani nie oraz „nie mam zdania”. 
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Wyniki badania ankietowego wskazały dość widoczne różnice w postrzeganiu poszczególnych 

podobszarów rewitalizacji z punktu widzenia atrakcyjności zamieszkania. W tej kategorii to podobszar 

rewitalizacji Cieplice, najpewniej z uwagi na jego uzdrowiskowy charakter, jest najbardziej pozytywnie 

postrzeganym terenem w aspekcie atrakcyjności osiedleńczej. Aż 92,9% respondentów wskazało 

pozytywnie na ten element (przy jedynie 1,8% wskazań przeciwnych). Nieco odmienna sytuacja 

przedstawia się w dwóch pozostałych podobszarach rewitalizacji. Podobszar Śródmieście został uznany 

za atrakcyjne miejsce zamieszkania przez blisko 8 na 10 respondentów, a podobszar Sobieszów przez 

nieco ponad połowę.  

Jednym z ważniejszych elementów przeprowadzonego badania sondażowego była ocena jakości życia 

mieszkańców poszczególnych podobszarów rewitalizacji (Cieplice, Sobieszów oraz Śródmieście). Ocena 

ta została dokonana na podstawie 25 czynników decydujących o atrakcyjności danego miejsca, z punktu 

widzenia mieszkańca. Ocena ta może, a nawet powinna mieć znaczny wpływ na rodzaj podejmowanych 

działań społecznych i infrastrukturalnych na obszarze rewitalizacji. Otrzymane odpowiedzi 

uszeregowane zostały według negatywnych ocen (wzięto pod uwagę odpowiedzi „źle” i „bardzo źle”) - 

tabela 14, 15, 16. 

Tabela 14 Badanie sondażowe - ocena czynników decydujących o jakości życia na podobszarze rewitalizacji Cieplice 

lp. Czynnik decydujący o jakości życia na podobszarze rewitalizacji Cieplice 
Odsetek ocen 
negatywnych 

1 Liczba ścieżek rowerowych 78,6% 

2 Jakość powietrza 70,5% 

3 Stan techniczny chodników 67,0% 

4 Jakość dróg 65,2% 

5 Dostępność żłobków i klubów dziecięcych 53,6% 

6 Dostępność usług medycznych 52,7% 

7 Praca (ocena możliwości rozwoju zawodowego znalezienia pracy) 50,9% 

8 Czystość na terenie obszaru 49,1% 

9 Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców 49,1% 

10 Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży 47,3% 

11 Oferta sportowa i rekreacyjna 45,5% 

12 Zabezpieczenie przed hałasem 44,6% 

13 Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania 42,0% 

14 Bezpieczeństwo socjalne (możliwość uzyskania wsparcia od instytucji publicznej) 40,2% 

15 Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 39,3% 

16 Poczucie bezpieczeństwa 37,5% 

17 Stan techniczny oświetlenia 36,6% 

18 Oferta instytucji kultury 34,8% 

19 Dostępność przedszkoli 34,8% 

20 Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów 29,5% 
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lp. Czynnik decydujący o jakości życia na podobszarze rewitalizacji Cieplice 
Odsetek ocen 
negatywnych 

21 Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, miejsca zielone itp. 25,0% 

22 Dostępność lokali gastronomicznych 23,2% 

23 Atrakcyjność turystyczna 18,8% 

24 Dostępność miejsc usługowych i handlu 18,8% 

25 Dostępność szkół 8,0% 

Źródło: opracowanie własne 

Spośród wszystkich czynników ocenianych w badaniu sondażowym, a dotyczącym słabych stron, 

deficytów podobszaru rewitalizacji Cieplice, mieszkańcy wskazali liczbę ścieżek rowerowych (78,6%), 

jakość powietrza (70,5%), stan techniczny chodników (67%) oraz jakość dróg (65,2%). Generalnie, 

w ocenie respondentów najbardziej krytycznie oceniane są czynniki związane ze stanem infrastruktury 

(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe) oraz czynniki środowiskowe związane z niską jakością powietrza. 

Wśród czynników, które uzyskały krytyczną ocenę od więcej niż połowy respondentów znalazły się: 

dostępność usług społecznych (medycznych, edukacyjnych i opiekuńczych)  oraz rynek pracy 

(znalezienie pracy, rozwój zawodowy). 

Tabela 15 Badanie sondażowe – ocena czynników decydujących o jakości życia na podobszarze rewitalizacji Sobieszów 

lp. Czynnik decydujący o jakości życia na podobszarze rewitalizacji Sobieszów 
Odsetek ocen 
negatywnych 

1 Jakość dróg 71,2% 

2 Liczba ścieżek rowerowych 71,2% 

3 Jakość powietrza 64,4% 

4 Czystość na terenie obszaru 61,0% 

5 Dostępność żłobków i klubów dziecięcych 59,3% 

6 Dostępność usług medycznych 57,6% 

7 Poczucie bezpieczeństwa 57,6% 

8 Praca (ocena możliwości rozwoju zawodowego znalezienia pracy) 55,9% 

9 Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, miejsca zielone itp. 54,2% 

10 Zabezpieczenie przed hałasem 52,5% 

11 Stan techniczny chodników 52,5% 

12 Stan techniczny oświetlenia 45,8% 

13 Dostępność lokali gastronomicznych 44,1% 

14 Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania 42,4% 

15 Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców 39,0% 

16 Oferta sportowa i rekreacyjna 37,3% 

17 Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów 37,3% 

18 Bezpieczeństwo socjalne (możliwość uzyskania wsparcia od instytucji publicznej) 35,6% 

19 Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży 35,6% 

20 Oferta instytucji kultury 35,6% 
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lp. Czynnik decydujący o jakości życia na podobszarze rewitalizacji Sobieszów 
Odsetek ocen 
negatywnych 

21 Dostępność miejsc usługowych i handlu 35,6% 

22 Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 32,2% 

23 Dostępność przedszkoli 23,7% 

24 Atrakcyjność turystyczna 17,0% 

25 Dostępność szkół 11,9% 

Źródło: opracowanie własne 

Wyniki badania sondażowego dotyczące podobszaru rewitalizacji Sobieszów pokazują, że mieszkańcy 

krytycznie oceniają, podobnie jak w przypadku podobszaru Cieplice, czynniki związane ze stanem 

infrastruktury drogowej (jakość dróg - 71,2%, liczba ścieżek rowerowych- 71,2%) oraz środowiskowej 

(jakość powietrza - 64,4% i czystość- 61%). Ankietowani sceptycznie odnoszą się również do czynników 

społecznych, decydujących o jakości życia na tym obszarze. Są one związane z dostępnością usług 

medycznych - 57,6%, edukacyjnych i opiekuńczych - 59,3%, poczuciem bezpieczeństwa- 57,6% oraz 

rynkiem pracy (znalezienie pracy - 55,9%).  

Tabela 16 Badanie sondażowe - ocena czynników decydujących o jakości życia na podobszarze rewitalizacji Śródmieście 

lp. Czynnik decydujący o jakości życia na podobszarze rewitalizacji Śródmieście 
Oceny 

negatywne  

1 Zabezpieczenie przed hałasem 73,0% 

2 Jakość powietrza 73,0% 

3 Liczba ścieżek rowerowych 69,2% 

4 Dostępność miejsc spędzania wolnego czasu – place zabaw, miejsca zielone itp. 68,6% 

5 Czystość na terenie obszaru 67,6% 

6 Stan techniczny chodników 64,3% 

7 Jakość dróg 63,2% 

8 Poczucie bezpieczeństwa 56,8% 

9 Oferta sportowa i rekreacyjna 55,1% 

10 Dostępność żłobków i klubów dziecięcych 53,0% 

11 Dostępność usług medycznych 47,6% 

12 Praca (ocena możliwości rozwoju zawodowego na terenie gminy) 46,0% 

13 Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 46,0% 

14 Jakość oferty i programów kierowanych do dzieci i młodzieży 42,2% 

15 Możliwość wynajmu/zakupu mieszkania 42,2% 

16 Dostępność przedszkoli 40,6% 

17 Stan techniczny oświetlenia 39,5% 

18 Otwartość władz na inicjatywy mieszkańców 38,4% 

19 Bezpieczeństwo socjalne (możliwość uzyskania wsparcia od instytucji publicznej) 36,2% 

20 Jakość oferty i programów kierowanych do seniorów 34,6% 

21 Atrakcyjność turystyczna 33,5% 
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lp. Czynnik decydujący o jakości życia na podobszarze rewitalizacji Śródmieście 
Oceny 

negatywne  

22 Oferta instytucji kultury 29,7% 

23 Dostępność lokali gastronomicznych 14,1% 

24 Dostępność miejsc usługowych i handlu 14,1% 

25 Dostępność szkół 13,0% 

Źródło: opracowanie własne 

W odniesieniu do deficytów, krytycznych opinii dotyczących podobszaru rewitalizacji Śródmieście 

ankietowani mieszkańcy negatywnie ocenili przede wszystkim zabezpieczenie przed hałasem oraz jakość 

powietrza. Obie te kategorie uzyskały aż 73% negatywnych ocen. To właśnie hałas i niska jakość 

powietrza, wynikające głównie z ruchu ulicznego oraz tzw. niskiej emisji, mają kluczowe znaczenie dla 

postrzegania podobszaru Śródmieście jako miejsca zamieszkania. Kolejno są to czynniki związane 

z jakością infrastruktury ścieżek rowerowych (69,2%), chodników (64,3%), jakością dróg (63,2%) oraz 

dostępnością miejsc spędzania wolnego czasu (miejsca typu place zabaw, tereny zielone) - 68,6% 

i czystością obszaru - 67,6%. 

Analiza wyników badania sondażowego wskazuje na jeden ważny wniosek. Mieszkańcy są bardzo 

krytyczni wobec tych elementów jakości życia, które dotyczą kwestii technicznych/infrastrukturalnych. 

W obszarze czynników społecznych odnoszą się do dostępności (podaży) usług publicznych, czy też ofert 

spędzania czasu wolnego, rekreacji. W opinii mieszkańców obszar rewitalizacji w Jeleniej Górze 

potrzebuje przede wszystkim realizacji projektów infrastrukturalnych, technicznych. Podniesienie 

jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji zależy głównie od poprawy jakości infrastruktury liniowej 

(jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe) oraz stanu środowiska naturalnego: poprawą jakości powietrza, 

ochroną przed hałasem oraz ogólnie pojętym ładem i uporządkowaniem obszaru. 

Jednym z ważniejszych kryteriów w zakresie wyboru danego obszaru do rewitalizacji są występujące na 

nim problemy rozwojowe. Ich nasilenie na obszarze rewitalizacji zostało wykazane już na etapie prac 

delimitacyjnych. Jednakże przeprowadzone badanie ankietowe pozwoliło na uzyskanie kolejnych 

istotnych informacji w tym zakresie zwłaszcza, że pozyskane dane dotyczą poszczególnych podobszarów 

rewitalizacji (wykresy 5, 6 i 7).  
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Wykres 5 Badanie sondażowe - problemy rozwojowe występujące na terenie podobszaru rewitalizacji Cieplice 

 
Źródło: opracowanie własne. Odrzucono odpowiedzi z kategorii „trudno powiedzieć”. 

W ocenie respondentów najbardziej widocznym problemem podobszaru rewitalizacji Cieplice jest zły 

stan techniczny budynków-33% respondentów uznało ten czynnik jako problem tej  uzdrowiskowej 

części miasta. Kolejnym problemem zauważanym przez respondentów jest alkoholizm (33%) oraz niska 

jakość układu drogowego (26,8%). Respondenci wskazali również na szkodliwe działanie hałasu, zjawisko 

narkomanii oraz biedę. 

Wykres 6 Badanie sondażowe - problemy rozwojowe występujące na terenie podobszaru rewitalizacji Sobieszów 

 
Źródło: opracowanie własne. Odrzucono odpowiedzi z kategorii „trudno powiedzieć”. 

Odwołując się do wyników badania sondażowego podobszar rewitalizacji Sobieszów jest miejscem, 

w którym mieszkańcy dostrzegają istotny problem o charakterze społecznym związany z alkoholizmem. 

Dla 49,2% respondentów czynnik ten stanowi wysokie zagrożenie w rozwoju obszaru. Ponadto jako 

ważny, występujący problem uznano bezrobocie, narkomanię oraz przestępczość. Na zły stan techniczny 

budynków jako wysokie zagrożenie wskazało 39% respondentów, co podkreśla, iż kwestia stanu 
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technicznego obiektów na tym podobszarze jest ważna z punktu widzenia jakości życia mieszkańców. 

Problemem odczuwanym w najmniejszym stopniu jest hałas, co jest związane z jego peryferyjnym 

położeniem.    

Wykres 7 Badanie sondażowe - problemy rozwojowe występujące na terenie podobszaru rewitalizacji Śródmieście 

 
Źródło: opracowanie własne. Odrzucono odpowiedzi z kategorii „trudno powiedzieć”. 

Kwestie związane z niską jakością układu drogowego, hałasem oraz stanem technicznym budynków, to 

w ocenie respondentów kluczowe problemy na podobszarze rewitalizacji Śródmieście. Kwestie 

infrastrukturalne stanową najważniejsze wyzwanie w aspekcie rewitalizacyjnym tego podobszaru. 

Spośród najważniejszych problemów społecznych ankietowani wskazali zjawisko alkoholizmu. W opinii 

30,3% respondentów jest ono dużym zagrożeniem na tym podobszarze. Następne w kolejności to: 

narkomania oraz bieda i przestępczość. Mimo identyfikowanych problemów społecznych Śródmieścia, 

w percepcji mieszkańców duże znaczenie odgrywa zły stan techniczny budynków oraz hałas. Kolejne 

zadane respondentom pytanie miało na celu zweryfikowanie, czy poza problemami wskazanymi już 

w badaniu przez ankieterów, na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji dostrzegane są jeszcze inne 

wyzwania. 

Tabela 17 Pozostałe problemy występujące na podobszarze rewitalizacji 

 
Czy dostrzega Pan(i) jakiś inny problem niż wymienione? 

TAK NIE 

Podobszar rewitalizacji Cieplice  69,1%  32,1% 

Podobszar rewitalizacji Sobieszów  84,7% 15,3% 

Podobszar rewitalizacji Śródmieście  67,0% 33,0% 

Źródło: opracowanie własne 
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Respondenci, którzy twierdząco odpowiedzieli na powyższe pytanie mieli również okazję wpisania 

w formularzu ankietowym swojej sugestii w zakresie problemu występującego na obszarze rewitalizacji. 

Ankietowani zwrócili uwagę na następujące aspekty problemowe: 

• za mało zieleni, wolnej przestrzeni w centrum, aby pospacerować i odpocząć, brak zadaszonych 

placów zabaw, miejsc rekreacji, integracji społecznej, 

• brak parkingów miejskich, rozwiązań rozładowujących korki, np. pasów do zjazdu w lewo, 

• brak ścieżek biegowych, rowerowych, 

• bardzo zły stan podwórek, niska jakość nawierzchni podwórek, dużo dziur i zabłocenia, brak 

oświetlenia,  

• miejsca rekreacyjne przeznaczone dla dzieci są oblegane przez nietrzeźwych mieszkańców 

centrum obszaru, 

• zła jakość powietrza,  

• zły stan obiektów sportowych, 

• brak dobrej jakości miejsc pracy,  

• zbyt mała ilość miejsc zacienionych zielenią z zaprojektowanymi ławkami, podestami do 

integracji społecznej, 

• niewykorzystany potencjał turystyczny obszaru rewitalizacji (zwłaszcza Cieplic),  

• niszczejące budynki, duże natężenie transportu ciężkiego w centrum,  

• występujące problemy związane z czystością, utrzymaniem zieleni miejskiej, liczbą koszy na 

śmieci w sferze publicznej, uciążliwością gołębi. 

Ważnym aspektem dla planowanych działań rewitalizacyjnych całego obszaru jest poznanie opinii 

mieszkańców na temat jego mocnych i słabych stron. Największa liczba ankietowanych uznała, że mocną 

stroną obszaru rewitalizacji są jego tereny rekreacyjne, zielone (21,3% wskazań). Kolejno jest to 

atrakcyjność turystyczna (15,6%) oraz lokalizacja i położenie (12,2%). Na uwagę zasługują również atuty 

obszaru związane z bogatym dziedzictwem architektonicznym (zabytki) oraz uzdrowiskową częścią 

miasta (wykres 8). 
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Wykres 8 Badanie sondażowe - największa zaleta, mocna strona, atut obszaru rewitalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne 

Do największych wad obszaru rewitalizacji ankietowani zaliczyli zaniedbane centrum miasta (12,5% 

wskazań), zaniedbane tereny rekreacyjne, zielone (11,6%), zły stan budynków, zabytków (11,3%) oraz 

niską jakość powietrza wraz ze złym stanem dróg i chodników (9,5%). Ankietowani, poza problemami 

natury infrastrukturalnej zwrócili również uwagę na brak atrakcji umożliwiających spędzanie czasu 

wolnego oraz problemy społeczne (alkoholizm). Wskazane przez respondentów problemy stanowią 

bardzo ważny sygnał dla konieczności rewitalizacji wybranych w procesie delimitacji podobszarów.  

Wykres 9 Badanie sondażowe - największa wada, słaba strona obszaru rewitalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Wyniki badania sondażowego pokazują, że mieszkańcy Jeleniej Góry dostrzegają problemy występujące 

na obszarze rewitalizacji i oczekują podjęcia przez władze miasta działań o charakterze 

infrastrukturalnym i modernizacyjno-remontowym. To od jakości infrastruktury (jej modernizacji) 

w głównej mierze ich zdaniem zależy sukces rewitalizacji.  

Nie bez znaczenia jest także dostrzegana przez mieszkańców potrzeba podejmowania działań z zakresu 

aktywnej integracji społecznej, jak również ukierunkowanych na występujące w mieście problemy 

społeczne. Kluczowym wyzwaniem na obszarze rewitalizacji jest kształtowanie atrakcyjnych 

i dostępnych miejsc aktywizacji mieszkańców (zwłaszcza terenów przyrodniczych, parkowych, 

zagospodarowania zieleni miejskiej), jakość środowiska naturalnego (zwłaszcza problem niskiej emisji 

i hałasu). Mieszkańcy postulują również o rozwój terenów zielonych, siłowni na świeżym powietrzu, 

atrakcyjnych rozwiązań dotyczących retencjonowania wody, oraz działań które będą stymulowały 

mieszkańców do większej dbałości o własne miejsce zamieszkania (dekorowanie kwiatami okien 

i balkonów, niezagospodarowanych terenów miejskich). 

Można w tym miejscu stwierdzić wprost, że proces rewitalizacji w Jeleniej Górze w sferze 

infrastrukturalnej powinien być oparty przede wszystkim na poprawie jakości i funkcjonalności 

infrastruktury liniowej i kubaturowej, a także poprawie jakości środowiska naturalnego. Wyniki sondażu 

w tym zakresie mogą dać pogląd w jakim kierunku, bądź do jakich grup docelowych należy kierować 

główne działania rewitalizacyjne. Istotnym wnioskiem wynikającym z tej części badania sondażowego 

jest konieczność podejmowania z jednej strony działań z zakresu infrastruktury, z drugiej tych na rzecz 

profilaktyki, aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wszechstronnego wsparcia mieszkańców, 

a zwłaszcza rodzin. W tym miejscu bardzo ważne jest spójne i skoordynowane działanie instytucji 

publicznych oraz organizacji pozarządowych.  

6.2 Obszar rewitalizacji – charakterystyka i potencjał  

Kluczową okolicznością wpływającą na ukształtowanie ładu przestrzennego i społecznego Jeleniej Góry 

były dwie ważne okoliczności z historycznego punktu widzenia:    

1. Procesy polityczne i społeczne, które były konsekwencją II wojny światowej. Przekazanie całości 

tego obszaru pod administrację polską, oraz decyzja o wysiedleniu ludności niemieckiej za Odrę 

i Nysę Łużycka przy jednoczesny zasiedleniu miasta przez ludność pochodzenia polskiego, 

przyczyniło się do radykalnej zmiany krajobrazu kulturowego i czynników go kształtujących,  

2. Transformacja systemowa w Polsce, która rozpoczęła się w 1989 r., której skutkiem była zmiana 

modelu gospodarczego, co wiązało się z przede wszystkim z upadkiem wielu przedsiębiorstw, 

zjawiskiem bezrobocia i narastającego wykluczenia społecznego części mieszkańców.   

Rozważając kwestie uwarunkowań rozwojowych należy wziąć pod uwagę stosunkowo niewielkie straty 

w obszarze kultury materialnej po II wojnie światowej. Dzięki temu Jelenia Góra jest miastem 
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z niebywałą spuścizną architektoniczną (materialną) przejawiającą się w dużej liczbie i koncentracji 

zabytków. Czynnikiem rozwojowym, który  wynika z uwarunkowań historycznych jest zróżnicowanie 

poszczególnych układów osadniczych tworzących zespół miejski pod względem fizjonomii, standardu 

wyposażenia w zakresie infrastruktury technicznej, form układów przestrzennych i zabudowy, a także 

w sferze świadomości lokalnych społeczności. Obszary miasta, które wskazano w procesie delimitacji 

jako obszary zdegradowane, w obrębie których wyznaczono obszar rewitalizacji, są jednostkami 

zachowującymi swoją specyfikę i charakter ze względu na uwarunkowania natury administracyjnej oraz 

funkcjonalnej. Cieplice zachowują miejski charakter i stanowią równocześnie silny ośrodek usługowy na 

mapie miasta (usługi lecznictwa uzdrowiskowego). Od 1945 r. do 1976 r. Cieplice funkcjonowały jako 

samodzielne miasto Cieplice Śląskie-Zdrój. Z kolei Sobieszów, najpierw był gminą wiejską (w latach 1945- 

1954), potem do 1976 roku pełnił funkcję samodzielnego miasta. Jest położony wzdłuż strumienia 

Wrzosówka u stóp Chojnika. W Sobieszowie ma swą siedzibę dyrekcja Karkonoskiego Parku 

Narodowego. Lokalizacja Sobieszowa stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki na bazie zasobów 

przyrodniczych Karkonoszy. Zlokalizowany jest tutaj także główny punkt wjazdowy na karkonoskie single 

tracki, tj. specjalnie zaprojektowane terenowe, najczęściej leśne ścieżki do jazdy rowerem górskim MTB  

(Pasmo Rowerowe Olbrzymy), przy którym znajduje się Transgraniczne Centrum Turystyki Aktywnej 

z parkingiem i informacją turystyczną. W Sobieszowie znajduje się również stacja kolejowa Jelenia Góra 

- Sobieszów. 

Śródmieście Jeleniej Góry ma charakter centrum administracyjno - społeczno - gospodarczego miasta, 

kształtowanego od średniowiecza. Obszar ten charakteryzuje się licznymi obiektami zabytkowymi 

i funkcjonalnym układem przestrzennym. Obszar posiada dobrze zorganizowaną i funkcjonalną tkankę 

miejską, z rynkiem jeleniogórskim jako jego centrum. Dostępne są liczne punkty handlowe i usługowe. 

Osią komunikacyjną obszaru jest droga krajowa nr 3. 

W celu określenia identyfikowanych przez mieszkańców potencjałów obszaru rewitalizacji można 

posłużyć się wynikami badania sondażowego. Mieszkańcy biorący udział w sondażu oceniali 25 

elementów/czynników decydujących o atrakcyjności danego miejsca, z punktu widzenia mieszkańca. 

W przypadku ocen pozytywnych mieszkańcy wskazywali wprost na potencjał - mocną stronę 

konkretnego podobszaru rewitalizacji. Aby uzyskać bardzo wyraźny obraz potencjałów poszczególnych 

podobszarów wzięto pod uwagę 10 czynników najwyżej ocenianych przez mieszkańców. Odpowiedzi 

respondentów (wzięto pod uwagę odpowiedzi dobrze i bardzo dobrze) przedstawia tabela 18. 
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Tabela 18 Badanie sondażowe - ocena stanu czynników decydujących o jakości życia na podobszarach rewitalizacji 

lp. 

Czynnik decydujący o jakości życia na podobszarze rewitalizacji - odsetek ocen pozytywnych  

Podobszar Cieplice Podobszar Sobieszów Podobszar Śródmieście 

1 Dostępność szkół 83,0% 
Atrakcyjność 
turystyczna 

78,0% 
Dostępność lokali 
gastronomicznych 

81,1% 

2 
Atrakcyjność 
turystyczna 

78,6% Dostępność szkół 71,2% 
Dostępność miejsc 
usługowych i handlu 

78,4% 

3 
Dostępność miejsc 
usługowych i handlu 

76,8% 
Dostępność miejsc 
usługowych i handlu 

55,9% Dostępność szkół 72,4% 

4 
Dostępność miejsc 
spędzania wolnego 
czasu  

74,1% 
Oferta sportowa i 
rekreacyjna 

50,9% 
Oferta instytucji 
kultury 

62,2% 

5 
Dostępność lokali 
gastronomicznych 

72,3% 
Oferta instytucji 
kultury 

50,9% 
Atrakcyjność 
turystyczna 

62,2% 

6 
Stan techniczny 
oświetlenia 

57,2% 
Dostępność 
przedszkoli 

49,2% 
Stan techniczny 
oświetlenia 

53,5% 

7 
Oferta instytucji 
kultury 

57,1% 
Dostępność lokali 
gastronomicznych 

40,7% 
Dostępność usług 
medycznych 

39,5% 

8 
Poczucie 
bezpieczeństwa 

54,5% 
Stan techniczny 
oświetlenia 

39,0% 
Otwartość władz na 
inicjatywy 
mieszkańców 

37,8% 

9 
Czystość na terenie 
obszaru 

47,3% 
Stan techniczny 
chodników 

37,3% 
Dostępność 
przedszkoli 

35,1% 

10 
Dostępność 
przedszkoli 

44,6% 
Dostępność miejsc 
spędzania wolnego 
czasu  

33,9% 
Praca (ocena 
możliwości rozwoju 
zawodowego)  

34,6% 

Źródło: opracowanie własne 

Na wyodrębnionym w mieście Jelenia Góra obszarze rewitalizacji, w skład którego wchodzą trzy 

podobszary – Cieplice, Sobieszów i Śródmieście występują znaczne potencjały, zasoby, które mogą 

usprawnić bądź wręcz umożliwić proces rewitalizacji. Ich wykorzystanie jest ważne z punktu widzenia 

powodzenia całego procesu rewitalizacji. Największym potencjałem Cieplic w opinii respondentów jest 

ich atrakcyjność turystyczna oraz dostępność do miejsc usługowych, handlowych i gastronomicznych 

oraz szkół. Najważniejszym potencjałem Sobieszowa jest atrakcyjność turystyczna, dostępność usług i co 

bardzo ważne oferta sportowa i rekreacyjna. Do potencjałów podobszaru występujących w Śródmieściu 

należy przede wszystkim dostępność zarówno do usług publicznych i komercyjnych oraz bogata oferta 

kulturalna. Poniżej zaprezentowano występujące potencjały w podziale na sferę: społeczno - 

gospodarczą,  środowiskową, przestrzenno - funkcjonalną i techniczną. 
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Tabela 19 Potencjały obszaru rewitalizacji 

Sfera społeczna i gospodarcza  
 

Podobszar 
Cieplice 

‒ Tradycja najstarszego kurortu w Polsce - Uzdrowiska Cieplice 
‒ Warunki do oferowania nowych produktów turystycznych oraz oferty spędzania wolnego 

czasu 
‒ Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej 
‒ Muzeum Przyrodnicze z cennymi zasobami 
‒ Termy Cieplickie (kompleks rekreacyjny) 
‒ Sprzyjające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 
‒ Działalność Zdrojowego Teatru Animacji oraz bogata oferta wydarzeń kulturalnych 

Podobszar 
Sobieszów 

‒ Sprzyjające warunki do oferowania nowych produktów turystycznych oraz oferty spędzania 
wolnego czasu 

‒ Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej 
‒ Aktywność podmiotów gospodarczych w branży turystycznej i około turystycznej 

(atrakcyjność turystyczna) 
‒ Działalność Jeleniogórskiego Centrum Kultury filia „Muflon” 

Podobszar 
Śródmieście 

‒ Koncentracja obiektów użyteczności publicznej (centrum administracyjno – edukacyjne) 
‒ Atrakcyjność turystyczna 
‒ Dostępność lokali gastronomicznych 
‒ Dostępność miejsc usługowych i handlu 
‒ Warunki do oferowania nowych produktów turystycznych oraz oferty spędzania wolnego 

czasu 
‒ Aktywność podmiotów gospodarczych w branży turystycznej i okołoturystycznej 

(atrakcyjność turystyczna) 
‒ Funkcjonujące instytucje kultury oferujące szeroki wachlarz usług kulturalno - 

rozrywkowych(Filharmonia Dolnośląska, Teatr im. C.K. Norwida) 
‒ Działalność organizacji pozarządowych 
‒ Rozwijająca się strefa przemysłowa 

Sfera środowiskowa 
 

Podobszar 
Cieplice 

‒ Bliskość Karkonoskiego Parku Narodowego (tzw. renta otoczenia) 
‒ Rzeki Kamiennai Wrzosówka płynące w granicach obszaru rewitalizacji 
‒ Tereny zielone, parkowe m.in. Park Norweski, Park Zdrojowy z możliwością 

zagospodarowania (bliskość natury) 

Podobszar 
Sobieszów 

‒ Rzeka Wrzosówka płynąca w granicach obszaru rewitalizacji 
‒ Bliskość Karkonoskiego Parku Narodowego (tzw. renta otoczenia) 
‒ Pomniki przyrody 
‒ Tereny zieleni miejskiej 

Podobszar 
Śródmieście 

‒ Rzeki Bóbr i Kamienna płynące w granicach obszaru rewitalizacji 
‒ Tereny zieleni miejskiej 
‒ Wzgórze Krzywoustego 
‒ Zagospodarowane tereny zielone 
‒ Błonia Jeleniogórskie 

Sfera techniczna oraz przestrzenno-funkcjonalna 
 

Podobszar 
Cieplice 

‒ Obiekty, przestrzenie użyteczności publicznej (np. stadion) 
‒ Zabytkowy charakter obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej 
‒ Spójny, funkcjonalny układ architektoniczny 
‒ Zabytkowe obiekty sakralne 
‒ Obecność interesujących obiektów turystycznych 
‒ Geniusloci (duch miejsca): historia, tradycje, dziedzictwo kulturowe 
‒ Czynna linia kolejowa 
‒ Dobra dostępność komunikacyjna 
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‒ Uporządkowana zabudowa, zagospodarowana przestrzeń publiczna i mieszkaniowa (układ 
urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków) 

Podobszar 
Sobieszów 

‒ Zabytkowy charakter obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej 
‒ Spójny, funkcjonalny układ architektoniczny 
‒ Duży zasób lokali mieszkaniowych 
‒ Funkcjonowanie terenów usługowych, z możliwością tworzenie obiektów użyteczności 

publicznej 
‒ Uporządkowana zabudowa, zagospodarowana przestrzeń publiczna i mieszkaniowa (układ 

urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków) 
‒ Czynna linia kolejowa 

Podobszar 
Śródmieście 

‒ Rynek Jeleniogórski 
‒ Zabytkowy charakter obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej 
‒ Spójny, funkcjonalny historyczny układ architektoniczny 
‒ Duży zasób lokali mieszkaniowych 
‒ Obecność ciekawych obiektów turystycznych 
‒ Geniusloci (duch miejsca): historia, tradycje, dziedzictwo kulturowe 
‒ Basen Miejski, Stadion Miejski 
‒ Czynna linia kolejowa 
‒ Rozbudowany układ komunikacyjny 
‒ Zabytkowe obiekty sakralne 

Źródło: opracowanie własne 

6.3 Obszar rewitalizacji – dedykowana analiza problemowa 

Zgodnie z metodologią opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, kluczową jego częścią jest 

szczegółowa analiza problemów rozwojowych (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych), występujących na obszarze rewitalizacji. Z uwagi na fakt, 

że obszar rewitalizacji w Jeleniej Górze jest podzielony na trzy podobszary, analiza problemowa 

prowadzona jest z uwzględnieniem tego podziału.  

6.3.1 Podobszar rewitalizacji Cieplice 

Miasto Jelenia Góra jest ważnym ośrodkiem turystycznym, w dużej mierze ze względu na funkcjonującą 

część uzdrowiskową - Cieplice. Podobszar zachowuje miejski charakter i stanowi równocześnie ważny 

ośrodek usługowy na mapie gospodarczej miasta (usługi lecznictwa uzdrowiskowego). W latach 1945 - 

1976 r. Cieplice funkcjonowały jako samodzielne miasto Cieplice Śląskie-Zdrój. Z tego  względu 

zachowały swój unikatowy charakter. Podobszar rewitalizacji Cieplice położony jest w środkowej części 

miasta. Od północy skomunikowany jest ulicą Sobieszowską, Spółdzielczą oraz Dworcową, od strony 

wschodniej: ulicami Wolności i Podgórzyńską, od południowo-zachodniej strony ograniczony jest 

ulicami: Cieplicką, Kazimierza Pułaskiego, Stanisława Staszica, Wojciecha Tabaki i południowo-zachodnią 

granicą Parku Norweskiego oraz od zachodu ulicami: Macieja Rataja i Juliana Fałata. Podobszar 

rewitalizacji Cieplice został przedstawiony na poniższej mapie.  
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Grafika 6 Podobszar rewitalizacji – Cieplice 

 
Źródło: opracowanie własne 

Na podobszarze rewitalizacji Cieplice diagnozuje się problemy społeczne, które mają niekorzystny wpływ 

na jego rozwój. Diagnoza delimitacyjna wskazała, że jednym z zasadniczych problemów jest ujemny 

przyrost naturalny (wskaźnik przyrostu naturalnego na 1 000 mieszkańców wynosi – (minus) 3,8, przy 

średniej dla miasta – (minus) 2,3. Niekorzystnym procesom demograficznym towarzyszą niekorzystne 

tendencje w odniesieniu do rynku pracy. Wskaźnik liczby bezrobotnych na 1000 mieszkańców wynosi 

17,3 i jest wyższy od średniej dla miasta wynoszącej 16,0. Niepokojącym jest  również fakt, że obszar 

zdegradowany Cieplice zamieszkuje 131 osób długotrwale bezrobotnych, którzy stanowią aż 55,5% 

ogółu osób pozostających bez pracy. Wskaźnik liczby osób długotrwale bezrobotnych na 1 000 

mieszkańców w Cieplicach (9,6) jest wyższy od średniej dla całego miasta (8,5). Ponadprzeciętna liczba 

osób bezrobotnych (a zwłaszcza długotrwale bezrobotnych) w zestawieniu z ogólnie dobrą sytuacją na 

lokalnym rynku pracy może wynikać z jednej strony z przyczyn środowiskowych, ale również 

z niedostosowania kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy lub braku możliwości zdobycia 

wymaganych kwalifikacji poprzez udział w dodatkowych kursach, szkoleniach (bariery finansowe). 

Bezrobociu towarzyszą też inne problemy społeczne, takie jak ubóstwo, alkoholizm, przestępczość. 

W badaniu sondażowym aż 33% respondentów wskazało zjawisko alkoholizmu jako poważne zagrożenie 

na tym podobszarze. 
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Kolejnym zidentyfikowanym problemem społecznym w podobszarze Cieplice jest wysoka liczba 

przestępstw (według danych za 2021 r.), których popełniono 360. Wskaźnik liczby przestępstw na 1000 

mieszkańców wyniósł 26,4 (przy średniej dla miasta 28,7). Wysoka liczba przestępstw, oprócz 

uwarunkowań środowiskowych, może dodatkowo wynikać ze wzmożonego ruchu turystycznego. 

Cieplice, jako uzdrowiskowa część miasta, przyciągają wielu kuracjuszy, turystów i odwiedzających. Do 

problemów społecznych obszaru należy również niekorzystna sytuacja rodzin, w których zamieszkują 

osoby z niepełnosprawnościami. Wskazują na to dane pozyskane w trakcie prowadzonej diagnozy 

delimitacyjnej, a dotyczące wskaźnika liczby osób pobierających świadczenia ze względu na 

niepełnosprawność na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten dla obszaru zdegradowanego Cieplice  wyniósł 

11,5, podczas gdy średnia dla miasta to 12,4. 

Analiza danych pokazała również dość niską aktywność społeczną mieszkańców na tym obszarze, biorąc 

pod uwagę liczbę organizacji społecznych (pozarządowych). Na obszarze zdegradowanym Cieplice 

wskaźnik liczby organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców jest niski i wynosi 3,3; podczas gdy 

średnia dla miasta wynosi 5,4.W przeprowadzonym badaniu sondażowym, mieszkańcy zwrócili uwagę 

na następujące aspekty problemowe występujące w tym zakresie na podobszarze rewitalizacji:  

• brak możliwości zaangażowania się w działalność wolontariacką, miejsc koordynujących prace 

wolontariusz, 

• brak otoczenia, wsparcia dla zawiązywania inicjatyw, start-upów, przedsięwzięć gospodarczych, 

forów wymiany informacji gospodarczych, biznesowych,  

• brak całościowej komplementarnej oferty dla seniorów podnoszącej ich jakość życia,  

• niska aktywność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w zakresie pobudzania 

inicjatyw oddolnych (inicjatyw lokalnych, prac społecznych, grup roboczych).  

Istotnym problemem podobszaru jest również brak potrzeby obcowania ze społecznością lokalną 

(mieszkańcami wspólnoty), utrata więzi sąsiedzkich, na co wpływ może mieć niedostateczna oferta 

spędzania czasu wolnego, zwłaszcza ta skierowana do dzieci i młodzieży, seniorów, a także osób 

z niepełnosprawnościami. Ważną rolę w tym zakresie powinny mieć grupy nieformalne, wspólnoty czy 

spółdzielnie mieszkaniowe, których aktywność w tym zakresie może przyczyniać się do większego 

poczucie zintegrowania mieszkańców, związania ich z miejscem zamieszkania. Na podobszarze 

rewitalizacji wymagane jest również podjęcie działań na rzecz włączenia mieszkańców w decydowanie 

o mieście, o swoim miejscu zamieszkania, włączenie w proces budowania społeczeństwa 

obywatelskiego (np. konsultacje społeczne, ciała konsultacyjno-doradcze, Jeleniogórski Budżet 

Obywatelski, fundusze kierowane do mieszkańców i organizacji pozarządowych). 

Poza barierami rozwojowym natury społecznej, na podobszarze rewitalizacji Cieplice występują 

problemy infrastrukturalno – przestrzenne. Diagnoza delimitacyjna wykazała, że w Cieplicach występuje 
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ponadprzeciętne zagęszczenie obiektów zabytkowych – jest ich łącznie 449. Wskaźnik liczby zabytków 

na km2 jest wysoki i wynosi 34,6 przy średniej dla miasta wynoszącej 23,7.Występujące na tym obszarze 

zabytki wymagają stałych nakładów inwestycyjnych. Do tych obiektów należą między innymi Kościół 

Rzymskokatolicki pw. Św. Jana Chrzciciela, zabytkowy budynek „Kantorówka”, czy ewangelicki kościół 

Zbawiciela. Cenne dla zachowania dziedzictwa kulturowego zabytki, będące wizytówką Cieplic są 

elementem wpływającym na atrakcyjność tego obszaru. Turyści i kuracjusze odwiedzający uzdrowisko 

mają pozytywny wpływ na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na tym obszarze. Z tego względu 

zasadne jest, aby wzbogacać ofertę turystyczną o nowe obiekty, które mają duży wpływ na podniesienie 

atrakcyjności obszaru. Cieplice charakteryzują się wysokim wskaźnikiem liczby budynków zarządzanych 

przez miasto w przeliczeniu na powierzchnię. Wskaźnik ten wynosi 322 budynki na km2, przy średniej 

dla miasta na poziomie 180. Przeprowadzony sondaż dotyczący podobszaru rewitalizacji pokazał, że 

najpoważniejszym jego problemem rozwojowym jest zły stan techniczny budynków (33% 

ankietowanych uznało to za wysokie zagrożenie, a kolejne 48,2% za średnie).Ten stan dotyczy również 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zwłaszcza w zakresie zastosowań rozwiązań 

energooszczędnych i poprawy ich estetyki Znaczącą barierą rozwojową podobszaru rewitalizacji jest 

także zły stan infrastruktury drogowej, który znajduje swoje odzwierciedlenie w niedostatecznym 

poziomie bezpieczeństwa użytkowników (zwłaszcza pieszych). W badaniu sondażowym aż 67% 

ankietowanych wskazało na zły stan techniczny chodników podobszaru rewitalizacji, a 65,2% na złą 

jakość dróg. Odczuwalny jest również brak ścieżek rowerowych (78,6% ocen negatywnych).Cieplice nie 

wykorzystują w pełni swojego potencjału rozwojowego, opartego na walorach przyrodniczych 

i kulturowych uzdrowiska. Problemem podobszaru rewitalizacji Cielice jest również niefunkcjonalna, 

zdegradowana infrastruktura, stanowiąca barierę w możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu 

przez mieszkańców, turystów czy odwiedzających (np. stadion przy ul. Lubańskiej). 

6.3.2 Podobszar rewitalizacji Sobieszów 

W latach 1962-1976 Sobieszów pełnił funkcję samodzielnego miasta. Wcześniej, bo w latach 1945- 1954 

był siedzibą gminy wiejskiej Sobieszów. Lokalizacja Sobieszowa, położonego wzdłuż strumienia 

Wrzosówka, u stóp góry Chojnik, stwarza dogodne warunki do uprawiania turystyki górskiej i MTB oraz 

innych aktywności związanych z sąsiedztwem Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren ten od strony 

północno-zachodniej ograniczony jest ulicami Cieplicką, Eugeniusza Romera, terenem stacji kolejowej 

Jelenia Góra – Sobieszów oraz linią torów kolejowych, od strony północno-wschodniej: ulicą Cieplicką, 

strona wschodnia obszaru ograniczona jest wzdłuż potoku Wrzosówka, a następnie ulicami: Cieplicką, 

Żabią, Łazienkowską, Tytusa Chałubińskiego, Sądową. Od strony południowej obszar ogranicza potok 
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Wrzosowska i ulice: Karkonoska, gen. Józefa Bema. Podobszar rewitalizacji Sobieszów został 

przedstawiony na poniższej mapie.  

Grafika 7 Podobszar rewitalizacji – Sobieszów 

 
Źródło: opracowanie własne 

Przeprowadzona diagnoza delimitacyjna, na podstawie której podobszar Sobieszów wyznaczony został 

jako obszar zdegradowany wskazała na liczne problemy społeczne ograniczające jego rozwój. Wśród 

zidentyfikowanych problemów należy wskazać niekorzystne czynniki demograficzne, do których należy 

niski przyrost naturalny oraz starzenie się społeczeństwa. Sobieszów charakteryzuje relatywnie wysoki 

wskaźnik liczby osób uzależnionych od alkoholu na 1000 mieszkańców. Wynosi on 3,0 przy średniej dla 

miasta wynoszącej 3,2. Potwierdzają to wyniki badania ankietowego mieszkańców, w których 49,2% 

respondentów uznało ten czynnik za zagrożenie.  

Diagnoza delimitacyjna wykazała, że na obszarze zdegradowanym Sobieszów występuje problem 

związany z bezpieczeństwem. Znajduje on swoje odzwierciedlenie w wysokim wskaźniku liczby 

przestępstw na 1000 mieszkańców, który wynosi 20,2 (przy średniej dla miasta 28,7). Zauważalnym 

problemem jest również przemoc domowa. Wskaźnik liczby ofiar przemocy na 1000 mieszkańców 

(według danych MOPS) wyniósł 2,0 przy średniej dla miasta 2,2. Dostrzegalna jest także relatywnie 

wysoka intensywność w zakresie korzystania z pomocy społecznej.  Łącznie z tej formy wsparcia korzysta 

155 osób, przy wskaźniku liczba klientów pomocy społecznej na 1000 mieszkańców wynoszącym 38,7 

w skali miasta 47,2. 
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Jednym z najważniejszych potencjałów Sobieszowa jest jego atrakcyjność turystyczna. Nie jest on 

w pełni wykorzystywany ze względu na bariery natury infrastrukturalnej. Należy do nich niska jakość 

dróg oraz infrastruktury okołodrogowej. Przeprowadzony sondaż dotyczący podobszaru rewitalizacji 

pokazał, że najpoważniejszym jego problemem rozwojowym jest zły stan infrastruktury drogowej oraz 

brak ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych - 7 na 10 respondentów 

negatywnie oceniło ten element decydujący o jakości życia. Taki stan przekłada się na niższy poziom 

bezpieczeństwa w ruchu pieszym i samochodowym. 

Biorąc pod uwagę znaczne walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz sprzyjającą lokalizację obszar ten 

może pełnić funkcję centrum usług publicznych skierowanych do osób niepełnosprawnych, czy też  

niesamodzielnych. Na podstawie szczegółowej inwentaryzacji przestrzeni publicznych na podobszarze 

rewitalizacji zidentyfikowano obiekty, które mogą pełnić tę funkcję (np. budynek byłej bursy szkolnej 

przy ul. Łazienkowskiej). Ponadto, na podobszarze rewitalizacji Sobieszów zidentyfikowano problem 

niedostatecznej liczby miejsc do spędzania czasu wolnego, które umożliwiłoby aktywizację mieszkańców 

i integrację osób z różnych grup wiekowych. 

Przeprowadzony sondaż dotyczący podobszaru rewitalizacji pokazał, że jednym z ważniejszych 

problemów rozwojowych obszaru jest zły stan techniczny budynków (39% ankietowanych uznało to 

za wysokie zagrożenie, a kolejne 47,5% za średnie). Ten stan dotyczy również wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych, które wymagają zastosowania rozwiązań energooszczędnych i poprawy 

estetyki.  

6.3.3 Podobszar rewitalizacji Śródmieście 

Śródmieście Jeleniej Góry ma charakter centrum administracyjno-społeczno-gospodarczego miasta. 

Elementem wyróżniającym ten obszar są obiekty zabytkowe. Obszar posiada dobrze zorganizowaną 

i funkcjonalną tkankę miejską, z rynkiem jeleniogórskim będącym centralnym miejscem w skali całego 

miasta. Osią komunikacyjną obszaru jest droga krajowa nr 3.Podobszar rewitalizacji Śródmieście od 

strony zachodniej ograniczony jest ul. Karola Miarki oraz linią torów kolejowych, od strony północnej ul. 

Podchorążych oraz linią torów kolejowych, natomiast strona północno-wschodnia to dalszy ciąg linii 

torów kolejowych, fragment kanału Młynówka oraz ul. Powstańców Śląskich. Strona wschodnia 

ograniczona jest kolejno ul. 1 Maja, ul. Bartka Zwycięzcy, al. Wojska Polskiego, ul. Tomasza Zana, 

ul. Leopolda Staffa, ul. Sudecką oraz ponownie al. Wojska Polskiego, a od strony południowo-wschodniej 

obszar ograniczony jest kolejno ulicami: Gustawa Morcinka, Melchiora Wańkowicza, Stefana 

Żeromskiego, Władysława Orkana, Tkacką, Wolności, Golfową, Graniczną oraz Wolności, strona 

południowa to część ul. Objazdowej. Podobszar rewitalizacji Śródmieście został przedstawiony na 

poniższej mapie. 
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Grafika 8 Podobszar rewitalizacji – Śródmieście 

 
Źródło: opracowanie własne 

Na podobszarze rewitalizacji Śródmieście występują problemy społeczne, które mają niekorzystny 

wpływ na jego rozwój. Przeprowadzona diagnoza pokazała że jednym z istotniejszych problemów na 

tym podobszarze jest najwyższy wskaźnik liczby udzielanych świadczeń z pomocy społecznej na 1 000 

mieszkańców. Wskaźnik ten wyniósł 2 837, przy średniej dla miasta wynoszącej 2 008. Intensywność 

udzielanej pomocy społecznej wskazuje na funkcjonowanie w Śródmieściu grup osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest też bardzo wysoki wskaźnik liczba 

klientów pomocy społecznej na 1 000 mieszkańców. Wynosi on 76,2 przy średniej dla całego miasta 

wynoszącej 47,2. Mimo dobrej sytuacji na lokalnym rynku pracy występuje problem bezrobocia. 

Wskaźnik liczby bezrobotnych na 1000 mieszkańców wyniósł 18,1 i jest wyższy od średniej dla miasta 

wynoszącej 16,0. Przyczyn takiego stanu należy upatrywać w:  

• występowaniu zjawiska dziedziczenia bezrobocia, 

• niedostosowaniu kierunków kształcenia (umiejętności zawodowych) do potrzeb lokalnego 

rynku pracy, 

• nieadekwatności posiadanego zawodu do aktualnych potrzeb rynkowych, 

• odpływu ludzi młodych i wykształconych z miasta.  

Osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny należą do tych grup społecznych, które często sięgają 

po wsparcie z pomocy społecznej świadczone przez samorządy. Na podobszarze rewitalizacji 
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Śródmieście problem ten jest wyraźny. Świadczą o tym dane pozyskane w trakcie prowadzonej diagnozy 

delimitacyjnej, a dotyczące wskaźnika liczby osób pobierających świadczenia ze względu 

na niepełnosprawność na 1000 mieszkańców. Wskaźnik ten wyniósł 17,6 podczas gdy średnia dla miasta 

to 12,4. Warto podkreślić, że według danych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze obszar ten zamieszkuje 43,6% osób z niepełnosprawnością 

w Jeleniej Górze.   

Podobszar rewitalizacji Śródmieście jest miejscem o dużej koncentracji przestępczości. Jest to jedna 

z ważniejszych okoliczności, mających wpływ na bezpieczeństwo i tym samym jakość życia mieszkańców. 

Diagnoza delimitacyjna wykazała, że na obszarze Śródmieścia liczba przestępstw na 1000 mieszkańców 

wyniosła 42,1 podczas gdy dla całego miasta 28,7. Przemoc w dużej mierze związana jest z sytuacją 

rodzinną i mieszkaniową osób, połączoną często z bezrobociem i ubóstwem. Poważnym problemem 

widocznym w Śródmieściu jest również przemoc domowa. Ten obszar zamieszkuje aż 71,7% ogólnej 

liczby ofiar przemocy domowej w całym mieście, a wskaźnik liczby ofiar przemocy domowej na 1 000 

mieszkańców wynosi 3,7 przy średniej dla miasta na poziomie 2,2.Należy zwrócić uwagę na 

niewystarczające wsparcie dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą 

w rodzinie i z osobami stosującymi przemoc. Na podobszarze Śródmieście koncentruje się również 

problem osób dotkniętych problemem bezdomności.  

Przyczynami występujących problemów społecznych na obszarze rewitalizacji są: 

• rozpad rodzin powodowany emigracją zarobkową, długotrwałym bezrobociem oraz 

patologiami, 

• zjawisko starzejącego się społeczeństwa i migracji osób w wieku produkcyjnym, 

• zjawisko ”wyuczonej bezradności”, 

• migracja z centrum miasta (pustoszenie centrum). 

Podejmowane w trakcie prac nad GPR konsultacje społeczne pokazały, że obszar rewitalizacji wymaga 

pilnej interwencji w zakresie działań na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. Znaczna grupa osób zamieszkująca Śródmieście nie jest w stanie uzyskać 

samodzielności życiowej lub społecznej. Widoczny jest pogłębiający się proces ubóstwa, marginalizacji 

i wykluczenia społecznego. 

Na obszarze brakuje miejsc, przestrzeni oferujących udział w działaniach edukacyjnych, kulturalnych, 

rekreacyjnych, rozwijania pasji, prowadzących do integracji społecznej, międzykulturowej 

i międzypokoleniowej. Brakuje oferty skierowanej m.in. do seniorów, imigrantów, dorosłych, dzieci 

i młodzieży (np. warsztaty cyfrowe, rozwijania pasji, treningi poznawcze dla seniorów, warsztaty 

rozwijające kompetencje kluczowe dla dzieci i młodzieży). 
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Podobszar rewitalizacji Śródmieście jest również w sposób szczególny dotknięty problemem 

niewystarczającego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na wyznaczonym w procesie 

delimitacji obszarze zdegradowanym zanotowano wysoki  wskaźnik liczby zdarzeń drogowych na 1 000 

mieszkańców. Wskaźnik ten wynosi 22,2 podczas gdy średnia dla miasta wynosi 15,9. 

W przeprowadzonym na potrzeby niniejszego opracowania badaniu ankietowym aż 56,8% 

respondentów potwierdza bardzo niskie poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym konieczne jest 

podejmowanie działań inwestycyjnych w zakresie poprawy jakości infrastruktury drogowej. 

W przeprowadzonym badaniu sondażowym wśród mieszkańców, 62,2% respondentów identyfikuje 

bezrobocie jako zagrożenie rozwojowe (zsumowane odpowiedzi wysokie zagrożenie i średnie 

zagrożenie). Nadto należy zwrócić uwagę na fakt, że 42,2% negatywnie oceniło jakość oferty 

i programów rozwojowych kierowanych do dzieci i młodzieży, a 46% oceniło negatywnie możliwości 

rozwoju zawodowego na tym terenie. Niska jakość tej oferty w sferze nabywania umiejętności 

potrzebnych na rynku pracy przekłada się na mniejsze dostosowanie umiejętności zawodowych do 

wymogów rynku pracy. Problemowi bezrobocia towarzyszy niższy wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony 

liczbą podmiotów gospodarczych na 1 000 mieszkańców. Wskaźnik ten dla wyznaczonego obszaru 

zdegradowanego Śródmieściewynosi 56, przy średniej dla całego miasta kształtującej się na poziomie 

105. Jelenią Górę charakteryzuje niedostatecznie rozwinięty system usług około biznesowych 

wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Problemem podobszaru rewitalizacji, jak 

i całego miasta jest wciąż niewykorzystany potencjał turystyczny oraz rozproszona oferta gospodarcza 

miasta - niski stopień zintegrowania lokalnych firm i produktów. W przeprowadzonym badaniu 

sondażowym 46% respondentów negatywnie oceniło warunki do prowadzenia działalności 

gospodarczej w Śródmieściu.  

W Śródmieściu zlokalizowane są liczne obiekty zabytkowe, o historycznych walorach architektoniczno-

urbanistycznych, które ulegają postępującej degradacji, przez co ich ranga, atrakcyjności turystyczna, 

a niekiedy nawet możliwość prowadzenia bieżącej działalności jest ograniczona. Diagnoza delimitacyjna 

wykazała, że na obszarze Śródmieście występuje bardzo wysokie  zagęszczenie obiektów zabytkowych 

– jest ich łącznie 1 585. Wskaźnik liczby zabytków na km2 jest wysoki i wynosi 54 przy średniej dla miasta 

23,7. Występujące na tym obszarze zabytki znajdują się w różnym stanie technicznym, a ich utrzymanie 

jest kosztowne. Podjęcia pilnych działań rewitalizacyjnych wymaga obiekt budynku Teatru im. C. K. 

Norwida, budynek dawnego Kolegium Jezuickiego oraz budynek przy ulicy Artura Grottgera 1.Bardzo 

poważnym problemem jest znaczna liczba obiektów budownictwa wielorodzinnego, które wykazują 

problemy w zakresie niedostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak wind, podjazdów 

dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach). Budynki wymagają pilnych działań w zakresie 

termomodernizacji, remontów części wspólnych (dachy, elewacje, instalacje, klatki schodowe) oraz 

zagospodarowania ich otoczenia (place zabaw, kwietniki, chodniki, parkingi, siłownie zewnętrzne). 
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Wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa jest nieatrakcyjna, nieprzystosowana do potrzeb mieszkańców, 

generująca nadmierne koszty eksploatacyjne, co często prowadzi do rosnących problemów 

społecznych, niszczenia mienia oraz braku zaangażowania w dbałość o wspólne miejsce zamieszkania. 

Przeprowadzony sondaż dotyczący podobszaru rewitalizacji pokazał, że istotnym jego problemem 

rozwojowym jest zły stan techniczny budynków (42,2% ankietowanych uznało to za wysokie zagrożenie, 

a kolejne 43,2% za średnie). 

Dokonując szczegółowej inwentaryzacji przestrzeni publicznych zidentyfikowano miejsca, wymagające 

podjęcia działań rewitalizacyjnych, w celu nadania im nowych funkcji. Jest to przede wszystkim teren po 

byłym targowisku miejskim przy ul. Jana Kilińskiego. Nie spełnia on swoich funkcji, wymaga pilnej 

interwencji w zakresie zmiany przeznaczenia. Na podobszarze rewitalizacji Śródmieście brakuje w pełni 

zagospodarowanych parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej. Przestrzeń miejska częściowo nie 

jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób o szczególnych potrzebach. Tym 

samym część mieszkańców pozbawiona jest dostępu do zagospodarowanych terenów zieleni miejskiej. 

Przestrzeń miejska pozbawiona jest atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego.  

Śródmieście z uwagi na występujące na nim problemy społeczne, wymaga działań inwestycyjnych 

w zakresie tworzenia miejsc do świadczenia profesjonalnych usług publicznych w dziedzinie pomocy 

społecznej i zabezpieczenia społecznego. Na obszarze rewitalizacji występują następujące problemy 

związane z: 

• brakiem obiektu, miejsca (schroniska) dla osób zmagających się z problem bezdomności, 

• brakiem mieszkań chronionych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności, którzy chcą się 

usamodzielnić. Do tego celu może być wykorzystany budynek przy ul. Grunwaldzkiej (budynek 

dawnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, 

• brakiem profesjonalnego centrum (kompleksu) opiekuńczo - mieszkalnego dla osób 

z niepełnosprawnością i seniorów. 

Ponadto na tym podobszarze rewitalizacji znajdują obiekty, które nie są dostosowane do pełnienia 

funkcji publicznych przede wszystkim potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do obiektów tych należą: 

• nieruchomość przy ul. Okrzei 10 (budynek byłej szkoły), w którym mieście się Urząd Miasta 

Jelenia Góra,  

• budynek Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Sudeckiej 29 (zły stan techniczny, brak dostosowań 

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami).  

W Śródmieściu brakuje miejsca (instytucji, organizacji) wspierającego mieszkańców, wolontariuszy, 

którzy będą podejmować działania na rzecz wspólnego dobra. Do tego należy dodać zagrożenie 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym w wyniku uzależnień, podeszłego wieku i złego stanu zdrowia 
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mieszkańców. Poważnym problemem jest brak miejsca do świadczenia usług opiekuńczych dla osób 

zmagających się z bezdomnością. Osoby bezdomne gromadzą się zwłaszcza w centrum miasta. 

Podobszar rewitalizacji charakteryzuje się znaczącą niewydolnością układu komunikacyjnego. Jest to 

przyczyną zwiększonej liczby odnotowywanych wypadków. W przeprowadzonym na potrzeby 

niniejszego opracowania badaniu ankietowym aż 31,7% respondentów potwierdza niską jakość 

infrastruktury drogowej na obszarze rewitalizacji. Problemem obszaru jest również zły stan techniczny 

dróg, ograniczona przepustowość oraz niewystarczająca ilość dostosowanych do ruchu pieszego ciągów 

drogowych. Powołując się na przeprowadzony sondaż, mieszkańcy krytycznie ocenili podobszar 

rewitalizacji Śródmieście przede wszystkim ze względu na złą jakość powietrza oraz brak zabezpieczeń 

przed hałasem.  

6.4 Problemy społeczne i infrastrukturalne obszaru rewitalizacji – podsumowanie 

Przeprowadzona na potrzeby niniejszego opracowania analiza pogłębiona obszaru rewitalizacji wykazała 

istotne problemy, które przesądzają o konieczności podjęcia działań naprawczych zarówno w sferze 

społecznej, jak i infrastrukturalnej. Główne problemy obszaru rewitalizacji ogniskują się wokół 

niezagospodarowanych obiektów, przestrzeni publicznych oraz problemów społecznych związanych 

z rynkiem pracy, funkcjonowaniem osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

bezpieczeństwem. Na uwagę zasługuje fakt społecznego oczekiwania na zmianę (wyrażoną w badaniu 

ankietowym)w obszarze rewitalizacji. Mieszkańcy oczekują wyraźnej poprawy elementów decydujących 

o jakości życia w warstwie technicznej, infrastrukturalnej, przestrzennej i środowiskowej. O sukcesie 

procesu rewitalizacji będzie przede wszystkim decydować postęp w działaniach inwestycyjnych 

(modernizacyjnych) obiektów na wyznaczonych obszarach oraz prowadzonych działań aktywizujących. 

Na obszarze rewitalizacji diagnozuje się następujące problemy w sferze społecznej i infrastrukturalnej: 

1. Niski wskaźnik przedsiębiorczości, 

2. Niska aktywności społeczna, 

3. Funkcjonowanie grup/osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,    

4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego. 

5. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb i oczekiwań społecznych, a zwłaszcza grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

6. Deficyt funkcjonalnych obiektów świadczenia usług społecznych wspierających osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym, 

7. Niewydolny układ komunikacyjny wpływający negatywnie na rozwój gospodarczy obszaru 

rewitalizacji, 

8. Występowanie obszarów zabudowy o dużym nasileniu problemów infrastrukturalnych 

i środowiskowych.  
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Poniżej w formie tabelarycznej zestawiono zidentyfikowane problemy wraz z przypisanym im symbolem 

– PS jako problem społeczny oraz PI jako problem infrastrukturalny. 

 
Tabela 20 Schemat problemów zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 

Zdiagnozowane problemy społeczne Zdiagnozowane problemy infrastrukturalne 

• PS1.Niski wskaźnik przedsiębiorczości, 
 

• PS 2.Niski poziom  aktywności społecznej 
wyrażony liczbą organizacji pozarządowych oraz 
aktywności społecznej. 

 

• PS3. Funkcjonowanie grup/osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, problemy osób 
i środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, 

 

• PS4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 

• PI.5. Niedostosowanie przestrzeni publicznych 
do potrzeb i oczekiwań społecznych, a zwłaszcza 
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 

• PI. 6. Deficyt funkcjonalnych obiektów 
świadczenia usług społecznych wspierających 
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym   

 

• PI.7. Niewydolny układ komunikacyjny 
wpływający negatywnie na rozwój gospodarczy 
obszaru rewitalizacji 

 

• PI.8. Występowanie obszarów zabudowy 
o dużym nasileniu problemów 
infrastrukturalnych i środowiskowych 

Źródło: opracowanie własne 
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7. Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Podstawą założeń planistycznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra jest wizja, która 

z jednej strony jest odpowiedzią na problemy przedstawione w diagnozie natomiast z drugiej jest 

rodzajem projekcji przyszłości, obrazem miasta jaki mieszkańcy oraz samorząd lokalny chcieliby widzieć 

po przeprowadzeniu rewitalizacji. Podstawę do sformułowania wizji obszaru rewitalizacji w Jeleniej 

Górze stanowiły następujące elementy: 

• analiza danych zastanych; pozyskanych w dokumentach źródłowych, jak i danych z instytucji 

samorządowych, powiatowych oraz wojewódzkich,  

• dedykowana analiza uwarunkowań, wyzwań, potencjałów i potrzeb obszaru,  

• analiza ekspercka poparta badaniem społecznym wśród mieszkańców Jeleniej Góry,  

• szeroka informacja odnośnie potrzeb i problemów pochodząca od pracowników 

samorządowych Miasta Jelenia Góra, 

• opinie mieszkańców (interesariuszy), szerokiej partycypacji w zakresie trafności 

przedstawionych wniosków oraz realności potrzeb w zakresie rewitalizacji, 

• wyników naboru propozycji projektowych, określający zakres i charakter oczekiwań i potrzeb 

interesariuszy procesu rewitalizacji. 

Wizja obszaru rewitalizacji została zdefiniowana nie tylko w odniesieniu do całego obszaru rewitalizacji, 

ale również w odniesieniu do poszczególnych podobszarów, ze względu na ich „autonomię” oraz 

specyficzne walory architektoniczno – przyrodnicze.  

 

Grafika 9 Wizja obszaru rewitalizacji Jeleniej Góry 

Wizja obszaru rewitalizacji 

Jelenia Góra jest miastem, w którym przeprowadzono wzorcową w skali województwa dolnośląskiego 
rewitalizację. Miasto odnotowało widoczny postęp w zakresie niwelacji problemów społecznych, 
marginalizacji grup mieszkańców, poprzez aktywną politykę aktywizacyjną (społeczną) wynikającą 
z rozszerzenia oferty wsparcia świadczonej przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. 
W mieście nastąpiła wyraźna poprawa w estetyce i funkcjonalności obiektów publicznych oraz 
mieszkalnych w aspekcie architektonicznym oraz środowiskowym. Jelenia Góra jest miastem 
otwartym, przyjaznym mieszkańcom, zwłaszcza tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
W efekcie realizacji procesu rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Jelenia Góra dokonała się realna i widoczna zmiana na każdym z trzech wyznaczonych i specyficznych 
podobszarów rewitalizacji. Śródmieście odzyskało i wzmocniło swoją funkcję centrotwórczą, Cieplice 
odzyskały dawną historyczną świetność, typową dla swojego uzdrowiskowego dziedzictwa, 
a Sobieszów znacząco poprawił warunki życia i rozwoju swoich mieszkańców, a nadto stał się centrum 
świadczenia usług opiekuńczych.  
Rewitalizacja umożliwiła znaczące zniwelowanie problemów społecznych, a przemyślane inwestycje 
infrastrukturalna umożliwiły kreowanie inicjatyw i projektów społecznych kluczowych dla poprawy 
jakości życia na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji. Wizytówką rewitalizacji są odnowione 
obiekty, bezpieczne drogi i nowocześnie urządzone tereny zielone.  
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Wizja podobszaru rewitalizacji Cieplice 

Cieplice to uporządkowane i estetyczne miejsce koncentracji ruchu turystycznego bazujące na 
zasobach naturalnych (przyrodniczych) oraz infrastrukturzeuzdrowiskowej. W wielorodzinnych 
obiektach mieszkalnych stale poprawiana jest estetyka, a stan środowiska naturalnego ulega 
poprawie. Dobre skomunikowanie, liczne atrakcje turystyczne generują ruch turystyczny, a przez to 
wzrost liczby miejsc pracy oraz dobrobytu mieszkańców.  

Wizja podobszaru rewitalizacji Sobieszów 

Sobieszów to miejsce, na którym przebiegła pomyślnie rewitalizacja w zakresie stworzenia 
profesjonalnej bazy dla rozwoju usług opiekuńczo - mieszkalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Świadczone usługi opiekuńcze w placówkach do tego powołanych, pozwalają na 
zaspokojenie rosnącego popytu na tego typu usługi. Sobieszów staje się komfortowym miejscem 
zamieszkania, wykorzystującym swoje atuty dla rozwoju społeczno – gospodarczego.  

Wizja podobszaru rewitalizacji Śródmieście 

Podobszar rewitalizacji Śródmieście jest centrum świadczenia profesjonalnych usług społecznych 
z zakresu pomocy społecznej (zwłaszcza opiekuńczych), na bazie odnowionych obiektów, które są 
przystosowane do pełnienia funkcji centrów skupienia lokalnego. Estetyka i funkcjonalność to zalety 
Śródmieścia. Mieszkańcy czują się bezpiecznie i mogą korzystać w pełni z uroków miasta. Zapewniają 
im to przystosowane do tego tereny, odnowione obiekty, zagospodarowane przestrzenie. Poprawia 
się znacznie bezpieczeństwo. Instytucje i organizacje pozarządowe prowadzą aktywną działalność i 
odnoszą znaczące sukcesy w zakresie ograniczania problemówspołecznych.  

Źródło: opracowanie własne 
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8. Cele i kierunki działań procesu rewitalizacji 

Wizja przedstawia oczekiwany obraz obszaru rewitalizacji po realizacji zaplanowanych w nim zadań. 

Aby jego osiągnięcie było możliwe, kluczowe jest dokładne wyznaczenie celów rewitalizacji, które będą 

określały konkretne kierunki działań. Poniżej prezentowana jest zakładana logika interwencji w zakresie 

rewitalizacji w Mieście Jeleniej Górze. 

Grafika 10 Logika procesu rewitalizacji 

 

Źródło: opracowanie własne 

Celem głównym rewitalizacji jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu grup 

mieszkańców Jeleniej Góry poprzez skumulowane działania społeczne, infrastrukturalne oraz 

środowiskowe, w swym zamyśle będące tworzeniem miejsc, obiektów, przestrzeni dla działań 

i aktywności społecznych.  

Cel główny rewitalizacji jest zorientowany na wyprowadzenie trzech podobszarów rewitalizacji (Cieplice, 

Sobieszów, Śródmieście) ze stanu kryzysowego, co w swej istocie ma przyczynić się do odnowy  

i ożywienia tych części miasta. Proces rewitalizacji będzie realizowany przy współudziale wszystkich 

interesariuszy i partnerów procesu rewitalizacji, w tym przede wszystkim mieszkańców, organizacji 

pozarządowych, instytucji publicznych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Bardzo 

ważnym elementem planowanej rewitalizacji jest uwzględnienie specyfiki, zasobów i potencjałów 

poszczególnych podobszarów rewitalizacji. Kluczowym elementem planistycznym, służącym realizacji 

celu głównego, jest układ celów strategicznych odnoszących się do trzech wymiarów.  
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Grafika 11 Układ celów strategicznych dla miasta Jelenia Góra 

 
Źródło: opracowanie własne 

Kierunki działań wskazują na sposób osiągnięcia celów strategicznych i operacyjnych w zakresie 

planowanych przedsięwzięć służących wychodzeniu z sytuacji kryzysowej obszaru 

rewitalizacji.Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy oraz 

identyfikowane potencjały obszaru rewitalizacji. Skupiają się na celach i kierunkach działań rewitalizacji 

w obrębie trzech podsystemów.Logika interwencji rewitalizacyjnej dla poszczególnych podsystemów 

została przedstawiona poniżej. 
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Tabela 21 Założenia interwencji rewitalizacyjnej GPR Miasta Jelenia Góra 

Cel strategiczny  Cel operacyjny  Kierunki działań 
Diagnozowane zjawiska 

kryzysowe 
Identyfikowane potencjały Spodziewane efekty 

Spójność 
społeczna i 
aktywizacja 
mieszkańców  

CO.1.1. Dostosowanie kierunków 
nauczania do potrzeb rynku pracy 
 
CO.1.2.Wzrost tożsamości lokalnej 
oraz lepsza integracja 
mieszkańców 
 
CO.1.3.Przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu oraz 
aktywizacja osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 
CO.1.4.Wzrost poziomu 
bezpieczeństwa publicznego 

KD.1.1.Realizacja staży zawodowych w rzeczywistym 
środowisku pracy, doradztwo zawodowe 
 
KD.1.2. Realizacja przedsięwzięć z zakresu integracji 
mieszkańców 
 
KD.1.3. Podejmowanie działań na rzeczaktywizacji grup 
zagrożonychwykluczeniem społecznym 
 

KD.1.4. Realizacja działań z zakresu poprawy poziomu 
bezpieczeństwa publicznego 

PS1. Niski wskaźnik przedsiębiorczości. 
 
PS2.Niski poziom  aktywności 
społecznej wyrażony liczbą organizacji 
pozarządowych oraz aktywności 
społecznej. 
 
PS 3. Funkcjonowanie grup/osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, problemy osób 
i środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
 
PS4. Niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego. 

• Kapitał ludzki - potencjał zawodowy, 
twórczy mieszkańców 

• Dobry dostęp do usług publicznych 
(edukacja, kultura, pomoc społeczna)  

• Liczba i aktywność organizacji 
pozarządowych 

• Zasoby kadrowe, doświadczenie 
pracowników instytucji i organizacji 
pozarządowych 

• Wydarzenia z przeszłości, mogące 
stanowić podstawę działań 
społecznych 

• Wzrost liczby miejsc pracy, osób 
prowadzących działalność gospodarczą 

• Dostosowanie kwalifikacji mieszkańców 
do wymogów rynku pracy 

• Poprawa poziomu i jakości życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

• Wzrost liczby osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem 

• Zwiększenie ilości wydarzeń i imprez 
integracyjnych, edukacyjnych, sportowo-
rekreacyjnych 

• Nowe inicjatywy edukacyjne, kulturalne i 
sportowe 

• Większa liczba seniorów i osób z 
niepełnosprawnością uczestniczących w 
życiu społeczno-kulturalnym  

Spójność 
przestrzenno - 
funkcjonalna 

CO.2.1. Zagospodarowanie i 
uporządkowanie zdegradowanych 
przestrzeni oraz nadanie im funkcji 
integracji społecznej mieszkańców 
 
CO.2.2.Rozwój infrastruktury 
publicznej i tworzenie atrakcyjnych 
miejsc spędzania czasu wolnego  
 
CO.2.3. Poprawa dostępności 
układu komunikacyjnego 
 
CO.2.4. Poprawa estetyki 
budynków  

KD.2.1. Realizacja przedsięwzięć z zakresu 
zagospodarowania i uporządkowania zdegradowanych 
przestrzeni publicznych. 
 
KD.2.2. Modernizacja i adaptacja istniejących oraz 
tworzenie nowych obiektów dla świadczenia usług 
publicznych. 
 
KD.2.3.Budowa/przebudowa dróg z uwzględnieniem 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
 
KD.2.4.Remonty wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych. 

PI.1. Niedostosowanie przestrzeni 
publicznych do potrzeb i oczekiwań 
społecznych, a zwłaszcza grup 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
 
PI. 2. Deficyt funkcjonalnych obiektów 
świadczenia usług społecznych 
wspierających osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym. 
 
PI.3. Niewydolny układ komunikacyjny 
wpływający negatywnie na rozwój 
gospodarczy obszaru rewitalizacji. 

• Cenne kulturowo zabytki (oraz 
sąsiedztwo Parku Kulturowego 
Kotliny Jeleniogórskiej -Dolina 
Pałaców i Ogrodów) 

• Geniusloci – duch miejsca; historia, 
tradycje, dziedzictwo kulturowe, 

• Tradycja najstarszego kurortu w 
Polsce - Uzdrowisko Cieplice 

• Ukształtowana różnorodność 
poszczególnych dzielnic miasta 

• Dobra dostępność komunikacyjna 

• Uporządkowana 
zabudowa,zagospodarowana 
przestrzeń mieszkaniowa 

 

• Osiągnięcie ładu przestrzennego na 
obszarze rewitalizacji 

• Poprawa wizerunku, estetyki, 
funkcjonalności przestrzeni publicznych 

• Wzrost zainteresowania aktywnymi 
formami spędzania czasu wolnego wśród 
mieszkańców obszaru rewitalizacji 

• Aktywne korzystanie z lokalnych miejsc, 
przestrzeni publicznych 

• Poprawa jakości i dostępności obiektów 
użyteczności publicznej i terenów 
rekreacyjnych 

• Spadek liczby zdarzeń drogowych, 
zwłaszcza z udziałem pieszych  

• Wysoka jakość oferty kulturalnej i 
turystycznej 

• Poprawa dostępności budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 

Lepsza jakość 
środowiska 
naturalnego 

CO.3.1. Poprawa efektywności 
energetycznej budynków  
 
CO.3.2.Wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkańców 
 
CO 3.3. Zwiększenie powierzchni 
parków, zieleńców, terenów 
zieleni na  rewitalizowanych 
obszarach  

KD.3.1. Realizacja zadań inwestycyjnych 
ograniczających niską emisję  
 
KD.3.2. Edukacja ekologiczna 
 
KD 3.3. Tworzenie nowych terenów zieleni 

 

PI.4. Występowanie obszarów 
zabudowy o dużym nasileniu 
problemów infrastrukturalnych 
i środowiskowych. 

• Spójny, funkcjonalny układ 
architektoniczny 
 

• Duży zasób lokali mieszkaniowych 
 

• Bliska dostępność zasobów 
naturalnych i krajobrazowych  

• Poprawa jakości powietrza i stanu 
zdrowia mieszkańców 
 

• Wzrost poczucia odpowiedzialności 
mieszkańców za stan środowiska 
naturalnego 

 

• Ograniczenie skutków zmian klimatu 

Źródło: opracowanie własne 
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9. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Przedsięwzięcia (projekty) rewitalizacyjne ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 

zgłoszono w ramach trwającego od 12 września do 21 października 2022 r. otwartego naboru 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Etap ten poprzedzony został spotkaniami warsztatowo-

informacyjnymi, które skierowane były do mieszkańców miasta, wspólnot mieszkaniowych, zarządców 

nieruchomości, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w mieście, organizacji 

pozarządowych oraz innych interesariuszy procesu rewitalizacji. Spotkania odbyły obyły się 15 oraz 16 

września 2022 r. w podobszarach rewitalizacji: Śródmieście i Cieplice. Pierwsza część warsztatów 

poświęcona była przedstawieniu głównych założeń opracowywanego programu rewitalizacji oraz istoty 

procesu rewitalizacji – możliwych zagrożeń i wyzwań, natomiast druga – prezentacji formularza 

służącego do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, typów zadań możliwych do zgłoszenia oraz 

sposobów i terminów składania formularzy. 

W wyniku przeprowadzonego naboru do Gminnego Programu Rewitalizacji zgłoszone zostały 264 

propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym 230 zgłoszonych przez wspólnoty i spółdzielnie 

mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, parafie (rzymskokatolicka, ewangelicko - augsburska), 

fundacje, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, osoby fizyczne, oraz 35 zgłoszonych przez Miasto 

Jelenia Góra oraz jego jednostki organizacyjne (Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Teatr im C.K. Norwida) 

i Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra. Wśród zgłoszonych projektów 

rewitalizacyjnych 20 zlokalizowanych było poza wyznaczonym w mieście obszarem rewitalizacji, 

w związku z czym nie zostały one ujęte w wiązkach projektowych. Ilość zgłoszonych propozycji 

projektowych z jednej strony potwierdza wysoki poziom uspołecznienia procesu opracowywania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, natomiast z drugiej wskazuje na wysoki poziom 

zaangażowania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji, wynikający przede wszystkim z dostrzegania 

przez mieszkańców problemów i stanów kryzysowych w wyznaczanych do rewitalizacji obszarach.  

Po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszonych do GPR przedsięwzięć, zostały one pogrupowane w wiązki, 

stanowiące spójne elementy planowanego procesu rewitalizacji.  

Schemat interwencji i sposób łączenia zgłoszonych projektów w wiązki wynika z konieczności 

zapewnienia kompleksowej rewitalizacji każdego z podobszarów. W ramach każdej z wypracowanych 

wiązek ujęto bowiem działania stanowiące odpowiedź na zidentyfikowane problemy oraz 

uwzględniające interwencję ukierunkowaną na ograniczenie bądź eliminację negatywnych zjawisk 

w sferze społecznej, a także przestrzennej występujących w mieście. W związku z tym, zgłoszone 

projekty zostały skategoryzowane według lokalizacji, a następnie przeanalizowane pod kątem 
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zaplanowanych w ich ramach zadań oraz potencjalnego oddziaływania na dany podobszar, co 

umożliwiło opracowanie optymalnego planu interwencji.  

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra zakłada realizację przedsięwzięć, które przyczynią się 

do ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych identyfikowanych na obszarze rewitalizacji oraz 

dodatkowo do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zapewnienia ładu przestrzennego i ożywienia 

gospodarczego miasta. Przedsięwzięcia infrastrukturalne są komplementarne i powiązane z celami 

społecznymi interwencji rewitalizacyjnej GPR. 

Priorytetem w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest rozwój w zakresie sfery społecznej, a więc 

wzrost integracji oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wartością 

dodaną rewitalizacji będzie również zwiększony poziom odpowiedzialności ekologicznej oraz dbałość 

o przestrzeń publiczną. Przedstawione poniżej przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały przyjęte jako 

spójny i kompleksowy wachlarz przedsięwzięć podstawowych w ramach GPR Miasta Jelenia Góra. 

Tabela 22 Wiązki projektowe dla podobszaru rewitalizacji Śródmieście 

Podobszar rewitalizacji Śródmieście  

Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier architektonicznych oraz bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców 
i turystów w zabytkowym, rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry. 

Projekt I  
1. Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku miejskim przy ul. Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze. 
2. Rewitalizacja zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 
3. Rewitalizacja budynku i terenu wokół dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze. 
4. Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia-Forteczna-Mikołaja Kopernika wraz z przebudową drogi 

dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4. 
5. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.1-go Maja 11-13, 19, 36, 38-38OF, 54, 

55, Okrzei 1- 1a, 11, 13, 15, 20,Rodzinnej 3, Sebastiana Klonowica 3, 6, 12, Górnej 8, Armii Krajowej 
12, Osiedle Robotnicze 21, 37, Świętojańskiej 3. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie przyjaznych warunków umożliwiających integrację 
społeczną oraz poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym obszarze miasta. 

Projekt II 
1. Budowa Schroniska dla osób bezdomnych w celu realizacji usług opiekuńczych. 
2. Utworzenie kompleksu mieszkań chronionych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności 

w budynku mieszczącym się w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 51H1. 
3. Rewitalizacja lokalu przy ul. Bankowej 15 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele funkcjonowania 

Centrum Samopomocy dla osób z niepełno sprawnościami. 
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.Podwale 13, 17, Zachodniej 13, Pl. 

Ratuszowym 10, 50, 51, 52, Plac Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37, 41,45/45OF,Bankowej  6, 
24, 36OF, Długiej 6, Jasnej 1-2, 3,  Szewskiej 7, 13, Jana Sobieskiego 9, 18, 25, Powstańców 
Wielkopolskich 2, 25,Groszowej 11, 37, 49, Marii Konopnickiej 2, 16,Józefa Grabowskiego 2, Jana 
Matejki 2, 6, 9, 15, 18, Sudeckiej  9, 16, Józefa Piłsudskiego 7, 45, Piotra Skargi 6, 8, Marii Skłodowskiej-
Curie 2a, 5, 7, 11,Janusza Korczaka 1,2, Warszawskiej 65, Zaułek 15, 23,Władysława Jagiełły 9, Mleczna 
Droga 2, Pionierów Jeleniej Góry 4,Jana Kasprowicza 2,13, 43, 49, Bolesława Chrobrego 22,Romualda 
Traugutta 14, Ludwika Zamenhofa 4,Lipowej  7, Karola Miarki11, Ludowej 32. 

Poprawa infrastruktury zdegradowanego podobszaru śródmieścia poprzez modernizację budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej oraz integrację mieszkańców 

Projekt III 
1. Rewitalizacja zdegradowanej nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei 10 poprzez przystosowanie 

budynku byłej szkoły i jej otoczenia na cele obsługi mieszkańców Miasta Jelenia Góra. 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 
 

 
 

 
71 

2. Rewitalizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze poprzez polepszenie stanu 
technicznego wraz z optymalizacją przestrzeni do obsługi klientów, w tym osób ze szczególnymi 
potrzebami oraz zastosowaniem rozwiązań zmniejszających zużycie energii. 

3. Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności. 
4. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Artura Grottgera 1 w Jeleniej Górze wraz z budową 

przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budową WLZ energii elektrycznej. 
5. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do al. 

Wojska Polskiego). 
6. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przyal. Wojska Polskiego 1/1a, 8, 12, 18a, 22, 

27, 39, 48, 58-58OF, 63, 77, 87, ul. Wolności 13, 55, 56, ul. Sudeckiej 31OF, 35, ul. Ptasiej 17, ul. Adama 
Mickiewicza 4-6, 10,  ul. Leona Wyczółkowskiego 1, 3, 5, 13, ul. Melchiora Wańkowicza 20, ul. Wolności 
176. 

7. Integracja społeczna, międzykulturowa i międzypokoleniowa w ramach Edukacyjnego Centrum 
Integracji  PCKK. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 23 Wiązki projektowe dla podobszaru rewitalizacji Cieplice 

Podobszar rewitalizacji Cieplice  

Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry 

Projekt I 
1. Budowa palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach.  
2. Rewitalizacja wieży przyklasztornej i przystosowanie jej do pełnienia funkcji wieży widokowej przy 

kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze. 
3. Modernizacja ulicy Juszczaka. 
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 5, 7, 15, 29, 30, 31, 36, 38, 

51, 79, ul. Franciszka Juszczaka 16, ul. Norberta Barlickiego 1-11, ul. Bohaterów Września 1939 1-
9,12,13,14,16-25, ul. Wojciecha Tabaki 5, 7, 9, 10, ul. Wolności 260, ul. Kazimierza Pułaskiego 14, ul. 
Jagiellońskiej 1, 7, 8, 16b, 19, 46, ul. Dworcowej 20a, 20b, 20d. 

Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej oraz mieszkaniowej nazdegradowanym podobszarze Cieplic 

Projekt II 
1. Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze. 
2. Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego 
3. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Książęcej 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ul. 

Lubańskiej 32, ul. gen. Józefa Sowińskiego 5, 7,ul.  Zjednoczenia Narodowego  5, 29, 30, 33, 63A, 9A, 
ul. św. Jadwigi Śląskiej 9, 11, 16,  ul. Staromiejskiej 14, ul. Mieszka I 28, 30,  ul. Wojciecha Korfantego 
4a, ul. Sobieszowskiej 28, 36. 

Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru Cieplice poprzez rewitalizację elementów dziedzictwa 
kulturowego, zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej 

Projekt III 
1. Rewitalizacja zabytkowego budynku "Kantorówka" przy Placu Piastowskim 16 w Jeleniej Górze - 

Cieplicach 
2. Renowacja wnętrza zabytkowego, ewangelickiego kościoła Zbawiciela w Jeleniej Górze - Cieplicach. 
3. Przebudowa nawierzchni Placu Kombatantów. 
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Staromiejskiej 8, 10, Pl. Piastowskim 

1, 3, 11, 15, 23, 30,  31, 40,Pl. Zdrojowym 1, 2-4,  ul. Krynicznej 4, ul. Solankowej 11, 13, 21-21A,  ul. 
Wolności 246, 248, 253, ul. Wodnej 5, ul. Parkowej 4, ul. Wazów 5, ul. Marysieńki Sobieskiej 1. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  
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Tabela 24 Wiązka projektowa dla podobszaru rewitalizacji Sobieszów 

Podobszar rewitalizacji Sobieszów  

Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa estetyki zabudowy na 
podobszarze Sobieszów 

Projekt I 
1. Utworzenie nowoczesnego kompleksu opiekuńczo - mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością i 

seniorów przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze. 
2. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy ul. Łazienkowskiejw Jeleniej Górze. 
3. Przebudowa ulicy Cieplickiej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia. 
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Cieplickiej 122, 130, 142, 176, 178, 201, 

205, 209, 213, ul. Eugeniusza Romera 5, Karkonoskiej 5, Kolejowej 1. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

Tabela 25 Wykaz projektów rewitalizacyjnych we wszystkich podobszarach rewitalizacji 

Podobszary rewitalizacji: Śródmieście, Cieplice, Sobieszów 

1 
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów jeleniogórskich szkół zawodowych oraz 
doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej 

2 Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w mieście Jelenia Góra 

3 Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

9.1 Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - karty projektowe 

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawione zostały karty projektowe do programu rewitalizacji. 

Zawierają one podstawowe informacje o planowanych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych i stanowią 

oś wykonawczą planowanej rewitalizacji w mieście Jelenia Góra.  

Zgłoszone przedsięwzięcia pogrupowane w wiązki zostały przedstawione poniżej w postaci kart 

projektowych. Każda karta zawiera podstawowe informacje o planowanych przedsięwzięciach, tj. nazwę 

i podmioty realizujące poszczególne zadania, lokalizację oraz zakres zaplanowanych działań. 

W kartach wskazano również szacowane wartości przedsięwzięć, prognozowane rezultaty wraz ze 

sposobem  ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, a także opis działań zapewniających 

dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te były możliwe do wskazania. 

Tabela 26 Karta projektowa dla przedsięwzięcia pn. Tworzenie atrakcyjnej,  pozbawionej barier architektonicznych oraz 
bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów w zabytkowym, rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry. 

Nazwa przedsięwzięcia: Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier architektonicznych oraz bezpiecznej 
przestrzeni dla mieszkańców i turystów w zabytkowym, rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry. 

1. Podmioty realizujące:  

1. Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra. 
2. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra. 
3. Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego, ul. Mikołaja Kopernika 1, 58-500 Jelenia 

Góra. 
4. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, ul. Ptasia 2, 58-500 Jelenia Góra. 
5. Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. 1 Maja 11-13, 19, 36, 38-38OF, 54, 55, 82, ul. Stefana Okrzei 1-1A, 11, 

13, 15, 20, ul. Rodzinnej 3, ul. Sebastiana Klonowica 3, 6, 12, ul. Górnej 8, ul. Armii Krajowej 12, 
Świętojańskiej 3, 58-500 Jelenia Góra, ul. Osiedle Robotnicze 21, 37, 58-506 Jelenia Góra. 
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2. Zakres realizowanych zadań: 

1. Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku miejskim przy ul. Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze. 
Zakres zadania obejmuje:  

− budowę zadaszonej hali z lodowiskiem, z możliwością wykorzystania płyty lodowiska do jazdy na 
rolkach wraz z wyposażeniem (m. in. trybunami) oraz zagospodarowaniem terenu (chodniki, miejsca 
parkingowe, ogrodzenie, oświetlenie terenu, nasadzenia, ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery, 
podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; 

− utworzenie otwartej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, bogatej w nowe funkcje, miejsca 
aktywności i wypoczynku oraz zieleń użytkową. Planuje się m. in.: umiejscowienie na terenie inwestycji 
amfiteatru, zieleni urządzonej, kładek pieszych oraz pawilonu kulturalno - usługowego. 

2. Rewitalizacja zabytkowego budynku Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze. 
Zakres zadania obejmuje historyczne odtworzenie elewacji wraz z wykonaniem drenażu i iluminacji 
budynku Teatru. 

3. Rewitalizacja budynku i terenu wokół dawnego Kolegium Jezuickiego w Jeleniej Górze. 
Zakres zadania obejmuje odtworzenie historycznej elewacji budynku i muru otaczającegodawne Kolegium 
Jezuickie w Jeleniej Górze. 

4. Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna-Mikołaja Kopernika wraz z przebudową drogi 
dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 2 i 4. 
Zakres zadania obejmuje budowę nowej jezdni - łącznika o długości około 33,0 metrów i szerokości 6,0 
metrów wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowę drogi dojazdowej na długości 
około 170,0 metrów wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, przebudową oświetlenia i renowacją 
elementów małej architektury. 

5. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy: ul 1 Maja 11-13, 19, 36, 38-38OF, 54, 55, ul. 
Stefana Okrzei 1-1A, 11, 13, 15, 20, ul. Rodzinnej 3, ul. Sebastiana Klonowica 3, 6, 12, ul. Górnej 8, ul. Armii 
Krajowej 12, ul. Świętojańskiej 3, ul. Osiedle Robotnicze 21, 37. 
Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych w zależności od potrzeb konkretnych budynków 
wielorodzinnychi będzie obejmować: 

− roboty remontowe: dachów, kominów, elewacji, balkonów, wykuszy, wejść do budynków, klatek 
schodowych, obróbki blacharskie i in.; 

− termomodernizację budynków, w tym m. in.: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacje 
pionowe i poziome, remonty i osuszanie piwnic, drenaże; 

− modernizację instalacji elektrycznej; 

− wymianę oświetlenia w częściach wspólnych; 

− poprawę estetyki budynków, w tym mycie elewacji; 

− poprawę dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym montaż windy w budynku 
przy ul. 1 Maja 11-13; 

− zagospodarowanie terenu wokół budynków, w tym montaż ławek, utworzenie kwietników oraz placów 
zabaw, nasadzenia zieleni, utworzenie siłowni zewnętrznej, ogrodzenie parkingu wraz z montażem 
szlabanu; 

− wspólne działania mieszkańców, np. szkolenia z zakresu dbałości o mienie własne i cudze. 

3. Lokalizacja:  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w podobszarze rewitalizacji Śródmieście: ul. Jana Kilińskiego (dz. nr 39, 
40/1, AM - 36, obręb 0028), al. Wojska Polskiego 38, ul. Mikołaja Kopernika 1, łącznik drogowy ulic: Jelenia - 
Forteczna - Mikołaja Kopernika wraz z drogą dojazdową wzdłuż budynków przy ul. Mikołaja Kopernika 2,4, ul. 1 
Maja 11-13, 19, 36, 38-38OF, 54, 55, ul. Stefana Okrzei 1-1A, 11, 13, 15, 20,ul. Rodzinna 3, ul. Sebastiana 
Klonowica 3, 6, 12,ul. Osiedle Robotnicze 21, 37, ul. Górna 8, ul. Armii Krajowej 12, Świętojańska 3. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia:  

Obszar realizacji przedsięwzięcia stanowi miejsce nagromadzenia się negatywnych zjawisk społeczno - 
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno - funkcjonalnych i infrastrukturalnych. W zabytkowym centrum 
miasta zauważalna jest koncentracja problemów społecznych, niedostosowanie przestrzeni publicznych do 
pełnienia funkcji ogólnomiejskich, postępująca degradacja obiektów o historycznych walorach 
architektoniczno-urbanistycznych oraz zły stan infrastruktury drogowej i brak miejsc postojowych, w tym dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

Ponadto w ścisłym centrum brakuje parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej, przestrzeń miejska jest 
niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób o szczególnych potrzebach (np. kobiet 
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w ciąży, osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi, osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, 
towarem). 

Śródmieście, charakteryzuje się brakiem miejsc do spędzania czasu wolnego, które umożliwiłoby aktywizację 
mieszkańców i integrację osób w różnych grupach wiekowych. Brakuje również atrakcji, które przyciągnęłyby 
mieszkańców i turystów i ożywiły centrum miasta. Obiekty budowlane, zarówno te publiczne, jak i prywatne, są 
zdegradowane i nie posiadają rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z nich, 
w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Postępująca degradacja obiektów 
o historycznych walorach architektoniczno-urbanistycznych wymaga podjęcia pilnych działań rewitalizacyjnych 
oraz uwypuklenia ich walorów, a wysoka emisyjność budynków wielorodzinnych skutkująca pogarszaniem się 
stanu powietrza - działań termomodernizacyjnych.  

5. Cel przedsięwzięcia 

Głównym celem przedsięwzięcia jest pobudzenie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji i jego 
zrównoważony rozwój jako dzielnicy mieszkaniowo-usługowej, atrakcyjnej dla mieszkańców, przedsiębiorców, 
i turystów odwiedzających miasto.  
Cele szczegółowe: 

− przeciwdziałanie degradacji tkanki mieszkaniowej, poprawa estetyki zabudowy, dostosowanie do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

− podniesienie parametrów energetycznych budynków, redukcja kosztów ogrzewania, poprawa 
warunków mieszkaniowych; 

− stworzenie infrastruktury do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności; 

− przeciwdziałanie postępującej degradacji obiektów zabytkowych, poprawa ich stanu technicznego oraz 
estetyki; 

− poprawa standardu technicznego, funkcjonalnego i ekologicznego przestrzeni publicznej, zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji, rewaloryzacja zabudowy historycznej, w tym ciągów 
elewacyjnych, poprawa bezpieczeństwa publicznego w rewitalizowanym obszarze. 

Przywrócenie dawnej świetności obszaru rewitalizacji pozwoli na uporządkowanie i ożywienie przestrzeni 
publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców, a także turystów odwiedzających m.in. historyczny obszar 
śródmieścia. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 
CS.1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców  
CO.1.2.Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców 
CO.1.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego 
CS.2. Spójność przestrzenno - funkcjonalna 
CO.2.1. Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni służących integracji społecznej 
mieszkańców 
CO.2.2. Rozwój infrastruktury publicznej i tworzenie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego  
CO. 2.3. Poprawa dostępności układu komunikacyjnego 
CO.2.4. Poprawa estetyki budynków 
CS.3. Lepsza jakość środowiska naturalnego 
CO.3.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków 
CO.3.3. Zwiększenie powierzchni parków, zieleńców, terenów zieleni narewitalizowanych obszarach 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia: 

Łączna wartość przedsięwzięcia: 30 670 285,00 PLN, w tym: 
1. Miasto Jelenia Góra: Zagospodarowanie terenu po byłym targowisku miejskim przy ul. Jana Kilińskiego w 

Jeleniej Górze. Wartość zadania: 8 967 585,00 PLN. 
2. Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze: Rewitalizacja zabytkowego budynku Teatru im. C. K. Norwida w 

Jeleniej Górze. Wartość zadania: 8 164 000,00 PLN. 
3. Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego: Rewitalizacja budynku dawnego Kolegium 

Jezuickiego w Jeleniej Górze. Wartość zadania: 3 000 000,00 PLN. 
4. Miejski Zarząd Dróg i Mostów: Budowa łącznika drogowego ulic: Jelenia - Forteczna- Mikołaja Kopernika 

wraz z przebudową drogi dojazdowej wzdłuż budynków przy ul. Kopernika 2 i 4.  
Wartość zadania: 1 405 700,00 PLN 

5. Wspólnoty mieszkaniowe: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul: 1 Maja 11-
13,19,36, 38 -38 of, 54, 55,Stefana Okrzei1- 1a, 11, 13,15, 20, Sebastiana Klonowica 3, 6, 12, Górnej 8, Armii 
Krajowej 12, Osiedle Robotnicze 21, 37, Rodzinnej 3, Świętojańskiej 3: 9 133 000,00 PLN 
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8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji:  

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się od osiągnięcia następujących rezultatów: 
 

• Przywrócenie świetności obiektom zabytkowym, a tym samym zapobieganie ich dalszej degradacji. 
Powyższe przyczyni się do realizacji CS.2 Spójność przestrzenno- funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu 
będzie liczba osób korzystających z odrestaurowanej infrastruktury zabytkowej. Pomiar roczny 
(pierwszy pomiar rok po zakończeniu prac inwestycyjnych). Sposób oceny wskaźnika: ewidencja 
prowadzona przez pracowników instytucji zlokalizowanych w obiektach zabytkowych podlegających 
renowacji. 
 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Powyższe przyczyni się do realizacji CS.1 
Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców oraz CS.3. Lepsza jakość środowiska naturalnego. 
Wskaźnikiem rezultatu będzie wzrost zadowolenia z jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu prac inwestycyjnych),na podstawie danych z 
badań ankietowych lub wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców rewitalizowanego obszaru. 
 

• Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego, poprzez budowę łącznika drogowego, przebudowę chodnika i modernizację oświetlenia, 
Powyższe przyczyni się do realizacji CS.2. Spójność przestrzenno- funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu 
będzie liczba zdarzeń drogowych, zwłaszcza z udziałem pieszych na przebudowanych ciągach 
komunikacyjnych. Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu prac inwestycyjnych), na 
podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. 

 

• Ożywienie centrum miasta i wzrost zadowolenia mieszkańców z nowych, atrakcyjnych, 
ogólnodostępnych przestrzeni publicznych. 
Powyższe przyczyni się do realizacji CS.1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców oraz CS.2. 
Spójność przestrzenno- funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu będzie wzrost zadowolenia z jakości życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu prac 
inwestycyjnych), na podstawie danych z badań ankietowych lub wywiadów przeprowadzonych wśród 
mieszkańców rewitalizowanego obszaru. 

9. Wskaźniki produktu 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
­ Długość wybudowanych dróg gminnych - 33,0 m 
­ Długość przebudowanych dróg gminnych - 170,0 m 
­ Liczba budynków poddanych rewitalizacji - 20 szt. 
­ Liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury rekreacyjnej – 1 szt. 

Sposób pomiaru: protokoły odbioru zrealizowanych prac. 

10. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe 
do wskazania 

Przedsięwzięcie zakłada dostosowanie przestrzeni i budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
W ramach inwestycji drogowej powstanie alternatywne wejście chodnikiem dostosowanym do potrzeb osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich z ul. Fortecznej na ul. Mikołaja Kopernika (obecnie dojście możliwe 
tylko schodami), zlikwidowane zostaną nierówności jezdni, a przestrzeń zostanie odpowiednio doświetlona.  
W rewitalizowanych budynkach zastosowane zostaną udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami: montaż 
elementów dotykowych na dojściu do budynku, montaż pochwytów nad schodami wejściowymi, montaż listew 
ostrzegawczych na dojściach do budynków, oznaczenie stopni schodowych taśmą ostrzegawczą, montaż 
poręczy na schodach wejściowych do budynków, na poziomie parteru, zejść do piwnic, montaż windy 
w budynku przy ul. 1 Maja 11-13. 
Teren i infrastruktura rekreacyjna przy ul. Jana Kilińskiego zostaną pozbawione barier architektonicznych. 
Zaplanowano m. in.: podjazd dla wózków inwalidzkich do hali lodowiska i sanitariaty dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych o parametrach umożliwiających 
bezkolizyjne poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  
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Tabela 27 Karta projektowa dla przedsięwzięcia pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie przyjaznych 
warunków umożliwiających integrację społeczną oraz poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym obszarze miasta. 

Nazwa przedsięwzięcia: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie przyjaznych warunków 
umożliwiających integrację społeczną oraz poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym obszarze miasta. 

1. Podmioty realizujące 

1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie, ul. Grunwaldzka 51, 58-500 Jelenia Góra. 
2. Fundacja "Nasz Fundacja", al. Jana Pawła II 7/9, 58-506 Jelenia Góra. 
3. Wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Podwale 13, 17, ul. Zachodniej 13, Pl. Ratuszowym 10, 50, 51, 52, Pl. 

Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37, 41, 45/45OF, ul. Bankowej 6, 24, 36OF, ul. Długiej 6, Pl. 
Niepodległości, ul. Jasnej 1-2, 3, ul. Szewskiej 7, 13, ul. Jana Sobieskiego 9, 18, 25, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 2, 25, ul. Groszowej  11, 37, 49, ul. Marii Konopnickiej 2, 16, ul. Józefa Grabowskiego 2, ul. 
Jana Matejki 2, 6, 9, 15, 18, ul. Sudeckiej 9, 16, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 45, ul. Piotra Skargi 6, 8, ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 2a, 5, 7, 11, ul. Janusza Korczaka 1,2, ul. Warszawskiej 65, ul. Zaułek 15, 23, ul. 
Władysława Jagiełły 9, ul. Mleczna Droga 2, ul. Pionierów Jeleniej Góry 4, ul. Jana Kasprowicza 2, 13, 43, 49, 
ul. Bolesława Chrobrego 22, ul. Romualda Traugutta 14, ul. Ludwika Zamenhofa 4, ul. Lipowej 7, ul. Karola 
Miarki 11, 58-500 Jelenia Góra, ul. Ludowej 32, 58-560 Jelenia Góra. 

2. Zakres realizowanych zadań: 

1. Budowa Schroniska dla osób bezdomnych w celu realizacji usług opiekuńczych.  
Zakres zadania obejmuje budowę schroniska dla osób bezdomnych na cele realizacji usług opiekuńczych. 
W obiekcie znajdować się będzie 37 miejsc dla niesamodzielnych osób w kryzysie bezdomności. 

2. Utworzenie kompleksu mieszkań chronionych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w budynku 
mieszczącym się w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej 51H1. 
Zakres zadania obejmuje:  
­ przekształcenie dawnego budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze na 

kompleks mieszkań chronionych służących osobom bezdomnym na rzecz nauki, rozwijania lub 
utrwalania samodzielności i prowadzenia samodzielnego życia. 
 

3. Rewitalizacja lokalu przy ul. Bankowej 15 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na cele funkcjonowania 
Centrum Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami. 
Zadanie obejmuje realizację działań twardych i miękkich w zabytkowym obiekcie. 
Zakres rzeczowy działań twardych obejmuje rewitalizację lokalu przy ul. Bankowej 15 w Jeleniej Górze i jego 
adaptację na cele funkcjonowania Centrum Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami: 
­ likwidację barier architektonicznych i technicznych, m.in.: wykonanie pochylni dla osób 

z niepełnosprawnościami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., 
elektrycznej, wykonanie podłóg antypoślizgowych oraz prace towarzyszące. 

­ instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób niedowidzących/niewidomych 
oraz słabosłyszących, itp. 

Zakres rzeczowy działań miękkich obejmuje organizację Centrum Samopomocy dla osób 
z niepełnosprawnościami: 
­ organizację warsztatów artystyczno – teatralnych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, 

kabaretowych, itp; 
­ organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, panele dyskusyjne, spotkania edukacyjne, integracyjne, w tym 

o charakterze międzypokoleniowym, itp; 
­ organizację zajęć arteterapeutycznych, filmoterapię, kulinoterapię; 
­ wyjścia do kina, teatru, wycieczki piesze i autokarowe, zajęcia sportowe, klub książki; 
­ powstanie i działanie grup samopomocowych;  
­ działania społeczne, tj. sprzątanie okolicy, sadzenie drzew, itp.;  
­ wsparcie specjalistów, w tym m.in. pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, doradcy 

zawodowego, terapeuty -w formie treningów, warsztatów, konsultacji indywidualnych; 
­ utworzenie strony internetowej spełniającej przesłanki w zakresie dostępności cyfrowej.  

4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 
Zakres zadania obejmuje:  
­ roboty remontowe: dachów, kominów, elewacji, sztukaterii budynków, balkonów, wykuszy, wejść do 

budynków, ganków, klatek schodowych, obróbki blacharskie i in.; 
­ termomodernizację budynków, w tym m. in.: docieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, stropodachów, 

izolacje fundamentów, izolacje pionowe i poziome, remonty, osuszanie piwnic, likwidację zawilgoceń, 
drenaże, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 
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­ modernizację oświetlenia w częściach wspólnych, wymianę instalacji elektrycznej, gazowej i wodno-
kanalizacyjnej; 

­ przyłączenie budynku przy ul. Bankowej 24 do miejskiej sieci c.o.; 
­ wytyczenie i wykonanie miejsc parkingowych; 
­ poprawę dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym montaż windy w budynku 

przy ul. Sudeckiej 16. 
­ zagospodarowanie terenu wokół budynków, w tym m.in.: montaż ławek, utworzenie kwietników, 

placów zabaw, nasadzenia zieleni wraz z odtworzeniem części ogrodu, budowę zamkniętych wiat 
śmietnikowych itp.; 

­ wspólne działania mieszkańców np. szkolenia dotyczące tematyki segregacji odpadów, dbania o mienie 
własne i cudze oraz organizacja akcji informacyjnych dotyczących zabytkowej architektury okolicy. 

3. Lokalizacja:  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w podobszarze rewitalizacji Śródmieście: ul. Grunwaldzka 51, 51H1, ul. 
Podwale 13, 17, ul. Zachodnia 13, Pl. Ratuszowy 10, 50, 51, 52, Pl. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 
37, 41, 45/45OF, ul. Jana Sobieskiego 9, 18, 25, ul. Bankowa 6, 15, 24, 36OF, ul. Jasna 1-2, 3, ul. Szewska 7, 13, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 25, ul. Groszowa 11, 37, 49, ul. Marii Konopnickiej 2, 16, ul. Józefa 
Grabowskiego 2,ul. Jana Matejki 2, 6, 9, 15, 18, ul. Sudecka 9, 16, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 45, ul. Piotra Skargi 
6, 8, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 5, 7, 11, ul. Janusza Korczaka 1,2, ul. Warszawska 65, ul. Zaułek 15, 23, ul. 
Władysława Jagiełły 9, ul. Mleczna Droga 2, ul. Długa 6, ul. Pionierów Jeleniej Góry 4, ul. Jana Kasprowicza 2, 13, 
43, 49, ul. Bolesława Chrobrego 22, ul. Romualda Traugutta 14, ul. Ludwika Zamenhofa 4, ul. Lipowa 7, ul. Karola 
Miarki 11, ul. Ludowa 32. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia:  

Śródmieście stanowi miejsce koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, a także obszar nagromadzenia się 
niekorzystnych zjawisk infrastrukturalnych, środowiskowych i gospodarczych.  

Obszar ten zamieszkuje 32.854 osoby, co stanowi aż 42,2% ogółu mieszkańców Jeleniej Góry. Procentowy udział 
ludności Śródmieścia jest zatem najwyższy względem pozostałych obszarów porównawczych. Powagę i skalę 
problemów społecznych zogniskowanych w centrum miasta wyrażają poniższe wskaźniki: 

− najwyższy, na tle pozostałych obszarów porównawczych, odsetek osób korzystających z pomocy 
społecznej i pobierających świadczenia; 

− najwyższy odsetek osób z niepełnosprawnościami; 

− bardzo wysoki odsetek liczby osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych; 

− bardzo wysoki odsetek natężenia problemu przestępstw, przemocy domowej i alkoholizmu (43,9% 
ogólnej liczby uzależnionych); 

− bardzo wysokie zagrożenie marginalizacją, ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców 
Śródmieścia. 

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, iż w Śródmieściu postępuje proces rozwarstwienia społecznego, 
ubóstwa, bezdomności i wykluczenia społecznego. Kryzysową sytuację tego obszaru pogarsza brak wyraźnych 
działań ukierunkowanych na wsparcie mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w procesie 
budowania społeczeństwa obywatelskiego. 

W obszarze Śródmieścia są wyraźne niedostatki infrastruktury społecznej umożliwiającej aktywne wspieranie, 
aktywizację i integrację mieszkańców zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym 
infrastruktury umożliwiającej wsparcie osób, które znalazły się w kryzysie bezdomności oraz miejsc, które 
umożliwiłyby aktywizację i integrację mieszkańcom z niepełnosprawnościami.  

Na terenie Śródmieścia, w obrębie historycznego centrum Jeleniej Góry, zlokalizowane są obiekty oraz 
przestrzenie publiczne, wymagające pilnych działań rewitalizacyjnych, bez których niemożliwe jest efektywne 
ich wykorzystanie. Postępująca degradacja i wysoka emisyjność zaniedbanych budynków wielorodzinnych, 
wymaga podjęcia pilnych działań remontowych, w tym termomodernizacyjnych. Zły stan techniczny budynków 
wpływa na niską estetykę zabudowy i jednocześnie przekłada się na jakość życia mieszkańców. Mieszkańcom 
Śródmieścia, często znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, brakuje elementarnej wiedzy w zakresie dbania 
o mienie własne i cudze oraz świadomości ekologicznej. 

5. Cel przedsięwzięcia i jego powiązanie z celami rewitalizacji 
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Głównym celem planowanych w ramach przedsięwzięcia działań jest wzrost spójności społecznej 
i przestrzenno-funkcjonalnej zdegradowanego Śródmieścia oraz zrównoważony rozwój tego obszaru, jako 
dzielnicy mieszkaniowo-usługowej, atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. 
Cele szczegółowe: 

− stworzenie warunków do aktywizacji i integracji mieszkańców; 

− zminimalizowanie zjawiska bezdomności, poprzez umożliwienie osobom znajdującym się w kryzysie 
bezdomności naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, 
pełnienia ról społecznych w integracji z lokalną społecznością; 

− nadanie nowych funkcji społecznych obiektom, w tym zabytkowym, poprawa ich stanu technicznego 
oraz estetyki; 

− rewitalizacja i dostosowanie przestrzeni oraz obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

− podniesienie parametrów energetycznych budynków wielorodzinnych, redukcja kosztów ogrzewania, 
poprawa warunków mieszkaniowych, przeciwdziałanie degradacji tkanki mieszkaniowej, poprawa 
estetyki zabudowy; 

− poprawa standardu technicznego, funkcjonalnego i ekologicznego przestrzeni publicznej, aktywizacja 
i integracja lokalnej społeczności, rewaloryzacja zespołów zabudowy historycznej, w tym ciągów 
elewacyjnych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji. 

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na obecne uwarunkowania społeczno-demograficzne na obszarze 
Śródmieścia, w tym potrzeby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Realizacja celu 
głównego oraz celów szczegółowych przedsięwzięcia w sposób znaczący przyczyni się do poprawy jakości życia 
mieszkańców tego obszaru, zwiększy spójność społeczną oraz atrakcyjność przestrzenną i gospodarczą obszaru 
Śródmieścia. 

6.Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 
CS.1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców 
CO.1.2. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców 
CO.1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
CS.2. Spójność przestrzenno-funkcjonalna 
CO.2.4. Poprawa estetyki budynków 
CS.3. Lepsza jakość środowiska naturalnego 
CO.3.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków 
CO.3.2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia: 

Łączna wartość przedsięwzięcia: 30 239 000,00 PLN, w tym: 
1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie: Budowa Schroniska dla osób bezdomnych 

w celu realizacji usług opiekuńczych. Wartość zadania: 5 000 000,00 PLN. 
2. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie: Utworzenie kompleksu mieszkań 

chronionych dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności w budynku mieszczącym się w Jeleniej Górze 
przy ul. Grunwaldzkiej 51H1: Wartość zadania: 250 000,00 PLN. 

3. Fundacja „Nasza Fundacja”: Rewitalizacja lokalu przy ul. Bankowej 15 w Jeleniej Górze i jego adaptacja na 
cele funkcjonowania Centrum Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość zadania: 
710 000,00 PLN. 

4. Wspólnoty mieszkaniowe: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Podwale 13, 17, 
ul. Zachodniej 13, Pl. Ratuszowym 10, 50, 51, 52, Pl. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, 37, 41, 
45/45OF, ul. Bankowej 6, 24, 36OF, ul. Długiej 6, Pl. Niepodległości, ul. Jasnej 1-2, 3, ul. Szewskiej 7, 13, ul. 
Jana Sobieskiego 9, 18, 25, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 25, ul. Groszowej  11, 37, 49, ul. Marii 
Konopnickiej 2, 16, ul. Józefa Grabowskiego 2, ul. Jana Matejki 2, 6, 9, 15, 18, ul. Sudeckiej 9, 16, ul. Józefa 
Piłsudskiego 7, 45, ul. Piotra Skargi 6, 8, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2a, 5, 7, 11, ul. Janusza Korczaka 1,2, 
ul. Warszawskiej 65, ul. Zaułek 15, 23, ul. Władysława Jagiełły 9, ul. Mleczna Droga 2, ul. Pionierów Jeleniej 
Góry 4, ul. Jana Kasprowicza 2, 13, 43, 49, ul. Bolesława Chrobrego 22, ul. Romualda Traugutta 14, ul. 
Ludwika Zamenhofa 4, ul. Lipowej 7, ul. Karola Miarki 11, ul. Ludowej 32. Wartość zadania: 24 279 000,00 
PLN. 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji:  

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów: 
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• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, co przyczyni się do realizacji CS.1 Spójność 
społeczna i aktywizacja mieszkańców oraz CS.3. Lepsza jakość środowiska naturalnego. Wskaźnikiem 
rezultatu będzie wzrost zadowolenia z jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Pomiar roczny 
(pierwszy pomiar rok po zakończeniu prac inwestycyjnych), na podstawie danych z badań ankietowych 
lub wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców rewitalizowanego obszaru. 
 

• Poprawa dostępu do wsparcia i działań aktywizacyjnych/integracyjnych dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, co przyczyni się do realizacji CS.1 Spójność społeczna i aktywizacja 
mieszkańców. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem i działaniami aktywizującymi. Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu 
prac inwestycyjnych), na podstawie ewidencji prowadzonej przez pracowników instytucji społecznych 
w odniesieniu do liczby osób korzystających z utworzonej infrastruktury. 
 

• Wykorzystanie potencjału rewitalizowanej części miasta oraz zwiększenie estetyki miasta, co przyczyni 
się do realizacji CS.2 Spójność przestrzenno-funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba osób 
korzystających ze zrewitalizowanej w ramach przedsięwzięcia infrastruktury (pierwszy pomiar rok po 
zakończeniu prac inwestycyjnych), na podstawie ewidencji prowadzonej przez utworzone podmioty 
społeczne oraz liczby mieszkańców zamieszkujących budynki wielorodzinne poddane rewitalizacji. 

9. Wskaźniki produktu 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru):  
­ Liczba nowo wybudowanych obiektów świadczących usługi społeczne - 1 szt.  
­ Liczba obiektów, którym w wyniku rewitalizacji nadano nowe funkcje społeczne - 2 szt.  
­ Liczba budynków wielorodzinnych poddanych rewitalizacji - 62 szt.  

Sposób pomiaru: protokoły odbioru zrealizowanych prac 

10. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe 
do wskazania 

Przedsięwzięcie zakłada dostosowanie przestrzeni i budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
Budynek schroniska dla osób bezdomnych i nowo tworzony kompleks mieszkań chronionych dla osób 
wychodzących z kryzysu bezdomności zostaną dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. 
poprzez montaż pochylni przed wejściem do budynku, zastosowanie drzwi wejściowych bezprogowych, 
przystosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także wytyczenie i wykonanie przy 
obiekcie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami, z utwardzonym dojściem do budynku. 
Dodatkowo w budynku schroniska planuje się zamontowanie windy. 
 
Budynek przy ul. Bankowej 15, w którym planowana jest organizacja Centrum Samopomocy dla osób 
z niepełnosprawnościami, pozbawiony zostanie barier architektonicznych i technicznych w celu przystosowania 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in.: 

− wykonana zostanie pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami, 

− wewnątrz budynku wykonane zostaną podłogi antypoślizgowe,  

− zainstalowane zostaną urządzenia lub inne środki techniczne do obsługi osób niedowidzących/ 
niewidomych oraz słabosłyszących, 

− zapewnione zostaną informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 
wizualny i dotykowy lub głosowy, 

− zapewniony zostanie wstęp do budynku dla osób w towarzystwie psa asystującego, 
Utworzona także zostanie strona internetowa spełniająca wymogi w zakresie dostępności cyfrowej. 
 
W rewitalizowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zastosowane zostaną udogodnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami obejmujące m.in. oznaczenia wypukłe, poręcze i barierki, listwy antypoślizgowe, 
odpowiednia szerokość drzwi wejściowych, domofon dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, montaż 
windy przy ul. Sudeckiej 16. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  
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Tabela 28 Karta projektowa dla przedsięwzięcia pn. Poprawa infrastruktury zdegradowanego podobszaru śródmieścia poprzez 
modernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej oraz integrację grup 
mieszkańców. 

Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa infrastruktury zdegradowanego podobszaru śródmieścia poprzez 
modernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej oraz 
integrację grup mieszkańców. 

1. Podmioty realizujące:  

1. Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra. 
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra. 
3. Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2, 58-500 Jelenia Góra. 
4. Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój, ul. Wolności 29, 58-500 Jelenia Góra. 
5. Wspólnoty mieszkaniowe przy al. Wojska Polskiego 1/1a, 8, 12, 18a, 22, 27, 39, 48, 58-58OF, 63, 77, 87, ul. 

Wolności 13, 55, 56, ul. Sudeckiej 31OF, 35, ul. Ptasiej 17, ul. Adama Mickiewicza 4-6, 10, ul. Leona 
Wyczółkowskiego 1, 3, 5, 13, ul. Melchiora Wańkowicza 20, 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 176,  
58-560 Jelenia Góra. 

2. Zakres realizowanych zadań:  

1. Rewitalizacja zdegradowanej nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei 10 poprzez przystosowanie budynku 
byłej szkoły i jej otoczenia na cele obsługi mieszkańców Miasta Jelenia Góra. 
Zakres zadania obejmuje:  

− wykonanie przebudowy wnętrza budynku użyteczności publicznej, w tym wygrodzenie pomieszczeń 
biurowych, wykonanie sanitariatów oraz dostosowanie wnętrza do wymogów bezpieczeństwa p/poż.; 

− wykonanie ciągów komunikacyjnych przystosowanych dla osób ze specjalnymi potrzebami 
umożliwiających im swobodne i bezpieczne poruszanie się;  

− wykonanie prac izolacyjnych ścian budynku, w tym izolacji poziomej i pionowej wraz z izolacją posadzek 
na kondygnacji 1, a także odwodnieniem i wykonaniem kanalizacji deszczowej; 

− termomodernizację budynku, w tym docieplenie stropu nieruchomości nad ostatnią kondygnacją 
użytkową; 

− rewitalizację budynku tj. ścian elewacyjnych stanowiących zabytkowe secesyjne walory 
architektoniczne oraz prace rewitalizacyjne na terenie przy budynku tj. wykonanie miejsc 
parkingowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, a także zagospodarowanie terenu: 
nasadzenia zieleni i montaż elementów małej architektury;  

− przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra z zakresu obsługi urządzeń 
zapewniających bezpieczeństwo w nieruchomości oraz z obsługi urządzeń przeznaczonych dla osób ze 
specjalnymi potrzebami. 
 

2. Rewitalizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze poprzez polepszenie stanu 
technicznego wraz z optymalizacją przestrzeni do obsługi klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami 
oraz zastosowaniem rozwiązań zmniejszających zużycie energii. 
Zakres zadania obejmuje:  

− wykonanie przebudowy wnętrza budynku użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych i ciągów 
komunikacyjnych, w tym wygrodzenie pomieszczeń sanitariatów dostosowanych do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami, dostosowanie wnętrza do wymogów bezpieczeństwa p/poż.; 

­ wykonanie ciągów komunikacyjnych przystosowanych dla osób ze specjalnymi potrzebami 
umożliwiających im swobodne i bezpieczne poruszanie się, w tym usunięcie różnic wysokości podłóg 
w ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach biurowych, zastosowanie oznaczeń przystosowanych 
dla osób ze specjalnymi potrzebami; 

­ wykonanie prac izolacyjnych ścian fundamentów, w tym izolacji poziomej i pionowej w budynku wraz 
z izolacją posadzek na kondygnacji -1 (budynek A); 

­ wykonanie systemu wentylacji mechanicznej pomieszczeń zlokalizowanych na kondygnacji -1; 
­ termomodernizację budynku, w tym docieplenie stropu nieruchomości nad ostatnią kondygnacją 

użytkową; 
­ modernizację systemu instalacji c.o. poprzez wymianę grzejników z wyższą sprawnością grzewczą oraz 

montaż systemu umożliwiającego termoregulację na terenie ciągów komunikacyjnych oraz 
w pomieszczeniach biurowych; 

­ modernizację instalacji oświetlenia pomieszczeń biurowych i ciągów komunikacyjnych na instalacje 
oszczędzające zużycie energii; 
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­ modernizację oświetlenia awaryjnego i systemów bezpieczeństwa informacyjnego, zapewniając także 
dostosowanie ich dla osób ze szczególnymi potrzebami; 

­ wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i p/poż.; 
­ rewitalizację budynku, tj. ścian elewacyjnych stanowiących zabytkowe secesyjne walory 

architektoniczne oraz odnowienie powłok malarskich i okapów dachowych; 
­ przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra z zakresu obsługi urządzeń 

zapewniających bezpieczeństwo w nieruchomości oraz z obsługi urządzeń przeznaczonych dla osób ze 
specjalnymi potrzebami. 

 
3. Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności. 

Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni ulicy Wolności na odcinku ok. 1 100 m wraz ze zmianą 
organizacji ruchu polegającą na odnowieniu/korekcie oznakowania, planowanym azylom na przejściach dla 
pieszych oraz regulacją urządzeń infrastruktury technicznej. 

 
4. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Artura Grottgera 1 w Jeleniej Górze wraz z budową przyłączy: 

wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budową WLZ energii elektrycznej. 
Zakres zadania obejmuje:  
­ stabilizację konstrukcji zabytku przed naprężeniami mechanicznymi oraz izolację i ochronę przed 

wilgocią, w tym m.in.: roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, konstrukcje betonowe, żelbetonowe 
i stalowe, wzmocnienie stropu drewnianego, izolacje fundamentów i wewnętrznych posadzek, 
drenaże, a także przyłącze wodociągowe i elektryczne; 

­ roboty budowlane, w tym m.in.: prace renowacyjne elewacji (w tym montaż podświetlenia zabytkowej 
elewacji), posadzek, suchej zabudowy, tynków, okładzin, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty 
malarskie i dachowe, a także przyłącze kanalizacji ogólnospławnej, zewnętrzną kanalizację sanitarną 
i deszczową, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne i niskoprądowe oraz budowę 
węzła cieplnego;      

­ zagospodarowanie terenu wpływające na podniesienie estetyki centralnego obszaru miasta 
obejmujące nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. 

 
5. Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do al. Wojska 

Polskiego). 
Zakres zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej PE DN 160 mm (o długości 15,5 m)oraz sieci 
wodociągowej tranzytowej PE DN 355 mm (o długości 986,8 m), spinającej sieć wodociągową PE DN 300 
mm z ulicy Nadbrzeżnej z siecią PE DN 400 mm w al. Wojska Polskiego. Ponadto na sieci wodociągowej 
zaplanowano wykonanie: węzłów zasuwowych z zabudową zasuw DN 400, DN 300 i DN 150, zestawu 
odpowietrzająco-napowietrzającego oraz podziemnego hydrantu p.poż. 

 
6. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

Zakres zadania obejmuje:  
­ remont dachów w tym: wymiana lub wzmocnienie stropów, likwidacja zawilgoceń na elementach 

więźby i poszyć desek, wymianę orynnowania i obróbki blacharskie, montaż instalacji odgromowej na 
budynkach przy al. Wojska Polskiego 12, 48 i in.; 

­ remont elewacji przy zachowaniu lub odtworzeniu detali architektonicznych i elementów zdobnych, 
w tym także uzupełnienie ubytków tynku, mycie i malowanie elewacji, remont balkonów, wykuszy, 
attyk, 

­ remont zapleczy budynków i klatek schodowych; 
­ termomodernizację budynków, w tym m.in.: ocieplenie i docieplenie ścian, wykonanie izolacji ścian 

i fundamentów wraz z likwidacją zawilgoceń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę 
i modernizację instalacji elektrycznej, wymianę oświetlenia w częściach wspólnych; 

­ przeniesienie zaworu głównego gazu na zewnątrz budynku przy ul. Wolności 13; 
­ wymianę instalacji kanalizacji deszczowej; 
­ poprawę dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym montaż windy w budynku 

przy al. Wojska Polskiego 48; 
­ wykonanie miejsc postojowych; 
­ zagospodarowanie terenu wokół budynków, w tym nasadzenia zieleni i montaż wiat śmietnikowych, 

ławek, urządzeń do rekreacji; 
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­ wspólne działania mieszkańców, np. szkolenia z zakresu dbałości o mienie własne i cudze. 
 

7. Integracja społeczna, międzykulturowa i międzypokoleniowa w ramach Edukacyjnego Centrum Integracji 
PCKK. 
Edukacyjne Centrum Integracji PCKK będzie przestrzenią realizacji działań edukacyjnych, kulturalnych, 
rekreacyjnych, rozwijania pasji, które będą prowadziły do integracji społecznej, międzykulturowej i 
międzypokoleniowej. Realizacja działań zgromadzi seniorów, imigrantów, dorosłych, dzieci i młodzież. 
Oferta Centrum dostosowywana będzie do zdiagnozowanych potrzeb uczestników i ukierunkowana na 
organizację: 
­ warsztatów cyfrowych, treningów poznawczych dla seniorów; 
­ warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci i młodzieży; 
­ różnorodnych warsztatów rozwijania pasji; 
­ wspólnych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych (wyjścia na koncerty, spektakle, wycieczki); 
­ wakacji w mieście dla dzieci; 
­ międzynarodowych spotkań integracyjnych, klubów języka polskiego, itp.; 
­ kawiarenki Edukacyjnego Centrum Integracji. 
Utworzona przestrzeń pozwoli na realizację inicjatyw edukacyjnych metodą StudyCircle, która skutecznie 
aktywizuje uczestników, stymuluje rozwój demokratycznego i partycypacyjnego podejścia.  

3. Lokalizacja:  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w podobszarze rewitalizacji Śródmieście: ul. Stefana Okrzei 10, ul. Artura 
Grottgera 1, ul. Wolności, w tym odcinek od skrzyżowania z ul. Bankową (Janusza Korczaka) do skrzyżowania z 
ul. Leona Wyczółkowskiego - w zakresie przebudowy ulicy, od ul. Tkackiej do al. Wojska Polskiego  - w zakresie 
przebudowy sieci wodociągowej, al. Wojska Polskiego 1/1a, 8, 12, 18a, 22, 27, 39, 48, 58-58OF, 63, 77, 87, ul. 
Wolności 13, 29, 55, 56, 176 ul. Sudecka 29, 31OF, 35, ul. Ptasia 17, ul. Adama Mickiewicza 4-6, 10, ul. Leona 
Wyczółkowskiego 1, 3, 5, 13, ul. Melchiora Wańkowicza 20. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia:  

Realizacja przedsięwzięcia stanowi obszar nagromadzenia się negatywnych zjawisk społeczno - gospodarczych, 
środowiskowych, przestrzenno - funkcjonalnych i infrastrukturalnych. Niniejszy podobszar śródmieścia Jeleniej 
Górycharakteryzuje się koncentracją problemów społecznych, niedostosowaniem przestrzeni publicznej do 
potrzeb wszystkich mieszkańców, w tym osób ze specjalnymi potrzebami i postępującej degradacji obiektów o 
historycznych walorach architektoniczno - urbanistycznych. Problemem jest zdegradowana infrastruktura 
publiczna, zły stan infrastruktury drogowej oraz brak miejsc postojowych, w tym dla osób 
z niepełnosprawnościami. Niewydolna i awaryjna sieć wodociągowa jest przyczyną przerw w dostawach wody 
oraz stwarza zagrożenie dostarczenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o nieodpowiednich 
parametrach jakościowych. Niski poziom estetyki podobszaru wpływa negatywnie na społeczność oraz 
przedsiębiorców, co hamuje rozwój społeczno-gospodarczy, a także powoduje nasilenie zjawisk patologicznych. 
Występująca koncentracja problemów społecznych takich jak izolacja seniorów, trudności adaptacyjne 
imigrantów i uchodźców czy brak propozycji zajęć dla młodych, utrudnia rozwój kompetencji społecznych 
lokalnej ludności. Mieszkańcom brakuje poczucia bezpieczeństwa, a także miejsc dla dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych i seniorów z ciekawą ofertą miejsc gdzie mogliby rozwijać swoje pasje i zainteresowania, spędzając 
czas wolny budując relacje sąsiedzkie i więzi społeczne, w przyjaznym i atrakcyjnym otoczeniu oraz zwiększyć 
swój poziom uczestnictwa w życiu społecznym. 
Nieruchomości śródmieścia, zarówno publiczne jak i prywatne są zdegradowane i nie posiadają rozwiązań 
technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z nich, w szczególności w zakresie energooszczędności. 
Budynki publiczne nie są udostępnione do swobodnego korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnościami 
i o szczególnych potrzebach (np. kobiet w ciąży, osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi itp.). 
Budynki mieszkalne wymagają poprawy w zakresie stanu technicznego i warunków mieszkaniowych. 
Mieszkańcy borykają się z wysokimi kosztami eksploatacji, bowiem niski poziom izolacji mieszkań i budynków 
powoduje ubytki ciepła. Prowadzi to do dodatkowego dogrzewana obiektów za pomocą indywidualnych źródeł 
ciepła, czego efektem jest emisja szkodliwych substancji do środowiska, co również wpływa niekorzystnie na 
jakość powietrza i zdrowie mieszkańców. Postępująca degradacja obiektów wymaga podjęcia pilnych działań 
rewitalizacyjnych oraz uwypuklenia ich walorów, a wysoka emisyjność budynków wielorodzinnych - działań 
termomodernizacyjnych. 

5. Cel przedsięwzięcia  

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców i estetyki przestrzeni miejskiej, 
pobudzenie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizacji i jego zrównoważony rozwój jako dzielnicy 
mieszkaniowo-usługowej, atrakcyjnej dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów odwiedzających miasto.  
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Cele szczegółowe: 
­ przeciwdziałanie degradacji tkanki mieszkaniowej, poprawa estetyki zabudowy, dostosowanie do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 
­ podniesienie parametrów energetycznych budynków, redukcja kosztów ogrzewania, poprawa 

warunków mieszkaniowych; 
­ poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej, nadanie budynkom nowych funkcji oraz ich 

dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 
­ zapewnienie ciągłości dostaw wystarczającej ilości wody, o odpowiedniej jakości, przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi; 
­ stworzenie warunków do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności i mieszkańców; 
­ nadanie nowych funkcji obiektom zabytkowym, poprawa ich stanu technicznego oraz estetyki; 
­ poprawa standardu technicznego, funkcjonalnego i ekologicznego przestrzeni publicznej, 

rewaloryzacja zespołów zabudowy historycznej, w tym ciągów elewacyjnych, poprawa bezpieczeństwa 
publicznego w rewitalizowanym obszarze. 

Przywrócenie dawnej świetności podobszaru śródmieścia pozwoli na uporządkowanie i ożywienie przestrzeni 
publicznej, poprawę warunków mieszkaniowych, znaczące podniesienie jakości życia mieszkańców, zatrzymanie 
rozprzestrzeniania się niekorzystnych zjawisk oraz pozwoli w pełniejszym stopniu wykorzystać lokalne 
potencjały (historyczny charakter śródmieścia). 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami i kierunkami rewitalizacji: 
CS.1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców 
CO.1.2.Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców 
CO.1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
CO.1.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego 
CS.2. Spójność przestrzenno - funkcjonalna 
CO.2.1. Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni oraz nadanie im funkcji integracji 
społecznej mieszkańców 
CO.2.2. Rozwój infrastruktury publicznej i tworzenie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego 
CO.2.3. Poprawa dostępności układu komunikacyjnego 
CO.2.4. Poprawa estetyki budynków 
CS.3. Lepsza jakość środowiska naturalnego 
CO.3.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia: 

Łączna wartość przedsięwzięcia: 40 277 068,00 PLN, w tym: 
1. Miasto Jelenia Góra: Rewitalizacja zdegradowanej nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei 10 poprzez 

przystosowanie budynku byłej szkoły i jej otoczenia na cele obsługi mieszkańców Miasta Jelenia Góra. 
Wartość zadania: 6 500 000,00 PLN. 

2. Miasto Jelenia Góra: Rewitalizacja budynku Urzędu Miasta przy ul. Sudeckiej 29 w Jeleniej Górze poprzez 
polepszenie stanu technicznego wraz z optymalizacją przestrzeni do obsługi klientów, w tym osób ze 
szczególnymi potrzebami oraz zastosowaniem rozwiązań zmniejszających zużycie energii. Wartość zadania: 
3 500 000,00 PLN. 

3. Miejski Zarząd Dróg i Mostów: Przebudowa nawierzchni ulicy Wolności. Wartość zadania: 4 202 500,00 PLN 
4. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 

Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ulicy Artura Grottgera 1 w Jeleniej Górze wraz z budową przyłączy: 
wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz budową WLZ energii elektrycznej. Wartość 
zadania: 9 834 568,00 PLN. 

5. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: 
Rozbudowa sieci wodociągowej tranzytowej w ul. Wolności w Jeleniej Górze (od ul. Tkackiej do al. Wojska 
Polskiego): 3 500 000,00 PLN. 

6. Wspólnoty mieszkaniowe: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy al. Wojska Polskiego 
1/1a, 8, 12, 18a, 22, 27, 39, 48, 58-58OF, 63, 77, 87, ul. Wolności 13, 55, 56, 176 ul. Sudeckiej 31OF, 35, ul. 
Ptasiej 17, ul. Adama Mickiewicza 4-6, 10, ul. Leona Wyczółkowskiego 1, 3, 5, 13,  
ul. Melchiora Wańkowicza 20. Wartość zadania: 12 285 000,00 PLN. 

7. Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój: Integracja społeczna, międzykulturowa i międzypokoleniowa w ramach 
Edukacyjnego Centrum Integracji  PCKK. Wartość zadania: 455 000,00 PLN. 
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8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji:  

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów: 
 

• Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez wyeliminowanie 
problemu dystrybucji wody o odpowiedniej jakości oraz poprawę warunków mieszkaniowych. Rezultat 
wystąpi dzięki budowie sieci wodociągowej i przeprowadzeniu modernizacji wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych. Powyższe przyczyni się do realizacji celów strategicznych: CS.2. Spójność 
przestrzenno - funkcjonalna oraz CS.3. Lepsza jakość środowiska naturalnego.  
Wskaźnikiem rezultatu będzie wzrost zadowolenia z jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji 
Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu prac inwestycyjnych),na podstawie danych 
z badań ankietowych lub wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców rewitalizowanego 
obszaru. 
 

• Przywrócenie świetności obiektom zabytkowym i udostępnienie ich mieszkańcom, także 
z niepełnosprawnościami, a tym samym zapobieganie ich dalszej degradacji. Remonty budynków 
użyteczności publicznej, oprócz uwypuklenia ich walorów i poprawy parametrów energetycznych, 
pozwolą przystosować je do pełnienia nowych funkcji, jak obsługa mieszkańców, w tym także tych ze 
specjalnymi potrzebami. Powyższe przyczyni się do realizacji CS.2. Spójność przestrzenno- 
funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba osób korzystających z odrestaurowanej 
infrastruktury zabytkowej. Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu prac inwestycyjnych). 
Sposób oceny wskaźnika: ewidencja prowadzona przez instytucje użyteczności publicznej w obiektach 
zabytkowych poddanych renowacji.  
 

• Poprawajakości sieci komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, poprzez 
przebudowę nawierzchni ul. Wolności wraz z zmianą organizacji ruchu dzięki odnowieniu oznakowania 
i zaplanowaniu wykonania azyli dla pieszych, w celu poprawy bezpieczeństwa. Sprawna sieć 
komunikacyjna miasta jest także warunkiem rozwoju społeczno - gospodarczego i przyczynia się do 
wzrostu atrakcyjności miasta, także jako miejsca do inwestowania. Powyższe przyczyni się do realizacji 
CS.2. Spójność przestrzenno- funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba zdarzeń drogowych, 
zwłaszcza z udziałem pieszych na przebudowanym odcinku. Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po 
zakończeniu prac inwestycyjnych), na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. 
 

• Ożywienie podobszaru śródmieścia i wzrost zadowolenia mieszkańców z nowych możliwości spędzania 
czasu wolnego poprzez zapewnienie bogatej oferty Edukacyjnego Centrum Integracji PCKK 
dostosowanej do zdiagnozowanych potrzeb oraz przestrzeni dla działań edukacyjnych, kulturalnych, 
rekreacyjnych. Rezultatem będzie wzrost poziomu integracji mieszkańców i rozwijanie kompetencji 
społecznych wśród seniorów, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami oraz przeciwdziałanie 
zjawisku wykluczenia społecznego, patologii i ubóstwa. Powyższe przyczyni się do realizacji CS.1. 
Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców oraz CS.2. Spójność przestrzenno- funkcjonalna. 
Wskaźnikiem rezultatu będzie wzrost zadowolenia mieszkańców uczestniczących w działaniach 
prowadzonych przez Edukacyjne Centrum Integracji PCKK. Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po 
zakończeniu prac inwestycyjnych), na podstawie danych z badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród uczestników korzystających z oferty Edukacyjnego Centrum Integracji PCKK. 

9. Wskaźniki produktu:  

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
­ Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych rewitalizacji - 3 szt.  
­ Długość przebudowanych dróg gminnych - 1 100 m 
­ Długość nowej sieci wodociągowej tranzytowej PE DN 355 mm oraz sieci wodociągowej PE DN 160 mm 

zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji -1002,3 m                 
­ Liczba budynków wielorodzinnych poddanych rewitalizacji - 26 szt.  

Sposób pomiaru: protokoły odbioru zrealizowanych. 

9. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe 
do wskazania 

Przedsięwzięcie zakłada dostosowanie przestrzeni i budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
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W rewitalizowanych budynkach przy ul. Okrzei 10 i Sudeckiej 29 zastosowane zostaną udogodnienia dla osób z 
niepełnosprawnościamim.in.: usunięcie barier architektonicznych wewnątrz budynków, zlikwidowanie progów 
i zniwelowanie różnic poziomów podłóg, dostosowanie pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych. Ciągi 
komunikacyjne zostaną odpowiednio oznakowane, w tym poprzez oznaczenia dźwiękowe oraz poziome np. 
oznaczenie stopni taśmą ostrzegawczą, zamontowanie urządzeń technicznych wspierających wspomaganie 
słyszenia. Dodatkowo przy budynku ul. Okrzei 10 wykonane będą miejsca parkingowe ułatwiające dostęp do 
budynku osobom z niepełnosprawnościami. 
 
Budynek przy ulicy Grottgera 1 będzie dostępny w całości dla osób z niepełnosprawnościami. Sala obsługi 
interesantów i dziennik podawczy znajdować się będą na parterze. Ponadto planuje się wykonać dźwig osobowy 
łączący wszystkie kondygnacje użytkowe. Kabina dźwigu zostanie zaprojektowana tak, by umożliwić swobodny 
dostęp osobom z niepełnosprawnościami, tj. o odpowiednich parametrach, posiadająca dodatkowe funkcje 
takie jak oznakowanie służące osobom niewidomym wraz z możliwością odtworzenia informacji głosowej. 
Nastąpi optymalizacja rozmieszczenia komórek organizacyjnych Spółki „WODNIK”, tak aby obsługa wszystkich 
klientów odbywała się na jednym poziomie budynku (parter), bez konieczności przemieszczania się w obrębie 
budynku. 
 
W ramach zadania dotyczącego Edukacyjnego Centrum Integracji PCKK zostanie zakupiony schodołaz, 
umożliwiający dostęp do pomieszczeń na I piętrze zabytkowej kamienicy. Na stronie internetowej Fundacji PCKK 
zostaną udostępnione informacje o zakresie jej działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst 
odczytywalny maszynowo oraz nagrania treści w polskim języku migowym. Informacje zamieszczone będą w 
postaci tekstu łatwego do czytania i zrozumienia. 
 
Podmioty odpowiedzialne za realizację rozbudowy sieci wodociągowej tranzytowej zapewnią dostęp do 
informacji o projekcie na stronie internetowej z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, np. osób 
słabowidzących (tekst łatwy do czytania, możliwość odsłuchu). 
 
W rewitalizowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zastosowane zostaną udogodnienia dla osób z 
niepełnosprawnościami, m.in. oznaczenia wypukłe, poręcze i barierki, listwy antypoślizgowe. 
Wejścia do budynków będę odpowiednio widoczne i oświetlone, a ich szerokość zapewni dostęp do budynku 
osobom ze specjalnymi potrzebami. Przeprowadzone roboty budowlane będą przeprowadzone zgodnie z 
zasadą uniwersalnego projektowania, z uwzględnieniem wytycznych konserwatora zabytków. Ponadto 
nieruchomość przy ul. Wojska Polskiego 48 wyposażona zostanie w integralną część użytkową w postaci dźwigu 
osobowego, właściwie oznakowaną, która zniweluje dotychczasowe bariery architektoniczne.Urządzenie 
zainstalowane zostanie w sposób umożliwiający dogodny dostęp do każdego piętra budynku oraz zapewniający 
wstęp do budynku każdej osobie, która zechce z niego skorzystać. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

Tabela 29 Karta projektowa dla przedsięwzięcia pn. Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry. 

Nazwa przedsięwzięcia: Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części Jeleniej Góry. 

1. Podmioty realizujące: 

1. Miasto Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra. 
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra. 
3. Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2, 58-500 Jelenia Góra. 
4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Cieplickiej 5, 7, 15, 29, 30, 31, 36, 38, 51, 79, ul. Franciszka 

Juszczaka 16, ul. Norberta Barlickiego 1-11, ul. Bohaterów Września 19391-9,12,13,14,16-25, ul. Wojciecha 
Tabaki 5, 7, 9, 10, ul. Wolności 260, ul. Kazimierza Pułaskiego 14, ul. Jagiellońskiej 1, 7, 8, 16b, 19, 46, ul. 
Dworcowej 20a, 20b, 20d, 58-560 Jelenia Góra. 

2. Zakres realizowanych zadań: 

1. Budowa Palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze – Cieplicach. 
Zakres zadania obejmuje budowę palmiarni wraz z tężniami solankowymi oraz zagospodarowaniem terenu i 
montażem elementów małej architektury, w tym:  

­ zakres I - opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień 
koniecznych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, w tym decyzji pozwolenia na 
budowę. 
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­ zakres II - roboty budowlane obejmujące:  

• budowę palmiarni w formie pasażu uzdrowiskowego przykrytego kolebkowym szklanym 
dachem. Od strony ul. Cervi palmiarnia posiadać będzie prostą elewację równoległą do 
przebiegu ulicy i nawiązywać do prostokątnych form sąsiedniej zabudowy. Od strony parku 
budynek będzie miał organiczną falującą formę nawiązującą do swobodnej geometrii 
parkowych alejek oraz naturalnego zadrzewienia; 

• budowę 4 tężni solankowych o konstrukcji drewnianej, wypełnionej tarniną, posadowionych 
w niecce betonowej, pod zadaszeniem, w układzie linearnym.  

• zagospodarowanie terenu - wykonanie infrastruktury technicznej (przyłącza ciepłowniczego 
wykorzystującego wody termalne, wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji uzbrojenia 
terenu oraz pozyskaniem decyzji o warunkach technicznych przyłączenia mediów) niezbędnej 
do funkcjonowania obiektu palmiarni i tężni solankowych, oświetlenia, monitoringu oraz 
montażu elementów małej architektury; 

­ zakres III - dostawę i montaż wyposażenia obiektu palmiarni w sprzęt niezbędny do funkcjonowania 
obiektu, w tym dostawę roślinności i wykonanie nasadzeń. Wyposażenie budynku palmiarni stanowić 
będą: ławki parkowe, leżaki drewniane, stoliki, krzesła, kosze na śmieci, rzeźby oraz ławki parkowe 
ustawione wzdłuż budynku od strony tężni. Wnętrze palmiarni obsadzone zostanie roślinami z grup: 
niskie, średnie, wysokie, zachowującymi ozdobność przez cały rok.  

 
2. Rewitalizacja wieży przyklasztornej i przystosowanie jej do pełnienia funkcji wieży widokowej przy kościele 

pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze. 
Zakres zadania obejmuje:  

­ konserwację pokrycia dachu wieży wraz z wykonaniem drobnych napraw; 
­ wykonanie klatki schodowej umożliwiającej wejście na taras widokowy wieży; 
­ impregnację grzybobójczą i ognioochronną wszystkich elementów drewnianych we wnętrzu wieży; 
­ prace konserwatorskie przy oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków ścian kamienno-ceglanych; 
­ roboty budowlane związane z adaptacją tarasu widokowego dla turystów, z dostosowaniem do 

obowiązujących warunków technicznych; 
­ wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu, w tym oświetlenia awaryjnego; 
­ zabezpieczenie wszystkich otworów okiennych na całej wysokości wieży poprzez montaż krat; 
­ prace konserwatorskie przy mechanizmie zegara i przy samym zegarze; 
­ prace konserwatorskie/restauratorskie przy dzwonie. 

 
3. Modernizacja ulicy Juszczaka. 
Zakres zadania obejmuje: 

− opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Juszczaka oraz ulicy Zamoyskiego, 
z wyłączeniem obszaru ronda zlokalizowanego na skrzyżowaniu z ul. Tabaki; 

− przebudowę konstrukcji nawierzchni ulic, chodników, zjazdów; 

− przebudowę sieci oświetlenia ulicznego (wymiana istniejących latarni na nowe, demontaż opraw 
oświetleniowych na wysięgnikach zamocowanych do słupów sieci elektroenergetycznej oraz 
zaprojektowanie odrębnych punktów oświetleniowych); 

− przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z istniejącymi przyłączami do budynków (w granicach 
pasa drogowego); 

− remont sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zaprojektowaniem renowacji studni, regulacją lub w razie 
konieczności wymianą zwieńczeń urządzeń obcych zlokalizowanych w drodze; 

− wykonanie likwidacji kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury i zagospodarowanie terenu.  
W ramach zadania przebudowana zostanie długość odcinków ulic stanowiąca łącznie ok. 0,7 km, w tym ul. 
Juszczaka o długości ok. 0,5 km i szerokości ok. 5,5 m oraz ul. Zamoyskiego o długości ok. 0,2 km i szerokości ok. 
6,0 m. 
 
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych.  
Zakres zadania obejmuje: 

­ wykonanie prac polegających na remoncie dachów wraz z naprawą więźb, kominów, elewacji przy 
zachowaniu lub odtworzeniu detali architektonicznych i elementów zdobnych, naprawę, uzupełnienie 
ubytków tynku, malowanie elewacji, balkonów, werand, klatek schodowych, obróbki blacharskie 
(wymiany rynien i rur spustowych) i itp.; 
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­ wykonanie prac termomodernizacyjnych budynków, polegających na ociepleniu lub dociepleniu ścian 
budynków, wykonaniu izolacji pionowych i poziomych ścian, izolacji fundamentów, wykonaniu drenaży 
oraz wymianie lub renowacji stolarki okiennej i drzwiowej; 

­ modernizację instalacji elektrycznych i gazowych; 
­ poprawę dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami;  
­ zagospodarowanie terenu wokół budynków, w tym montaż ławek, wykonanie boksów śmietnikowych, 

montaż bramy wjazdowej na posesję, utwardzenie parkingu i dojścia do nieruchomości. 

3. Lokalizacja:  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w podobszarze rewitalizacji Cieplice: Park Zdrojowy w Jeleniej Górze (część 
dz. nr 115, 118, 119, 11/2 obręb 0005, AM - 3 oraz dz. nr 4/5, 3, 2, 42/11, 42/10, AM - 4, obręb 0005 - w zakresie 
budowy palmiarni), ul. Juszczaka oraz ul. Zamoyskiego (z wyłączeniem obszaru ronda zlokalizowanego na 
skrzyżowaniu z ul. Tabaki - w zakresie modernizacji ulic), ul. Cieplicka 5, 7, 9, 15, 29, 30, 31, 36, 38, 51, 79, ul. 
Franciszka Juszczaka 16, ul. Norberta Barlickiego 1-11, ul. Bohaterów Września 1939 1-9,12,13,14,16-25, ul. 
Wojciecha Tabaki 5, 7, 9, 10, ul. Wolności 260, ul. Kazimierza Pułaskiego 14, ul. Jagiellońskiej 1, 7, 8, 16b, 19, 
46, ul. Dworcowej 20a, 20b, 20d. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia:  

Obszar Cieplic charakteryzuje się kumulacją niepożądanych zjawisk społeczno-gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzenno- funkcjonalnych i infrastrukturalnych. Jednym z głównych problemów uzdrowiskowej części 
Jeleniej Góry jest zdegradowany stan infrastruktury drogowej i okołodrogowej, niedostosowanie przestrzeni 
miejskich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób o szczególnych potrzebach (np. kobiety w ciąży, 
z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi). Zły stan infrastruktury drogowej zagraża bezpieczeństwu 
pieszych. 
Zidentyfikowanym problemem w podobszarze Cieplice jest również niedostateczna oferta spędzania czasu 
wolnego, niewykorzystująca w pełni potencjału, walorów przyrodniczych oraz kulturowych Uzdrowiska Cieplice, 
przez co atrakcyjność turystyczna obszaru w punktu widzenia turystów i kuracjuszy zmniejsza się. Postępująca 
degradacja obiektów o historycznych walorach architektoniczno- urbanistycznych wymaga podjęcia pilnych 
działań rewitalizacyjnych, w celu przywrócenia ich świetności, nadania nowych funkcji. 
Zły stan techniczny wielorodzinnych budynków mieszkalnych, brak rozwiązań technicznych umożliwiających 
efektywne korzystanie z nich, w szczególności w zakresie energooszczędności generuje wysokie koszty 
eksploatacyjne związane z ogrzewaniem lokali. Niski poziom izolacji mieszkań i budynków zmusza do stosowania 
dodatkowego ogrzewania za pomocą indywidualnych źródeł ciepła, które sprzyjają emisji szkodliwych substancji 
do środowiska i w efekcie powodują pogorszenie jakości powietrza, co jest szczególnie niekorzystną sytuacją na 
obszarze uzdrowiskowym. 

5. Cel przedsięwzięcia  

Głównym celem planowanych w ramach przedsięwzięcia działań jest pobudzenie społeczno-gospodarcze 
obszaru Cieplic i jego zrównoważony rozwój jako dzielnicy uzdrowiskowej, atrakcyjnej dla mieszkańców, 
przedsiębiorców i turystów oraz kuracjuszy odwiedzających miasto.  
Cele szczegółowe: 

− przeciwdziałanie degradacji tkanki mieszkaniowej, poprawa estetyki zabudowy, dostosowanie 
obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

− podniesienie parametrów energetycznych budynków, redukcja kosztów ogrzewania, poprawa 
warunków mieszkaniowych; 

− wzrost potencjału turystycznego Parku Zdrojowego na rzecz uatrakcyjnienia Uzdrowiska Cieplice 
i zaspokojenia potrzeb osób odwiedzających Cieplice w celu leczenia uzdrowiskowego; 

− rozwój i wzmocnienie funkcji turystycznych podobszaru Cieplice; 

− rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej miasta. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 
CS.1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców: 
CO.1.2. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców; 
CO.1.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego; 
CS.2. Spójność przestrzenno- funkcjonalna: 
CO.2.2. Rozwój infrastruktury publicznej i tworzenie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego  
CO. 2.3. Poprawa dostępności układu komunikacyjnego 
CO.2.4. Poprawa estetyki budynków 
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CS.3. Lepsza jakość środowiska naturalnego 
CO.3.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków; 
7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia: 

Łączna wartość przedsięwzięcia: 43 066 800,00 PLN, w tym: 
1. Miasto Jelenia Góra: Budowa palmiarni w Parku Zdrojowym w Jeleniej Górze - Cieplicach. Wartość zadania: 

13 000 000,00 PLN 
2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze: Rewitalizacja wieży przyklasztornej 

i przystosowanie jej do pełnienia funkcji wieży widokowej przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Jeleniej 
Górze. Wartość zadania: 6 000 000,00 PLN 

3. Miejski Zarząd Dróg i Mostów: Modernizacja ulicy Juszczaka. Wartość zadania: 1 500 000,00 PLN 
4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 

Cieplickiej 5, 7, 15, 29, 30, 31, 36, 38, 51, 79, ul. Franciszka Juszczaka 16, ul. Norberta Barlickiego 1-11, ul. 
Bohaterów Września 19391-9,12,13,14,16-25, ul. Wojciecha Tabaki 5, 7, 9, 10, ul. Wolności 260, ul. 
Kazimierza Pułaskiego 14, ul. Jagiellońskiej 1, 7, 8, 16b, 19, 46, ul. Dworcowej 20a, 20b, 20d. Wartość 
zadania: 22 566 800,00 PLN 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji:  

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się od osiągnięcia następujących rezultatów: 

• Przywrócenie świetności obiektom zabytkowym, a tym samym zapobieganie ich dalszej degradacji. 
Powyższe przyczyni się do realizacjiCS.2 Spójność przestrzenno- funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu 
będzie liczba osób korzystających z odrestaurowanej infrastruktury zabytkowej (rewitalizacja wieży 
przyklasztornej). Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu prac inwestycyjnych). Sposób 
oceny wskaźnika: ewidencja prowadzona przez realizatora zadania. 

 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Powyższe przyczyni się do realizacji CS.1 
Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców, CS. 2 Spójność przestrzenno-funkcjonalna oraz CS.3. 
Lepsza jakość środowiska naturalnego. Wskaźnikiem rezultatu będzie wzrost zadowolenia z jakości 
życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, w szczególności w związku z powstaniem atrakcyjnych form 
spędzania czasu wolnego. Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu prac inwestycyjnych), 
na podstawie danych z badań ankietowych lub wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców 
rewitalizowanego obszaru. 

 
• Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 

drogowego, poprzez modernizację ulicy Juszczaka (przebudowa konstrukcji nawierzchni ulic, 
chodników i zjazdów). Powyższe działanie przyczyni się do realizacji CS.2. Spójność przestrzenno- 
funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba zdarzeń drogowych, zwłaszcza z udziałem pieszych 
na przebudowanych ciągach komunikacyjnych. Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu 
prac inwestycyjnych), na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. 

 
Budowa Palmiarni oraz udostępnienie turystyczne zabytkowej wieży przyklasztornej wzmocnią efekt 
rewitalizacji i pozytywnie wpłyną na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Modernizacja ul. Juszczaka poprawi 
warunki komunikacyjne oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego w centrum uzdrowiska, a rewitalizacja 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z termomodernizacją poprawi stan środowiska naturalnego. 
Przywrócenie dawnej świetności obszaru pozwoli na ożywienie przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia 
mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy. Wieloaspektowa rewitalizacja Cieplic zapobiegnie rozprzestrzenianiu 
się niekorzystnych zjawisk, zwiększy funkcjonalną wartość rewitalizowanej przestrzeni, poprawi standard życia 
ludności oraz nada obszarowi pozytywnego wizerunku. Poprawa ładu przestrzennego, estetyki i jakości 
środowiska stanowić będą istotne impulsy rozwoju gospodarczego i turystycznego, a powstała oferta 
turystyczna zwiększy poczucie lokalnej tożsamości, poziomu społecznej integracji oraz aktywność lokalnych 
społeczności. 
Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału Uzdrowiska Cieplice oraz zapobiegnie 
występowaniu zjawisk kryzysowych w przyszłości. Realizacja projektu przyczyni się również do podniesienia 
rangi Uzdrowiska, jako miejsca nastawionego na kompleksowe zaspokojenie potrzeb mieszkańców, turystów i 
kuracjuszy. 

9. Wskaźniki produktu  

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
­ Liczba nowo wybudowanych obiektów infrastruktury uzdrowiskowej - 1 szt.  
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­ Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 szt.; 
­ Długość przebudowanych dróg gminnych- ok. 0,7 km; 
­ Liczba budynków poddanych rewitalizacji - 59 szt. 

Sposób pomiaru: protokoły odbioru zrealizowanych prac. 

10. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe 
do wskazania 

Przedsięwzięcie zakłada dostosowanie przestrzeni i budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
W ramach inwestycji drogowej zlikwidowane zostaną nierówności jezdni, a przestrzeń zostanie odpowiednio 
doświetlona.  

W rewitalizowanych budynkach nastąpi poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez 
przystosowanie podejścia oraz wykonanie podjazdu do nieruchomości. 

Teren i nowopowstała infrastruktura uzdrowiskowa w Parku Zdrojowym będą pozbawione barier 
architektonicznych. Zaplanowano m. in.: podjazd dla wózków inwalidzkich do hali palmiarni oraz wykonanie 
ciągów komunikacyjnych o parametrach umożliwiających bezkolizyjne poruszanie się osobom 
niepełnosprawnym ruchowo. 

Ponadto, w ramach projektu obejmującego rewitalizację wieży przyklasztornej i przystosowanie jej do pełnienia 
funkcji wieży widokowej planowane jest podzielenie klatki schodowej stanowiącej wejście na taras widokowy 
poziomymi platformami, z miejscami do siedzenia, które umożliwią odpoczynek przed dalszą wspinaczką na 
szczyt wieży. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

Tabela 30 Karta projektowa dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej oraz mieszkaniowej 
nazdegradowanym podobszarze Cieplic. 

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej oraz mieszkaniowej na 
zdegradowanym podobszarze Cieplic. 

1. Podmioty realizujące:  

1. Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra. 
2. Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2, 58-500 Jelenia Góra. 
3. Wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Książęcej 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ul. Lubańskiej 32, ul. gen. Józefa Sowińskiego 

5, 7, ul. Zjednoczenia Narodowego5, 29, 30, 33, 63A, 9A, ul. św. Jadwigi Śląskiej 9, 11, 16,ul. Staromiejskiej 
14, ul. Mieszka I 28, 30,ul. Wojciecha Korfantego 4a, ul. Sobieszowskiej 28, 36, 58-560 Jelenia Góra. 

2. Zakres realizowanych zadań: 

1. Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze. 
Zakres zadania obejmuje przebudowę części trybun (skrzydło północne) oraz budki spikera, w tym:  
­ przebudowę skrzydła północnego trybun, polegające na wykonaniu podestów oraz montażu na nich 

nowych siedzisk drewnianych, izolacji przeciwwilgociowej, montażu barierek zabezpieczających, 
wykonaniu schodów na trybuny oraz dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych.  

­ rozbiórkę skrzydła południowego trybun oraz uporządkowanie terenu wokół z zachowaniem 
istniejącego nasypu. 

­ przebudowę budki spikerskiej polegającą na rozbiórce części obiektu i nadbudowie na zachowanych 
ściankach żelbetowych konstrukcji drewnianej, wykonanie nowego zadaszenia wraz z obróbkami 
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie 
schodów prowadzących do wejścia do budki spikerskiej z poziomu płyty boiska. 
 

2. Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego. 
Zakres zadania obejmuje:  
­ wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie chodników oraz ciągów 

pieszych na ul. Zjednoczenia Narodowego, całkowita długość przebudowywanych ciągówok. 1 km, 
szerokość chodnika 2,0 m, szerokość ciągów pieszych 1,25m - 2,0 m; 

­ przebudowę istniejących zjazdów publicznych i prywatnych do posesji o szerokości 3,0 m- 4,0 m. 
 

3. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Książęcej 2,5, 6, 7, 9, 10, 11, ul. Lubańskiej 
32, ul. gen. Józefa Sowińskiego5, 7, ul. Zjednoczenia Narodowego 5, 29, 30, 33, 63A, 9A, ul. św.Jadwigi 
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Śląskiej 9, 11, 16, ul. Staromiejskiej 14, ul. Mieszka I 28,30, ul. Wojciecha Korfantego 4A, ul. Sobieszowskiej 
28, 36. 
Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych w zależności od potrzeb konkretnych budynków 
wielorodzinnych i będzie obejmować:  
­ roboty remontowe: dachów, elewacji, klatek schodowych, wejść do budynków, obróbki blacharskie 

i in.; 
­ termomodernizację budynków, w tym m. in.: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacje 

pionowe i poziome, izolacje fundamentów; 
­ modernizację instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej; 
­ poprawę estetyki budynków, w tym mycie elewacji; 
­ poprawę dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym montaż trzech wind 

w budynku przy ul. Sobieszowskiej 36; 
­ remont nawierzchni wokół budynku przy ul. Sowińskiego 5,7, w tym jej utwardzenie kostką brukową 

wraz z wykonaniem oświetlenia; 
­ wykonanie wiaty śmietnikowej wraz z tzw. "zielonym dachem" (dachem ekstensywnym) przy ul. 

Sobieszowskiej 28, w tym m.in. pokrycie zadaszenia tzw. "carportów" zielenią ekstensywną (800 m2), 
zamontowanie na ww. dachach paneli fotowoltaicznych, pozyskanie energii do oświetlania terenu 
spółdzielni lampami z energii pochodzącej paneli fotowoltaicznych 

­ zagospodarowanie terenu wokół budynków, w tym montaż ławek, elementów małej architektury 
umożliwiających organizację spotkań, warsztatów i wydarzeń dla mieszkańców, utworzenie 
kwietników oraz placów zabaw, nasadzenia zieleni, utworzenie siłowni zewnętrznej;  

­ wspólne działania mieszkańców, np. warsztaty kulinarne, spotkania, pikniki rodzinne, plenery 
malarskie, wspólne gry i zabawy. 

3. Lokalizacja:  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w podobszarze rewitalizacji Cieplice: ul. Lubańska 25 (dz. nr 1/6, obręb 0002 
- stadion), ul. Lubańska 32, ul. Zjednoczenia Narodowego - w zakresie przebudowy ulic i chodników, ul. Książęca 
2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ul. gen. Józefa Sowińskiego 5, 7, ul. Zjednoczenia Narodowego5, 29, 30, 33, 63A, 9A,ul. św. 
Jadwigi Śląskiej 9, 11, 16,ul. Staromiejska 14, ul. Mieszka I 28, 30, ul. Wojciecha Korfantego 4a, ul. Sobieszowska 
28, 36. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia:  

Na obszarze realizacji przedsięwzięcia zauważalne są niepożądane i destrukcyjne zjawiska w sferze społeczno- 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno- funkcjonalnej i infrastrukturalnej. W uzdrowiskowej części miasta 
obserwowane się problemy związane m.in. ze zdegradowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną 
przeznaczoną do aktywnego spędzania czasu wolnego, która umożliwiłyby integrację i aktywizację 
mieszkańców, złym stanem infrastruktury drogowej, szczególnie nawierzchni chodników, który wpływa na 
pogorszenie estetyki przestrzeni publicznych i komfortu ich użytkowania oraz poziom bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym (pieszym). Istotnym problemem występującym na rewitalizowanym obszarze jest zły stan techniczny 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W znaczącej części budynki te są zdegradowane i nie posiadają 
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z nich, w szczególności w zakresie 
energooszczędności. Budynki te generują wysokie koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem lokali. Niski 
poziom izolacji mieszkań i budynków zmusza do konieczności stosowania dodatkowego ogrzewania za pomocą 
indywidualnych źródeł ciepła, które sprzyjają emisji szkodliwych substancji do środowiska i w efekcie powodują 
pogorszenie jakości powietrza, co jest szczególnie niekorzystną sytuacją na obszarze uzdrowiskowym. 
Postępująca degradacja budynków wpływa niekorzystnie na estetykę przestrzeni miejskiej oraz obniża jej 
atrakcyjność. W budynkach mieszkalnych brakuje rozwiązań technicznych umożliwiających korzystanie 
z nieruchomości przez osoby z niepełnosprawnościami czy osoby w podeszłym wieku, mające problemy 
z poruszaniem się. Tereny wokół wielorodzinnych budynków mieszkalnych charakteryzują się brakiem miejsc 
do spędzania czasu wolnego, które umożliwiłyby aktywizację mieszkańców i integrację osób w różnych grupach 
wiekowych. 

5. Cel przedsięwzięcia  

Głównym celem planowanych w ramach przedsięwzięcia działań jest pobudzenie społeczno-gospodarcze 
obszaru rewitalizacji i jego zrównoważony rozwój jako dzielnicy mieszkaniowo-usługowej, atrakcyjnej dla 
mieszkańców, przedsiębiorców, turystów i kuracjuszy odwiedzających miasto. Realizacja projektu wpłynie także 
na poprawę infrastruktury publicznej, warunków mieszkaniowych i zagospodarowania przestrzeni miejskiej. 
Cele szczegółowe: 

­ modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, krzewienie wśród mieszkańców prozdrowotnych 
postaw; 
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­ poprawa stanu infrastruktury drogowej, wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;  
­ przeciwdziałanie degradacji tkanki mieszkaniowej, poprawa estetyki zabudowy,  
­ poprawa dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami; 
­ podniesienie parametrów energetycznych budynków, redukcja kosztów ogrzewania, poprawa 

warunków mieszkaniowych 
­ poprawa jakości środowiska 
­ podnoszenie poziomu integracji mieszkańców i wzmacnianie więzi społecznych, stworzenie miejsc do 

integracji i spędzania czasu wolnego 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami i kierunkami rewitalizacji: 
CS. 1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców 
CO. 1.2. Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców 
CO. 1.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego 
CS. 2. Spójność przestrzenno- funkcjonalna 
CO.2.1. Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni oraz nadanie im funkcji integracji 
społecznej mieszkańców 
CO. 2.2. Rozwój infrastruktury publicznej i tworzenie atrakcyjnych miejsc spędzania czasu wolnego 
CO. 2.3. Poprawa dostępności układu komunikacyjnego 
CO. 2.4. Poprawa estetyki budynków 
CS. 3. Lepsza jakość środowiska naturalnego 
CO. 3.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków 
CO. 3.2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia: 

Łączna wartość przedsięwzięcia: 12 659 730,00 PLN, w tym: 
1. Miasto Jelenia Góra: Przebudowa stadionu przy ul. Lubańskiej w Jeleniej Górze. Wartość zadania: 

839 730,00 PLN 
2. Miejski Zarząd Dróg i Mostów: Budowa i przebudowa chodników na ul. Zjednoczenia Narodowego. Wartość 

zadania: 1 800 000,00 PLN 
3. Wspólnoty mieszkaniowe: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Książęcej 2, 5, 6, 

7, 9, 10, 11, ul. Lubańskiej 32, ul. gen. Józefa Sowińskiego 5, 7, ul. Zjednoczenia Narodowego 5, 29, 30, 33, 
63A, 9A, ul. św. Jadwigi Śląskiej 9, 11, 16, ul. Staromiejskiej 14, ul. Mieszka I 28, 30, ul. Wojciecha Korfantego 
4a, ul. Sobieszowskiej 28, 36.Wartość zadania: 10 020 000,00 PLN 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji:  

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów: 
 

• Poprawa stanu infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, poprzez przebudowę stadionu na ul. Lubańskiej 
i powstrzymanie dalszej degradacji. Przyczyni się to do realizacji CS. 2. Spójność przestrzenno - 
funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba imprez i wydarzeń organizowanych na stadionie, 
pomiar nastąpi rok po zakończeniu prac inwestycyjnych, na podstawie ewidencji liczby imprez 
i wydarzeń organizowanych na stadionie, prowadzonej przez podmiot zarządzający stadionem. 

 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Powyższe przyczyni się do realizacji CS. 1. 
Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców oraz CS. 3. Lepsza jakość środowiska naturalnego. 
Wskaźnikiem rezultatu będzie wzrost zadowolenia z jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu praz inwestycyjnych), na podstawie danych z 
badań ankietowych lub wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców rewitalizowanego obszaru. 

 

• Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego poprzez przebudowę budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszych na ul. 
Zjednoczenia Narodowego. Powyższe przyczyni się do realizacji CS.2. Spójność przestrzenno- 
funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba zdarzeń drogowych, szczególnie z udziałem 
pieszych na przebudowywanych ciągach komunikacyjnych. Pomiar roczny (pierwszy rok po 
zakończeniu prac inwestycyjnych), na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. 

9. Wskaźniki produktu 

Wskaźnik produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
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­ Długość budowanych i przebudowanych chodników - ok. 1 km 
­ Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - 1 szt.  
­ Liczba budynków poddanych rewitalizacji - 24 szt. 

Sposób pomiaru: protokoły odbioru zrealizowanych prac. 

10. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe 
do wskazania 

Realizacja przedsięwzięcia zakłada dostosowanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami m.in. poprzez wykonanie dwóch podjazdów do trybun dla osób 
z niepełnosprawnościami. W ramach przebudowy i budowy chodnika przy ul. Zjednoczenia Narodowego 
zlikwidowane zostaną nierówności oraz szerokość chodnika dostosowana zostanie do potrzeb osób 
poruszających się na wózkach. 
W rewitalizowanych wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zastosowane zostaną udogodnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez oznaczenia wypukłe, wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich 
umożliwiających swobodny wjazd do nieruchomości, oznaczenie stopni schodowych taśmą ostrzegawczą. 
Wejścia do budynków będę odpowiednio widoczne i oświetlone, a ich szerokość zapewni dostęp do budynku 
osobom z trudnościami w poruszaniu się. Budynek przy ul. Sobieszowskiej 36 wyposażony zostanie w windy 
niwelującą dotychczasowe bariery architektoniczne.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

Tabela 31 Karta projektowa dla przedsięwzięcia pn. Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru Cieplice poprzez 
rewitalizację elementów dziedzictwa kulturowego, zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej 

Nazwa przedsięwzięcia: Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru Cieplic poprzez rewitalizację 
elementów dziedzictwa kulturowego, zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej. 

1. Podmioty realizujące:  

1. Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze Cieplicach, Pl. Piastowski 18, 58-560 Jelenia Góra. 
2. Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2, 58-500 Jelenia Góra. 
3. Wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Staromiejskiej  8, 10, Pl. Piastowskim 1, 3, 11, 15, 23, 30,31, 40, 

Pl. Zdrojowym 1, 2-4, ul. Krynicznej 4, ul. Solankowej 11, 13, 21-21A, ul. Wolności 246, 248, 253, ul. 
Wodnej 5, ul. Parkowej 4, ul. Wazów 5, ul. Marysieńki Sobieskiej 1, 58-560 Jelenia Góra. 

2. Zakres realizowanych zadań: 

1. Rewitalizacja zabytkowego budynku "Kantorówka" przy Placu Piastowskim 16 w Jeleniej Górze - Cieplicach. 
Zakres zadania obejmuje:  

− renowację elewacji budynku mieszkalno-usługowego "Kantorówka"; 

− wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku;  

− dostosowanie budynku do wymagań przeciwpożarowych;  

− remont części wspólnych (korytarza, klatki schodowej); 

− odwodnienie oraz osuszenie budynku; 

− zakup i montaż windy. 
 

2. Renowacja wnętrza zabytkowego, ewangelickiego kościoła Zbawiciela w Jeleniej Górze - Cieplicach. 
Zakres zadania obejmuje:  
­ renowację sklepienia zabytkowego kościoła z uzupełnieniem ubytków i malowaniem; 
­ renowację zabytkowych, kryształowych żyrandoli; 
­ instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, których celem 

jest wspomaganie słyszenia. 
 

3. Przebudowa nawierzchni Pl. Kombatantów. 
Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni pl. Kombatantów o długości 290 m. 

 
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

Zakres zadania obejmuje:  
­ roboty remontowe: dachów wraz z ich ociepleniem/dociepleniem, orynnowaniem, rurami spustowymi 

oraz obróbkami blacharskimi, kominów, elewacji, w tym mycie elewacji wraz z odtworzeniem 
gzymsów, detali architektonicznych i elementów zdobnych, naprawę, uzupełnienie ubytków tynku, 
balkonów, wykuszy, wejść do budynków, klatek schodowych i in.; 
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­ termomodernizację budynków, w tym m. in.: ocieplenie/docieplenie ścian budynków, ścian piwnic, 
izolacje pionowe, poziome i fundamentów, drenaże, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 

­ modernizację, wymianę instalacji elektrycznej; 
­ poprawę dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami;  
­ zagospodarowanie terenów wokół budynków, na cele rekreacyjne, w tym wykonanie ogródka 

integracyjnego dla mieszkańców wraz z oświetleniem i monitoringiem przy pl. Zdrojowym 1; 
­ wspólne działania mieszkańców, np. szkolenie online z ochrony przed przestępczością, klub dyskusyjny, 

wspólne czytanie książek. 

3. Lokalizacja:  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w podobszarze rewitalizacji Cieplice: Pl. Kombatantów (w zakresie 
przebudowy nawierzchni drogi), ul. Staromiejska 8, 10, Pl. Piastowski 1, 3, 11, 15, 16, 18, 23, 30,31, 40, Pl. 
Zdrojowy 1, 2-4, ul. Kryniczna 4, ul. Solankowa 11, 13, 21-21A, ul. Wolności 246, 248, 253, ul. Wodna 5, ul. 
Parkowa 4, ul. Wazów 5, ul. Marysieńki Sobieskiej 1. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia:  

Wśród problemów zidentyfikowanych w obszarze realizacji przedsięwzięcia należy wskazać przede wszystkim 
spiętrzenie negatywnych zjawisk społecznych i środowiskowych, postępujący proces degradacji zarówno 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych jak i obiektów użyteczności publicznej oraz niezadowalający stan dróg 
i infrastruktury okołodrogowej. 

Zły stan techniczny budynków, brak zastosowania efektywnych rozwiązań w zakresie ich parametrów 
energetycznych, a także wysokie koszty eksploatacji potwierdzają, iż niezbędne jest pilne podjęcie prac 
rewitalizacyjnych. Konieczne jest dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i 
utworzenie terenów rekreacyjnych wokół budynków mieszkalnych, umożliwiających aktywizację mieszkańców 
i ich integrację społeczną. 

Prac renowacyjnych wymagają także zabytkowe obiekty użyteczności publicznej, w tym sakralne.  
Ze względu na swój ogólnodostępny charakter mają one istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia lokalnej 
społeczności - zaspokajania ich potrzeb, jak również w kontekście turystycznym - poprawy atrakcyjności dla 
odwiedzających Uzdrowisko kuracjuszy i turystów.  

5. Cel przedsięwzięcia 

Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przyjaznej dla mieszkańców i turystów struktury 
funkcjonalno – przestrzennej obszaru rewitalizacji oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju 
miasta poprzez ograniczenie zjawisk powodujących degradację rewitalizowanej przestrzeni. 
Cele szczegółowe: 

− przeciwdziałanie degradacji tkanki mieszkaniowej, poprawa estetyki zabudowy, dostosowanie do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

− podniesienie parametrów energetycznych budynków, redukcja kosztów ogrzewania, poprawa 
warunków mieszkaniowych; 

− zachowanie dziedzictwa kulturowego; 

− poprawa standardu technicznego, funkcjonalnego i ekologicznego przestrzeni publicznej,  

− zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji,  

− poprawa bezpieczeństwa publicznego w rewitalizowanym obszarze, 

− zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 
CS.1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców  
CO.1.2.Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców 
CO.1.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego 
CS.2. Spójność przestrzenno- funkcjonalna 
CO. 2.3. Poprawa dostępności układu komunikacyjnego 
CO.2.4. Poprawa estetyki budynków 
CS.3. Lepsza jakość środowiska naturalnego 
CO.3.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia: 

Łączna wartość przedsięwzięcia: 21 775 000,00PLN, w tym: 
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1. Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze Cieplicach: Rewitalizacja zabytkowego budynku 
"Kantorówka" przy Placu Piastowskim 16 w Cieplicach. Wartość zadania: 1 500 000,00 PLN 

2. Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jeleniej Górze Cieplicach: Renowacja wnętrza zabytkowego, 
ewangelickiego kościoła Zbawiciela w Jeleniej Górze Cieplicach. Wartość zadania: 11 000 000,00 PLN 

3. Miejski Zarząd Dróg i Mostów: Przebudowa nawierzchni Pl. Kombatantów. Wartość zadania: 
1 147 000,00 PLN 

4. Wspólnoty mieszkaniowe: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. 
Staromiejskiej  8, 10, Pl. Piastowskim 1, 3, 11, 15, 23, 30,31, 40,Pl. Zdrojowym 1, 2-4, ul. Krynicznej 4, 
ul. Solankowej 11, 13, 21- 21A, ul. Wolności 246, 248, 253, ul. Wodnej 5, ul. Parkowej 4, ul. Wazów 5, 
ul. Marysieńki Sobieskiej 1. Wartość zadania:8 128 000,00 PLN 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji:  

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się od osiągnięcia następujących rezultatów: 
 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Powyższe przyczyni się do realizacji CS.1 
Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców, CS.2 Spójność przestrzenno- funkcjonalna oraz CS.3. 
Lepsza jakość środowiska naturalnego. Wskaźnikiem rezultatu będzie wzrost zadowolenia z jakości 
życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, w szczególności poprzez zachowanie dziedzictwa 
kulturowego oraz poprawę estetyki zabudowy przestrzeni publicznej. Pomiar roczny (pierwszy pomiar 
rok po zakończeniu prac inwestycyjnych),na podstawie danych z badań ankietowych lub wywiadów 
przeprowadzonych wśród mieszkańców rewitalizowanego obszaru. 
 

• Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego i zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego, poprzez przebudowę nawierzchni Pl.Kombatantów. Powyższe przyczyni się do realizacji 
CS.2. Spójność przestrzenno- funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba zdarzeń drogowych, 
zwłaszcza z udziałem pieszych na przebudowanych ciągach komunikacyjnych. Pomiar roczny (pierwszy 
pomiar rok po zakończeniu prac inwestycyjnych), na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w 
Jeleniej Górze. 

9. Wskaźniki produktu 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
­ Liczba obiektów zabytkowych poddanych rewitalizacji - 2 szt. 
­ Długość przebudowanych dróg gminnych - 290 m 
­ Liczba budynków wielorodzinnych poddanych rewitalizacji -23 szt. 

Sposób pomiaru: protokoły odbioru zrealizowanych prac. 

10. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe 
do wskazania 

W rewitalizowanych budynkach mieszkalnych zastosowane zostaną udogodnienia dla osób  
z niepełnosprawnościami. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano m.in: 

− wykonanie ramp podjazdowych dla wózków inwalidzkich przy wejściach do budynków; 

− zapewnienie widocznych, oświetlonych wejść do budynków; 

− umieszczenie na poręczach schodów informacji o numerze kondygnacji - informacja dostępna będzie 
za pomocą dotyku (wypukłe cyfry lub alfabet Braille’a). 

Ponadto w zabytkowym budynku „Kantorówka” zaplanowano montaż windy, natomiast w kościele Zbawiciela 
zaplanowano instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

Tabela 32 Karta projektowa dla przedsięwzięcia pn. Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie efektywności energetycznej i 
poprawa estetyki zabudowy na podobszarze Sobieszów 

Nazwa przedsięwzięcia: Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa 
estetyki zabudowy na podobszarze Sobieszów. 

1. Podmioty realizujące:  

1. Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra; 
2. Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2, 58-500 Jelenia Góra; 
3. Wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Cieplickiej 122, 130, 142, 176, 178, 201, 205, 209, 213, ul. Eugeniusza 

Romera 5, Karkonoskiej 5, Kolejowej 1, 58-570 Jelenia Góra. 

2. Zakres realizowanych zadań: 
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1. Utworzenie nowoczesnego kompleksu opiekuńczo - mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością  
i seniorów przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze. 
Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie mającej na celu 
zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków byłej bursy szkolnej przy ul. Łazienkowskiej poprzez 
ich adaptację na potrzeby Domu dziennego pobytu „Senior + (Budynek 1) i Centrum Opiekuńczo-
mieszkalnego(Budynek A) wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynków, w tym: 

• zakres rzeczowy dot. "Budynku 1" obejmuje: wykonanie robót budowlanych oraz zmian 
architektoniczno-konstrukcyjnych, które przystosują budynek do pełnienia nowych funkcji,  
w szczególności:  
­ prace rozbiórkowe: wyburzenie zbędnych ścian działowych oraz istniejących ścian w miejscu 

planowanych otworów drzwiowych i okiennych, wyburzenie wierzchnich warstw posadzkowych, 
wykonanie przebić w stropie dla projektowanych instalacji wentylacji, demontaż istniejącego 
pokrycia dachu (pokrycie bitumiczne, rynny i rury spustowe), demontaż instalacji c.o., wod.-kan., 
elektrycznych; 

­  prace budowlane: wykonanie nowej pionowej izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian 
fundamentowych do wysokości terenu, wykonanie opasek żwirowych, wykonanie nowych warstw 
podposadzkowych z wyrównaniem poziomu posadzki w strefie biurowej, zamurowania z cegły 
pełnej lub silikatowej, wykonanie nowych podciągów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych, wykonanie sufitów podwieszanych, wykończenie 
warstw posadzkowych, wykonanie nowej posadzki ceramicznej oraz okładziny ceramicznej na 
ścianach w toaletach i pomieszczeniach kuchennych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie 
nowego pokrycia dachu wraz z izolacją z wełny mineralnej, wymianę rynien i rur spustowych 
umożliwiających odprowadzenie wody deszczowej do projektowanej sieci, wykonanie nowej 
posadzki na tarasie i nowych kompletnych instalacji wewnętrznych (c.o., elektrycznych wraz z 
oprawami oświetleniowymi, wod-kan. wraz z montażem armatury, (w tym wyposażenie łazienek 
i toalet - biały montaż); 

­ zagospodarowanie terenu: wykonanie drogi wewnętrznej o szer. 3,50m o nawierzchni żwirowej, 
zamkniętej krawężnikami, wykonanie dojazdu gospodarczego wraz z miejscem na osłonę 
śmietnikową, wykonanie 12 miejsc parkingowych w tym 5 miejsc dla osób  
z niepełnosprawnościami, ścieżek o nawierzchni utwardzonej z betonbruku oraz żwirowej, 
uporządkowanie istniejącej zieleni parkowej i zaprojektowanie/zaaranżowanie zieleni ozdobnej 
wraz z elementami małej architektury, ogrodzenie terenu; 

­ wyposażenie obiektu obejmujące dostawę i montaż m.in. mebli, sprzętu AGD, sprzętu 
rehabilitacyjnego, komputerowego, tekstyliów; 

• zakres rzeczowy dot. "Budynku A" obejmuje przebudowę budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 
w tym m.in.: 
­ opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy „Budynku A” na Centrum opiekuńczo-

mieszkalne na podstawie PFU i Koncepcji Architektonicznej oraz wykonanie robót budowlanych 
na podstawie sporządzonej dokumentacji; 

­ zagospodarowanie terenu: wykonanie drogi wewnętrznej o szer. 3,50m o nawierzchni żwirowej, 
zamkniętej krawężnikami, wykonanie dojazdu gospodarczego wraz z miejscem na osłonę 
śmietnikową, wykonanie 12 miejsc parkingowych w tym 5 miejsc dla osób  
z niepełnosprawnościami, ścieżek o nawierzchni utwardzonej z betonbruku oraz żwirowej, 
uporządkowanie istniejącej zieleni parkowej i zaprojektowanie/zaaranżowanie zieleni ozdobnej 
wraz z elementami małej architektury, ogrodzenie terenu; 

­ wyposażenie obiektu obejmujące dostawę i montaż m.in. mebli, sprzętu AGD, komputerowego, 
tekstyliów. 

 
2. Utworzenie Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze. 

Zakres zadania obejmuje:  
­ opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie posiadanego PFU; 
­ przebudowę istniejącego budynku na obiekt DPS wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem; 
­ dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 
­ zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym m.in. wykonanie drogi 

wewnętrznej, miejsc parkingowych (w tym dla osób z niepełnosprawnościami), terenu 
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rekreacyjno- wypoczynkowego dla uczestników - założenie zieleni niskiej o charakterze ozdobnym 
wraz z ławkami parkowymi i koszami na śmieci, ogrodzenie i oświetlenie terenu; 

­ działania informacyjne niezbędne do kompleksowej realizacji zadania.  
 

3. Przebudowa ulicy Cieplickiej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia. 
Zakres zadania obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni na odcinku ok. 670 m, chodników, oświetlenia i 
kanalizacji deszczowej. 

 
4. Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych.  

Zakres zadania obejmuje:  
­ roboty remontowe: dachów, elewacji, wejść do budynków, klatek schodowych, izolacja 

fundamentów i in.; 
­ termomodernizację budynków, w tym m. in.: docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, 

izolacje pionowe i poziome; 
­ poprawę dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie wjazdu do 

nieruchomości przystosowanego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;  
­ zagospodarowanie terenu wokół budynków, w tym montaż ławek, utworzenie kwietników oraz 

placów zabaw, nasadzenia zieleni, wykonanie wiat śmietnikowych, wytyczenie miejsc 
parkingowych; 

­ wspólne działania mieszkańców, np. szkolenia z zakresu dbałości o mienie własne i cudze. 

3. Lokalizacja:  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w podobszarze rewitalizacji Sobieszów: ul. Łazienkowska (dz. nr 389/4, 
389/3, 389/5, AM - 15, dz. nr 478/1, AM - 19, dz. nr 449/1, AM - 16, obręb 0013 - w zakresie przebudowy 
budynków oraz dz. nr 389/4, 389/3, 389/5, AM - 15, 478/1, AM - 19, dz. nr 449/1, AM - 16, obręb 0013 - w 
zakresie zagospodarowania terenu), ul. Cieplicka (odcinek od skrzyżowania z ul. Tytusa Chałubińskiego do 
skrzyżowania z ul. Eugeniusza Romera oraz od nr 82 - rondo Konrada Butryma do nr 233 - w zakresie 
przebudowy drogi), ul. Cieplicka 122, 130, 142, 176, 178, 201, 205, 209, 213, ul. Eugeniusza Romera 5, 
Karkonoska 5, Kolejowa 1. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia:  

Jednym z problemów zidentyfikowanych w podobszarze Sobieszów jest brak odpowiedniej infrastruktury 
społecznej. Na omawianym terenie nie funkcjonuje obecnie ogólnodostępna placówka/ośrodek zapewniający 
wsparcie w zakresie usług opiekuńczych, przeznaczonych dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które 
z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają opieki, a są tej opieki 
pozbawione. Proces starzenia się społeczeństwa wskazuje, że stworzenie możliwie szerokiej siatki placówek 
opiekuńczych, w celu zabezpieczenia obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców, powinno stanowić priorytet 
w zakresie lokalnej polityki społecznej.  

Budynki mieszkalne ujęte w zakresie działań rewitalizacyjnych planowanych do realizacji w podobszarze 
Sobieszów wymagają interwencji w zakresie poprawy ich stanu technicznego, co wpłynie na poprawę warunków 
mieszkaniowych ich użytkowników. Głównym problemem są wysokie koszty eksploatacyjne budynków, 
ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ponoszonych na ogrzewanie lokali. Niski poziom izolacji mieszkań 
i budynków powoduje zjawisko „ucieczki ciepła”, a konieczność dodatkowego ogrzewania (zwłaszcza w okresie 
zimowym) za pomocą indywidualnych źródeł ciepła sprzyja emisji szkodliwych substancji do środowiska, co ma 
niekorzystny wpływ na zdrowie zarówno mieszkańców, jak i turystów przebywających na terenie objętym 
rewitalizacją. 

Ponadto, na terenach objętych założeniami realizacyjnymi projektu zidentyfikowano problem niedostatecznej 
liczby miejsc przeznaczonych do spędzania czasu wolnego, które umożliwiłyby aktywizację i integrację 
mieszkańców w wieku 60+. Zauważalnym problemem jest niedostateczna liczba miejsc postojowych  
w tym dla osób z niepełnosprawnościami.  

5. Cel przedsięwzięcia 

Głównym celem planowanych w ramach przedsięwzięcia działań jest zabezpieczenie społeczne mieszkańców 
rewitalizowanego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów, którzy nie mogą samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Działania skoncentrowane są 
również na pobudzeniu społeczno-gospodarczym obszaru rewitalizacji i jego zrównoważonym rozwoju jako 
dzielnicy mieszkaniowo-usługowej, atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. Realizacja 
projektu wpłynie także na poprawę warunków mieszkaniowych oraz w znaczący sposób przyczyni się do redukcji 
kosztów eksploatacyjnych budynków mieszkalnych. 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 
 

 
 

 
97 

Cele szczegółowe: 

− stworzenie warunków do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności; 

− przeciwdziałanie degradacji tkanki mieszkaniowej, poprawa estetyki zabudowy, dostosowanie do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

− przywrócenie dawnych funkcji lub nadanie nowych funkcji społecznych istniejącym, zdegradowanym 
obiektom, poprawa ich stanu technicznego oraz estetyki; 

− podniesienie parametrów energetycznych (poprawa efektywności energetycznej) budynków, co 
wpłynie na redukcję kosztów ogrzewania oraz poprawę warunków mieszkaniowych/zwiększenie 
komfortu użytkowania budynków; 

− poprawa stanu środowiska naturalnego na obszarze rewitalizacji i całej gminy; 

− poprawa standardu technicznego, funkcjonalnego i ekologicznego przestrzeni publicznej; 

− poprawa bezpieczeństwa publicznego w rewitalizowanym obszarze; 
Powyższe działania pozwolą na włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem, a także uporządkowanie 
przestrzeni publicznej w trosce o jakość życia mieszkańców. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 
CS.1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców  
CO.1.3.Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
CO.1.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego 
CS.2. Spójność przestrzenno- funkcjonalna 
CO.2.1. Zagospodarowanie i uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni służących integracji społecznej 
mieszkańców 
CO. 2.3.Poprawa dostępności układu komunikacyjnego 
CO.2.4. Poprawa estetyki budynków 
CS.3. Lepsza jakość środowiska naturalnego 
CO.3.1. Poprawa efektywności energetycznej budynków 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia: 

Łączna wartość przedsięwzięcia: 41 659 500,00 PLN, w tym: 
1. Miasto Jelenia Góra: Utworzenie nowoczesnego kompleksu opiekuńczo – mieszkalnego dla osób 

z niepełnosprawnością i seniorów oraz Domu dziennego pobytu Senior + przy ul. Łazienkowskiej 
w Jeleniej Górze. Wartość zadania: 15 000 000,00 PLN. 

2. Miasto Jelenia Góra: Utworzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łazienkowskiej w Jeleniej Górze. 
Wartość zadania: 8 500 000,00 PLN. 

3. Miejski Zarząd Dróg i Mostów: Przebudowa ulicy Cieplickiej wraz z budową oświetlenia i odwodnienia. 
Wartość zadania: 11 977 500,00 PLN. 

4. Wspólnoty mieszkaniowe: Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wartość zadania: 
6 182 000,00PLN. 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji:  

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się od osiągnięcia następujących rezultatów: 
 

• Aktywizacja społeczna seniorów, osób z niepełnosprawnościami i innych osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Powyższe przyczyni się do realizacji CS. 1 Spójność społeczna i aktywizacja 
mieszkańców. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba osób korzystających z kompleksu opiekuńczo – 
mieszkalnego i Dziennego Domu Pomocy Senior +. Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu 
prac inwestycyjnych). Sposób oceny wskaźnika: ewidencja prowadzona przez pracowników ww. 
instytucji. 
 

• Zwiększenie estetyki miasta, ożywienie obszaru i wzrost zadowolenia mieszkańców. Powyższe 
przyczyni się do realizacji CS.1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców oraz CS.2. Spójność 
przestrzenno- funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu będzie wzrost zadowolenia z jakości życia 
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu prac 
inwestycyjnych), na podstawie danych z badań ankietowych lub wywiadów przeprowadzonych wśród 
mieszkańców rewitalizowanego obszaru. 
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• Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym osób z niepełnosprawnościami, 
poprzez przebudowę głównego ciągu komunikacyjnego na omawianym obszarze: przebudowę 
nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji i oświetlenia. Powyższe przyczyni się do realizacji CS.2. 
Spójność przestrzenno- funkcjonalna. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba zdarzeń drogowych, 
zwłaszcza z udziałem pieszych, na przebudowanych ciągach komunikacyjnych. Pomiar roczny (pierwszy 
pomiar rok po zakończeniu prac inwestycyjnych), na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji 
w Jeleniej Górze. 

9. Wskaźniki produktu 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
­ Liczba przebudowanych budynków pełniących nowe funkcje społeczne - 3 szt. 
­ Liczba miejsc parkingowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami -  

10 miejsc 
­ Długość przebudowanych dróg gminnych - 670 m 
­ Liczba budynków wielorodzinnych poddanych rewitalizacji - 12 szt. 

Sposób pomiaru: protokoły odbioru zrealizowanych prac. 

10. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe 
do wskazania 

Przedsięwzięcie zakłada dostosowanie przestrzeni i budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
Utworzenie kompleksu opiekuńczo-mieszkalnego oraz Domu Pomocy Społecznej i Domu dziennego pobytu 
Senior+ zostanie zrealizowane z pełnym uwzględnieniem szczególnych potrzeb przyszłych użytkowników tych 
obiektów, w tym osób z niepełnosprawnościami, w zakresie zastosowanych rozwiązań architektoniczno-
konstrukcyjnych oraz ich późniejszej eksploatacji, prowadzenia terapii zajęciowych, zajęć edukacyjnych, 
kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i innych działań aktywizujących społecznie i ruchowo 
seniorów i osoby z niepełnosprawnościami.  
W ramach inwestycji drogowej poprawiony zostanie układ głównej arterii komunikacyjnej, co pozytywnie 
wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, szczególnie niechronionych 
uczestników tego ruchu, w tym osób z niepełnosprawnościami. 
W rewitalizowanych budynkach nastąpi poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami m. in. poprzez 
wykonanie podjazdów dla wózków inwalidzkich umożliwiających swobodny wjazd do nieruchomości. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

Tabela 33 Karta projektowa dla przedsięwzięcia pn. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów jeleniogórskich 
szkół oraz doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej 

Nazwa przedsięwzięcia: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów jeleniogórskich szkół oraz 
doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej. 

1. Podmioty realizujące:  

Szkoły ponadpodstawowe realizujące kształcenie zawodowe w mieście Jelenia Góra oraz podmioty 
gospodarcze, które wyrażą chęć udziału w przedsięwzięciu, prowadzące działalność na lokalnym rynku pracy. 

2. Zakres realizowanych zadań: 

Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia obejmuje: 

− organizację staży uczniowskich i praktyk zawodowych u pracodawców; 

− organizację kursów zawodowych i doradztwa zawodowego dla uczniów; 

− organizację kursów i szkoleń kwalifikacyjnych dedykowanych uczniom jeleniogórskich placówek 
kształcących zawodowo; 

− organizację kursów, szkoleń doskonalących i studiów skierowanych do kadry pedagogicznej 
jeleniogórskich placówek kształcących zawodowo; 

− współpracę dualną szkół kształcących zawodowo w mieście Jelenia Góra z przedsiębiorcami, 
działającymi na lokalnym rynku pracy, polegającą na równoległym kształceniu tj. w szkole zawodowej 
(zdobycie wiedzy teoretycznej) i kształceniu praktycznym w zakładzie pracy (nawiązanie 
bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorcą, poznanie struktury przedsiębiorstwa, specyfiki pracy na 
konkretnym stanowisku pracy). 

3. Lokalizacja:  

Szkoły ponadpodstawowe realizujące kształcenie zawodowe w mieście Jelenia Góra oraz podmioty 
gospodarcze, które wyrażą chęć udziału w przedsięwzięciu, prowadzące działalność na lokalnym rynku pracy. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia:  
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Realizacja przedsięwzięcia będzie odpowiedzią na zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji problemy 
dotyczące:  

­ niedostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy ofert edukacyjnych kształcenia zawodowego 
w Jeleniej Górze; 

­ niskiego odsetka absolwentów znajdujących zatrudnienie w zawodzie po ukończeniu szkoły; 
­ permanentnego zapotrzebowania lokalnych pracodawców na wykwalifikowanych pracowników; 
­ niskiego poziomu posiadanych umiejętności praktycznych uczniów i uczennic po zakończeniu 

kształcenia; 
­ braku możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej, ze względu na brak doświadczenia 

zawodowego; 
­ ograniczonych możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych, certyfikatów, uprawnień 

przez uczniów i uczennice ze względu na konieczność zaangażowania własnych środków finansowych. 

5. Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia będzie dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz 
zwiększenie szans absolwentów jeleniogórskich placówek kształcących zawodowo na znalezienie zatrudnienia 
w zawodzie kierunkowym na lokalnym rynku pracy. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez podniesienie kwalifikacji 
uczniów i nauczycieli, pogłębienie posiadanej wiedzy oraz praktyczną naukę zawodu. 
Cele szczegółowe obejmują: 

­ podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej jeleniogórskich szkół realizujących 
kształcenie zawodowe; 

­ dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku prac; 
­ stworzenie uczniom jeleniogórskich szkół kształcących zawodowo możliwości zdobycia praktycznych 

umiejętności zawodu oraz nabycia doświadczenia w pracy w zawodzie; 
­ krzewienie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych; 
­ wsparcie w pozyskaniu kluczowych kompetencji - zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku 

pracy; 
­ wsparcie kadry pedagogicznej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, pogłębianiu posiadanej 

i zdobywaniu nowej wiedzy oraz doskonaleniu metod kształcenia; 
­ ograniczenie migracji wewnętrznych wśród absolwentów poprzez poprawę sytuacji na lokalnym rynku 

pracy. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 
CS.1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców  
CO.1.1. Dostosowanie kierunków nauczania do potrzeb rynku pracy 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia: 

3 000 000,00 PLN 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji:  

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów: 
 

• Zwiększenie szans absolwentów na znalezienie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Powyższe 
przyczyni się do realizacji CS. 1Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców. Wskaźnikiem rezultatu 
będzie podniesienie kwalifikacji uczniów i uczennic jeleniogórskich szkół i placówek kształcących 
zawodowo, które uczestniczyły w pozaszkolnych formach kształcenia. Pomiar roczny (pierwszy pomiar 
rok po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia). Sposób oceny wskaźnika: pomiar dokonany będzie na 
podstawie otrzymanych świadectw, certyfikatów, dyplomów, potwierdzających nabycie kwalifikacji. 
 

• Podniesienie jakości kształcenia w jeleniogórskich szkołach i placówkach zawodowych przyczyni się do 
realizacji CS. 1Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców. Wskaźnikiem pomiaru będzie 
podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowych kompetencji przez nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po 
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia). Sposób oceny wskaźnika: pomiar dokonany będzie na 
podstawie otrzymanych certyfikatów, dyplomów, potwierdzających nabycie kwalifikacji. 
 

9. Wskaźniki produktu 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 
 

 

 
100 

­ Liczba szkół i placówek kształcących zawodowo uczestniczących w przedsięwzięciu - 5 szt.  
­ Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia biorących udział w przedsięwzięciu 

- 50 osób 
­ Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w przedsięwzięciu - 5 szt. 
­ Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 

wsparciem w ramach przedsięwzięcia - 10 osób 
Sposób pomiaru: deklaracje, listy uczestników. 

10. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe 
do wskazania 

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w warunkach zapewniających swobodny dostęp osobom ze 
szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

Tabela 34 Karta projektowa dla przedsięwzięcia pn. Organizacja cyklu wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących 
mieszkańców miasta Jelenia Góra 

Nazwa przedsięwzięcia: Organizacja cyklu wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących mieszkańców 
miasta Jelenia Góra. 

1. Podmioty realizujące:  

2. Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, al. Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra. 
3. Osiedlowy Dom Kultury, ul. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra. 
4. Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra. 
5. Uczelnie Wyższe w mieście Jelenia Góra: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych, ul. Lwówecka 18, 58-

500 Jelenia Góra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Filia w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 3, 58-
500 Jelenia Góra, Politechnika Wrocławska. Filia w Jeleniej Górze, pl. Piastowski 27, 58-560 Jelenia Góra. 

6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Bolesława Prusa 
8, 58-500 Jelenia Góra. 

2. Zakres realizowanych zadań: 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje organizację cyklu ogólnodostępnych wydarzeń kulturalno-
artystycznych, które realizowane będą na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, głównie w podobszarze 
Śródmieście. W ramach przedsięwzięcia planuje się organizację następujących wydarzeń: 

− Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych to trzydniowe wydarzenie, które od wielu lat jest 
wizytówką i znakiem rozpoznawczym Jeleniej Góry kształtującym pejzaż kulturalny stolicy Karkonoszy. 
Do udziału w wydarzeniu zapraszane są najznakomitsze i największe teatry uliczne z całego świata. 
Zróżnicowany program artystyczny, dobór twórców i repertuar zaspokoi potrzeby wizualne, estetyczne 
i emocjonalne odbiorów różnych grup wiekowych. 

− Jarmark Staroci i Osobliwości jest jedną z największych tego typu imprez w Polsce, na którą ściągają 
kolekcjonerzy z całej Europy. Wystawcy prezentują swoje zbiory na Placu Ratuszowym i wzdłuż 
urokliwych uliczek Starego Miasta. Podczas dwóch dni jarmarku mieszkańcy miasta mają szansę 
wysłuchania ciekawych historii, kupna, wymiany, obejrzenia ciekawych zbiorów. 

− Festiwal Art & Glass to dwudniowe święto szkła, rzemiosła i sztuki, które co roku na przełomie czerwcai 
lipca gromadzi na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze setki artystów i rzemieślników oraz tysiące 
odwiedzających imprezę gości. Festiwal ma charakter jarmarku, oferującego wyroby artystyczne i 
rzemieślnicze, połączonego z atrakcyjnymi działaniami edukacyjnymi i rozrywkowymi. Dominują 
pokazy i warsztaty prezentujące obróbkę wyrobów szklanych i ceramicznych, plenerowe warsztaty 
artystyczne dla dzieci oraz niezwykle spektakularne prezentacje wytopu szkła i wykonywania 
metalowych odlewów. Wieczorami Plac Ratuszowy zamienia się w salon sztuki z występami uznanych 
gwiazd polskiej estrady i trwającymi do późnych godzin wieczornych prezentacjami teatralnym i 
tanecznymi. 

− Jarmark Bożonarodzeniowy to impreza wystawienniczo - handlowa o charakterze artystycznym, do 
udziału, w której zapraszani są artyści, rzemieślnicy i wystawcy oferujący produkty i usługi nawiązujące 
do Świąt Bożego Narodzenia. 

− Juwenalia to tradycyjne święto studentów trwające kilka dni, podczas którego studenci przejmują 
władzę nad miastem, czego symbolem jest przekazanie przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry „klucza 
do miasta”. Podczas wydarzenia odbywają się pochody juwenaliowe, których zwieńczeniem są 
koncerty, występy i pokazy. 
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− Senioralia to wydarzenie związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Seniora, podczas którego 
Prezydent Miasta Jeleniej Góry przekazuje „klucz do miasta” seniorom. Wydarzenie uświetniają 
występy zespołów ludowych oraz artystów z niepełnosprawnościami. 

3. Lokalizacja:  

Pl. Ratuszowy wraz z przyległymi ulicami, ul. 1 Maja, Błonia Jeleniogórskie. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia:  

Realizacja przedsięwzięcia będzie odpowiedzią na zdiagnozowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji 
problemy dotyczące: 

­ niskiego stopnia integracji społecznej mieszkańców; 
­ niedostatecznej oferty spędzania czasu wolnego skierowanej do różnych grup wiekowych; 
­ niskiego stopnia identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, braku poczucia tożsamości 

lokalnej; 
­ rosnącej liczby mieszkańców miasta zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
­ ograniczonych możliwości korzystania z odpłatnych form spędzania czasu wolnego (teatr, filharmonia, 

kino). 

5. Cel przedsięwzięcia 

Celem głównym przedsięwzięcia jest integracja społeczna mieszkańców miasta, w tym przede wszystkim 
zamieszkałych na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji, umożliwienie mieszkańcom Jeleniej Góry, 
seniorom, a także osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonym ubóstwem lub 
wykluczeniem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, podtrzymywanie i nawiązywanie relacji 
międzyludzkich, kształtowanie lokalnej tożsamości, wzmocnienie poziomu kapitału społecznego. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 
CS.1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców  
CO.1.2.Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców 
CO.1.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia: 

900 000,00 PLN 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji:  

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów: 
 

• Wzrost atrakcyjności miasta Jelenia Góra  
Powyższe przyczyni się do realizacji CS.1 Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców. Wskaźnikiem 
rezultatu będzie zwiększenie atrakcyjności miasta z punktu widzenia mieszkańców rewitalizowanych 
obszarów w różnych grupach wiekowych, w zakresie atrakcyjności oferty kulturalno-artystycznej. 
Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia) na podstawie danych z 
badań ankietowych lub wywiadów z mieszkańcami rewitalizowanych obszarów. 

9. Wskaźniki produktu 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
­ Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalno - artystycznych - 6 szt. 

Sposób pomiaru: informacja dotycząca przeprowadzanych wydarzeń uzyskana od jeleniogórskich instytucji 
kultury, uczelni wyższych i innych podmiotów. 

10. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe 
do wskazania 

Wydarzenia realizowane w ramach przedsięwzięcia odbywać się będą w przestrzeni publicznej, do której osoby 
o szczególnych potrzebach, w tym w zakresie niepełnosprawności posiadają swobodny dostęp.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  

 

  



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 
 

 

 
102 

Tabela 35 Karta projektowa dla przedsięwzięcia pn. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w Mieście Jelenia Góra 

Nazwa przedsięwzięcia: Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w Mieście Jelenia Góra. 

1. Podmioty realizujące 

Straż Miejska w Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 19, 58-500 Jelenia Góra 

2. Zakres realizowanych zadań: 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje organizację cyklu spotkań profilaktyczno-prewencyjno-edukacyjnych, zajęć 
tematycznych, konkursów, prelekcji, wydarzeń integracyjnych dostosowanych do dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych i seniorów zamieszkujących obszar rewitalizacji. 
Dobór tematyki organizowanych spotkań będzie ukierunkowany na zidentyfikowane potrzeby związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom miasta w różnych grupach wiekowych, jak również rosnącej 
świadomości w zakresie zagrożeń, z którymi dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe i seniorzy mogą mieć do 
czynienia w wielu sytuacjach życia codziennego. Większość spotkań dedykowanych dla dzieci i młodzieży będzie 
miała charakter dwukierunkowy, z jednej strony polegający na przekazaniu wiedzy teoretycznej, z drugiej 
kształtowaniu praktycznych umiejętności. W ramach przedsięwzięcia planuje się organizację spotkań 
profilaktyczno-prewencyjno-edukacyjnych, w następujących obszarach tematycznych:  

− „Bezpieczna droga do szkoły, do przedszkola”; 

− „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”; 

− „Bezpieczny rowerzysta (organizacja egzaminu na kartę rowerową)”; 

− „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie zimowe”, „Bezpiecznie w szkole i domu”; 

− „Płytka wyobraźnia to kalectwo”; 

− „Uwaga zły pies, zachowanie wobec zwierząt”; 

− „Obcy wokół nas (zasada ograniczonego zaufania wobec obcych)”; 

− „Ekologia (segregacja odpadów, czyste powietrze, spalanie odpadów)”; 

− „Zagrożenia w sieci - cyberprzemoc (Internet, telefon komórkowy)”; 

− „Stop przemocy - agresja rówieśnicza (sprawcy i ich ofiary); 

− „Bądź sobą nie pij alkoholu”(narkotyki, tytoń, alkohol, dopalacze); 
Ponadto dzieci i młodzież uczestniczące w spotkaniach zapoznane zostaną z rolą, uprawnieniami, zadaniami 
i obowiązkami Straży Miejskiej, realizowanymi na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa w mieście, a także 
odpowiedzialnością karną grożącą za popełniane wykroczenia. 

 
Spotkania skierowane do osób dorosłych i seniorów dotyczyć będą następujących obszarów tematycznych: 

− „Bezpieczny senior”; 

− „Pomoc sąsiedzka”; 

− „Czy chciałbyś być na moim miejscu (dot. karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością)”; 

− „Ładnie mieszkać”; 

− „Czyste powietrze - spalanie odpadów”. 

3. Lokalizacja:  

Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Szkoły Ponadpodstawowe, Pl. Ratuszowy, Pl. Piastowski, Park Norweski, Park 
Zdrojowy, dzienne domy pobytu osób starszych, kluby seniora, rady osiedli i inne lokalizacje, w tym 
uwzględniające wyznaczone podobszary rewitalizacji. 

4. Krótki opis problemu jaki ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia:  

Realizacja przedsięwzięcia będzie odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dotyczące: 

­ rosnącej liczby wypadków, kolizji drogowych i innych zdarzeń z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów 
jako uczestników ruchu drogowego; 

­ niskiej świadomości społecznej związanej z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, 
w szczególności niedostosowanych do ruchu pieszych (brak oznakowania pionowego i poziomego); 

­ rosnącej liczby przestępstw, wyłudzeń, oszustw, kradzieży identyfikowanej wśród osób starszych 
i seniorów; 

­ nasilenia zjawisk agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży; 

­ niedostatecznego poziomu edukacji ekologicznej mieszkańców. 

5. Cel przedsięwzięcia 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta w różnych grupach 
wiekowych m.in. wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.  
Cele szczegółowe obejmują: 
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­ kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży 
jako uczestnikom ruchu drogowego; 

­ zwiększenie świadomości wśród dzieci i młodzieży z związku z zagrożeniami, z którymi mogą mieć do 
czynienia w różnych sytuacjach życia codziennego tj. w szkole, w domu, będąc uczestnikami ruchu 
drogowego, w kontakcie z nieznajomymi osobami oraz mając kontakt z używkami (alkohol, papierosy, 
narkotyki); 

­ wzbudzenie większego zainteresowania rodziców problematyką rosnącej agresji i przemocy wśród 
dzieci i młodzieży; 

­ wsparcie, przekazywanie dobrych wzorców, kierunków postępowania w radzeniu sobie w trudnych 
sytuacjach, również tych bezpośrednio zagrażających życiu i zdrowiu; 

­ zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom na terenie szkoły; 
­ kształtowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców miasta, przede wszystkim dzieci, 

młodzieży, seniorów; 
­ popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu przepisów prawa oraz odpowiedzialności 

karnej za popełnianie wykroczeń, przestępstw; 
­ uświadomienie osobom dorosłym i seniorom z jakimi zagrożeniami mogą mieć do czynienia w sieci, 

z niebezpieczeństwami związanymi z wyłudzeniami i przekazywaniem danych osobowych. 

6. Powiązanie celu przedsięwzięcia z celami rewitalizacji 

Cel przedsięwzięcia jest powiązany z następującymi celami rewitalizacji: 
CS.1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców  
CO.1.2.Wzrost tożsamości lokalnej oraz lepsza integracja mieszkańców 
CO.1.4. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego 
CS.3. Lepsza jakość środowiska naturalnego 
CO.3.2. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

7. Szacowana (orientacyjna) wartość przedsięwzięcia: 

50 000,00 PLN (w tym środki przekazane przez Miasto Jelenia Góra oraz pozyskane od inwestorów prywatnych, 
w formie wkładów rzeczowych, gadżetów, upominków). 

8. Prognozowane rezultaty realizacji przedsięwzięcia i sposoby ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji:  

Przewiduje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów: 

• Wzrost świadomości dzieci, młodzieży i seniorów w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach 
oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Powyższe przyczyni się do realizacji CS. 1. 
Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba 
przeprowadzonych spotkań profilaktyczno – prewencyjno – edukacyjnych. Pomiar roczny (pierwszy 
pomiar rok po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia). Sposób oceny wskaźnika: pomiar dokonany na 
podstawie danych o przeprowadzonych spotkaniach. 

• Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przyczyni się do realizacji CS. 1 Spójność 
społeczna i aktywizacja mieszkańców. Wskaźnikiem rezultatu będzie liczba zdarzeń drogowych 
zwłaszcza z udziałem pieszych na rewitalizowanych obszarach. Pomiar roczny (pierwszy pomiar rok po 
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia) na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej 
Górze. 

9. Wskaźniki produktu 

Wskaźniki produktu (wielkość wskaźnika wraz ze sposobem pomiaru): 
­ Liczba przedszkoli, szkół i placówek pobytu seniorów, w których przeprowadzone zostały spotkania 

profilaktyczno – prewencyjno – edukacyjnych - 20 placówek 
­ Liczba zorganizowanych spotkań profilaktyczno – prewencyjno – edukacyjnych w ciągu roku - 30 

spotkań 
Sposób pomiaru: wykaz przedszkoli, szkół, placówek pobytu seniorów oraz wykaz zrealizowanych spotkań wraz 
z tematyką. 

10. Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 
dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe 
do wskazania 

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie w placówkach oświatowych i placówkach pobytu seniorów, jak 
również w miejskich przestrzeniach publicznych, które będą umożliwiały swobodny dostęp osobom z 
niepełnosprawnościami.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z naboru projektów rewitalizacyjnych  
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9.2 Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

Poza podstawowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra ujęta został lista przedsięwzięć uzupełniających. Przedsięwzięcia te odgrywają niezwykle 

istotną rolę w procesie rewitalizacji przede wszystkim dlatego, że wpisują się w cele i kierunki działania 

określone w GPR, przez co ich realizacja w znaczącym stopniu przyczynić się może do przeciwdziałania 

zidentyfikowanym problemom, wyeksponowania potencjałów podobszarów rewitalizacji,  zwiększenia 

poziomu integracji i aktywności społecznej mieszkańców oraz szeregu innych korzyści o charakterze 

gospodarczym, środowiskowym i przestrzenno-funkcjonalnym. Biorąc pod uwagę zapisy Ustawy 

o rewitalizacji każda gmina zobligowana jest do tego, aby po uchwaleniu gminnego programu 

rewitalizacji niezwłocznie wprowadzić zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia własne gminy do 

wieloletniej prognozy finansowej i tym samym zabezpieczyć środki na ich sfinansowanie. Mając na 

uwadze szerokie spektrum zadań własnych realizowanych przez miasto Jelenia Góra ujęcie wszystkich 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych na liście podstawowej i tym samym zabezpieczenie środków 

finansowych na ich realizacje wiązałby się z koniecznością odstąpienia od realizacji innych zadań 

własnych miasta, które są równie ważne gdyż zaspokajają potrzeby zbiorowe mieszkańców Jeleniej 

Góry.Z tego też względu Miasto będzie dążyło do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych (krajowych, unijnych), które umożliwią realizację projektów nie tylko ujętych na liście 

podstawowej, ale również wpisanych na listę uzupełniającą. Ponadto jeżeli w czasie obowiązywania GPR 

Miasta Jelenia Góra, okaże się, że pozyskanie środków na dane przedsięwzięcie będzie wymagało jego 

wprowadzenia na listę przedsięwzięć podstawowych dokonana zostanie aktualizacji dokumentu.  

Przedsięwzięcia uzupełniające przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 36 Przedsięwzięcia uzupełniające 

Nazwa projektu Zakres rzeczowy 
Wartość całkowita 

projektu 

Rewitalizacja skweru 
pomiędzy ulicami 
Okrzei i Wojska 
Polskiego - Plac 
Kościuszki w Jeleniej 
Górze 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.: 

− oczyszczenie terenu zieleni - wycinki sanitarne, karczowania, 
usunięcie karpin, pielęgnacja drzewostanu, utylizacja masy 
organicznej, 

− rozbiórkę istniejących nawierzchni i demontaż elementów 
małej architektury, 

− wykonanie ciągów pieszych, 

− udostępnienie terenu wraz z jego uporządkowaniem oraz 
uczytelnieniem stref wejściowych i połączeń poprzez likwidację 
schodów terenowych, 

− montaż elementów małej architektury oraz wyposażenie 
terenu, 

− nasadzenia zieleni, odbudowa oraz regeneracja trawników, 
pielęgnacja zieleni, 

− odbudowa i uruchomienie zabytkowej fontanny, 

− budowa toalety publicznej. 

2 289 950,54 PLN 
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Nazwa projektu Zakres rzeczowy 
Wartość całkowita 

projektu 

Rewitalizacja 
miejskiego placu 
zabaw przy ul. 
Osiedle Robotnicze 
w Jeleniej Górze 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.: 

− opracowanie dokumentacji projektowej, 

− usunięcie starych, zużytych urządzeń zabawowych,  

− rewitalizacja powierzchni, wytyczenie nowych alejek,  

− ustawienie koszy, ławek, stojaków na rowery, ławki dla matek 
karmiących, zadaszonych ławek bujanych i stołu do gry w 
szachy dla osób starszych, szafki na książki oraz nowych 
urządzeń zabawowych wraz z powierzchniami bezpiecznymi,  

− nasadzenia roślin,  

− niezbędne inwestycje w poprawę bezpieczeństwa, 

− ogrodzenie placu zabaw od strony kanału Młynówka. 

700 000,00 PLN 

Utworzenie nowego 
miejsca spotkań 
mieszkańców i 
handlu lokalnego na 
terenie byłego 
targowiska Flora 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: 

− roboty budowlane - utworzenie nowego miejsca spotkań 
mieszkańców i handlu lokalnego  na terenie byłego targowiska 
Flora 

− zagospodarowanie terenu na podstawie opracowanej 
koncepcji wykonanej przez zwycięzcę konkursu 
architektonicznego przeprowadzonego w latach 2022-2023. 

6 000 000, 00 PLN 

Rewitalizacja  
zabytkowego 
budynku 
zlokalizowanego 
przy ul. Plac 
Ratuszowy 58 w 
Jeleniej Górze 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.: 

− wykonanie prac rewitalizacyjnych ścian elewacyjnych 
zabytkowych budynku Ratusza Miejskiego oraz przybudówki,  

− naprawę pęknięć, uszkodzeń tynków elewacyjnych, ścian i 
wieży, wypełnienie szczelin, renowacje powłok malarskich, 
wzmocnienie i kotwienie pęknięć ścian, naprawę  gzymsów, 
wymianę obróbek blacharskich, 

− rewitalizację zabytkowych elementów architektonicznych 
budynku, w tym kamieniarki, ślusarki, wszelkich elementów 
architektonicznych nieruchomości od strony zewnętrznej 
nieruchomości, stanowiącą prace konserwatorskie zabytku, 

− wykonanie prac konserwatorskich hełmu wieży, konserwację 
pokrycia blaszanego, elementów drewnianych górnej  galerii, 
iglicy wieżowej i Orła zwieńczającego wieżę, 

− wykonanie prac konserwatorskich tarczy zabytkowego zegara 
wieżowego oraz wskazówek, 

− wymianę pokrycia dachowego - dachówki ceramicznej na 
dachu budynku oraz mansardach, 

− rewitalizację kamieniarki,  w tym schodów zewnętrznych 
budynku, mostka - galerii łączącej  budynek główny z 
przybudówką Ratusza, inaczej zwaną „siedem domów”, 

− rewitalizację: ścian elewacji przybudówki Ratusza, w tym 
kamieniarki, obróbek blacharskich, iluminacji  brył budynku, 

− przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta 
Jelenia Góra  z zakresu obsługi urządzeń zapewniających 
bezpieczeństwo w nieruchomości oraz z obsługi urządzeń 
przeznaczonych dla osób z specjalnymi potrzebami. 

3 500 000,00 PLN 

Rozpoznanie i 
udokumentowanie 
zasobów wód 
termalnych w celu 
ich udostępnienia 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in.: 

− wykonanie otworu poszukiwawczo-eksploatacyjnego Cieplice-
3 do głębokości 2500 m z zastosowaniem urządzenia 
wiertniczego metodą obrotową przy wykorzystaniu płuczki 
wiertniczej na bazie wody lub młotkiem wiertniczym przy 
użyciu sprężonego powietrza. W interwałach rdzeniowanych 
otwór będzie wykonywany koronką, 

23 763 866, 00 PLN 
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Nazwa projektu Zakres rzeczowy 
Wartość całkowita 

projektu 

− wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej po zakończeniu 
wiercenia otworu oraz zakończeniu wszystkich badań 
polowych i laboratoryjnych. W dokumentacji zostanie opisana 
budowa geologiczna badanego rejonu oraz zostaną 
przeanalizowane przebadane warunki hydrogeologiczne. 
Dokumentacja hydrogeologiczna będzie stanowiła podstawę 
do zatwierdzenia zasobów wód termalnych oraz do 
wystąpienia o koncesję na ewentualną eksploatację. 
W dokumentacji hydrogeologicznej zostaną przedstawione 
następujące wyniki: badań fizyko-chemicznych prób 
okruchowych, badań rdzeni geologicznych, badań 
geofizycznych, badań hydrogeologicznych, badań 
petrograficznych, badań laboratoryjnych wody i gazu. 

Przebudowa drogi 
wewnętrznej przy 
ulicy Cieplickiej 177 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni. 95 000,00 PLN 

Przebudowa mostu 
w ciągu ul. B. Czecha 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę mostu drogowego 
w ciągu ulicy B. Czecha 

2 100 000,00 PLN 

Modernizacja 
zieleńca przy ul. 
Karkonoskiej 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie nowej 
nawierzchni alejki wraz ze studnią chłonną na terenie zieleńca. 

30 000,00 PLN 

Rewitalizacja 
zieleńca położonego 
na murach miejskich 
wzdłuż ulicy 
Podwale 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in.: 

− wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 
stosownych  zezwoleń od Konserwatora Zabytków, 

− remont murów miejskich (w tym schodów) – naprawa 
ubytków, wzmocnienie fragmentów zagrożonych degradacją, 

− wykonanie alejek i oświetlenia parkowego na terenie zieleńca, 
a także iluminacji murów oraz starych drzew, 

− ustawienie ławek i koszy na śmieci, 

− wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych. 

3 000 000,00 PLN 

Zagospodarowanie 
terenu targowiska 
przy ul. 
Jagiellońskiej w 
Jeleniej Górze 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in.: 

− zagospodarowanie terenu targowiska wzdłuż istniejących 
ciągów komunikacyjnych, wraz z zachowaniem układu ścieżek,  

− likwidację istniejących straganów i utworzenie nowych, 
remont nawierzchni, montaż obiektów małej architektury. 

1 800 000,00 PLN 

Centrum Aktywności 
Obywatelskiej 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in.: 

− remont, adaptację i przystosowanie lokalu/budynku na 
potrzeby prowadzenia Centrum Aktywności Obywatelskiej 
(CAO) wraz z infrastrukturą: pomieszczenia biurowe dla 
operatora/operatorów CAO, pomieszczenia do pracy biurowej 
dla lokalnych organizacji pozarządowych (np. w formule open 
office), salę konferencyjną, salę warsztatową do zajęć z 
różnych dziedzin (ruchowe, artystyczne, kulturowe, 
integracyjne), zaplecze socjalne z otwartą częścią kuchenną 
pozwalającą w przyjaznych warunkach na integrację podczas 
warsztatów kulinarnych wraz z miejscem do wspólnych 
eventów (np. śniadania sąsiedzkie, kawiarenka obywatelska 
etc.), zaplecze sanitarne., 

− prowadzenie pilotażu CAO - zadanie przewiduje pracę w 
grupach i z grupami, nawiązanie współpracy z lokalnymi NGO, 
nawiązywanie relacji międzyludzkich, pracę nad 
kształtowaniem norm społecznego zaangażowania, 
wzajemności, radości z otrzymywania ale i dawania, uważności 

3 000 000,00 PLN 
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Nazwa projektu Zakres rzeczowy 
Wartość całkowita 

projektu 
na siebie oraz innych, budowanie zaufania wobec siebie 
nawzajem. Podejmowane wspólnie z mieszkańcami miasta 
działania i aktywności realizowane będą poprzez: rozmowy 
(mapowanie i poznawanie mieszkańców i instytucji), spotkania 
mieszkańców i grup sąsiedzkich (integrujące, promujące 
zdrowy styl życia, przeciwdziałające uzależnieniom), tworzenie 
i wspieranie już istniejących sieci współpracy w śródmieściu, 
seminaria, fora, debaty, spotkania z gośćmi (np. z naukowcami, 
przedsiębiorcami, artystami) dedykowane mieszkańcom 
śródmieścia, warsztaty (podczas, których niezależnie od wieku, 
umiejętności i doświadczenia z wykorzystaniem różnych 
narzędzi i technik będzie można obudzić w sobie twórcę, 
poznać i wzmocnić swoje talenty, podnieść poczucie własnej 
wartości i znaleźć przyjazne środowisko), mikro eventy 
(wspólne śniadania, podwieczorki z ciekawymi osobami, itp.), 
kluby dyskusyjne, strefy kreatywności dla dzieci i młodzieży 
(zajęcia artystyczne: plastyczne, muzyczne, taneczne, 
teatralne, filmowe, fotograficzne), udostępnianie przestrzeni 
artystom wywodzącym się z działających w Jeleniej Górze 
organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych. Oferta 
CAO będzie uzupełniona przez lokalne NGO, grupy 
nieformalne, które będą realizowały projekty finansowane z 
różnych źródeł (np. NOWEFIO, środki samorządu 
województwa Dolnośląskiego Małe Granty, Dolnośląski 
Fundusz Małych Inicjatyw, Korpus Solidarności, środki nowego 
RPO, Fundusze Norweskie) 

− dostosowanie lokalu/budynku do potrzeb osób ze 
szczególnymi potrzebami w zakresie mobilności. 

Przebudowa ul Św. 
Jadwigi Śląskiej oraz 
ul. Sprzymierzonych 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, 
elementów odwodnienia i oświetlenia drogowego. 

750 000,00 PLN 

Jeleniogórskie 
Centrum Wspierania 
Osób Zagrożonych 
Wykluczeniem 
Społecznym 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in.: 

− utworzenie Klubu Seniora - miejsca spotkań jeleniogórskich 
seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
uzależnionych i współuzależnionych, przystosowanie 
budynku/lokalu do potrzeb osób starszych 
i z niepełnosprawnościami oraz do prowadzenia m.in. zajęć 
edukacyjnych, artystycznych i integracyjnych  dla osób 
starszych. Klub z ofertą zajęć dla seniorów, wykorzystywany 
będzie  w określonych godzinach 2-3 razy w tygodniu oraz 
podczas organizowanych wydarzeń okolicznościowych np. 
Dzień Seniora, miejsce spotkań Rady Seniorów 
z mieszkańcami.  

− utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz 
telefonu zaufania: wstępna diagnoza i ocena problemu osoby 
zgłaszającej się, prowadzenie działań edukacyjno-
informacyjnych i motywujących,  udostępnianie materiałów 
edukacyjnych i informacyjnych, motywowanie do podjęcia 
leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek 
w przypadku osób uzależnionych bądź współuzależnionych. 

230 000,00 PLN 
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Nazwa projektu Zakres rzeczowy 
Wartość całkowita 

projektu 

"Tu mieszkam i 
odpoczywam" -
zagospodarowanie 
podwórka u zbiegu 
ul. Drzymały, 
Świętojańskiej, 
Złotniczej 

Zakres zadania obejmuje m.in.: 

− dokończenie drogi wewnątrz budynków,  

− wykonanie miejsc postojowych, w tym dla osób z 
niepełnosprawnościami, 

− zlikwidowanie śmietników wewnątrz budynków i ustawienie 
małych pojemników na zewnątrz (przy ulicach),  

− stworzenie siłowni zewnętrznej, montaż elementów małej 
architektury (ławeczki), nasadzenia zieleni. 

200 000,00 PLN 

Modernizacja 
infrastruktury Szkoły 
Podstawowej nr 2 w 
Jeleniej Górze 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:: 

− wymianę instalacji wodnej - poziomy budynków nr 1 i 2 oraz 
sieci zewnętrznej, 

− remont i wyrównanie nawierzchni przy budynku nr 2 i przy 
studzienkach kanalizacyjnych, 

− modernizację infrastruktury placu zabaw, 

− wymianę oświetlenia zewnętrznego na LED na terenie szkoły 
(oba obiekty) oraz w salach gimnastycznych i budynkach nr 1 i 
2, 

− wykonanie instalacji hydrantowej wraz z dokumentacją w 
budynku nr 2 i na salę gimnastyczną przy budynku nr 1, 

− przebudowę toalet na II piętrze budynku nr 2, wykonanie 
toalet  dla chłopców i dziewcząt na I piętrze (łącznik, budynek 
nr 2) oraz na parterze i II piętrze(łącznik, budynek nr 2). 

− zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla terenu i budynków 
nr 1 i 2, 

− remont dachów garaży przy budynku nr 2, 

− wykonanie sieci komputerowej w całej szkole. 

1 545 000,00PLN  

Modernizacja 
infrastruktury Szkoły 
Podstawowej Nr 7 w 
Jeleniej Górze 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: 

− wymianę nawierzchni placu zabaw, 

− budowę dróg wewnętrznych i drogi wjazdowej, 

− wymianę nawierzchni asfaltowych na terenie szkoły, 

− rozbudowę boiska szkolnego (w miejscu boiska asfaltowego). 

590 000,00 PLN 

Poprawa 
infrastruktury 
Zespołu Szkół 
Technicznych 
"Mechanik” w 
Jeleniej Górze 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: 

− modernizację dachu hali sportowej, 

− modernizację budynku "I" (pracownia samochodowa 
egzaminacyjna) – termomodernizacja, 

− wykonanie skoczni do skoku w dal oraz rzutni do pchnięcia 
kulą, 

− wykonanie siatki ochronnej pod systemem wentylacyjnym w 
hali widowiskowo-sportowej, 

− wymianę instalacji wodociągowej poziomej oraz całkowitą 
wymianę instalacji hydrantowej wewnętrznej, 

− modernizację urządzeń klimatyzacyjnych w hali widowiskowo-
sportowej, 

− wymianę instalacji elektrycznej w budynku AB wraz z wymianą 
skrzynek na korytarzach i klasach lekcyjnych, naprawą ścian i 
wykonaniem dokumentacji, 

− położenie kostki betonowej pod tunelem łączącym dziedziniec 
z drogą, 

− wykonanie drogi szutrowej i placu parkingowego, 

− zakup i montaż zestawu monitoringu boiska. 

1 968 000,00 PLN 

Poprawa 
infrastruktury i 
efektywności 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:  

− wymianę instalacji c.o. w budynku głównym, instalacji wodnej, 

− położenie nawierzchni bieżni metodą natrysku, 

1 000 000,00 PLN 
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Nazwa projektu Zakres rzeczowy 
Wartość całkowita 

projektu 
energetycznej 
Zespołu Szkół 
Elektronicznych w 
Jeleniej Górze 

− montaż fotowoltaiki na budynku głównym, 

− wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne w 
salach dydaktycznych, 

− wymianę wyposażenia w klasach (ławki, stoły itp.), 

− wymianę pokrycia dachowego wraz z opierzeniami na budynku 
głównym, przybudówce (księgowość), sali gimnastycznej, 
łączniku do sali gimnastycznej i nad pomieszczeniem 
gospodarczym (eternit). 

Przebudowa ulicy 
Zamenhofa w 
Jeleniej Górze 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz 
z elementami odwodnienia i oświetlenia drogowego. 

800 000,00 PLN 

Przebudowa ulicy 
Chrobrego w 
Jeleniej Górze 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje aktualizację dokumentacji 
projektowej, przebudowę nawierzchni jezdni i chodników oraz 
budowę oświetlenia. 

621 634,00 PLN 

Przebudowa ulicy 
Panieńskiej w 
Jeleniej Górze 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni 
na odcinku 400 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. 

2 000 000, 00 PLN 

Przebudowa drogi 
wewnętrznej przy 
ulicy Jagiełły 13 w 
Jeleniej Górze 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni. 30 000,00 PLN 

Budowa basenu 
Miejskiego przy ul. 
Sudeckiej 59 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in.: 

− rozbiórkę całej infrastruktury basenowej,  

− rozbiórkę istniejącej trybuny terenowej, elementów małej 
architektury, istniejącego wyposażenia boisk sportowych, 
wszystkich utwardzonych dojść i dojazdów, istniejącego 
wygrodzenia strefy parkingowej,  

− wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, 

− budowę nowego budynku zaplecza kompleksu basenowego, 
wraz z elementami dojść utwardzonych i tarasem przy 
budynku gastronomicznym,  

− wyposażenie budynku z wyłączeniem strefy gastronomicznej, 

− przebudowę dwóch niecek basenowych o istniejących 
wymiarach ok. 20,00x50,00 m z podziałem na różne funkcje i 
atrakcje użytkowe, wraz z kompletnym ich wyposażeniem, 
oraz przebudową przylegających do nich plaż i brodzików 
wydzielających strefę mokrej stopy, 

− remont wieży do skoków do wody,  

− przebudowę brodzika dla dzieci wraz z kompletnym jego 
wyposażeniem i budową przylegających plaż i brodzików do 
mycia stóp, 

− budowę wodnego placu zabaw wraz z kompletnym 
wyposażeniem ze sztuczną  nawierzchnią amortyzującą oraz 
przylegającymi plażami i brodzikami do mycia stóp,  

− budowę zespołu zjeżdżalni przy przebudowywanym basenie,  

− budowę podziemnych komór technicznych dla układów 
pompowych i zbiorników wyrównawczych, 

− budowę ogródka jordanowskiego o nawierzchni sztucznej 
amortyzującej, 

− budowę utwardzonych dojść, schodów terenowych i pochylni 
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

− przebudowę trybun terenowych i renowację rzeźb 
ogrodowych,  

52 000 000,00 PLN 
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Nazwa projektu Zakres rzeczowy 
Wartość całkowita 

projektu 

− budowę kompleksu sportowego, w skład którego wchodzą 
place do gry w bule, szachy terenowe, terenowe stoły 
pingpongowe oraz boisko do siatkówki plażowej,  

− przebudowę dojść i dojazdów wraz z miejscami parkingowymi 
na 58 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 
4 dla osób niepełnosprawnych oraz 3 miejsca dla autokarów, 

− wyposażenie przedmiotowego terenu w elementy małej 
architektury, tj. kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery, stoły 
do tenisa stołowego, stoły do gry w warcaby, leżaki, parasole, 
itp., 

− przebudowę istniejącego ogrodzenia od strony wschodniej i 
południowej i budowę ogrodzenia strefy „mokrej stopy”,  

− budowę infrastruktury technicznej do obsługi terenu – 
monitoring, nagłośnienie, oświetlenie terenu, instalacje 
wodno-kanalizacyjne, technologiczne i teletechniczne. 

Poprawa 
atrakcyjności 
turystycznej i 
estetyki zabudowy 
w podobszarze 
Sobieszów. 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje m.in.: 

− rewitalizację kamiennej fontanny, 

− uporządkowanie terenu, oczyszczenie kamieni fontanny oraz 
zamontowanie urządzeń do tzw. obiegu zamkniętego, 

− -opracowanie dokumentacji kosztorysowej/projektowej, 
wykonanie projektu rzeźby oraz posadowienie rzeźby na 
ławeczce z widokiem na ruiny zamku Chojnik, 

− remont nawierzchni skweru przy ul. Cieplickiej 178 poprzez 
ul. Sądową do zabytkowej kamiennej fontanny w parku przy 
ul. Karkonoskiej, a także odnowienie elewacji niektórych 
budynków przy ul. Sądowej np. 3, 5, 7 oraz budynków 
dawnego browaru. 

2 500 000,00 PLN 
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10. Przedsięwzięcia GPR w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono w jaki sposób zaproponowane do realizacji wiązki 

projektowe podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych odpowiadają na konkretne 

problemy/bariery rozwojowe zidentyfikowane na etapie diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji. 

Takie zestawienie pozwala na zobrazowanie wpływu realizacji poszczególnych projektów na 

ograniczenie lub eliminację problemów występujących na obszarze rewitalizacji. 
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Tabela 37 Przedsięwzięcia GPR w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów 

Wiązka projektowa Problemy społeczne Problemy pozaspołeczne / infrastrukturalne 

Podobszar rewitalizacji Śródmieście 

Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier 
architektonicznych oraz bezpiecznej przestrzeni 
dla mieszkańców i turystów w zabytkowym, 
rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry. 

• PS 3. Funkcjonowanie grup/osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, problemy osób i 
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 

• PI.1. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do 
potrzeb i oczekiwań społecznych, a zwłaszcza grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• PI.3. Niewydolny układ komunikacyjny wpływający 
negatywnie na rozwój gospodarczy obszaru 
rewitalizacji 

• PI.4. Występowanie obszarów zabudowy o dużym 
nasileniu problemów infrastrukturalnych i 
środowiskowych 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
tworzenie przyjaznych warunków 
umożliwiających integrację społeczną oraz 
poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym 
obszarze miasta 

• PS2.Niski poziom aktywności społecznej wyrażony 
liczbą organizacji pozarządowych, 

• PS 3. Funkcjonowanie grup/osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, problemy osób i 
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 
 

• PI.1. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do 
potrzeb i oczekiwań społecznych, a zwłaszcza grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• PI. 2. Deficyt funkcjonalnych obiektów świadczenia 
usług społecznych wspierających osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym 

• PI.4. Występowanie obszarów zabudowy o dużym 
nasileniu problemów infrastrukturalnych i 
środowiskowych 

Poprawa infrastruktury zdegradowanego 
podobszaru śródmieścia poprzez modernizację 
budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej 
oraz integrację grup mieszkańców 

• PS 2.Niski poziom aktywności społecznej wyrażony 
liczbą organizacji pozarządowych 

• PS 3. Funkcjonowanie grup/osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, problemy osób 
i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 

• PI.1. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do 
potrzeb i oczekiwań społecznych, a zwłaszcza grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• PI. 2. Deficyt funkcjonalnych obiektów świadczenia 
usług społecznych wspierających osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym 

• PI.3. Niewydolny układ komunikacyjny wpływający 
negatywnie na rozwój gospodarczy obszaru 
rewitalizacji 

• PI.4. Występowanie obszarów zabudowy o dużym 
nasileniu problemów infrastrukturalnych 
i środowiskowych 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 
 

 
 

 
113 

Wiązka projektowa Problemy społeczne Problemy pozaspołeczne / infrastrukturalne 

Podobszar rewitalizacji Cieplice 

Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - 
uzdrowiskowej części Jeleniej Góry 

• PS 2.Niski poziom aktywności społecznej wyrażony 
liczbą organizacji pozarządowych 

• PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 

• PI.1. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do 
potrzeb i oczekiwań społecznych, a zwłaszcza grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• PI.3. Niewydolny układ komunikacyjny wpływający 
negatywnie na rozwój gospodarczy obszaru 
rewitalizacji 

• PI.4. Występowanie obszarów zabudowy o dużym 
nasileniu problemów infrastrukturalnych 
i środowiskowych 

Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej 
oraz mieszkaniowej na zdegradowanym 
podobszarze Cieplic 

• PS 2.Niski poziom aktywności społecznej wyrażony 
liczbą organizacji pozarządowych 

• PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 

• PI.1. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do 
potrzeb i oczekiwań społecznych, a zwłaszcza grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• PI.3. Niewydolny układ komunikacyjny wpływający 
negatywnie na rozwój gospodarczy obszaru 
rewitalizacji 

• PI.4. Występowanie obszarów zabudowy o dużym 
nasileniu problemów infrastrukturalnych 
i środowiskowych 

Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru 
Cieplice poprzez rewitalizację elementów 
dziedzictwa kulturowego, zabudowy 
mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej 

• PS 2.Niski poziom aktywności społecznej wyrażony 
liczbą organizacji pozarządowych 

• PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 

• PI.1. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do 
potrzeb i oczekiwań społecznych, a zwłaszcza grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• PI.3. Niewydolny układ komunikacyjny wpływający 
negatywnie na rozwój gospodarczy obszaru 
rewitalizacji 

• PI.4. Występowanie obszarów zabudowy o dużym 
nasileniu problemów infrastrukturalnych 
i środowiskowych 
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Wiązka projektowa Problemy społeczne Problemy pozaspołeczne / infrastrukturalne 

Podobszar rewitalizacji Sobieszów 

Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie 
efektywności energetycznej i poprawa estetyki 
zabudowy na podobszarze Sobieszów 

• PS 2.Niski poziom aktywności społecznej wyrażony 
liczbą organizacji pozarządowych 

• PS 3. Funkcjonowanie grup/osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, problemy osób 
i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 

• PI.1. Niedostosowanie przestrzeni publicznych do 
potrzeb i oczekiwań społecznych, a zwłaszcza grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

• PI. 2. Deficyt funkcjonalnych obiektów świadczenia 
usług społecznych wspierających osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym 

• PI.3. Niewydolny układ komunikacyjny wpływający 
negatywnie na rozwój gospodarczy obszaru 
rewitalizacji 

• PI.4. Występowanie obszarów zabudowy o dużym 
nasileniu problemów infrastrukturalnych 
i środowiskowych 

Podobszary rewitalizacji: Śródmieście, Cieplice, Sobieszów 

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród 
uczniów jeleniogórskich szkół oraz doskonalenie 
kompetencji kadry pedagogicznej 

• PS 1. Niski wskaźnik przedsiębiorczości 
Projekt jest skoncentrowany wokół zidentyfikowanych 
problemów społecznych 

Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w 
Mieście Jelenia Góra 

• PS 2.Niski poziom aktywności społecznej wyrażony 
liczbą organizacji pozarządowych, 

• PS 3. Funkcjonowanie grup/osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, problemy osób 
i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

• PS 4. Niski poziom bezpieczeństwa publicznego 

Projekt jest skoncentrowany wokół zidentyfikowanych 
problemów społecznych 

Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych 
integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra 

• PS 2.Niski poziom aktywności społecznej wyrażony 
liczbą organizacji pozarządowych 

• PS 3. Funkcjonowanie grup/osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, problemy osób 
i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Projekt jest skoncentrowany wokół zidentyfikowanych 
problemów społecznych 

Źródło: opracowanie własne 
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11. Komplementarność i mechanizmy integrowania działań 

rewitalizacyjnych 

Komplementarność jest niezwykle istotnym elementem Gminnego Programu Rewitalizacji, który 

znajduje swój wymiar zarówno w spójności zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

będących odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i bariery rozwojowe, zgodności z określonymi 

celami rewitalizacji oraz efektywności wydatkowanych środków finansowych na zadania rewitalizacyjne. 

Komplementarność GPR Miasta Jelenia Góra rozpatrywana jest na poziomie pięciu aspektów: 

przestrzennego, problemowego, proceduralno - instytucjonalnego, międzyokresowego i finansowego 

(źródeł finansowania). 

11.1 Komplementarność przestrzenna  

Komplementarność przestrzenna w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra opiera się 

przede wszystkim na uwzględnieniu ciągłości przestrzeni i relacji przestrzennych podobszarów 

rewitalizacji z pozostałymi częściami miasta, a dalej samorządami tworzącymi powiat karkonoski 

(Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba oraz gminy wiejskie: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, 

Mysłakowice, Podgórzyn i Stara Kamienica). 

W tym aspekcie należy również brać pod uwagę zapisy Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa dolnośląskiego (Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/482/20 Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020 r.), w którym Miasto Jelenia Góra zakwalifikowane zostało (obok 

Legnicy i Wałbrzycha) jako ośrodek o znaczeniu ponadlokalnym. Ponadto Jelenia Góra wskazana jest 

jako rdzeń Jeleniogórskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przygranicznego obszaru funkcjonalnego 

województwa dolnośląskiego. Jelenia Góra jest silnym ośrodkiem miejskim - siedzibą i centrum 

administracyjnym. Z tego też względu powodzenie programu rewitalizacji będzie miało pozytywny 

wpływ na otoczenie miasta Jelenia Góra.  

Grafika 12 Komplementarność przestrzenna GPR Miasta Jelenia Góra 

 

 

 

Obszar powiązany 
funkcjonalnie z Miastem 

(Jeleniogórski Obszar 
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Miasto Jelenia Góra 

Obszar rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne 
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W Jeleniej Górze obszar rewitalizacji podzielony jest na trzy podobszary, które zajmują łącznie 

powierzchnię 858,19 ha (7,86% powierzchni miasta) i są zamieszkałe przez 22 337 osób (28,71% 

mieszkańców). Zaproponowane w GPR projekty realizują zasadę rozwiązywania problemów na miejscu 

(w miejscu ich występowania), czy generowania. Dzięki zawężeniu granic obszaru rewitalizacji następuje 

koncentracja działań wszystkich podmiotów na wybranym obszarze, przez co zwiększają się szanse na 

jego zasadniczą zmianę. Poprzez realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, pozytywne skutki ich 

oddziaływania widoczne będą na całym obszarze miasta, ponieważ wiele z nich dotyczy działań 

podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystać znich będą mogli 

nie tylko mieszkańcy obszaru rewitalizacji, miasta, ale także osoby odwiedzające Jelenią Górę. Wszystkie 

działania będą prowadzone w taki sposób, aby eliminować zjawiska kryzysowe, zapobiegać ich 

rozprzestrzenianiu się na inne obszary miasta, oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia niepożądanych 

efektów, takich jak segregacja społeczna czy wykluczenie. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zarówno podstawowe, jak i uzupełniające mają charakter przedsięwzięć 

wzajemnie dopełniających się, a ich realizacja odbywać się będzie w konkretnych podobszarach zgodnie 

ze zdiagnozowanymi problemami. Spełniają zatem warunek komplementarności przestrzennej w ujęciu 

interwencji społecznej i infrastrukturalnej, powiązanych wzajemnie i nastawionych na rozwiązywanie 

problemów konkretnych obszarów miasta. 

11.2 Komplementarność problemowa  

Komplementarność problemowa oznacza wzajemne dopełnianie się działań sektorowych (np. 

animacyjno-społecznych, aktywizacyjno–gospodarczych, środowiskowych i inwestycyjnych), co 

zapewnia wielokierunkowe oddziaływanie na obszar rewitalizacji. 

Komplementarność problemową w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra zapewniono 

poprzez zgrupowanie projektów rewitalizacyjnych w wiązki, których zakres odpowiada 

na zdiagnozowane problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne, techniczne i środowiskowe na 

poszczególnych podobszarach rewitalizacji. Poszczególne wiązki uwzględniają zarówno przedsięwzięcia 

infrastrukturalne, jak i społeczne, które wzajemnie się dopełniają pomiędzy różnymi sferami 

tematycznymi. Zaplanowane inwestycje infrastrukturalne służą bowiem celom społecznym, 

jednocześnie porządkując przestrzeń publiczną, wpływając na zachowanie ładu przestrzennego 

i docelowo poprawiając jakość życia mieszkańców oraz zwiększając stopień ich aktywizacji.  

Zasada komplementarności problemowej wyraża się także w tym, że poszczególne przedsięwzięcia 

wpisują się w logikę interwencji GPR, realizując jej kierunki działań, cele operacyjne i strategiczne. 

Wzajemne dopełnianie się przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jak również powiązanie ich z celami 

rewitalizacji zapobiega zjawisku fragmentaryzacji, zapewniając oddziaływanie na obszar rewitalizacji 

w sposób kompleksowy. W celu nadania przejrzystości komplementarności zaplanowanej interwencji, 
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dla każdej z wypracowanych wiązek projektowych w dokumencie określono zakres, w jakim jest spójna 

z celami rewitalizacji wynikającymi z GPR. 

11.3 Komplementarność proceduralno-instytucjonalna  

Ten rodzaj komplementarności oznacza konieczność utworzenia systemu zarządzania programem 

rewitalizacji, który umożliwi efektywne współdziałanie różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie 

się i spójność w zakresie wdrażanych procedur. 

Za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra odpowiada Prezydenta Miasta 

Jeleniej Góry, przy wsparciu Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz jednostek organizacyjnych Miasta. 

Bezpośredni nadzór na realizacją GPR będzie pełnił Wydział Rozwoju Miasta, funkcjonujący w ramach 

Departamentu Rozwoju. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Jelenia Góra 

(przyjętym Zarządzeniem Nr 0050.1607.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 października 

2022 r.) do zakresu zadań Wydziału Rozwoju Miasta należy koordynacja prac w zakresie opracowania, 

wdrażania i monitorowania lokalnego programu rewitalizacji.  

Wybrany pracownik merytoryczny wydziału będzie koordynatorem rewitalizacji w Mieście Jelenia Góra. 

Umiejscowienie koordynatora w obrębie struktur Urzędu Miasta Jelenia Góra zapewni skuteczne 

zarządzenie programem oraz pozwoli na kontynuację i uzupełnienie działań podejmowanych w ramach 

realizacji zadań w programie rewitalizacji.  

W celu skutecznej realizacji założeń GPR przewiduje się także współpracę z podmiotami podległymi 

samorządowi lokalnemu oraz instytucjami otoczenia społecznego i gospodarczego. Współpraca ta 

będzie dotyczyć realizacji przedsięwzięć na zasadach zlecania zadań publicznych według procedury 

przewidzianej w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania i wdrażania opisane zostało w kolejnych 

rozdziałach. Realizacja GPR będzie systematycznie monitorowana. Monitoring umożliwi wgląd 

w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działań korygujących. 

11.4 Komplementarność międzyokresowa 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra jest dokumentem planującym rozwój Miasta 

i stanowiącym deklarację kontynuacji polityki rozwojowej opartej o rewitalizację prowadzoną w Mieście 

Jelenia Góra. Przedsięwzięcia w niniejszym programie są następstwem podjętych działań i inicjatyw we 

wcześniejszych latach. 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Zdegradowanych Terenów Miejskich, Poprzemysłowych 

i Powojskowych dla Miasta Jelenia Góra, który został przyjęty Uchwałą nr 307/XXV/2004 Rady Miejskiej 

Jeleniej Góry z dnia 19 października 2004 r. zaprogramowano proces rewitalizacji w podziale na: 
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• Obszar zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej, 

• Obszary poprzemysłowe, 

• Obszary powojskowe. 

Rewitalizacja zrealizowana została dla następujących obszarów:  

• A1a - Osiedle Robotnicze - Podwale - Kilińskiego, 

• A1b - Wolności - Kasprowicza, 

• A2 - Jana Pawła II - Jagiełły - Grunwaldzka, 

• A3 - Aleja Wojska Polskiego, 

• A4 - K. Miarki - Warszawska, 

• A5a - Powstańców Śl. - Wiejska, 

• A5b - Weigla, 

• A6 -Cieplice – Sobieszowska - Jagiellońska - Wolności, 

• A7 -Sobieszów- Karkonoska - Cieplicka, 

• B1a - Celwiskoza, 

• B1b - Zgorzelecka - Sobieskiego, 

• C1 - Podchorążych, 

• C2 - Sudecka.  

Realizacja zadań przyjętych ww. programie przyczyniła się do poprawy estetyki przestrzeni miejskiej, 

zatrzymania degradacji budynków i terenów objętych ochroną konserwatorską, podwyższenia 

i powojskowych oraz wprowadzenia dodatkowych funkcji usługowych, umożliwiających standardu 

zasobów mieszkaniowych, ograniczenia niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym, wzmocnienia 

identyfikacji mieszkańców z miastem i ich integracji, ożywienia terenów poprzemysłowych utworzenie 

nowych, dodatkowych miejsc pracy. Efekty, które wynikały z realizacji zadań zapisanych w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Zdegradowanych Terenów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych dla 

Miasta Jelenia Góra wykazują dużą zbieżność z celami GPR Miasta Jelenia Góra, za względu na fakt, 

że dotyczą spójnej interwencji w zakresie infrastruktury, ochrony środowiska oraz eliminowania 

problemów społecznych.   

Od 2015 r. działania rewitalizacyjne kontynuowane były w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023. Program przyjęty został Uchwałą nr 200.XXX.2016 Rady Miejskiej 

Jeleniej Góry z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra na lata 2015-2023, a następnie zaktualizowany (Uchwała Nr 246.XXXIV.2016 Rady Miejskiej 

Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016 r. oraz Uchwałą nr 284.XXXIX.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry 

z dnia 14 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023). 



Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 
 

 
 

 
119 

Ustalone w Lokalnym Programie Rewitalizacji obszary rewitalizacji (obszar I Jelenia Góra - Centrum 

i obszar II Cieplice - Sobieszów), listy A i B z zadaniami, a także wyznaczone cele operacyjne, w 2021 r. 

nie wymagały redefinicji, a program aktualizacji. Przyjęte cele operacyjne dotyczyły: 

• Cel 1. Przeciwdziałanie degradacji miejskiej przestrzeni i jej zagospodarowanie;  

• Cel 2. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych;  

• Cel 3. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;  

• Cel 4. Integracja i aktywizacja miejskiej społeczności.  

W dokumencie przyjęto, że osiągnięciu celów operacyjnych służyć będą projekty rewitalizacyjne 

odnoszące się m.in. do:  

• Poprawy stanu infrastruktury technicznej (w tym zasobów mieszkalnych oraz dróg lokalnych), 

rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojskowych;  

• Upowszechniania rozwiązań w zakresie niskiej emisji, energooszczędności i ochrony środowiska;  

• Wsparcia doradczo-szkoleniowego, przygotowania terenów inwestycyjnych;  

• Poprawy jakości oferty edukacyjnej, przeciwdziałaniu bezrobociu, przeciwdziałaniu niskiej 

aktywności społecznej, eliminowaniu patologii społecznych, rozwoju kultury. 

Poniżej w tabeli zestawiono cele operacyjne określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra na lata 2015–2023 (LPR)z celami strategicznymi Gminnego Program Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra (GPR).Oba dokumenty wykazują daleko idącą zbieżność w tym zakresie. Cel 1 LPR jest 

zgodny z celem strategicznym nr 2 GPR w zakresie przestrzenno- funkcjonalnym, cel 2 LPR jest zbieżny 

z celem strategicznym nr 3 GPR w obszarze środowiskowym, natomiast cel 3 i 4 jest zbieżny z celem 

strategicznym nr 1 GPR w obszarze społecznym.  

Tabela 38 Cele operacyjne LPR Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023 oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia 
Góra 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia 
Góra na lata 2015-2023 

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 

Cel operacyjny Cel strategiczny 

Cel 1 
Przeciwdziałanie degradacji miejskiej 
przestrzeni i jej zagospodarowania 

 2. Spójność przestrzenno - funkcjonalna 

Cel 2 
 Zapewnienie zrównoważonego rozwoju 
obszarów zdegradowanych 

 3. Lepsza jakość środowiska naturalnego 

Cel 3 
 Wspieranie rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości 

 1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców 

Cel 4 
 Integracja i aktywizacja miejskiej 
społeczności 

Źródło: opracowanie własne 

Wobec wykazanej pełnej zbieżności obu dokumentów na poziomie celów strategicznych, GPR należy 

traktować wprost jako kontynuację podjętego i prowadzonego procesu rewitalizacji w Mieście Jelenia 

Góra, a określonego w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2015-2023. Zaplanowane w GPR 
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przedsięwzięcia należy uznać za kontynuację procesu rewitalizacji rozpoczętego w 2004 roku, następnie 

realizowanego od 2015 roku na terenie miasta Jelenia Góra. Proces rewitalizacji w GPR (w którym 

zaplanowano szereg inwestycji i przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości życia 

mieszkańców) w pełni wykorzystuje pozytywne efekty zrealizowanych wcześniej projektów 

rewitalizacyjnych i stanowi ich logiczną kontynuację.  

11.5 Komplementarność źródeł finansowania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji będą finansowane z różnych 

źródeł, w tym m. in. ze środków własnych podmiotów realizujących  przedsięwzięcie, środków 

pochodzących ze źródeł zewnętrznych takich jak: Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie (EEA) 

i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), programów krajowych i państwowych 

funduszy celowych, pożyczek, kredytów i dotacji. Taki montaż finansowy, uwzględniający różne 

podmioty oraz metody pozyskiwania środków finansowych, wskazuje wprost na komplementarność 

przyjętych rozwiązań.  

11.6 Podsumowanie komplementarności  

Podsumowanie komplementarności w obrębie GPR zaprezentowano na poziomie celów i kierunków 

działań. Związane jest to z patrzeniem na proces rewitalizacji jako narzędzie osiągania konkretnych 

i mierzalnych celów. Dla pełnej prezentacji komplementarności zdecydowano się na wykorzystanie 

matrycy pokazującej wzajemne zależności pomiędzy poszczególnymi celami procesu, wskazując wiążący 

rodzaj jej komplementarności. Poniższa matryca prezentuje poszczególne projekty rewitalizacyjne wraz 

z przypisanymi im kierunkami działań oraz celami strategicznymi. 
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Tabela 39 Komplementarność wiązek projektowych z celami strategicznymi i kierunków działań GPR 

Lp. Nazwa wiązki  

1. Spójność społeczna i aktywizacja mieszkańców 2. Spójność przestrzenno - funkcjonalna 3. Lepsza jakość środowiska naturalnego 

CO.1.1 
Dostosowani
e kierunków 
nauczania do 

potrzeb 
rynku pracy 

CO.1.2 Wzrost 
tożsamości 

lokalnej oraz 
lepsza 

integracja 
mieszkańców 

CO.1.3 
Przeciwdziałani
e wykluczeniu 
społecznemu 

oraz 
aktywizacja 

osób 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym 

CO.1.4 Wzrost 
poziomu 

bezpieczeństw
a publicznego 

CO.2.1 
Zagospodarowani

e i 
uporządkowanie 
zdegradowanych 
przestrzeni oraz 

nadanie im funkcji 
integracji 

społecznej 
mieszkańców 

CO.2.2 Rozwój 
infrastruktury 

publicznej i 
tworzenie 

atrakcyjnych 
miejsc 

spędzania 
czasu wolnego  

CO.2.3.Poprawa 
dostępności 

układu 
komunikacyjnego 

CO.2.4 
Poprawa 
estetyki 

budynków 

CO.3.1 
Poprawa 

efektywności 
energetycznej 

budynków  

CO.3.2 
Wzrost 

świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców 

i turystów. 

CO 3.3 
Zwiększenie 
powierzchni 

parków, 
zieleńców, 

terenów zieleni 
na 

rewitalizowany
ch obszarach 

Podobszar rewitalizacji Śródmieście 

1. 

Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier 
architektonicznych oraz bezpiecznej przestrzeni 
dla mieszkańców i turystów w zabytkowym, 
rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry. 

 X  X X X X X X  X 

2. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
tworzenie przyjaznych warunków 
umożliwiających integrację społeczną oraz 
poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym 
obszarze miasta 

 X X  X X  X X X  

3. 

Poprawa infrastruktury zdegradowanego 
podobszaru śródmieścia poprzez modernizację 
budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej 
oraz integrację grup mieszkańców 

 X X X X X X X X   

Podobszar rewitalizacji Cieplice 

4. 
Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - 
uzdrowiskowej części Jeleniej Góry  X  X  X X X X  

 

5. 
Rewitalizacja infrastruktury sportowej, 
drogowej oraz mieszkaniowej na 
zdegradowanym podobszarze Cieplic 

 X  X X X X X X X 
 

6. 

Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru 
Cieplice poprzez rewitalizację elementów 
dziedzictwa kulturowego, zabudowy 
mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej 

 X  X   X 

X X   

Podobszar rewitalizacji Sobieszów 

7. 
Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie 
efektywności energetycznej i poprawa estetyki 
zabudowy na podobszarze Sobieszów 

  X X X  X X X   

Podobszar rewitalizacji: Śródmieście, Cieplice, Sobieszów 

8. 
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród 
uczniów jeleniogórskich szkół oraz 
doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej 

X          
 

9. 
Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w 
Mieście Jelenia Góra 

 X  X      X 
 

10. 
Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych 
integrujących mieszkańców miasta Jelenia Góra 

 X X        
 

Źródło: opracowanie własne 
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11.7 Mechanizmy integracji  

Integrowanie działań zaproponowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra jest 

istotnym elementem procesu rewitalizacji, głównie z punktu widzenia osiągania zamierzonych celów. 

Integrowanie poszczególnych przedsięwzięć polega na połączeniu m.in. działań koncepcyjnych, 

organizacyjnych i finansowych. Tym samym przedmiotowy podrozdział stanowi uzupełnienie wykazanej 

komplementarności. Głównym źródłem zbudowania trzech autonomicznych poziomów integracji 

przedsięwzięć jest założenie, że każde z działań zwiększa swój własny potencjał czerpiąc z innych 

i zarazem zwiększa ich potencjał oddziałując na nie. Tym samym mechanizmy integracji wzmacniają 

sprzężenie zwrotne pomiędzy planowanymi przedsięwzięciami.  

Grafika 13 Schemat integrowania działań rewitalizacyjnych 

 

Źródło: opracowanie własne 

Kluczowymi mechanizmami integracji zaplanowanej w GPR interwencji będą następujące czynniki: 

1. Integracja na poziomie celów – mechanizm integracji w tym obszarze został wdrożony 

na poziomie opracowania dokumentu i będzie kontynuowany w okresie jego wdrażania. Etap 

opracowania dokumentu uwzględniał takie mechanizmy jak:  

a. Konsultacje w sprawie wytyczonego obszaru zdegradowanego i wyznaczonych na jego 

podstawie podobszarów rewitalizacji – etap ten rozpoczął mechanizm integracji 

poprzez uruchomienie procesu udziału interesariuszy w tworzeniu GPR. 

b. Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR - otwarty nabór przedsięwzięć przełożył 

się na stworzenie pola do weryfikacji przedsięwzięć z punktu widzenia ich 

aktywizacja 
społeczno-

gospodarcza 
społeczności 

lokalnej

ożywienie 
przestrzeni 
publicznych

integracja 
społeczna
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oddziaływaniana podobszary rewitalizacji i zaplanowania kompleksowej 

i zintegrowanej interwencji. 

Na etapie wdrażania mechanizmem integracji na poziomie celów będzie proces monitoringu - 

weryfikacji osiąganych celów i formułowania zaleceń określających dalsze kroki wdrażania dla 

GPR. 

2. Integracja na poziomie partycypacji społecznej w zarządzaniu wdrażaniem GPR, mechanizm ten 

będzie realizowany poprzez:  

a. Powołanie Komitetu Rewitalizacyjnego - podstawową funkcją Komitetu będzie 

ocenianie postępu wdrażania GPR z punktu widzenia integracji i komplementarności 

podejmowanych działań przez podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji. 

b. Współpracę ze środowiskiem seniorów oraz młodzieży w zakresie działań 

rewitalizacyjnych podejmowanych dla osób starszych, młodzieży i dzieci. 

c. Współpracę z podmiotami świadczącymi usługi dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, głównie osób z niepełnosprawnościami i bezrobotnych. 

d. Współpracę z przedstawicielami wspólnot mieszkańców (administratorów obiektów 

mieszkalnych na obszarze rewitalizacji). 

e. Współpracę z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

f. Periodyczne spotkania z interesariuszami. 

g. Dodatkowym narzędziem integracji będzie kontrola społeczna procesu realizowana 

dzięki publikacji i opiniowaniu sprawozdań z monitoringu GPR. 

3. Integracja na poziomie zarządzania wdrażaniem – mechanizm związany z ciągłą oceną postępu 

wdrażania GPR, realizowany będzie poprzez monitoring i ewaluację.  

Monitoring oraz ewaluacja GPR zostały opisane w rozdziale 14. Na poziomie mechanizmów integracji 

zostaną one wykorzystane dla prowadzenia procesu zarządzania, zgodnie z zaplanowanymi celami, 

jednocześnie odnosząc się do mierzalnych wskaźników, co pozwoli na pomiar realizacji celów, a tym 

samym ocenę integracji GPR. 

11.8 Dostępność 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra został opracowany z uwzględnieniem kwestii 

dostępności. Każde przedsięwzięcie w programie było analizowane pod kątem zapewnienia możliwej 

dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi 

potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 poz. 2240). Zgodnie z definicją zapisaną w ustawie osoba ze 

szczególnymi potrzebami to ta, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze 
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względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować 

dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie 

równości z innymi osobami. W analizie dostępności poszczególnych wiązek projektowych brano pod 

uwagę następujące możliwe udogodnienia: 

• W zakresie dostępności architektonicznej: 

a. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków,  

b. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 

architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, 

c. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej 

w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 

d. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, 

e. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób. 

• W zakresie dostępności cyfrowej: wymagania określone w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

• W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 

a. obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się w języku 

migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego 

dostępu on-line do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, 

b. instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 

których celem jest wspomaganie słyszenia,  

c. zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego 

działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny 

maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście 

łatwym do czytania,  

d. zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 

publicznym w formie określonej w tym wniosku. 

Każda ze zgłoszonych do GPR propozycji projektowych została przeanalizowana pod kątem wyżej 

wymienionych udogodnień. Jednym w ważniejszych celów zadań realizowanych w ramach GPR jest 

poprawa warunków życia i funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami, którzy są w najwyższym 

stopniu narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność lub 

obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby.  
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12. Indykatywne ramy finansowe  

Kluczowa z punktu widzenia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest dywersyfikacja źródeł 

finansowania. Komplementarność źródeł finansowania sprawia, że realizacja zaplanowanych działań jest 

nie tylko w wielu sytuacjach możliwa, ale także bardziej efektywna. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

mogą być realizowane przez podmioty z sektora publicznego, prywatnego oraz pozarządowego.  

Źródła finansowania przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Jelenia Góra. 

Wśród źródeł finansowania projektów miejskich największe znaczenie mają środki własne budżetu 

miasta, środki budżetu państwa oraz fundusze europejskie oraz inne środki zagraniczne. Planowany 

zakres przedsięwzięć, okres ich realizacji będą zależne w dużej mierze od możliwości pozyskania 

zewnętrznych źródeł wsparcia. Dotyczy to również projektów realizowanych przez samorządowe 

jednostki organizacyjne, jednostki budżetowe, w tym Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, 

Straż Miejską w Jeleniej Górze, instytucje kultury oraz szkoły ponadpodstawowe, realizujące kształcenie 

zawodowe w mieście Jelenia Góra.  

Źródła finansowania pozostałych przedsięwzięć. 

Źródłem finansowania pozostałych przedsięwzięć zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra są przede wszystkim środki prywatne, a także kredyty i pożyczki podmiotów prywatnych i 

publicznych (innych niż jednostki miejskie) odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań 

rewitalizacyjnych, a więc: 

• spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, 

• kościelnych osób prawnych, w tym ze statusem organizacji pożytku publicznego, 

• stowarzyszeń i fundacji, 

• podmiotów gospodarczych działających na lokalnym rynku pracy, 

• uczelni wyższych w mieście Jelenia Góra. 

Łączna wartość przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaplanowanych w ramach GPR zamyka się kwotą  

223 997 383,00 zł. Szczegółowe zestawienie ram finansowych dla poszczególnych przedsięwzięć 

znajduje się w poniższej tabeli. 
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Tabela 40 Indykatywna lista projektów rewitalizacyjnych 

L.p. Nazwa przedsięwzięcia / wiązki projektowej  
Lokalizacja 

przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego 

Lata realizacji 
Potencjalne źródła 

finansowania 

Szacunkowa 
wartość 

przedsięwzięcia 
[zł] 

1 

Tworzenie atrakcyjnej, pozbawionej barier architektonicznych 
oraz bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców i turystów w 
zabytkowym, rewitalizowanym śródmieściu Jeleniej Góry. 

Śródmieście  2023-2027 

Program Fundusze Europejskie 
dla Dolnego Śląska 2021-2027, 

Budżet Miasta, KPO, środki 
prywatnespółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, stowarzyszeń i 

fundacji 

30 670 285,00 

2 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie 
przyjaznych warunków umożliwiających integrację społeczną 
oraz poprawa estetyki zabudowy w rewitalizowanym obszarze 
miasta  

Śródmieście  2023-2027 
środki prywatnespółdzielni i 
wspólnot mieszkaniowych, 

stowarzyszeń i fundacji 
30 239 000,00 

3 

Poprawa infrastruktury zdegradowanego podobszaru 
śródmieścia poprzez modernizację budynków mieszkalnych i 
użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej i sieciowej oraz 
integrację grup mieszkańców. 
  

Śródmieście  2023-2027 

Program Fundusze Europejskie 
dla Dolnego Śląska 2021-2027, 

Budżet Miasta, KPO, środki 
prywatnespółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, stowarzyszeń i 

fundacji 

40 277 068,00 

4 
Kompleksowa rewitalizacja Cieplic - uzdrowiskowej części 
Jeleniej Góry.  

Cieplice  2023-2027 

Program Fundusze Europejskie 
dla Dolnego Śląska 2021-2027, 

Budżet Miasta, KPO, środki 
prywatnespółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych, kościelnych 

osób prawnych, w tym ze 
statusem organizacji pożytku 

publicznego 

43 066 800,00 

5 
Rewitalizacja infrastruktury sportowej, drogowej oraz 
mieszkaniowej na zdegradowanym podobszarze Cieplic.  

Cieplice  2023-2027 

Program Fundusze Europejskie 
dla Dolnego Śląska 2021-2027, 

Budżet Miasta, KPO, środki 
prywatnespółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych 

12 659 730,00 
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L.p. Nazwa przedsięwzięcia / wiązki projektowej  
Lokalizacja 

przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego 

Lata realizacji 
Potencjalne źródła 

finansowania 

Szacunkowa 
wartość 

przedsięwzięcia 
[zł] 

6 

Poprawa atrakcyjności turystycznej podobszaru Cieplic poprzez 
rewitalizację elementów dziedzictwa kulturowego, zabudowy 
mieszkaniowej oraz infrastruktury drogowej.  

Cieplice  2023-2027 

Program Fundusze Europejskie 
dla Dolnego Śląska 2021-2027, 

Budżet Miasta, KPO, środki 
prywatne spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych, kościelnych 
osób prawnych, w tym ze 

statusem organizacji pożytku 
publicznego 

21 775 000,00 

7 

Rozwój infrastruktury społecznej, zwiększenie efektywności 
energetycznej i poprawa estetyki zabudowy na podobszarze 
Sobieszów.  

Sobieszów  2023-2026 

Program Fundusze Europejskie 
dla Dolnego Śląska 2021-2027, 

Budżet Miasta, KPO, środki 
prywatne spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych 

41 659 500,00 

8 
Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i seniorów w Mieście Jelenia 
Góra. 

Śródmieście, 
Cieplice Sobieszów  

2023-2027 Budżet Miasta, KPO 50 000,00 

9 
Cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych integrujących 
mieszkańców miasta Jelenia Góra. 

Śródmieście, 
Cieplice, Sobieszów  

2023-2027 

Budżet Miasta, KPO, środki 
prywatne uczelni wyższych w 

mieście Jelenia Góra, Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów 

900 000,00 

10 

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów 
jeleniogórskich szkół oraz doskonalenie kompetencji kadry 
pedagogicznej. 

Śródmieście, 
Cieplice Sobieszów 

2023-2027 

Budżet Miasta, KPO, środki 
prywatne podmiotów 

gospodarczych działających na 
lokalnym rynku pracy 

3 000 000,00 

Razem 224 297 383,00 

Źródło: opracowanie własne  
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Tabela 41 Budżet GPR Jelenia Góra z uwzględnieniem rodzajów podmiotów realizujących 

Podobszar Podmiot realizujący Suma 

Podobszar Cieplice - wiązka projektowa I 

Wartość zadań innych podmiotów 6 000 000,00 

Wartość zadań Miasta Jelenia Góra 14500 000,00 

Wartość zadań wspólnot mieszkaniowych 22 566 800,00 

Podobszar Cieplice - wiązka projektowa I Suma  43 066 800,00 

 Wartość zadań Miasta Jelenia Góra 2 639 730,00 

Wartość zadań wspólnot mieszkaniowych 10 020 000,00 

Podobszar Cieplice - wiązka projektowa II Suma 12 659 730,00 

Podobszar Cieplice - wiązka projektowa III 
Wartość zadań innych podmiotów 12500 000,00 

Wartość zadań wspólnot mieszkaniowych 8 128 000,00 

Podobszar Cieplice - wiązka projektowa III Suma 21 775 000,00 

 Wartość zadań Miasta Jelenia Góra 35 477500,00 

Wartość zadań wspólnot mieszkaniowych 6 182 000,00 

Podobszar Sobieszów- wiązka projektowa I Suma 41 659 500,00 

Podobszar Śródmieście - wiązka projektowa I 

Wartość zadań innych podmiotów 11 164 000,00 

Wartość zadań Miasta Jelenia Góra 10 373 285,00 

Wartość zadań wspólnot mieszkaniowych 9 133 000,00 

Podobszar Śródmieście - wiązka projektowa I Suma 30670 285,00 

Podobszar Śródmieście - wiązka projektowa II 
Wartość zadań innych podmiotów 5 960 000,00 

Wartość zadań wspólnot mieszkaniowych 24 279 000,00 

Podobszar Śródmieście - wiązka projektowa II Suma 30 239 000,00 

Podobszar Śródmieście - wiązka projektowa III 

Wartość zadań innych podmiotów 13 789 568,00 

Wartość zadań Miasta Jelenia Góra 14 202 500,00 

Wartość zadań wspólnot mieszkaniowych 12 285 000,00 

Podobszar Śródmieście - wiązka projektowa III Suma 40 277 068,00 

Śródmieście I, II, III, Cieplice I, II, III, Sobieszów I 

Straż Miejska 50 000,00 

Instytucje kultury, uczelnie wyższe, Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów  

900 000,00 

Szkoły ponadpodstawowe realizujące kształcenie zawodowe w 
mieście Jelenia Góra 

3 000 000,00 

Śródmieście I, II, III, Cieplice I, II, III, Sobieszów I Suma 3 950 000,00 

Suma końcowa  224 297 383,00 
Źródło: opracowanie własne  
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13. Opis struktury zarządzania  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, zadaniem własnym samorządu szczebla gminnego jest 

przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej 

prowadzenie. Głównymi stronami przy wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra 

są:  

• Prezydent Miasta Jeleniej Góry (za pomocą Urzędu Miasta Jelenia Góra wraz z jednostkami 

organizacyjnymi),  

• Rada Miejska Jeleniej Góry, 

• Komitet Rewitalizacji. 

Organem mającym ustawowe umocowanie do zarządzania GPR jest Prezydent Miasta Jeleniej Góry, 

będący operatorem procesu rewitalizacji, który ustanawia pozostałe elementy organizacyjne struktury 

zarządzania wdrożeniem programu. 

Zarządzanie GPR będzie odbywać się w ramach istniejących struktur Urzędu Miasta Jelenia Góra. 

Całością realizacji programu zarządzać będzie Wydział Rozwoju Miasta, funkcjonujący w ramach 

Departamentu Rozwoju Urzędu Miasta Jelenia Góra. Obrany schemat zarządzania nie generuje 

dodatkowych kosztów w ramach zarządzania programem.  

Ponadto w realizacji zadań w ramach GPR potencjalnie ważną rolę w strukturze zarządzania, czy też 

wdrażania przypisano partnerom projektowym, zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057). Na podstawie art. 28a tejże ustawy w celu 

wspólnej realizacji projektów, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu 

zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt (zwany projektem 

partnerskim), na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie 

odrębnych przepisów. 

Wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne przypisane dla Miasta Jelenia Góra będą realizowane zgodnie 

z uchwaloną przez Radę Miejską Jeleniej Góry Wieloletnią Prognozą Finansową dla Miasta Jelenia 

Góra(WPF) oraz poszczególnymi budżetami rocznymi. Spójność niniejszego programu z WPF zapewnić 

ma efektywną realizację zaplanowanych, zhierarchizowanych w planie przedsięwzięć. Do zadań Rady 

Miejskiej należeć będzie uchwalenie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacji oraz podejmowanie uchwał dotyczących zmian czy aktualizacji GPR.  

Celem sprawnego zarządzania większymi zadaniami inwestycyjnymi Prezydent Miasta Jeleniej Góry 

może powoływać zespoły zadaniowe, w skład których będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych 

komórek Urzędu Miasta Jelenia Góra, odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje zarządzania 

przedsięwzięciami. Ideą powołania ww. zespołów jest właściwe przygotowanie przedsięwzięcia od 

strony technicznej i sprawne zarządzanie jego realizacją, począwszy od przygotowania specyfikacji 
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istotnych warunków zamówienia, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację, 

kontrolę i nadzór nad robotami, zarządzanie przepływem dofinansowania, sprawozdawczość 

i monitoring oraz ostateczne rozliczenie otrzymanej pomocy.  

Grafika 14 Schemat organizacji procesu rewitalizacji GPR Jelenia Góra 

 

Źródło: opracowanie własne 

Komitet Rewitalizacji  

Rolą Komitetu Rewitalizacji jest wsparcie doradcze Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w zakresie dbałości 

o prawidłową realizację GPR oraz prowadzenie dialogu między poszczególnymi interesariuszami 

procesu rewitalizacji, a organami gminy. Komitet może inicjować również partnerstwa między 

samorządem a partnerami projektowymi w celu realizacji przedsięwzięć zapisanych w GPR. Zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Rada Miejska Jeleniej Góry 

w drodze uchwały, zapewniając przejrzysty mechanizm wyłaniania przez interesariuszy ich 

przedstawicieli. Podjęcie uchwały w tej sprawie będzie poprzedzone konsultacjami społecznymi. 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry powoła w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji w terminie nie 

dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia uchwalenia przez Radę Miejską Jeleniej Góry zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 
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Grafika 15 Schemat organizacji procesu rewitalizacji 

 
Źródło: opracowanie własne 

Identyfikacja i sposób ograniczenia ryzyka podczas wdrażania GPR 

W tabeli poniżej przedstawiono możliwe ryzyka, które mogą wystąpić podczas wdrażania GPR. Do 

każdego ze wskazanych ryzyk przypisano prawdopodobieństwo wystąpienia w 3 stopniowej skali: 

• 1 - niskie ryzyko wystąpienia, 

• 2 - średnie ryzyko wystąpienia, 

• 3 - ryzyko prawdopodobne. 

Tabela 42 Identyfikowane ryzyka dla procesu rewitalizacji dla Miasta Jelenia Góra 

Rodzaj ryzyka 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 
Sposoby rozwiązywania sytuacji problemowej 

Brak środków 
finansowych 

3 – ryzyko prawdopodobne 

1. Próba dywersyfikacji źródeł finansowania (źródła 
prywatne, konkursowe, zagraniczne, PPP - 
partnerstwo publiczno-prywatne). 

2. Aktualizacja GPR. 

Opóźnienia w realizacji 
przedsięwzięć 

2 – średnie ryzyko 
wystąpienia 

1. Odpowiednia konstrukcja umów zakładająca kary 
umowne i odpowiedzialność wykonawcy za 
terminowe ukończenie inwestycji/projektu. 

2. Bieżący monitoring postępu realizacji przedsięwzięć 
(więcej w rozdziale 14.1 Monitoring). 

Brak chętnych do 
uczestnictwa w 
przedsięwzięciach 
społecznych 

2 – średnie ryzyko 
wystąpienia 

1. Skierowanie indywidualnych zaproszeń do 
potencjalnych uczestników przez jednostki 
organizacyjne Gminy. 

2. Osobiste zaangażowanie liderów wybranych grup w 
proces rekrutacji. 

Odstąpienie od 
realizacji projektów 
przez wnioskodawców 

3 – ryzyko prawdopodobne 

1. Indywidualne wsparcie doradcze w zakresie 
możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 

2. Spotkania informacyjne dla interesariuszy procesu 
rewitalizacji w zakresie pozyskiwania środków na 
zadania zapisane z GPR   

Źródło: opracowanie własne  

1. Projekt uchwały

2. Konsultacje społeczne projektu uchwały

3. Podjęcie uchwały

4. Nabór kandydatów

Określenie zasad 
wyznaczenia składu 
oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji

1. Zarządzenie Prezydenta Jeleniej Góry 
w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji

Powołanie Komitetu 
Rewitalizacji
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14. System monitoringu i ewaluacji  

14.1 Monitoring programu rewitalizacji 

Monitoring procesu rewitalizacji polega na systematycznym rejestrowaniu postępów procesu 

rewitalizacji, dokonywanego na podstawie danych ze sprawozdań z realizacji poszczególnych projektów 

(produktów i rezultaty). 

Monitoring prowadzony w odniesieniu do realizowanych przedsięwzięć będzie polegał na pozyskiwaniu 

informacji na temat postępów rzeczowych oraz kontroli założeń. Ponadto kontrolowane będą aspekty 

finansowe przedsięwzięć w kontekście zapewnienia trwałości osiąganych rezultatów. W związku 

z powyższym, monitoring będzie polegał na utrzymywaniu stałego kontaktu z podmiotami realizującymi 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne, za co bezpośrednio odpowiedzialny będzie koordynator procesu 

rewitalizacji. 

Podstawą oceny realizacji GPR będą pozyskane dane ilościowe i jakościowe. Dla usystematyzowania 

uzyskiwanych informacji w cyklu rocznym, do wszystkich zaangażowanych podmiotów skierowane 

zostaną zapytania dotyczące postępów w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Zgromadzone dane 

zostaną zweryfikowane i posłużą do opracowania raportu z monitoringu. Raporty sporządzane będą raz 

w roku najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku objętym monitoringiem. Z jednej strony 

umożliwi to reagowanie na różne zdarzenia związane z wdrażaniem poszczególnych przedsięwzięć, 

z drugiej prezentację informacji podmiotom zaangażowanym w proces rewitalizacji, w szczególności 

Komitetowi Rewitalizacyjnemu w zakresie postępu prowadzonych prac. Tak zaplanowany monitoring 

pozwoli na utrzymanie systematycznego kontaktu ze wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, 

jednocześnie pozwalając na właściwe przeprowadzenie ewaluacji. 

Podstawowym narzędziem do śledzenia postępów są wskaźniki monitorowania. Do monitorowania 

zmian stanu obszaru rewitalizacji będą wykorzystane te same wskaźniki ilościowe i jakościowe, 

które były podstawą delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Natomiast 

do monitorowania realizacji GPR zaprojektowano system wskaźników realizacji celów GPR (znajdujący 

się w dalszej części opracowania), w którym zaproponowano wskaźniki mierzące konkretne efekty 

podejmowanych działań w ramach realizacji zapisów dokumentu. 
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14.2 Ewaluacja GPR  

Ewaluacja okresowa GPR będzie realizowana w cyklach trzyletnich. Obejmować będzie całość działań 

zaplanowanych do realizacji w ramach GPR, w tym pośrednią ocenę osiągnięcia wskaźników 

przypisanych poszczególnym celom. Poniżej zaprezentowano strukturę uprawnień i odpowiedzialności 

w ramach ewaluacji. 

Tabela 43 Organizacja procesu ewaluacji GPR Jelenia Góra 

Stanowisko Uprawnienie Odpowiedzialność 

Prezydent Jeleniej Góry 

Wskazanie terminów  
i sposobów wykonania zadań, 
zatwierdzenie raportu  
z ewaluacji okresowej 

Za zrealizowanie zadań przewidzianych 
na dany rok budżetowy, terminowe 
przekazanie raportu z ewaluacji 
okresowej Komitetowi 
Rewitalizacyjnemu i Radzie Miejskiej 
Jeleniej Góry  

Komitet Rewitalizacyjny 
Opiniowanie raportu z ewaluacji 
okresowej 

Formułowanie zaleceń i opinii 
dotyczących wdrażania GPR 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Zatwierdzenie treści dokumentu 

Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Ostateczna weryfikacja raportu 

Rzetelność raportu, terminowe 
przekazanie raportu  
do zatwierdzenia Prezydentowi Jeleniej 
Góry i do opiniowania Komitetowi 
Rewitalizacyjnemu 

Koordynator rewitalizacji 

1. Sprawdzenie poprawności danych 
dot. realizowanych zadań, 
sporządzenie raportu zbiorczego z 
realizacji zadań ujętych w GPR 
2. Przeprowadzenie ankietyzacji 
podmiotów prywatnych  
i publicznych (innych niż jednostki 
miejskie) zaangażowanych we 
wdrażanie GPR 

Skompletowanie informacji nt. stanu 
realizacji zadań, skompletowanie 
ankiet, przygotowanie raportu 
zbiorczego na podstawie otrzymanych  
informacji, weryfikacja wskaźników 
realizacji GPR 

Pracownicy merytoryczni Urzędu 
Miasta Jelenia Góra i kierownicy 
jednostek organizacyjnych 

Realizacja zadań ujętych w GPR, 
sporządzenie sprawozdania z realizacji 
tych zadań i przygotowanie ankiety 
ewaluacyjnej 

Efektywne (sprawne  
i skuteczne) wykonanie zadań, 
terminowe przekazanie informacji nt. 
stopnia realizacji zadań  i ankiety do 
Wydziału Rozwoju Miasta 

Podmioty prywatne i publiczne; 
partnerzy (inne niż jednostki miejskie) 

Realizacja zadań ujętych w GPR, 
wypełnienie ankiet dostarczonych 
przez pracownika Wydziału Rozwoju 
Miasta 

Efektywne (sprawne  
i skuteczne) wykonanie zadań, 
terminowe przekazanie ankiet 
do Wydziału Rozwoju Miasta 

Źródło: opracowanie własne  

W ramach ewaluacji okresowej przeprowadzane będą następujące czynności: 

1. Naczelnik wydziału merytorycznego lub kierownik jednostki organizacyjnej, odpowiedzialny 

za realizację danego zadania zapisanego w GPR, sporządza sprawozdanie z realizacji zadania 

i ankietę ewaluacyjną tego zadania, uwzględniające w szczególności poziom osiągnięcia 

zakładanych wskaźników realizacji przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie na mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. 
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2. Informację dot. stopnia szczegółowości  zadania i ankietę ewaluacyjną za ubiegły rok Naczelnik 

wydziału merytorycznego lub kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje do Wydziału 

Rozwoju Miasta. 

3. Koordynator rewitalizacji przeprowadza badanie przy pomocy ankiety ewaluacyjnej wśród 

podmiotów prywatnych i publicznych (innych niż jednostki miejskie). Badanie służy ocenie 

poziomu osiągnięcia zakładanych wskaźników realizacji przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie 

na mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

4. Koordynator rewitalizacji sprawdza kompletność otrzymanych informacji nt. stopnia realizacji 

zadań oraz weryfikuje ankiety. W przypadku stwierdzenia uchybień, odsyła ją do właściwego 

wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej w celu naniesienia poprawek. Poprawnie 

wypełnione ankiety ewaluacyjne zostają skompletowane i poddane analizie. 

5. Koordynator rewitalizacji na podstawie zebranych informacji, przygotowuje zbiorczy raport, 

który przekazuje za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta do Dyrektora 

Departamentu Rozwoju. 

6. Dyrektor Departamentu Rozwoju przekazuje raport Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry. 

7. Prezydent Miasta Jeleniej Góry zatwierdza raport i przekazuje go Komitetowi 

Rewitalizacyjnemu. Raport będzie stanowił podstawę sformułowania zaleceń na kolejne lata 

wdrażania GPR. 

8. Komitet Rewitalizacyjny opiniuje raport i przekazuje swoje uwagi i zalecenia Prezydentowi 

Miasta  Jeleniej Góry. 

9. Prezydent Miasta Jeleniej Góry po uzyskaniu opinii Komitetu Rewitalizacyjnego przekazuje 

go niezwłocznie do akceptacji Radzie Miejskiej Jeleniej Góry. 

14.3 Aktualizacja GPR 

W przypadku pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięć z listy uzupełniającej lub 

problemów rzutujących na niską efektywność w realizacji przedsięwzięć na etapie monitorowania, 

można wziąć pod uwagę modyfikację i aktualizację programu rewitalizacji. W przypadku wprowadzania 

zmian i korekt w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych, w dokumencie należy przedstawić ich 

uzasadnienie. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra może okazać się 

konieczna, np. w przypadku nieosiągnięcia zakładanych wskaźników podczas monitorowania lub braku 

terminowości realizacji działań. Zmiana (aktualizacja) gminnego programu rewitalizacji następuje 

w trybie, w jakim był on uchwalony. Procedura ta obejmuje zatem następujące etapy: 

1. Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR (co najmniej raz na 3 lata). 

2. Opiniowanie oceny przez Komitet Rewitalizacji. 
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3. Ogłoszenie zaopiniowanej oceny na stronie internetowej gminy i w BIP. 

4. Wniosek do rady gminy o zmianę programu rewitalizacji. 

5. Dokonanie zmian w GPR. 

6. Konsultacje społeczne aktualizowanego programu rewitalizacji. 

7. Opiniowanie, procedura środowiskowa - nie wymaga uzyskania opinii i przeprowadzenia 

konsultacji społecznych taka zmiana gminnego programu rewitalizacji, która nie dotyczy 

podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz nie wymaga zmiany uchwały dot. 

ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji (jeżeli w gminie 

ustanowiona została Specjalna Strefa Rewitalizacji). 

8. Podjęcie uchwały. 

14.4 Harmonogram realizacji  

W poniższej tabeli zaprezentowano ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Jelenia Góra. Harmonogram zawiera przewidywany okres realizacji dla głównych elementów 

związanych z jego przyjęciem (uchwaleniem), realizacją oraz ewaluacją. 

Tabela 44 Harmonogram realizacji GPR Miasta Jelenia Góra 

Wyszczególnienie Okres realizacji 

Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia 
Góra  

2023 r. 

Powołanie i rozpoczęcie prac przez Komitet Rewitalizacyjny 
2023 r.(w ciągu 3 miesięcy od uchwalenia 

GPR) 

Wprowadzenie zaplanowanych inwestycji do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Jelenia Góra 

Niezwłocznie po uchwaleniu GPR 

Posiedzenia Komitetu Rewitalizacyjnego  
Od 2023 r. (przynajmniej jedno posiedzenie 

wciągu roku) 

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach GPR Od 2023r. 

Monitoring  
Od 2024 r.(realizowany systematycznie w 

okresach rocznych) 

Ewaluacja okresowa 
Od 2023 (realizowana w okresach 

trzyletnich) 

Komunikacja społeczna GPR Od 2023 r. 

Źródło: opracowanie własne  

14.5 Koszty zarządzania  

Całość procesu wdrażania, monitoringu i ewaluacji będzie realizowana przez pracowników Urzędu 

Miasta Jelenia Góra w ramach obowiązków służbowych, w związku z czym nie przewiduje się ponoszenia 

dodatkowych kosztów związanych z obsługą procesu. W przypadku ewaluacji dopuszcza się jednak 
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zlecenie opracowania badania ewaluacyjnego podmiotowi zewnętrznemu. Zaangażowanie 

wyspecjalizowanego podmiotu realizującego tego typu usługi możliwe będzie w przypadku 

dysponowania wolnymi środkami w budżecie miasta. Komitet Rewitalizacyjny powołany przez 

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry jako ciało doradcze, funkcjonować będzie w oparciu o przedstawicieli 

Urzędu Miasta Jelenia Góra i miejskich jednostek organizacyjnych, jak również wyłonionych 

przedstawicieli podmiotów publicznych i prywatnych oraz mieszkańców. Praca w ramach Komitetu 

Rewitalizacyjnego będzie miała charakter społeczny, nieodpłatny. 

14.6 Wskaźniki realizacji  

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra wymaga usystematyzowanego monitoringu. Jednym 

z podstawowych narzędzi służących do śledzenia postępu realizacji GPR są wskaźniki realizacji. 

Dostarczają one informacji dotyczących efektów realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych 

w dokumencie. Podkreślić należy, iż wybór wskaźników skupiony jest na ocenie osiągnięcia 

poszczególnych celów rewitalizacji wskazanych w części planistycznej, a nie produktów poszczególnych 

przedsięwzięć. Wynika to z postrzegania interwencji w ramach rewitalizacji jako procesu całościowego, 

który nie jest prostą sumą realizowanych przedsięwzięć, a ma na celu osiągnięcie zmiany na obszarze 

objętym rewitalizacją. 

Tabela 45 Wskaźniki realizacji GPR dedykowane celom rewitalizacji 

Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 
Źródło danych 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Długość wybudowanych dróg gminnych 0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra  

33 m 

Długość przebudowanych dróg gminnych 0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

2930 m 

Długość budowanych i przebudowanych chodników 0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

1000 m 

Liczba budynków mieszkalnych poddanych rewitalizacji 0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra  

226 szt. 

Liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury rekreacyjnej 0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

1 szt. 

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury sportowo - 
rekreacyjnej 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

1 szt. 

Liczba nowopowstałych obiektów świadczących usługi 
społeczne 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra  

1 szt. 

Liczba nowo wybudowanych obiektów infrastruktury 
uzdrowiskowej 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

1 szt. 

Liczba obiektów, którym w wyniku rewitalizacji nadano nowe 
funkcje społeczne 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

2 szt. 

Liczba przebudowanych budynków pełniących nowe funkcje 
społeczne 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

3 szt. 

Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych 
rewitalizacji 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra  

3 szt. 
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Wskaźnik 
Wartość 

wskaźnika 
Źródło danych 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

Długość nowej sieci wodociągowej tranzytowej PE DN 355 mm 
oraz sieci wodociągowej PE DN 160 mm zlokalizowanych na 
obszarze rewitalizacji 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

1002,3 m 

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra  

3 szt. 

Liczba miejsc parkingowych dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

10 szt. 

Liczba szkół i placówek kształcących zawodowo uczestniczących 
w przedsięwzięciu 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

5 szt. 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 
kształcenia biorących udział w przedsięwzięciu 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

50 os. 

Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w 
przedsięwzięciu 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

5 szt. 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w ramach 
przedsięwzięcia 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

10 os. 

Liczba zrealizowanych wydarzeń kulturalno - artystycznych 0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

6 szt. 

Liczba przedszkoli, szkół i placówek pobytu seniorów, w których 
przeprowadzone zostały spotkania profilaktyczno – 
prewencyjno – edukacyjnych 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

20 szt. 

Liczba zorganizowanych spotkań profilaktyczno – prewencyjno 
– edukacyjnych w ciągu roku 

0 
Urząd Miasta 
Jelenia Góra 

30 szt. 

Źródło: opracowanie własne 
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15. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej  

15.1 Uspołecznienie opracowania GPR  

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra opracowany został przy współudziale społeczności 

lokalnej zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Wszystkie podjęte 

w tym celu działania polegały na: 

• poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań 

z tymi potrzebami i oczekiwaniami, 

• prowadzeniu skierowanych do interesariuszy działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie 

rewitalizacji (celach, zasadach, przebiegu),  

• inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji,  

• zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowywaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 

w szczególności gminnego programu rewitalizacji, 

• zapewnieniu możliwości wypowiedzenia się interesariuszy w czasie przygotowywania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji.  

W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra przeprowadzono 

następujące działania, mające wpływ na uspołecznienie procesu jego powstania:  

1. Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra zostały przeprowadzone 

w terminie od 1 czerwca do 1 lipca 2022 r. na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485). Celem konsultacji było zapewnienie możliwości 

wymiany wiedzy i informacji, a także zebranie od interesariuszy procesu rewitalizacji uwag, 

opinii oraz propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. Do udziału w spotkaniach konsultacyjnych zaproszeni zostali mieszkańcy miasta, 

w tym zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, 

stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność na terenie miasta, jednostki organizacyjne 

Miasta, a także organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz inni interesariusze procesu 

rewitalizacji. Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych podana została do publicznej 

wiadomości 24 maja 2022 r., poprzez:  

− obwieszczenie NR 539.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 maja 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej 
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Jeleniej Góry dotyczącego wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

miasta Jelenia Góra;  

− ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o konsultacjach społecznych projektu 

uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia Góra. 

Obwieszczenie i ogłoszenie opublikowane zostało na stronie podmiotowej Urzędu Miasta 

Jelenia Góra w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.jeleniagora.pl (zakładka obwieszczenia 

i zakładka ogłoszenia). Ponadto, informacja o rozpoczęciu konsultacji zamieszczona została na 

stronie internetowej miasta - jeleniagora.pl (aktualności), gpr.jeleniagora.pl (zakładka dotycząca 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra)oraz w social mediach na profilu 

Facebook Miasta Jelenia Góra. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach: 

a) Zbieranie uwag w postaci elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (bip.jeleniagora.pl) oraz 

na stronie internetowej miasta (jeleniagora.pl i gpr.jeleniagora.pl). 

b) Zbieranie uwag w postaci papierowej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego 

dostępnego w Wydziale Rozwoju Miasta oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta 

Jelenia Góra. 

c) Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, podczas którego omówione zostały 

zasady wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Jelenia 

Góra, a także możliwe było wyrażenie uwag, sugestii i opinii wraz z możliwością 

składania propozycji zmian, w formie ustnej do protokołu. Spotkania odbyły się dnia 9 

czerwca 2022 r. w godz.: 12:00-14:00 w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach i w godz.: 

16:00-18:00 w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica 

Karkonoska”. 

d) Formularza ankietowego w wersji elektronicznej, który dostępny był w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (bip.jeleniagora.pl), na stronie 

internetowej miasta (jeleniagora.pl, gpr.jeleniagora.pl) oraz w social mediach na profilu 

Facebook Miasta Jelenia Góra. 

e) Dodatkowo, na zaproszenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas 

posiedzenia, które odbyło się 21 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta, przy ul. 

Sudeckiej 29, zaprezentowano projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, omówiono wskaźniki w poszczególnych 
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sferach, które posłużyły do opracowania diagnozy obszaru zdegradowanego, jak 

również etapy opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Na zakończenie 

spotkania zachęcono uczestników posiedzenia do aktywnego udziału w opracowaniu 

programu rewitalizacji, zgłaszania propozycji projektów/zadań do realizacji oraz 

ewentualnych uwag. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 11 osób. 

2. Przeprowadzenie w terminie od 1 czerwca do 1 lipca 2022 r. ankiety online, mającej na celu 

zdiagnozowanie deficytów i potencjałów każdego z trzech wyznaczonych podobszarów 

rewitalizacji (Cieplice, Sobieszów, Śródmieście). Ankieta posłużyła również do zbadania opinii 

mieszkańców oraz poznania realnych potrzeb i oczekiwań związanych z kierunkami zmian, 

każdego z podobszarów rewitalizacji. W ramach tej formy konsultacji otrzymano: 

− 185 ankiet dotyczących podobszaru rewitalizacji Śródmieście,  

− 112 ankiet dotyczących podobszaru rewitalizacji Cieplice,  

− 59 ankiet dotyczących podobszaru rewitalizacji Sobieszów.  

Łącznie za pomocą tej formy konsultacji otrzymano 356 ankiet.  

3. Przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji - podjęcie uchwały 

nr 520.LIII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra oraz obwieszczenia nr 

585.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 sierpnia 2022 r., ogłoszenia w prasie 

lokalnej, informacji na stronie internetowej miasta, w tym podstronie dedykowanej GPR oraz 

w mediach społecznościowych, którego celem było poinformowanie mieszkańców miasta 

o przystąpieniu do opracowania dokumentu. 

4. Organizacja spotkań warsztatowo-informacyjnych. W związku z rozpoczęciem II etapu prac nad 

przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra (uchwała 

nr 520.LIII.2022 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra) przeprowadzono 

spotkania informacyjno – warsztatowe. Spotkania odbyły się w dniu 15 oraz 16 września 2022 r. 

Na spotkania zaproszono mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców nieruchomości, 

przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych interesariuszy procesu 

rewitalizacji. Podczas spotkań zaprezentowane zostały informacje dotyczące opracowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra, głównych założeń tego programu oraz 

istoty procesu rewitalizacji – możliwych zagrożeń i wyzwań. Część warsztatów poświęcona 

została prezentacji formularza służącego do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych do 

Gminnego Programu Rewitalizacji, typów zadań możliwych do zgłoszenia oraz sposobów 

i terminów składania formularzy do Urzędu Miasta Jelenia Góra.  
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5. Przeprowadzenie otwartego naboru przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra. Nabór został przeprowadzony w terminie od 12 września do 21 października 2022 

r. Propozycje projektowe można było zgłosić w następujący sposób:  

− za pomocą dedykowanego elektronicznego formularza (wypełnianego i składanego on-

line): https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_jelenia_gora_nabor_projektow, 

− osobiście w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58 (Wydział Rozwoju Miasta, II 

piętro, pokój 209) lub przy ul. Sudeckiej 29,  

− przesłanie listem na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Rozwoju Miasta, Pl. 

Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra. 

Celem naboru było zebranie od interesariuszy procesu rewitalizacji propozycji przedsięwzięć, 

które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. 

Otrzymane propozycje projektów zostały zweryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta 

Jelenia Góra. Do GPR wpisane zostały wszystkie zgłoszone przez interesariuszy przedsięwzięcia, 

za wyjątkiem tych zlokalizowanych poza wyznaczonym w mieście obszarem rewitalizacji. 

Na każdym etapie prowadzonego procesu rewitalizacyjnego Urząd Miasta Jeleniej Góry prowadził 

działania edukacyjno-informacyjne poprzez stały dostęp do informacji na temat rewitalizacji udzielanych 

przez pracowników Wydział Rozwoju Miasta. 

15.2 Uspołecznienie wdrażania GPR  

Podstawowym celem działań związanych z uspołecznieniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra jest dotarcie do jak najszerszej grupy beneficjentów i interesariuszy. Ważnym założeniem 

jest, aby brali oni czynny udział w przygotowaniu, prowadzeniu i ocenie rewitalizacji.  

Proces partycypacji społeczności lokalnej w realizacji GPR odbywać się będzie: 

1. pośrednio – poprzez informowanie z wykorzystaniem strony internetowej gminy, publikacje 

promocyjne i informacyjne oraz lokalną prasę, 

2. bezpośrednio – podczas spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych środowisk oraz 

z organizacjami pozarządowymi (dopuszczalna formuła zdalna). 

Interesariuszami procesu rewitalizacji, w stosunku do których prowadzona będzie polityka komunikacji 

i informacji są: mieszkańcy Jeleniej Góry, a zwłaszcza mieszkańcy obszaru rewitalizacji (w tym także 

poszczególne grupy społeczne, takie jak młodzież, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami itp.), lokalni 

przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkańców, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. 

W ramach rozpowszechniania informacji o Gminnym Programie Rewitalizacji podejmowane będą 

w szczególności takie działania jak: 
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− umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Jelenie Góra opracowanego Gminnego 

Programu Rewitalizacji, 

− publikowanie informacji na stronie internetowej Urzędu o nowo realizowanych zadaniach 

w ramach GPR, 

− publikowanie informacji w mediach społecznościowych, 

− publikowanie raportów z ewaluacji.  

Uspołecznienie wdrażania GPR będzie również realizowane z wykorzystaniem wypracowanych form 

współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i społecznym poprzez: 

− przygotowywanie informacji bieżących z przebiegu wdrażania Gminnego Programu 

Rewitalizacji, 

− opracowanie,co najmniej raz na 3 lata,ankiety internetowej skierowanej do mieszkańców 

i innych interesariuszy dotyczącej oceny Gminnego Programu Rewitalizacji, prowadzonego 

procesu rewitalizacji oraz możliwości zgłaszania nowych potrzeb rewitalizacyjnych, 

wynikających ze zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, 

− powołanie Komitetu Rewitalizacji składającego się z przedstawicieli różnych grup interesariuszy 

rewitalizacji (w terminie do 3 miesięcy od uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji). 

Komitet stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 

w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji. Będzie on również pełnił funkcję 

opiniodawczo - doradczą Prezydenta Jeleniej Góry, 

− organizację co najmniej jednego w roku spotkania informacyjnego (dopuszczalna formuła 

zdalna) lub współudział w spotkaniach, gremiach, posiedzeniach, w trakcie których mieszkańcy 

oraz przedstawiciele instytucji lokalnych będą mogli uzyskać informacje na temat aktualnego 

zaawansowania prac nad wdrożeniem procesu rewitalizacji oraz zgłosić uwagi dotyczące 

prowadzonych prac.   

Proponowane działania mające na celu wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy sektorem publicznym, 

prywatnym iorganizacjami pozarządowymi mogą zostać rozszerzone, dostosowane do panujących 

rozporządzeń. 
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15. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko  

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowią 

Dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.7.2001, str. 30-37), 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 353.) oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 

1220, z późn. zm.) ustawa ta dodatkowo uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających 

ochronie, w szczególności obszarów Natura 2000. 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry wystąpi z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu oraz do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego celem 

uzyskania niezbędnych decyzji w zakresie uczestnictwa w procedurze Strategicznej Oceny 

Oddziaływania na Środowisko oraz uzyskania stosownych opinii i uzgodnień dla projektu dokumentu. 
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16. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach  

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra nie przewiduje wprowadzenia zmian w uchwałach 

obowiązujących w Mieście Jelenia Góra, w tym w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy 

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561).  

17. Zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 

17.1 Specjalna Strefa Rewitalizacji  

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej 

Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. 

 

17.2 Zmiany w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego 

Niezbędne zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie mogą kolidować 

z możliwością realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym wynikających z Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra. W związku z nadrzędnością GPR nad studium, ustalenia tego 

ostatniego muszą zostać dostosowane do ustaleń GPR w taki sposób, by gwarantowały wykonalność 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Planowane przedsięwzięcia infrastrukturalne zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra nie są sprzeczne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Jelenia Góra (Uchwała nr 245.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 

8 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Jelenia Góra), stąd też brak konieczności modyfikacji wskazanego dokumentu. 

Ewentualne zmiany w dokumentach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego 

wprowadzane będą na drodze procedury uwzględniającej następujące etapy: 

1. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia studium. 

2. Zawiadomienie organów i instytucji właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu 

studium. 

3. Sporządzenie projektu studium z uwzględnieniem ustaleń planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa dolnośląskiego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz Strategii Rozwoju Miasta Jeleniej Góry 

a także Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra. 

4. Opinia gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej. 
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5. Opiniowanie projektu GPR – wystąpienie z prośbą o uzgodnienie lub wydanie opinii 

o projekcie studium do odpowiednich instytucji i organów wskazanych w art. 11 pkt 5. 

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (m.in. zarząd województwa 

w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w zakresie dotyczącym 

zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią). 

6. Konsultacje społeczne. 

7. Przedstawienie Radzie Miejskiej projektu studium. 

 
Niezbędne zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

W przypadku zidentyfikowania niezgodności ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP) z zakresem projektów rewitalizacyjnych wpisanych do GPR, zachodzi 

konieczność dokonania zmian w MPZP. Zakres przewidywanej lokalizacji realizacji danego projektu 

powinien być bowiem zgodny z przeznaczeniem terenu określonym w planie miejscowym, a także nie 

być objęty ograniczeniami związanymi z istniejącymi formami ochrony. Ponadto, ważne jest, aby MPZP 

nie przewidywał realizacji kolidującej z projektem inwestycji celu publicznego, ani zakazu zabudowy 

kubaturowej. 

Planowane przedsięwzięcia infrastrukturalne zawarte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Jelenia Góra będą realizowane zgodnie z Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego 

obowiązującymi w mieście Jelenia Góra, stąd też nie przewiduje się konieczności modyfikacji 

wskazanych dokumentów. 

Istnieje jednak możliwość, iż niezgodności między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi 

a zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostaną stwierdzone na 

późniejszym etapie, podczas wdrożenia i realizacji przedsięwzięć. W takim przypadku należy zmienić 

ustalenia planu miejscowego, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację projektu rewitalizacyjnego 

zgodnie z procedurą przedstawioną w art. 17 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2022 poz. 503): 

1. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego. 

2. Zawiadomienie organów i instytucji właściwych do uzgadniania i opiniowania planu 

miejscowego. 

3. Sporządzenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

z uwzględnieniem wniosków do planu. 

4. Sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. 
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5. Opinia gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej. 

6. Opiniowanie projektu GPR – wystąpienie z prośbą o uzgodnienie lub wydanie opinii o projekcie 

planu miejscowego do odpowiednich instytucji i organów wskazanych w art. 15 pkt 6. Ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503). 

7. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. 

8. Rozpatrzenie uwag i wprowadzenie zmian do projektu planu miejscowego. 

7. Przedstawienie Radzie Miejskiej projektu planu miejscowego. 
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18. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru 

rewitalizacji  

18.1 Podobszar rewitalizacji Cieplice 

Grafika 16 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji – podobszar rewitalizacji Cieplice 

 

Źródło: opracowanie własne 
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18.2 Podobszar rewitalizacji  Sobieszów 

Grafika 17 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych podobszar rewitalizacji Sobieszów 

 

Źródło: opracowanie własne 
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18.3. Podobszar rewitalizacji Śródmieście 

Grafika 18 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych podobszar rewitalizacji śródmieście  

 

Źródło: opracowanie własne 
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