TOM II - Projekt Umowy

UMOWA NR IZP-2.272.07.2016

zawartawdniu___ . .2016 r. pomiedzy:

Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

a:

ZSIEAZIDG .oneee

posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ..o, ,REGON ...,
zwanym dalej w tresci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164),
zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zamoéwienia publicznego polegajgcego
na wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania pn. ” Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciggu drogi
powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodnikow — czesé¢ Il — roboty budowlane” w Jeleniej
Gorze, zgodnie z zakresem szczeg6towo okreslonym w Tomie Il SIWZ.
1.1. Zakres zaméwienia obejmuje roboty branzy:
a) mostowej,
b) drogowej,
c) sanitarnej (kanalizacja deszczowa),
d) elektrycznej (o$wietlenie),
a) telekomunikacyjne;.
2. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi¢ beda nizej wymienione dokumenty wedtug nastepujacego
pierwszenstwa:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz zatgcznikami,

b) odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow zadane w trakcie postepowania przetargowego,
c) oferta,

d) dokumentacja projektowa,

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

f) karta gwarancyjna — zatgcznik nr 1 do umowy

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci
z postanowieniami Umowy.

4. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz z nalezytg starannoscia.

§2

1. Termin zakonczenia robot budowlanych - do dnia 30.11.2016 r. [data pisemnego zgtoszenia gotowosSci
do odbioru potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego].

2. Zakonczenie zadania, o ktérym mowa w §1.1 [data podpisania koricowego protokotu odbioru robdt]. do 7 dni
od zakonczenia robét, tj. do dnia 07.12.2016 .

§3
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie miato forme ryczattu.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu UmMOWY WYNOSI .......ccveeeeeiiiieeeeniiieeneenns PLN
(STOWNIE ZIOLYCR ... e ), W tym nalezny podatek VAT.......... Y.

3. Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi ztozona i przyjeta oferta.
4. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania niezbedne do jego
wykonania, w szczegdlnosci koszt:
a) wykonania robét budowlanych,
b) czynnosci zwigzanych z robotami przygotowawczymi, ktére Wykonawca musi wykona¢ wtasnym
staraniem,
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C) urzgdzenia terenu budowy,

d) uporzadkowania terenu po wykonaniu robét,

e) sporzadzenia 2 egz. kompletnej dokumentacji odbiorowej na ktérg skiada sie dokumentacja
powykonawcza w tym miedzy innymi inwentaryzacja geodezyjna, wyniki préb, badan, pomiaréw oraz inne
nie wymienione dokumenty istotne dla prawidtowego procesu uzytkowania obiektu,

f) wiasciwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z p6zn. zm.),

g) wszelkie inne niewyszczeg6lnione w SIWZ ani w zatgcznikach koszty, ktére bedg konieczne
do poniesienia dla prawidtowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu zamdéwienia.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 2 jest state w catym okresie umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom.

§4

1. Rozliczenie nastapi w oparciu o faktury czesciowe i fakture koncows.

2. Faktury beda wystawiane za wykonywane i odebrane elementy zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego przy czym faktury
czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. kgczna wartosc¢ faktur czesciowych
nie moze przekroczy¢ 70% wartosci przedmiotu zaméwienia.

3. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 oraz Tabele elementéw rozliczeniowych robét wg wzoru zawartego
w Tomie Il SIWZ Wykonawca ztozy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od podpisania umowy.

4. Termin pfatnosci faktur: do 30 dni liczagc od daty dostarczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi {j.:

a) do faktury czesciowej — protokét odbioru wykonanych robét podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy,

b) do faktury koncowej — protokdt odbioru koncowego podpisany przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz wymagany komplet dokumentow
odbiorowych, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 lit. ) umowy wraz z dokumentami potwierdzajgcymi utylizacje
lub prawidtowe zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
(tekst jednolity Dz.U.2013.21 z pbzn. zm.).

5. Naleznos¢ za wykonane prace dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze.

6. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na udzielenie na rzecz o0s6b trzecich cesji jakichkolwiek wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, za wyjgtkiem uzgodnionych z Zamawiajgcym podwykonawcéow.

§5
1. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy w terminie do 7 dni liczac od dnia
podpisania umowy.
1.2. Zatwierdzenie, po uprzedniej weryfikacji, harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz zbiorczego
zestawienia kosztéw.
1.3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.
1.4. Zorganizowanie i uczestniczenie w odbiorze koncowym rob6t, ktéry nastgpi w terminie do 7 dni od daty
zgtoszenia zakonczenia robot.
1.5. Terminowa zaptata wynagrodzenia zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy.

§6
1. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1. Wykonywanie robo6t z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych, swojg ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana, przepisami p.poz., bhp i
przepisami prawa, a takze biezagcymi (roboczymi) ustaleniami z Zamawiajgcym.

1.2. Zapewnienie kompetentnego kierownictwa, sity roboczej, materiatdw, sprzetu i innych urzadzen oraz
wszelkich przedmiotéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy oraz usunigecia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie z nich
wywnioskowane.

Odpowiedzialnos¢ za przyjete metody organizacyjne podczas realizacji umowy.

Odpowiedzialnos¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-

techniczne stosowane na terenie robét.

1.5. Odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwaranc;ji

i rekojmi.

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow.

Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakonczenia rob6t ulegajacych zakryciu oraz terminie

odbioru robét zanikajagcych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,

zobowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

1.8. Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okazywanie w stosunku
do wbudowywanych materiatow dokumenty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji
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10.
11.

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i dokumentacji projektowej jak réwniez
przekazywanie informacji dot. personelu zatrudnionego na budowie.

1.9. Przeprowadzenie badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowag (jezeli Zamawiajgcy zazada
takich badan) - jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robét, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
za$ w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

1.10. Utrzymywanie terenu robét w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie
zbednych materiatéw i odpadow.

11. Umozliwianie wstepu na teren wykonywanych robét przedstawicielom Zamawiajgcego.

12. Zabezpieczenie terenu robét przed wejsciem os6b trzecich.

13. Przekazanie Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robét uporzadkowanego terenu robét
po zakonczeniu prac.

1.14. Niezwioczne usuwanie (na koszt Wykonawcy) wszelkich awarii oraz pokrywanie strat powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robét.

Prowadzenie robét w sposéb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.

§7
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom.
Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeéci
zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca zatrudniajgc podwykonawcéw:
a) okreslit szczego6towy zakres robot, ktéry powierzy podwykonawcom;
b) przedstawit Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg (a takze jej zmiany) w celu wyrazenia
zgody na jej zawarcie;
C) przedstawit Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni, potwierdzong za zgodnos$c¢ kserokopie umowy
z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci wiekszej lub réwnej 0,5% wartosci
niniejszej umowy.
Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania projektu umowy moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia
i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy, lub zapiséw umowy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg lub jej zmiany wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robo6t okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode
na powierzenie robét Podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca, w terminie do 7 dni przedstawi
Zamawiajgcemu, potwierdzong za zgodnos$c¢ kserokopie umowy z podwykonawca.
Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termin6w ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni.
W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizacje robét podwykonawcy, zaptata wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy bedzie mozliwa po przedtozeniu przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawca.
W przypadku gdy Wykonawca, w ustalonym w umowie z podwykonawcg terminie, nie ureguluje zobowigzan
wzgledem podwykonawcow, zaptata wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy zostanie wstrzymana
do przedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca stosuje sie zapisy ust. 3-8.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajagcych z umowy i obowigzujgcych przepisbw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtasne.

§8
Odbior czesciowy wykonanych robot polega na sprawdzeniu i ocenie jakosci i ilosci robét objetych tym
odbiorem. Odbioru czesciowego dokona Inspektor nadzoru inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy
w terminie 5 dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Kierownika Budowy.
Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w obecnosci
Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty zawiadomienia dokonanego przez Kierownika Budowy wpisem
do dziennika budowy. Odbiér polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji robét ulegajg zakryciu lub zanikaja.
Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catosci robdt budowlanych okreslonych niniejszej umowie.
3.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca bezzwtocznie powiadamia na pismie Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego.
3.2. Wraz z informacjg, o ktérej mowa w pkt 3.1., Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego komplet wymaganych dokumentéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 4 lit. €) umowy.
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3.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w ciggu 5 dni od dnia otrzymania informacji i dokumentow, o ktérych
mowa w pkt 3.2., potwierdza zakonczenie rob6t, kompletnos¢ przedtozonych dokumentéw i gotowosé
do odbioru koncowego.

3.4. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru koncowego nie pdzniej niz w ciggu 7 dni liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru.

4. Odbioru koncowego dokonuje zesp6t przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego
— na podstawie protokotu odbioru kohcowego zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§9

1. Wykonawca, zgodnie z deklaracjg w formularzu oferty, udziela ......... - miesiecznej gwarancji na wykonane
i odebrane roboty budowlane (materiaty, urzadzenia i robocizne).

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych roboét.

3. Okres gwaranciji liczony jest od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robét .

4. Warunki udzielonej gwarancji wynikajg z karty gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do umowy.

5. Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji zostang przeprowadzone przeglady gwarancyjne w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym i wynikajgcych z karty gwarancyjne;.

6. W okresie gwarancyjnym Wykonawca obowigzany jest do:
a) zapewnienia serwisu zmontowanych urzadzen stosownie do wymogow producenta;
b) nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze robdét na zasadach wynikajgcych z karty

gwarancyjnej.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo wynikajgcy
z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (rekojmia za wady fizyczne).

8. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, o ktérych mowa w ust. 7, wygasajg po uptywie 60 miesiecy od daty
podpisania korncowego protokotu odbioru robét.

§10
Strony ustalaja, iz naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
niepienieznych wynikajgcych z niniejszej umowy nastapi przez zaptate okreslonej sumy (kara umowna)
w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 3 ust. 2 umowy z wytgczeniem okolicznosci okreslonych w §12 ust 1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy;

b) za zwiloke w wykonaniu robét budowlanych z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w§ 3 ust. 2 Umowy, liczac za kazdy dzien zwtoki od daty zakonczenia robét
okreslonej w § 2 ust. 1 Umowy;

Cc) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Ilub w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy, liczac za kazdy dzien
od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

d) Za zwioke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym - w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwtoki liczac od daty wyznaczone;j
w harmonogramie na zakonczenie danej czesci rob6t budowlanych.

e) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy(om)
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2% wartosci nieuregulowanych zobowigzan, liczac
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

f)  ztytutu nieprzediozenia do zaakceptowania:

- projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,
- poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w przypadku umowy o podwykonawstwo na ustugi,

w wysokosci 1 000,00 PLN liczac za kazdy dzieh zwioki liczac od daty wyznaczonej na przedtozenie
ww. dokumentu;
g) ztytutu:
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
- harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 500,00 PLN liczgc za kazdy dzien zwtoki liczgc od daty wyznaczonej na dokonanie zmiany;

3. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

4. Zapfata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajgcego z niniejszej umowy
przekracza wysokos$¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar umownych,
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdélnych Kodeksu Cywilnego.
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§ 11
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjagtkiem przypadku, ktére zostaty przewidziane w ogtoszeniu lub

w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia tj.: w przypadku wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

a) wystapienie warunkéw pogodowych, klesk zywiotowych powodujacych zniszczenia wykonanych wczesniej
robét lub uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw;

b) zmiany wynikajgce z koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych i/lub uzupetniajgcych o ktorych
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5i pkt. 6 Ustawy pzp;

c) koniecznos¢ przeprowadzenia wykopalisk lub badan geotechnicznych Iub archeologicznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych,

d) koniecznos¢ usuniecia kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej, nie zinwentaryzowanej
lub nieprawidtowo zinwentaryzowanej geodezyjnie.

e) w przypadku istotnego wptywu innych przedsiewzie¢ realizowanych przez gestoréw mediow dotyczacych
terenu objetego przedmiotowym zamowieniem.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wyzej wymienionych termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy,
nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub o czas niezbedny na usuniecie skutkow
oddziatywania tych okolicznosci w zakresie umozliwiajgcym kontynuowanie czynnosci majgcych na celu
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Jezeli w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej konieczna bedzie zmiana
istotnych postanowien umowy, odpowiednie zapisy umowne zostang stosownie zmodyfikowane,
w sposbb zapewniajgcy zgodnosc z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia - odpowiednie zapisy umowy zostang dostosowane do obowigzujgcego
stanu prawnego.

5. Wszystkie zmiany umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i muszg byé podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1i 5 podlega uniewaznieniu.

§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Oprécz okolicznosci wymienionych w rozdziale XV Kodeksu Cywilnego Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 3 i 4 w ciggu 30 dni od powzigcia o nich informacji.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat realizacje robdt
bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

b) gdy stwierdzone wady bedg skutkowaly tym, Zze uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem bedzie niemozliwe;

c) Woystgpita, zgodnie z art. 143 c. ustawy Pzp. koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpos$redniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny z niniejsza umowa,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
lub wskazaniami Zamawiajacego;

e) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikow majgtku Wykonawcy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie
z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie dwdch miesiecy od uptywu terminu
wyznaczonego na zaptate faktury.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonanej czesci umowy.

§13

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

b) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu konieczno$¢ dokonania odbioru rob6t  przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

c) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy
protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robo6t wedtug stanu
na dzieh odstgpienia; protokoét inwentaryzacii robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;
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d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy
w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do sporzadzenia inwentaryzacji dotychczas
wykonanych robot.

§14
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy.

2. Terminy zwrotu zabezpieczenia zostaty okreslone w Tomie | SIWZ.

§15

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Strona jest zobowigzana skierowa¢ konkretne roszczenie
na pismie.

2. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgtoszenia roszczenia.

3. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowa.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa
polskiego, a w szczegolnosci Prawa Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§17

Umowe niniejszg sporzadzono w jezyku polskim w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy 1ZP-Z2.272.07.2016

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zadanie:

Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciggu drogi powiatowej nr 2723
wraz z dojazdami i odcinkami chodnikéw — czes¢ Il — roboty budowlane

Gwarantem jest:

bedacy Wykonawcg umowy nr IZP-Z.272.07.2016 na zadaniach pn.:
.Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciggu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami
chodnikdw - czes¢ Il — roboty budowlane”

Uprawnionym z tytutu Gwarancji jest:

Miasto Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Gora, NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w tresci dokumentu ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta — Marcina Zawite

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Janiny Nadolskiej

Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie czynnosci stanowigcych obowigzek/prawo Uprawnionego z tytutu
Gwarancji innemu podmiotowi dziatajgcemu w imieniu Zamawiajgcego.

1. Przedmiot i termin Gwarancji.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Niniejsza Gwarancja obejmuje wykonane robdét budowlanych obejmujgcych przebudowe wiaduktu
kolejowego w ciggu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodnikéw
- zgodnie z zakresem okreslonym w Tomie |l SIWZ — Opis Przedmiotu Zamowienia.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za przedmiot
Gwarancji wymieniony w punkcie 1.1.

Okres Gwarancji wynosi: ........... miesiecy od daty podpisania bezusterkowego protokotu koncowego.

Karta Gwarancyjna obejmuje wymagania w zakresie odpowiedzialnosci za wady. llekro¢ w niniejszej
Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa
w art. 556 § 1 k.c.

Gwarant gwarantuje wykonanie rob6t objetych przedmiotem Gwarancji, o ktérych mowa
w punkcie 1.1 powyze;j.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1.

2.2.

Gwarant jest uprawniony do oceny i kwalifikacji wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz oceny
zasadnosci zgtoszonej reklamaciji i oceny zasadnosci zgdan wysunietych przez Zamawiajgcego. Ocena
zasadnosci i kwalifikacja wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego nie bedzie miata wptywu na procedure
usuwania wad okreslong w punkcie 4 niniejszej Karty Gwarancyjne;j.

W przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta zwigzanej z wystapieniem wady w przedmiocie
Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) Zadania usuniecia wady przedmiotu umowy,

b) Wskazania trybu usuniecia wady,

c) Zgodnie z § 10 ust. 2 lit. ¢) umowy, zadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy, liczac za kazdy dzieh od daty wyznaczonej na usuniecie
wad.
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2.3. W przypadku wystgpienia wady w przedmiocie umowy, Gwarant jest zobowigzany do:

a) Spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze
nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Gwarancji na wolng
od wad.

b) Spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad, o ile Gwarant
stwierdzi, ze jej usuniecie jest niemozliwe.

c) Zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.2 c).

Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania wynikajgcego z wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

2.4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad, o ile Gwarant stwierdzi, ze
jej usuniecie jest niemozliwe.

2.5. W okresie obowigzywania niniejszej Gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest do przeglgdéw
okresowych obiektu, zgodnie z przekazanymi dokumentami: Instrukcjg eksploatacji i konserwagciji
obiektu.

3. Tryby usuwania wad:
Na pisemne lub mailowe wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych Gwarant podejmie czynnosci
majace na celu zidentyfikowanie wady i ustalenie terminu usuniecia zgtoszonej wady. Przy czym
zaproponowany termin musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

4. Komunikacja
4.1 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. Obowigzuje
nastepujgce dane adresowe:
a) Gwarant:

b) Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Gora,
Pl. Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Gora
€-Mail: i,
10]

4.2 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 4.1 strony obowigzane sg informowac sie
niezwtocznie, nie poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

4.3 Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos$¢ lub likwidacje powiadomi¢
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

4.4 Zamawiajacy jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zmiany stanu prawnego lub innych okolicznosci
majgcych wptyw na wykonanie postanowien niniejszej Gwarancji powiadomi¢ na pismie o tym fakcie
Gwaranta.

5. Postanowienia koncowe
5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczeg6lnosci kodeksu cywilnego.

5.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig umowy nr 1ZP-Z2.272.07.2016
5.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

GWARANT: ZAMAWIAJACY:

SIWZTOM Il — Przebudowa wiadukiu kolejowego w ciggu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami iodcinkami chodnikow
—czes¢ Il — roboty budowlane
Strona 8



Zafgcznik 2 do umowy IZP-Z2.272.07.2016

Protokot odbioru koncowego

Spisany dnia ............... 201...r.

na okolicznos¢ odbioru koricowego inwestycji pn.:
Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciggu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami
chodnikéw — czes¢ Il — roboty budowlane.

CZESC |

1.

Zamawiajacy:
Miasto Jelenia Géra, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
reprezentowane przez Prezydenta Miasta w imieniu ktérego dziataja:

Nadz6r  inwestorski  stwierdza  gotowos¢ do  odbioru  przedmiotu umowy tj. zadania
pn: ,Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciggu drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami
chodnikéw - czes¢ Il - roboty budowlane.”
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CZESC I

1.

Na podstawie przedstawionych dokumentéw i szczeg6towego zapoznania sie z wynikami odbioréw
czesciowych i opiniami rzeczoznawcéw oraz doktadnej kontroli inwestycji i sprawdzenia dziatania wszelkich
urzgdzen i instalacji inspektor nadzoru ustalit, Zze zadanie pn. ,Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciagu
drogi powiatowej nr 2723 wraz z dojazdami i odcinkami chodnikéw — czes¢ Il — roboty budowlane.”
nadaje sie do odbioru.

Roboty wykonane zostalty w czasie od ................. dO i zgodnie z zapisami w dziennikach
budowy.
Umowa Nr [ZP-Z.272.07.2016 r. zdnia .......coeeveiieeeeennee. 2016 r. przewidywata termin rozpoczecia robét dnia

.................................. i termin ukonczenia rob6t do dnia 30.11.2016 r.

Roboty [zostaty/nie zostaty] wykonane’

inspektorzy nadzoru branzy:

zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg co potwierdzajg

Ocena jakosci wykonanych robét (zaznaczy¢ wtasciwe)

a) inwestycja posiada wady nie dajgce Si€ USUNGCE: .........oiiiieiiiiiiiieee e
b) inwestycja posiada wady dajgce Si€ USUNGE: .....coooiiiiiiiiiiiiiieiee e

c) inwestycja nie posiada zadnych wad.

W zwigzku ze stwierdzeniem punktu 4. Inspektor nadzoru stwierdza, ze inwestycja spetnia warunki potrzebne
do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia o
zakonczeniu budowy / robét budowlanych do PINB”

CZESC Il

. Przedmiot odbioru koncowego - przekazania do uzytku (eksploatacji) stanowi inwestycja o wartosci:

.......................................... PLN brutto.

. W zwigzku z ustaleniami czesci |l, Zamawiajgcy uznaje inwestycje wg ww zakresu rzeczowego za odebrang

koncowo od Wykonawcy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze wykazanych
wczedcill pkt 4 b) w terminie do dnia .....ccccoecieieiiiiiiii e

Zamawiajacy stwierdza, ze wady nie nadajg sie do usuniecia, lecz umozliwiaja wykorzystanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i w zwigzku z tym obniza wynagrodzenie Wykonawcy o kwote

W zwigzku z tym wartoSE robDOt WYNOSH ....cueeee i

. Zamawiajacy stwierdza, ze inwestycja odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do uzytku (eksploatacji) .

Okres gwarancyjny trwa  .......cceeeee miesiecy od daty dokonania odbioru  koncowego
i przekazania do uzytku tj. od dnia ........cceeeeriiiiiininiieee e,

Wykonawca jest obowigzany usungé na wiasny koszt ujawnione wszelkie wady stwierdzone protokolarnie
W ciggu okresu gwarancyjnego przez Zamawiajacego, wykonawce i uzytkownika
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CZESC IV

1. Inne wnioski:

Na tym protokét zakonczono i podpisano.

*) Niepotrzebne skresli¢
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