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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE 

 
 
 
Zamawiający / 

Inwestor           Miasto Jelenia Góra 
                      Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra 
 

 
Jednostka         Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze  
projektowa        ul. Ptasia 2a  
                          58-500 Jelenia Góra  
 
Nazwa               Przebudowa ulicy Miłosza z budową odcinka kanalizacji deszczowej  
zadania             i oświetlenia drogowego  
 
 
Adres obiektu     Województwo dolnośląskie; powiat: Miasto Jelenia Góra, 
budowlanego      Gmina Miejska: Jelenia Góra; miasto: Jelenia Góra 
                           ulica Miłosza 
 
 
 

Kod CPV          45100000 – Przygotowanie terenu pod budowę 
                             45230000 –Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
                                           komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 
                             45231000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
                                           komunikacyjnych i linii energetycznych 
                             45232000 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
                             45233000 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania 
                                           nawierzchni autostrad, dróg 
                             45316000 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
                             71220000 – Usługi projektowania architektonicznego 
                             71320000 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
                             71322000 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
                             71420000 – Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE 
SP.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE DLA DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia na Projekt i 
budowę ulicy Miłosza z budową odcinka kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. 
Zamawiającym jest Miasto Jelenia Góra. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie SP.00.00.00 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne; wspólne dla: 
(a) niżej wymienionej Dokumentacji Projektowej i pozostałych opracowań objętych 
Specyfikacjami na Projektowanie: 
SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy 
SP.20.20.00 - Materiały do wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji drogowej, 
SP. 30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
(b) pozostałych Dokumentów Wykonawcy określonych w. niniejszym Programie 
funkcjonalno-użytkowym 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione poniżej określenia, 
należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Zadanie - oznacza zamówienie publiczne pod nazwą: . Budowa ulicy Miłosza z budową 
odcinka kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego 
Kontrakt zamiennie zwany Umową - „Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez 
Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako 
rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ulicy Miłosza z budową 
odcinka kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. 
W skład Umowy wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy, Warunki 
Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, Program Funkcjonalno Użytkowy wraz z 
załącznikami, Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe, Oferta Wykonawcy, Załącznik do 
Oferty - Wykaz - potencjał kadrowy, Załącznik do Oferty - Wykaz Płatności, wszelkie inne 
dokumenty dołączone do Umowy. 
Gwarancja Jakości - oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w Dokumentach 
Wykonawcy i wad fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz urządzeń i wyposażenia, 
określonych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe lub do dostarczenia (wymiany) 
Dokumentów Wykonawcy i rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu 
okresu Gwarancji Jakości, zgodnie z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego, w związku z art. 
656 Kodeksu cywilnego. Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości, 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, bez względu na 
odmienne zastrzeżenia w tej kwestii w dokumentach. 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto - oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od 
towarów i usług VAT), po poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych zgodnie z Art. 87 
Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, zawartą w Umowie, za 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto - oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu 
omyłek rachunkowych zgodnie z Art. 87 Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie 
Miejscowej, powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach 
Kontraktu jest używane określenie „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza ona 
Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto. 
Wykaz Płatności - oznacza Wykaz zawierający opis sposobu obliczenia ceny zgodnie z art. 
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36 ust.1 pkt 12 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełniony 
przez Wykonawcę, zawierający ceny ryczałtowe elementów rozliczeniowych wyrażone w 
Walucie Miejscowej i stanowiący część Umowy. 
Program funkcjonalno-użytkowy - Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami 
oznacza dokument tak zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający opis przedmiotu 
zamówienia zgodnie z Art. 36 ust.1 pkt 3 stawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) oraz zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego oraz 
wszelkie modyfikacje do tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. 
Dokumenty Wykonawcy – oznaczają Dokumentację Projektową i inne Dokumenty 
Wykonawcy dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu. W skład Dokumentów 
Wykonawcy wchodzą wszystkie dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane z dnia z 
dnia 7 lipca 1994 r. oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w toku wykonywania 
robót, w szczególności: projekt budowlany, projekt wykonawczy, programy komputerowe i 
inne oprogramowania, rysunki, podręczniki oraz inne dokumenty o charakterze technicznym 
i prawnym, wymienione w punkcie 2.2. niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
Dokumentacja Projektowa - oznacza tą część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku do 
których wymagania zostały opisane w Specyfikacjach na Projektowanie. 
Specyfikacje na Projektowanie (SP) - oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym 
Programie funkcjonalno-użytkowym, określające zakres techniczny i organizacyjny 
Dokumentacji Projektowej, do wykonania której jest zobowiązany Wykonawca ramach 
Umowy, oraz wszelkie modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Inżyniera w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) - stanowią część Programu 
funkcjonalno-użytkowego i określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego. 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(SSTWiORB) - oznaczają specyfikacje opracowane przez Wykonawcę w ramach 
Dokumentów Wykonawcy, określające szczegółowe warunki i sposób wykonania i odbioru 
robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Zadania. Podstawą do 
opracowania SSTWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze opracowania 
wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w ramach 
Umowy. Zawartość SSTWiOR powinna odpowiadać zawartości Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych według wymagań GDDKiA a także Wymaganiom Technicznym według 
rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury. 
Ogólne Specyfikacje Techniczne według wymagań GDDKiA - ogólne specyfikacje 
techniczne (OST) są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 
Przedstawiciel Zamawiającego zwany zamiennie Kierownikiem Projektu - oznacza osobę 
wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i Inżynierem. 
Inżynier - oznacza osobę wymienioną w umowie (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac 
projektowych, robót i zarządzanie Kontraktem. 
Wykonawca - oznacza osobę wymienioną w Umowie jako Wykonawca, zobowiązaną do 
zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym 
Programie funkcjonalno-użytkowym. 
Personel Wykonawcy - oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierowników robót 
budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z 
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Prawem budowlanym. 
Projektant - oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań projektowych, 
wchodząca w skład Personelu Wykonawcy. 
Właściwy organ - oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność prawną do 
rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu 
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy 
prawo budowlane), jak również właściwy organ ochrony środowiska. 
Program - oznacza dokument zatytułowany „Program” według Subklauzuli 8.3 Warunków 
Kontraktu. W szczególności Program zawiera kolejność w jakiej Wykonawca zamierza 
prowadzić Roboty, włączając rozłożenie w czasie każdego etapu projektowania i 
powstawania Dokumentów Wykonawcy. 
Materiały wyjściowe - oznaczają opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje wymienione 
w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym. 
Element opracowania projektowego - część opracowania projektowego związana z 
wykonaniem zespołu wyodrębnionych czynności. 
Elementami opracowania projektowego, w zależności od jego specyfiki, są: 
- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych obiektów 
budowlanych (pomiary i badania), 
- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy), 
- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiały do uzgodnień, 
uzgodnienia, sprawdzenia, materiały do prezentacji, itd. 
- przeglądy i odbiory. 
Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą obejmuje, w 
szczególności; 
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), gazowe, ciepłownicze i 
wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe. 
Inne obiekty - oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie zaliczane do 
obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie jak: 
- cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, spiętrzającymi i 
zabezpieczającymi, 
- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, 
nadziemne i podziemne, 
- obiekty kubaturowe 
Konstrukcja obiektu budowlanego (konstrukcja obiektu) - oznacza elementy nośne obiektu, 
wraz z ich posadowieniem, posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i 
materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego i wykończeń. 
Konstrukcja obiektu drogowego (drogi) - oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio 
ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy zapewniające stateczność korpusu 
drogowego i stateczność jego posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, 
pale, odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i stateczność drogowych 
budowli ziemnych powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu. 
Konstrukcja obiektu inżynierskiego - oznacza ustrój nośny wraz z podporami oraz 
elementami zapewniającymi stateczność obiektu i jego posadowienia. 
Korpus drogowy - oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
Nawierzchnia - oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - warstwa lub zespół 
warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy włączania i 
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wyłączania, łącznice, MOP, place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe 
na pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), 
- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 
Nawierzchnia, w zależności od potrzeb, może zawierać następujące warstwy: 
- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 
- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę, 
- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni, 
- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej, 
- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni, może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 
- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża, Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą, 
- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu, 
- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 
- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Obiekt budowlany (obiekt) - w przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. W drogownictwie 
występują obiekty drogowe i obiekty inżynierskie. 
Obiekt drogowy - zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, dodatkowe pasy ruchu, pasy 
postojowe, pasy dzielące, pobocza, skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, 
torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, węzły drogowe, przejazdy 
drogowe i skrzyżowania z liniami kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i 
wyposażeniem technicznym dróg. 
Obiekt inżynierski - do obiektów inżynierskich zalicza się: 
- obiekty mostowe (most, wiadukt, estakada, kładka), 
- tunele (tunele, przejście podziemne), 
- przepusty, 
- konstrukcje oporowe. 
Urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu - do urządzeń tych należą m.in.: 
- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na krawędzi korony i w pasie 
dzielącym drogi, 
- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi, 
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: sygnalizacje świetlne, tablice 
informacyjne i znaki o zmiennej treści), 
- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, poręcze, bariery, łańcuchy). 
Urządzenia ochrony środowiska - oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 
urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są elementami zadania 
inwestycyjnego, w tym w szczególności: 
- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- tunele i przekrycia ochronne, 
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- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 
Wyposażenie techniczne dróg - do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 
- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy odwadniające drogę, 
urządzenia ściekowe, urządzenia do powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia 
do wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne urządzenia wg 
rozwiązań indywidualnych), 
- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: MOP, punkty kontroli 
samochodów ciężarowych, MPO, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony 
tramwajowe, pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia dla pieszych), 
- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, osłony energochłonne, 
ogrodzenia, osłony przeciw-olśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy 
awaryjne, pasy technologiczne), 
- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 
Wyposażenie techniczne drogowych obiektów inżynierskich - do wyposażenia technicznego 
drogowych obiektów inżynierskich należą m.in.: 
- łożyska, 
- urządzenia dylatacyjne, 
- izolacje wodoszczelne, 
- nawierzchnie, 
- krawężniki, 
- urządzenia odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, 
- balustrady, 
- bariery, 
- bariero-poręcze, 
- osłony zabezpieczające przed porażeniem prądem sieci trakcyjnych, 
- ekrany akustyczne, 
- osłony przeciw-olśnieniowe, 
- instalacje oświetleniowe, 
- urządzenia wentylacyjne, 
- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów w celach utrzymaniowych, 
- urządzenia mechaniczne dla ruchomych elementów konstrukcji, 
- płyty przejściowe w strefie połączenia obiektu z nasypem drogowym, 
- urządzenia zabezpieczające podpory mostów przed działaniem kry, spływu i żeglugi 
oraz podpory wiaduktów przed najechaniem pojazdów i skutkami wykolejenia pojazdów 
szynowych, 
- tablice określające szlak żeglugowy, 
- sprzęt i środki gaśnicze, 
- zabezpieczenia przed dostępem zwierząt i osób postronnych do pomieszczeń 
technicznych, urządzeń technicznych oraz przestrzeni zamkniętych, 
- znaki pomiarowe, 
- urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe, przeciwpożarowe, sterowania ruchem - w 
tunelach drogowych. 
Protokół zdawczo-odbiorczy - oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i 
podpisany przez Inżyniera, stwierdzający, że Dokument Wykonawcy będący przedmiotem 
odbioru wykonano zgodnie z Umową. 
Wada Dokumentu Wykonawcy - oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie 
Wykonawcy lub jego części, powodujący obniżenie jakości tego Dokumentu, które 
zmniejsza jej wartość lub użyteczność w porównaniu z rozwiązaniem wymaganym według 
Umowy. Usunięcie wady następuje zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Pozostałe, nie wymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami podanymi w innych 
częściach Umowy. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
2.1. Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. 
następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 
- informacje i uwarunkowania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalnoużytkowym, 
- pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 
istniejącego pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach 
wykonania dokumentacji projektowej. 
2.2. Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 
- obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia należy zaprojektować w sposób 
zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy 
- obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z: 
(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi wymienionymi w punkcie 8 niniejszej 
Specyfikacji oraz innymi ważniejszymi przepisami zamieszczonymi w 
odpowiednich SP, 
(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw 
zamieszczono w odpowiednich SP. 
Gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, 
które spełniać mają Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, 
wytycznych i katalogów. 
- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy i eksploatacji, 
- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
konstrukcji, materiałów i technologii robót, 
- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań 
ustawy o odpadach. 
2.3. Właściwości funkcjonalno - użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń 
budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań 
budowlano-konstrukcyjnych. 
Wymagania w tym zakresie zostały podane w niniejszym Programie funkcjonalnoużytkowym. 
W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości 
funkcjonalno - użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy 
obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w 
punkcie 2.1 Programu funkcjonalno - użytkowego „Cechy obiektów budowlanych dotyczące 
rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych”. 
2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów 
Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do wykonania 
obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów 
oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i 
materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w 
pozostałych SP. 
3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
3.1. Materiały archiwalne i warunki 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji 
Projektowej: 
- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i 
urządzeń (w przypadku niniejszego kontraktu warunki zawarte są w Programie 
funkcjonalno-użytkowym). 
3.2. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
(a) Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 
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istniejącego obiektów. 
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad 
wiedzy technicznej. 
(b) Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
- Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 
trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie 
utrudnień w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich 
trwania. W zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji 
ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zatwierdzoną 
Kwotę Kontraktową. 
- Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 
odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których 
wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, 
nieruchomości i wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia 
terenu pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. 
3.3. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i 
badawczych 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i 
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej i inne przepisy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów podczas 
wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
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Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów 
(inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne 
i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 
zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami. 
Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3.4. Materiały do badań i prac projektowych 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych przekazanych przez 
Inżyniera. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i 
inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 
projektowych. 
4. WYKONANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
4.1. Zgodność Dokumentów Wykonawcy z Umową i przepisami 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac projektowych z 
wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem prac projektowych 
oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac 
projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi Dokumentami Wykonawcy a w szczególności z opracowaniami projektowymi 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 
prac projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w 
art.20, ust1 i 2. ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod względem 
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
przez rzeczoznawcę budowlanego. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Inżynierowi, w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego. 
4.2. Szczegółowość Dokumentów Wykonawcy 
Dokumenty Wykonawcy powinny być wykonane z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład dokumentów Wykonawcy. 
Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 
projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie 
zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego 
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie 
podał w Specyfikacjach własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 
projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących 
do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 
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danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 
Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić 
wymagania przepisów prawnych, w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu 
budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 
Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań projektowych: 
- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry 
nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 
że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i 
dokładnych metod obliczeń lub analiz. 
- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą 
się zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. 
Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne 
dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz, 
- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą 
przedmiotem uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 
że zostaną one zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i 
szacunkowe metody obliczeń i analiz. 
4.3. Oprogramowanie komputerowe 
Oprogramowanie komputerowe stosowane do wykonywania Dokumentów Wykonawcy 
powinno zapełniać wykonanie dokumentów na poziomie wymagań zawartych w niniejszym 
Programie funkcjonalno-użytkowym. 
Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z 
zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania niezbędnego dla wykonania 
Dokumentów Wykonawcy. 
Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania tych warunków 
zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy. 
4.4. Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i 
transport do wykonania prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania 
niezbędne dla wykonania Dokumentów Wykonawcy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac projektowych, zgodnie z 
zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Inżyniera. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez Inżyniera 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac. 
4.5. Szata graficzna 
Wykonawca wykona Dokumenty Wykonawcy w szacie graficznej, która spełnia następujące 
wymagania: 
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której 
będzie spis treści, 
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 
okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego i jest zgodna z 
wymaganiami innych Specyfikacji na projektowanie. 
Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinny spełniać wymagania wynikające z 
przepisów Prawa budowlanego i aktów wykonawczych w tym zakresie. 
Przed przekazaniem Dokumentów Wykonawcy do odbioru częściowego lub końcowego 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę 
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graficzną tych dokumentów.. 
4.6. Ochrona i utrzymanie Dokumentów Wykonawcy. 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentów Wykonawcy i za wszelkie materiały 
wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. 
Wykonawca będzie utrzymywał Dokumentację Projektową i materiały wyjściowe do czasu 
przekazania ich Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne Dokumentacji Projektowej. przez 
okres co najmniej 10 lat od daty przejęcia Robót. 
4.7. Wymagania dla nadzoru autorskiego 
Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 
dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie określonym 
przez ustawę Prawo budowlane. 
5. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONYWANIA 
POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
5.1 Nadzór nad procesem projektowym 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 
jest wykonywany jest przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z 
Wykonawcą. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy wystąpią następujące rodzaje spotkań: 
(a) Przegląd Dokumentów Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Wykonawcy, przy udziale 
Inżyniera i w miarę potrzeb Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie innych 
zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 
- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu i 
Programu Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera, 
- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu 
dokonywana przez Inżyniera, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których 
rozstrzygania ma upoważnienie Inżynier lub Przedstawiciel Zamawiającego. 
(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 
przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera oraz ewentualnie innych 
zaproszonych osób, której głównymi celami są: 
- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy przed Zamawiającym, 
- prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 
upoważniony jest jedynie Zamawiający. 
(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy, przy 
udziale Wykonawcy, Inżyniera i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i 
ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą Dokumenty 
Wykonawcy lub z wizytą w siedzibie strony. 
Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Inżyniera 
5.2. Warunki organizacyjne przeglądów 
Inżynier i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach 
osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych 
Umową. 
Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 
wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 
- Wykonawca - dla wizyt roboczych 
- Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania 
Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu roboczych 
przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien mieć 
zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. 
Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem 
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą 
kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Inżyniera. Inżynier 
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będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z wymaganiami Kontraktu 
na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych 
przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Inżyniera wykażą, że sprawozdania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych wynikach kontroli. Inżynier 
będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących: prac 
pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych i sposobu 
kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub 
terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier może natychmiast wstrzymać prace 
Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 
5.3. Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy w ramach Programu 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca będzie przedstawiał Inżynierowi do 
zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna odbywać się wg 
następującej procedury: 
(a) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych i 
wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w ramach opracowania Programu, 

w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia, 
(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy będzie zapewniał ukończenie Projektu budowlanego i uzyskanie 
ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę w 
czasie ustalonym w Umowie oraz wykonanie pozostałych prac projektowych i 
Dokumentów Wykonawcy w terminach gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich 
zakończenie w Czasie na Ukończenie zgodnym z Kontraktem i będzie odpowiadał niżej 
wymienionym wymaganiom, 
(c) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inżynierowi do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty polecenia Inżyniera, wydanego w 
przypadku kiedy postęp prac. nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i 
wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 
(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi: 
- poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Płatności, 
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 
dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 
- terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: 
mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, 
badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, 
zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, odbiór, 
zatwierdzenie, 
- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
- obraz „ścieżki krytycznej” oraz 
- takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Inżynier 
(e) Inżynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami Kontraktu 
lub wydanymi poleceniami, w ciągu14 dni od daty przedłożenia do zatwierdzenia. 
(f) Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. Zatwierdzenie 
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z żadnych 
zobowiązań umownych. 
Jeżeli wyżej określone terminy okażą się niewystarczające dla przeprowadzenia przeglądów 
i akceptacji a w tym na procedury audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i oceny 
projektów inwestycyjnych oraz dla uzyskania uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń 
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wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy 
administracyjne, Wykonawca w ramach Czasu na Ukończenie uwzględni w harmonogramie 
prac projektowych czas niezbędny na dopełnienie tych procedur, zgodnie z zasadami 
określonymi w punkcie 2.2.2. Programu funkcjonalno-użytkowego „Ogólne wymagania w 
stosunku do Dokumentów Wykonawcy”. 
 
5.4. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy. 
System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, 
transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz wykonywaniem 
sprawozdań w związku z wykonywaniem Dokumentów Wykonawcy ponosi Wykonawca. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej 
przez Wykonawcę 
5.5. Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy 
W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Inżynier tworzą 
dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych 
przez Inżyniera i Wykonawcę. 
Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 
(a) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej i pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy, 
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 
(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 
raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera. 
6. ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
6.1. Rodzaje odbiorów : 
Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom: 
(a) odbiorowi częściowemu, 
(b) odbiorowi końcowemu, 
(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakości. 
6.2. Odbiór częściowy 
Przedmioty odbioru częściowego 
Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy 
wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 
6.3. Odbiór końcowy 
Przedmiot odbioru końcowego 
Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 
Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Dokumentu 
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
6.4.Procedura odbioru częściowego i końcowego 
(a) Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Inżyniera . 
W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego sprawdza zgodność dokumentów 
przedstawionych do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową, 
(b) W trakcie odbioru Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do podjęcia następujących 
decyzji: 
(b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, 
przeznaczonego na: 
- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 
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- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 
wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 
jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier 
zgłasza uwagi do tych opracowań, 
(b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni, 
przeznaczonego na: 
- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań 
zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Inżynierowi protokółu z analizy uwag 
(protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje 
uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 
- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 
- uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i 
uzupełnień wynikających z opinii, 
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 
Inżyniera, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i 
uzupełnień oraz likwidację wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 
jeżeli Zamawiający zlecił i Inżynier przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i 
jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier 
zgłasza uwagi do opracowań, 
(b3) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Przedstawiciela 
Zamawiającego zasadniczo nie są zgodne z Kontraktem 
(c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i 
uzupełnienia. 
(d) Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz 
z innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu 
czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu 
zdawczo-odbiorczego Przedstawiciela Zamawiającego kończy odbiór opracowań. 
(e) Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w 
przypadku zlecenia przez Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 
56 dni, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod 
warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań warunkujących odbiór. 
(f) Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego i końcowego opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien 
zawierać: 
- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości 
egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 
Składając wniosek o dokonaniu odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi w celu sprawdzenia, formularz Protokołu zdawczo-odbiorczego w 
trzech egzemplarzach wraz z załącznikami: 
- kompletne opracowania, 
- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 
- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
- rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno 
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zawierać zestawienie wynagrodzenia zgodnego z wycenionym Wykazem Płatności, 
wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty należnej 
Wykonawcy z tytułu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego, 
- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia 
Wykonawcy od skutków błędów projektowych. 
Inżynier dokonuje kontroli i przeglądu wyżej wymienionych dokumentów i przedstawia do 
dalszej decyzji Przedstawicielowi Zamawiającego. 
6.5. Odbiór po okresie Gwarancji Jakości 
Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy 
związanych z usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji. 
Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu 
odbioru po okresie gwarancji 
7. PŁATNOŚCI 
7.1. Ustalenia ogólne 
Sposób i terminy dokonywania płatności za Dokumentację Projektową i pozostałe 
Dokumenty Wykonawcy są określone w Warunkach Kontraktu i wycenionym Wykazie 
Płatności stanowiącym część Kontraktu. 
Za każdy z Dokumentów Wykonawcy wymieniony w tabeli zawartej w punkcie 2.2.2. 
niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego stanowiący przedmiot odrębnego odbioru 
częściowego, przysługuje Wykonawcy płatność przejściowa w kwocie określonej w 
odpowiedniej pozycji wycenionego Wykazu Płatności. 
W przypadkach szczególnych, określonych w innych SP, za Dokument Wykonawcy może 
być udzielona więcej niż jedna płatność przejściowa, odpowiednio do ilości etapów 
opracowania danego Dokumentu Wykonawcy. 
Suma tych płatności przejściowych nie może być wyższa od kwoty określonej dla danego 
Dokumentu Wykonawcy w odpowiedniej pozycji Wycenionego Wykazu Płatności. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Przepisy prawa 
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z późn. zm.); 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, 
z późn. zm.); 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.); 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz.1623, z 
późn. zm.); 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2012.462); 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.); 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.); 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072, z późn. zm.); 
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10. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych. (ujednolicony tekst Dz.U. 
2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473). 
11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 
193, poz.1287, z późn. zm.); 
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247) 
14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.); 
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z 
późn. zm.); 
16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 
poz. 150, z późn. zm.); 
17. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.); 
18. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 12 
poz. 651, z późn. zm.); 
19. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 
981, z późn. zm.); 
20. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. 
zm.); 
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z 
późn. zm.); 
22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 
1220, z późn. zm.); 
23. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. 
zm.); 
24. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
121, poz. 1266, z późn. zm.); 
25. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) 
26. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162, poz. 1568, z późn. zm.); 
27. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (. zm.); 
28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.); 
29. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z 
późn. zm.); 
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 
220, poz. 2181, z późn. zm.); 
31. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz.759, z późn. zm.); 
32. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
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33. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.); 
34. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90 
poz. 631, z późn. zm.); 
8.2. Wytyczne i instrukcje 
Normy wymienione w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE 
SP.10.30.00 
PROJEKT BUDOWLANY, MATERIAŁY PROJEKTOWE DO 
UZYSKANIA OPINII, UZGODNIEŃ I POZWOLEŃ WYMAGANYCH 
PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI, PROJEKT WYKONAWCZY 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania 
Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązujący dokument przy realizacji następującej 
Dokumentacji Projektowej: 
1.2.1. Projekt Budowlany, 
1.2.2. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi, 
1.2.3. Projekt Wykonawczy, 
które należy wykonać w ramach Umowy. 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.3.1. Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiór opracowań projektowych, 
w których głównym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W skład 
stadium Projektu budowlanego w zależności od potrzeb, wchodzą też inne 
opracowania projektowe, np.: 
- decyzja o ustaleniu lokalizacji, 
- materiały do pozwolenia na budowę i/lub materiały zgłoszenia o zamiarze 
wykonywania robót budowlanych, 
- projekty rozbiórki, 
- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, projekt 
organizacji ruchu, 
- mapa do celów projektowania dróg, 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) 
oraz formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości, 
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz 
umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą poza pasem 
drogowym, 
- projekt prac geologicznych/ program badań geotechnicznych, dokumentacja 
geologiczno-inżynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych, 
1.3.2. Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze 
szczegółowym, które służy: 
- uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, 
- przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej. 
Szczegółowy zakres i formę Projektu budowlanego określają przepisy wykonawcze 
do Prawa budowlanego. 
1.3.3. Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na 
podstawie projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w 
stopniu większym niż wymagany przez Prawo budowlane) które wskazuje 
szczegółowo rozwiązania m.in.: geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 
materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz zawiera Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Obioru Robót Budowlanych (STWiORB). 
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1.3.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi przepisami, polskimi normami, określeniami podanymi w SP.00.00.00 
Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w innych częściach Umowy. 
 

 

2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Ogólne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP.00.00.00 Wymagania ogólne 
dla Dokumentów Wykonawcy. 
W niniejszej specyfikacji przedstawiono wymagania, które należy uwzględnić przy 
projektowaniu konstrukcji, wyposażenia i materiałów dla obiektów drogowych, obiektów 
inżynierskich, innych obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i 
innych urządzeń: 
2.1. Obiekty drogowe 
2.2. Obiekty inżynierskie 
2.3. Urządzenia ochrony środowiska 
2.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą 
2.5. Inne obiekty 
3. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 
Dokumentacji Projektowej. 
3.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego 
- Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze 
szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie). 
- Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla całego zadania 
inwestycyjnego objętego niniejszym Kontraktem na projekt i budowę, lecz dopuszcza 
się możliwość odrębnych opracowań dla poszczególnych elementów wchodzących 
w skład zadania, które mogą stanowić odrębne przedmioty odbioru i dopuszczenia 
do użytkowania. 
- Szczegółowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane oraz rozporządzeniach wykonawczy do PB, 
- W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejącego obiektu należy przedstawić 
wszystkie istotne zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów, 
- W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu 
zagospodarowania terenu. Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie 
projektu budowlanego, mogą znaleźć się w oddzielnym Projekcie zieleni, który może 
być załącznikiem do Projektu zagospodarowania terenu. 
3.1.1. Warianty 
Stadium Projektu budowlanego wykonane powinno być dla jednego wariantu tras 
drogowych i jednego wariantu konstrukcji obiektów budowlanych. 
3.1.2. Szczegółowość prac projektowych 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości prac projektowych 
podano w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia 
należy zaprojektować szczegółowo (ostatecznie). 
3.1.3. Wymagania dla kolejności wykonywania prac projektowych 
Realizacja Dokumentacji Projektowej będzie przebiegać w następujących etapach: 
(a) analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz 
wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz. 
(b) opracowanie materiałów niezbędnych dla dokonania uzgodnień oraz uzyskania 
opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
(c) uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń, 
(d) przekazanie do odbioru Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z 
nim związanych oraz wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 
(e) opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i 
zatwierdzeniu Projektu budowlanego, 
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(f) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu Projektu 
budowlanego, 
(g) opracowanie Projektu wykonawczego, zgodnie z jego zawartością określoną w 
punkcie 3.5 niniejszej Specyfikacji w terminach określonych w harmonogramie prac 
projektowych, przekazanie go do odbioru oraz wykonanie poprawek i uzupełnień 
wynikłych w trakcie odbioru, 
3.2. Szata graficzna Dokumentacji Projektowej 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 
Dokumentacji Projektowej przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy. 
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objętej niniejszą Specyfikacją Wykonawca 
ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 
3.2.1. Projekt budowlany 
Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego 
W przypadku inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty 
architektoniczno-budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu 
lub branży. W szczególności można zastosować oddzielne części zawierające 
obiekty: drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie 
związanej z drogą, urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty. 
3.2.2. Projekt wykonawczy 
Rysunki w formacie A-4 złożone „luzem” w teczce zapinanej lub wiązanej. 
3.3. Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu budowlanego: 
3.3.1. Projekt zagospodarowania terenu: 
(a) Część Opisowa 
Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych 
jednostek wymagane w art.34 ust.3 punkt 3) ustawy Prawo budowlane. Wymagane 
przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art.33 ust.2 
punkt 1) ustawy Prawo budowlane mogą być także załączone do niniejszej Części 
opisowej. 
Treść Części Opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 
(a1) Przedmiot inwestycji. 
(i) Lokalizacja i program inwestycji. 
Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, gminy), 
kilometraż (początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa dróg, kategoria 
ruchu, itd. 
(ii) Cel i zakładany efekt inwestycji. 
Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich 
(dla użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), 
zakładanych po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia. 
(iii) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 
(a2) Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienie części rysunkowej). 
(i) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 
Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego 
pasa drogowego: 
- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 
- funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, 
zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, 
dostępność, itp., 
- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia, 
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 
(ii) Charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym Projekcie 
zieleni). 
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(iii) Zagospodarowanie terenu przyległego: 
- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 
- ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie 
wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty 
chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny, 
- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi 
ruchu lokalnego, 
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 
(a3) Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
(i) Warunki wynikające z: 
- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
- planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
- innych programów rządowych i programów wojewódzkich, 
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
(ii) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i terenu 
przyległego. 
(iii) Warunki środowiskowe terenu. 
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami (obszary 
i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, 
grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, 
itd.). 
(iv) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 
Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest 
wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). 
Dane dotyczące zagadnień archeologicznych. 
(v) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 
W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 
(vi) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem 
ruchu, przeciwpożarowe). 
(a4) Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 
części rysunkowej). 
(i) Ukształtowanie trasy drogowej. 
(i)(i) Układ komunikacyjny: 
- opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego 
zagospodarowania terenu, 
- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej (przy 
rozbudowie), 
- opis przebiegu trasy względem planowanego układu 
komunikacyjnego, powiązania z innymi drogami względnie z układem dróg, 
dostępność. 
(i)(ii) Ukształtowanie terenu i zieleni (może być zawarte w oddzielnym Projekcie 
zieleni). 
(ii) Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki 
opis zawierający: 
(ii)(i) nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
(ii)(ii) funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, 
przepustowość, klasa techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych 
obciążeń, skuteczność), 
(ii)(iii) inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, 
w następującym układzie branż: 
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- obiekty drogowe, 
- obiekty inżynierskie, 
- obiekty kubaturowe, 
- urządzenia ochrony środowiska, 
- infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą, 
- inne obiekty 
(a5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 1b Prawa 
budowlanego. 
(a6) Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby 
uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism 
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów 
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: 
(i) zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury 
technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy 
zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich 
rozwiązań projektowych, 
(ii) właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie 
stosownie do potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i 
gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, 
telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych 
(iii) właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 
(iv) właściwi dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, parków 
narodowych i krajobrazowych, nadleśnictwa, koła Łowieckie i pozarządowe 
organizacje ekologiczne, 
(v) Elementy zagospodarowania do których odnosi się decyzja środowiskowa 
a. Część rysunkowa - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 i §9 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego 
3.3.2. Projekt architektoniczno-budowlany 
Zawartość projektu architektoniczno - budowlanego musi być zgodna m.in. z treścią 
Rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 
(a) Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego 
W treści Opisu technicznego należy uwzględnić poniższą ramową zawartość: 
(a1) Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie 
obiektów i na rysunkach. 
(a2) Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 
Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i 
zazwyczaj jej wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach 
projektowanych obiektów. 
(a3) Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy). 
Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich 
zakresu rzeczowego i objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach lub 
przedstawione jedynie w uproszczonej formie w punkcie (a2). Opis obiektów. 
W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w 
uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę 
aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia 
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obiektu. 
Opracowanie może zawierać m.in.: 
(i) wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), 
(ii) ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej geometrycznej, 
(iii) interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 
(iv) obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie (nośność, 
wytrzymałość) i ocena stanu technicznego, 
(v) opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania 
istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 
lub remontu, 
(vi) zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje 
rozwiązań) a w przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i 
zakresu robót rozbiórkowych. 
(b) Opis obiektów 
Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie 
rysunków i powinien zawierać m.in.: 
(b1) wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego), 
(b2) urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu budowlanego, 
(b3) charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu 
budowlanego, 
(b4) dostosowanie do krajobrazu, 
(b5) układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, 
(b6) wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego punktu (a3) Oceny 
stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) mogą być zamieszczone w oddzielnym 
opracowaniu, 
(b7) kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz 
zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, 
(b8) wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg punktu (c) Obliczenia (patrz 
poniżej) - mogą także być zamieszczone w oddzielnym opracowaniu, 
(b9) rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 
obiektu, 
(b10) rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i 
miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 
obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem 
wymaganych stref ochronnych, 
(b11) wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie - rozwiązania i sposób 
funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki 
tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeńzagadnienia 
te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu, 
(b12) urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z 
drogą umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w 
oddzielnym opracowaniu, 
(b13) pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób 
funkcjonowania, 
(b14) sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa 
użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków 
do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia 
dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności), 
(b15) sposób ochrony dóbr kultury, 
(b16) sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na 
możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 
bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 
uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu o 
nazwie „projekt organizacji ruchu”), 
(b17) dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
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środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod 
względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki 
przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 
(b18) inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i sposób 
ich ochrony). 
(c) Obliczenia 
W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz 
informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać 
schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. 
Opis obliczeń powinien zawierać: 
(c1) wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 
(c2) nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
(c3) przyjęte schematy obliczeniowe: 
(i) schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
(ii) charakterystyki geometryczno wytrzymałościowe elementów decydujących o 
nośności obiektu w przekrojach krytycznych, 
(c4) założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń, 
(c5) podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 
(c6) wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od poszczególnych 
obciążeń i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego nośności jak i stanu 
granicznego użytkowania, a w szczególności: 
(i) stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez użytkowej, 
(ii) stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie użytkowej, w tym 
siły wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia ruchomego, 
(iii) reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na podpory), 
(iv) maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór (jakie 
dopuszcza projektant), 
(v) schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
(vi) charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów decydujących o 
nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, pasm płytowych) w przekrojach 
krytycznych." 
(c7) ewentualne wyniki badań doświadczalnych - dla konstrukcji nowych, nie 
sprawdzonych. 
(d) Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede 
wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia 
obiektów w terenie. 
Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: 
(d1) dla obiektów drogowych 
(iv) plan sytuacyjny (1:500 ÷ 1:1000), 
(v) przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 ÷ 1:100), 
(vi) przekroje podłużne (1:100/1000 ÷ 1:200/2000), 
(vii) charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 –1:200) – w zależności od 
potrzeb, 
(viii) szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:25), 
(d2) dla obiektów inżynierskich 
(i) widok z góry, 
(ii) widok z boku, 
(iii) przekrój podłużny ( 1:20 – 1:200 w zależności od wielkości obiektu) 
(iv) przekroje poprzeczne (1:20 – 1:50), 
(v) rysunki podpór (1:100), 
(vi) rysunki zbrojenia podpór, pali, płyty, fundamentów (1:25 – 1:50), 
(vii) rysunki posadowienia (1:100), 
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(viii) rysunki detali wyposażenia, 
(d3) dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
(i) plan sytuacyjny (1:500), 
(ii) szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:25), 
(iii) profile podłużne (1:100/1000). 
(d4) dla sanitariatu 
(i) plan sytuacyjny (1:500), 
(ii) rysunek konstrukcyjny (1:50), 
(iii) rysunek architektoniczny (1:50), 
(iv) rysunek instalacji wentylacyjnej(1:50), 
(v) rysunek instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (1:50), 
(vi) rysunek instalacji elektrycznej (1:50), 
(e) Dokumentacja geologiczno-inżynierska według wymagań SP.40.30.00 oraz ocena 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
3.3.3. Projekt organizacji ruchu 
Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją 
zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem. 
Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym. 
Projekt organizacji ruchu zawierający system zarządzania ruchem i uzgodniony z 
organem zarządzającym ruchem powinien być opracowany przed rozpoczęciem prac 
nad projektem budowlanym. 
3.4. Materiały projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi 
Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które mogą 
wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego w drogownictwie. 
3.4.1. Materiały do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych 
związanych z wykorzystaniem wód, wydawanego przez wojewodę. Podstawą wydania 
pozwolenia wodno-prawnego jest operat wodno-prawny. Operat wodno-prawny powinien 
spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne. 
Uzyskanie pozwolenia wodno-prawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, 
wykraczającego poza powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W 
przypadku inwestycji drogowych pozwolenia wodno-prawne wymagane są głównie dla: 
(a) budowy urządzeń dla oczyszczenia wód opadowych i ścieków sanitarnych oraz ich 
odprowadzenia do cieków i odbiorników zlokalizowanych na zewnątrz pasa 
drogowego, 
(b) budowy obiektów inżynierskich (w szczególności mostów i przepustów), 
(c) regulacji i przełożeń cieków i zbiorników wodnych. 
Zakres i formę operatu wodno-prawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego 
reguluje treść ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 
 
3.4.2. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań 
projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem 
sieci uzbrojenia terenu. 
Czynności uzgadniania dokonuje Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). 
Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i 
przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku 
do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz ustaleń 
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. 
Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i 
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współdziałania w tym zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów 
poszczególnych ZUDP. 
Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). 
Zawartość zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia 
podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 
3.4.3. Projekt zieleni 
Projekt zieleni powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość 
(a) Część opisowa. 
(a1) charakterystyka zieleni istniejącej, 
(a2) projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną, 
(a3) projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej, 
(i) zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów, 
(ii) zestawienie składów mieszanek siewnych traw, 
(iii) zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki, 
(iv) wskazówki i wymagania technologiczne, 
(v) uzgodnienia z właściwymi organami. 
(b) Część rysunkowa. 
(b1) plan rozmieszczenia nowej zieleni (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty 
roślinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na 
oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji, 
(b2) przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 - 1:200) zawierające: stan 
istniejący zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi 
usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni, 
zakładanymi docelowymi wysokościami, 
(b3) rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: sposobów 
ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania ew. 
przesadzeń zieleni. 
3.4.4. Inne materiały i opracowania 
(a) odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania 
opinii (w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w 
przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych do 
rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną konserwatorską), 
dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej. 
(b) odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk 
archeologicznych. 
(c) odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków 
technicznych przyłączenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, 
zrzut ścieków oraz wywóz odpadków. Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki 
zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci 
telekomunikacyjnej wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu 
telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne. 
(d) aktualizacja prognozy ruchu. 
Wykonawca w ramach Ceny Oferty (Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, opracuje wyżej 
wymienione materiały i uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, 
uzgodnienia i pozwolenia wymagane na podstawie tych materiałów. 
Wykonawca przed złożeniem wniosków o uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń do 
właściwych organów, uzyska finalną akceptację materiałów oraz kompletnego Projektu 
budowlanego przez Inżyniera i Zamawiającego. 
3.5. Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu wykonawczego 
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb 
opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, oraz 
określenia wymagań dla ,wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt 
wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z 
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punktu widzenia . potrzeb wykonawstwa robót budowlanych. 
W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do 
późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą 
ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń 
konstrukcyjnych i ilościowych. 
Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią 
szczegółowością. 
W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 
3.5.1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 
uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy 
zamieścić wyniki obliczeń (w szczególności dla obiektów inżynierskich: 
(a) zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych (charakterystycznych i 
obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych dla konstrukcji, 
(b) maksymalne dopuszczalne momenty rysujące). 
3.5.2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które będą potrzebne do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń, w tym m.in.: 
(a) plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 
drogą – materiał do uzgodnienia ZUDP, 
(b) projekt ukształtowania terenu, 
(c) projekt organizacji ruchu, 
(d) projekt zieleni, 
3.5.3. Projekty organizacji ruchu na czas budowy, które należy uzgodnić z Inżynierem oraz 
uzyskać zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem. 
Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierać: 
(a) część opisową z określeniem m.in. ilości etapów czasowej organizacji ruchu, długości 
frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie poszczególnych 
obiektów i t.p, 
(b) zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, 
ze szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, 
odpowiednio do planowanego postępu robót, 
(c) plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1: 10000 - 
1:25000) ze szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, 
(d) wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
przewidzianych do zastosowania na etapie budowy. 
3.5.4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
określają warunki i sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania w ramach Zadania. 
Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze 
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez 
Wykonawcę w ramach Umowy. 
Zawartość STWiORB powinna odpowiadać zawartości Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych według wymagań GDDKiA oraz Wymaganiom Technicznym 
rekomendowanym przez Ministerstwo Infrastruktury. 
3.5.5. Rysunki wykonawcze: 
(a) dla obiektów drogowych 
(a1) przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100 – 1:200), 
(a2) schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań, węzłów 
(1:500 ÷ 1:2000) 
(a3) szczegóły elementów wyposażenia technicznego (1:10 – 1:25), 
(b) dla obiektów inżynierskich 
(b1) rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50) 
(b2) szczegóły (1:5 - 1:20) 
(c) dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
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(c1) szczegóły konstrukcyjne (1:5 – 1:10), 
3.5.6. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla 
nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 
3.5.7. Wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i 
atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, 
skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń 
infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów 
obsługi geodezyjnej budowy. 
3.5.8. Dokumentacja projektowa podstawowa, na bazie Projektu budowlanego i Projektu 
wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi. 
3.5.10 Dokumentacja (rysunki), na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia terenu, gazowej, itp.) na bazie Projektu 
budowlanego i Projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi. 
3.5.11 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
według wymagań analogicznych dla wykonania Mapy sytuacyjno-wysokościowej do 
celów projektowych według SP. 30.10.00. 
3.5.12 Przedmiar Robót zawierający zestawienie elementów Robót Stałych, przewidzianych 
do wykonania w ramach każdej pozycji Wycenionego Wykazu Płatności, w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem 
właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilości jednostek 
przedmiarowych. 
(a) Opracowanie Przedmiaru Robót powinno składać się z: 
(a1) strony tytułowej, 
(a2) opisu zasad i metodologii opracowania, 
(a3) tabeli Przedmiaru Robót 
(b) Tabela Przedmiaru Robót powinna zawierać pozycje przedmiarowe dla każdego 
wyodrębnionego w STWiORB elementu Robót Stałych składającego się na całość 
obiektu lub budowli, 
(c) Dla każdej pozycji Przedmiaru Robót należy podać następujące dane: 
(c1) numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu 
Płatności którego dana pozycja przedmiarowa dotyczy; 
(c2) kod pozycji przedmiaru (elementu), określony zgodnie z ustaloną indywidualnie 
systematyką robót lub na podstawie dostępnych publikacji zawierających 
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; 
(c3) numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 
(c4) nazwę i zwięzły opis elementu Robót Stałych, 
(c5) jednostkę miary, w której dokonano przedmiaru, 
(c6) ilość jednostek technicznych elementu Robót Stałych przewidzianych do 
wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru. 
(c7) Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na 
podstawie rysunków w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę, w sposób zgodny z zasadami podanymi w STWiORB; 
(d) Przedmiar Robót jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru Robót 
Stałych, zgodnie z postanowieniami Warunków Szczególnych. 

3.6 Instrukcja obsługi i konserwacji 
Celem instrukcji obsługi i konserwacji jest wykonanie instrukcji obsługi szczególnie 
skomplikowanych obiektów dla potrzeb służb utrzymaniowych. 
3.6.1. Należy wykonać Instrukcje obsługi i konserwacji dla: 
(a) urządzeń infrastruktury związanej z drogą (np.: oświetlenie), 
(b) pielęgnacji zieleni, 
3.6.2. Instrukcje obsługi i konserwacji powinny zawierać, w zależności od potrzeb, m.in.: 
(a) określenie przedmiotu instrukcji, 
(b) wymagania w zakresie przeglądu stanu technicznego: rodzaje, harmonogram, 
uprawnienia, wymagana dokumentacja, 
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(c) wymagania w zakresie bieżącej konserwacji (utrzymanie): harmonogram, metody, 
sprzęt, materiały, robocizna, bhp i uprawnienia, 
(d) zalecane remonty i naprawy oraz ich ogólny harmonogram, serwis, 
(e) rysunki i schematy. 
4. KONTROLA JAKOŚCI PRAC PROJEKTOWYCH 
4.1. Ogólne zasady kontroli jakości prac projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania prac projektowych przedstawiono w 
SP. 00.00.00 Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
4.2. Przeglądy prac projektowych 
Przeglądy prac projektowych odbywać się będą zgodnie z ich postępem planowanym w 
Programie. 
5. ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH 
Ogólne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogólne 
dla Dokumentów Wykonawcy. 
5.1. Terminy wykonania, forma i ilość egzemplarzy 
5.1. Edycja papierowa 
Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w ilości egzemplarzy podanej w punkcie 
2.2.2. Programu funkcjonalno-użytkowego, w terminach ustalonych w Programie. 
5.2. Edycja elektroniczna 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach, w wersji elektronicznej na 
nośniku CD lub DVD dokumentację projektową w formacie: 
- pliki tekstowe: format *.pdf lub *.tif monochromatyczny wielostronicowy 
- pliki graficzne: format *.tif 24-bitowy, rozdzielczość 300-400 dpi 
- oraz w formacie *.doc, *.xls i *.dwg. 
6. PŁATNOŚCI 
6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SP.00.00.00. Wymagania 
ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, pkt.7. 
Płatności przejściowe za wykonane i odebrane poszczególne Projekty lub za ich zakończone 
i odebrane składniki, zostały określone w Wycenionym Wykazie Płatności stanowiącym 
część Kontraktu. 
Za opracowanie Projektów wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji może być udzielona 
więcej niż jedna płatność przejściowa, odpowiednio do ilości etapów tej dokumentacji i czasu 
zakończenia tych opracowań, wynikających z Programu. 
Suma tych płatności przejściowych nie może być wyższa od kwoty określonej za wykonanie 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w odpowiednich pozycjach wycenionego Wykazu 
Płatności. 
6.2. Płatność za wykonanie Dokumentacji Projektowej 
Płatność za wykonanie Projektu budowlanego wraz z opracowaniami i uzgodnieniami 
wymaganymi przepisami szczególnymi, materiałów do uzyskania opinii, uzgodnień i 
pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego z wszystkimi 
opracowaniami towarzyszącymi obejmuje w szczególności: 
(a) analizę materiałów wyjściowych zawartych w niniejszym Programie 
funkcjonalnoużytkowym, 
(b) zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich 
instytucji, 
(c) wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW 
(d) wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla 
potrzeb uzgodnień, 
(e) wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, projektów rozbiórki i PW, 
(f) wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, PW, 
(g) wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, PW, 
(h) wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, Projektów 
rozbiórki, PW, 
(i) wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, Projektów rozbiórki, PW w 
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wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 
00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
6.3. Płatność za wykonanie Instrukcji obsługi i konserwacji 
Płatność za wykonanie Instrukcji obsługi i konserwacji obejmuje w szczególności 
(a) wykonanie instrukcji i uzgodnienie jej z Zamawiającym, 
(b) wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania i uzgadniania 
Instrukcji, 
(c) wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego Instrukcji w wymaganej szacie 
graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, po dokonaniu jej odbioru zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w punktach 5 i 6 Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00 
Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji 
na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej w szczególności należy stosować ponadto 
następujące przepisy i normy: 
7.1. Wytyczne, instrukcje i standardy 
1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 
2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
3) Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 
2000r. 
4) Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 
GDDP Warszawa 1998. 
5) Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 
i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
6) Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
7) Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181 ze zm.) 
a) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 
drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia 
b) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 
drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia 
c) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla 
sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia 
d) Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia. 
8) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, 
Warszawa 1997. 
9) Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 
Warszawa 2001. 
10) Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 
11) Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDP, Warszawa – 
w opracowaniu. 
12) Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji 
stalowych. GDDP, Warszawa 1999. 
13) Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w 
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konstrukcjach mostowych. GDDP, Warszawa 1998. 
14) Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w istniejących konstrukcjach 
obiektów mostowych. GDDP-1998. 
15) Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych 
konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-1998. 
16) Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP- 
2000. 
17) Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. 
GDDKiA-2003. 
18) Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w 
mostach betonowych IBDIM, Warszawa1992. 
19) Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 
2002. 
20) Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia 
zewnętrznego. GDDKiA 2002. 
21) Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez sprężanie kablami 
zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 
22) Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach 
i rur falistych. GDDKiA 2003. 
23) Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 
kwietnia 2010r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na 
drogach krajowych 
24) Normy wymienione w punktach 10 poszczególnych WWiORB. 
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SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE 
SP.20.20.00 
MATERIAŁY DO WNIOSKU 
O POZWOLENIU NA BUDOWE INWESTYCJI DROGOWEJ 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (SP) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę inwestycji drogowej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę realizacji następujących opracowań 
projektowych: SP-20.20.00 Materiały do wniosku o pozwoleniu na budowę inwestycji 
drogowej, które należy wykonać w ramach Umowy. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 
polskimi normami, określeniami podanymi w SP.00.00.00 "Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy" oraz w innych częściach Umowy. 
2. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ/ZGŁOSZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dla Materiałów do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej podano w SP-00.00.00 "Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy". 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i 
warunków do projektowania znajduj ą się w SP-00.00.00 "Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy". 
3. WYKONANIE MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ/ZGŁOSZENIE ROBÓT 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 
materiałów do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Inne wymagania 
dotyczące opracowania materiałów do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej przedstawiono w SP-00.00.00 "Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy" 
oraz SP-10.30.00 "Projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały projektowe do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi". 
3.1 Szczegółowość materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości materiałów do wniosku o 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. podano w SP-00.00.00 "Wymagania ogólne 
dla Dokumentów Wykonawcy” oraz w niniejszej Specyfikacji. 
Wszystkie elementy materiałów do wniosku o realizację inwestycji drogowej mają być 
określone w sposób ostateczny. 
3.2 Wymagania dla kolejności opracowania materiałów do wniosku o pozwolenie na 
budowę/zgłoszenie robót 
Wymagania dla kolejności opracowania materiałów do wniosku o zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej będącej przedmiotem 
Umowy zostały podane w SP-10.30.00 "Projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały 
projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi". Ponadto opracowanie materiałów do wniosku o zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej objętych niniejszą Specyfikacją powinno odbywać z zachowaniem 
następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania poszczególnych elementów: 
- Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz 
odpowiednich opracowań projektowych, 
- Wykonanie opracowania, przegląd dokumentów i uzyskanie opinii Inżyniera oraz 
akceptacji Zamawiającego, 
- Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 
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- Złożenie wniosku do właściwego organu, na podstawie stosownego upoważnienia 
Zamawiającego, 
- Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania 
decyzji, 
- Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do 
Zamawiającego z kopią dla Inżyniera. 
3.3 Szata graficzna 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 
opracowań projektowych przedstawiono w SP-00.00.00 "Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy". 
Materiały do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej powinny spełnić 
wymagania dotyczące szaty graficznej i oprawy podane w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z 
późniejszymi zmianami). 
Projekt należy wykonać w formacie A-4. 
Opracowanie ma być oprawione w jednym tomie. Opracowanie może być podzielone na 
części. 
Szczegółowe wymagania dla materiałów do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej. 
Wykonawca powinien przygotować wymagany Ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (tekst jednolity 
Dz.U. 2013 r. Nr 0 poz. 687) wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz 
załącznikami i uzgodnić go z Inżynierem. 
Do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej należy załączyć (wg art.11d 
ust.1 ustawy [2]): 
- mapę w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z 
zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 
uzbrojenie terenu; 
- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi; 
- mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi 
przepisami; 
- określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu; 
- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w 
art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118, z późn. zm.1)), aktualnym na dzień opracowania projektu; 
- pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1502, z późn. zm.2)), jeżeli jest ono wymagane; 
- w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach 
zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji 
architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie: 
- linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, 
placów i innych miejsc publicznych, 
- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia 
terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani 
morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego; 
- opinie: 
o ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji 
lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 
o dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 
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o właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych, 

o dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu 
do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do 
wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, 
o dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do 
gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie 
Lasów Państwowych, 
o właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr 
kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 
o właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej, 

o innych organów wymaganych przepisami szczególnymi; 

o wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne. 
Wykonawca złoży odpowiedni wniosek oraz uzyska przedmiotową decyzję z upoważnienia 
Zamawiającego (Inwestora). 
4. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ/ZGŁOSZENIE ROBÓT 
Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono 
w SP-00.00.00 "Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy". 
5. ODBIÓR MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ZGŁOSZENIE 
ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy". 
Wykonawca wykona Materiały do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej w ilości egzemplarzy podanej w punkcie 2.2.2. Programu 
funkcjonalnoużytkowego, 
w terminach ustalonych w Kontrakcie. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych 
otrzymane od właściwych organów łącznie z ww. pozwoleniami i decyzjami. 
6. PŁATNOŚCI 
6.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Płatność przejściowa za wykonane i odebrane materiały do wniosku o realizację 
inwestycji drogowej została określona w Wycenionym Wykazie Cen stanowiącym 
część Kontraktu. 
6.2. Cena ryczałtowa 
Cena wykonania Materiałów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia 
robót obejmuje w szczególności: 
- analizę materiałów wyjściowych zawartych w niniejszym Programie 
funkcjonalnoużytkowym, 
- uzyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę projektu dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla projektu, 
- wykonanie prezentacji projektu, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych 
opracowań projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie projektu i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez 
udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego wniosku w wymaganej 
szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
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7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji 
na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
 
 

SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE 
SP.30.10.00 
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru mapy 
sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę realizacji opracowania projektowego 
SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, którą należy wykonać 
w 
ramach Umowy. 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej specyfikacji określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
SP.00.00.00 
Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy i w innych specyfikacjach na 
projektowanie. 
 
2. WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń 
infrastruktury podano w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz 
w 
SP.10.20.00 
Projekt budowlany, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych 
przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, instrukcja obsługi i konserwacji. 
 
3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
3.1. Materiały wyjściowe do projektowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków 
do projektowania znajdują się w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów 
Wykonawcy. 
3.2. Materiały archiwalne i warunki 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów archiwalnych i warunków przedstawiono w 
SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym 
zakresie, znajduje się niniejszej Specyfikacji i w SP.10.30.00. Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja eksploatacji. 
3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w SPP. 
00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował 
metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające 
wymagania 
określone w OST GG-00.11.01. Należy także spełnić wymagania określone w punkcie 4 
niniejszej 
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Specyfikacji oraz wymagania Starosty prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej 
i Kartograficznej, w tym kataster nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia - zawarte w 
odpowiedzi na zgłoszenie roboty geodezyjnej. 
 
 
 
4. WYKONANIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWEJ DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu mapy 
sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. 
Inne wymagania przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów 
Wykonawcy. oraz SP-10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja 
eksploatacji. 
4.1. Szczegółowość mapy do celów projektowych. 
Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości mapy do celów projektowania 
dróg podano w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” oraz w 
niniejszej 
Specyfikacji. 
Wszystkie elementy mapy mają być określone w sposób ostateczny. 
4.2. Wymagania dla kolejności wykonania mapy do celów projektowych 
Wykonanie mapy do celów projektowych, objętej niniejszą Specyfikacją powinno odbywać z 
zachowaniem wymagań, dotyczących kolejności wykonania prac, zawartych w niniejszej 
Specyfikacji. 
4.3. Sprzęt i transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w SP.00.00.00 
Wymagania 
ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
Przy wykonywaniu mapy do celów projektowych, sprzęt i transport powinien ponadto 
spełniać 
wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 
drogownictwa w 
zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości oraz wymagania zawarte w 
niniejszej 
Specyfikacji. 
4.4. Szata graficzna 
Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 
opracowań projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów 
Wykonawcy. 
Przy wykonywaniu mapy do celów projektowych objętej niniejszą Specyfikacją, Wykonawca 
będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych 
specyfikacjach 
technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania 
nieruchomości [5] oraz wymagania zawarte niniejszej Specyfikacji. 
Opracowanie projektowe powinno być skompletowane, zbroszurowane, bądź oprawione w 
odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości 
oraz 
numeracją stron. 
Ponadto: 
• opracowanie winno mieć przejrzystą szatę graficzną, 
• część opisowa powinna być pisana na komputerze, 
• format arkuszy rysunkowych ma być ograniczony do niezbędnego minimum, 
• całość dokumentacji ma być złożona w teczkach, a na odwrocie winien być spis zawartości 
z 
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ponumerowanymi stronami, 
• matrycę i wtórniki należy zwinąć w rulon i opisać. 
4.5. Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości mapy do celów 
projektowania trasy drogowej 
• Skala mapy 1:500. 
• Zakres mapy, szerokość i długość pasa terenu objętego mapą dla potrzeb projektowanych 
obiektów budowlanych, ochrony środowiska, sprawdzenia widoczności i t.p. określi 
Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikających z zakresu i rodzaju prac projektowych. 
Mapa powinna obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami i uciążliwym 
ponadnormatywnym oddziaływaniu inwestycji na środowisko, również teren przyległy o 
szerokości co najmniej 30m, a w miejscach ustanowienia stref ochronnych, także teren tych 
stref. 
• Mapę należy opracować w wersji numerycznej 2D i modelu terenu 3D w formacie danych 
niezbędnym dla wykonania opracowań branżowych. Mapę należy zapisać w formacie dxf 
lub dwg. 
• Oprócz wersji numerycznej należy sporządzić mapę w formacie analogowym w 4 egz i na 
materiale papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP). Mapy te 
należy poskładać w formacie A-4 i zamieścić w teczkach wiązanych zaopatrzonych w karty 
tytułowe i spis zawartości. Mapy powinny być ponumerowane (kolejno). 
4.5.1. Prace przygotowawcze 
4.5.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Programu 
funkcjonalnoużytkowego 
oraz uwzględnić wymagania projektantów poszczególnych branż. 
4.5.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny być poprzedzone: 
• uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i 
wysokościowej, 
mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań 
jednostkowych, 
• pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i 
budynków oraz lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości, 
• dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu 
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej), 
• uzyskanie wypisów z Ksiąg wieczystych i zbioru dokumentów, 
• uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych 
dotyczących 
przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających 
dróg. 
4.5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
• rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
• jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 
• wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy 
sprawdzić, 
czy pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy 
elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe), 
• aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco wszystkie 
zgłaszane zmiany) oraz zgodność katastru z księgami wieczystymi), a w szczególności 
aktualny stan 
ujawnionych granic działek i ich oznaczenia (numeracja). 
Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku 
dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę 
w 
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związku z wykonywanymi pracami. 
4.5.2. Prace polowe 
4.5.2.1. Wywiad szczegółowy w terenie 
Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym 
mającym na celu: 
• ogólne rozeznanie w terenie, 
• odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu 
technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 
• zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
• wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej 
osnowy szczegółowej oraz osnów pomiarowych, 
• porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 
Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie i 
w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z 
wykonywanymi pracami. 
4.5.2.2. Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 
Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa 
nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa 
geodezyjna 
powinna być opracowana w układzie państwowym. 
Osnowa pozioma - należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, zgodnie 
z przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę 
pomiarową 
należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe”. 
Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy 
zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty 
wysokościowej osnowy pomiarowej należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji 
technicznej G-4 
„Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” 
Za zasadę należy przyjąć lokalizację punktów osnowy poziomej i wysokościowej w 
miejscach 
poza zasięgiem przewidywanych robót budowlanych. 
4.5.2.3. Przyjęcie granic nieruchomości 
Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na 
mapie 
według istniejącego stanu prawnego lub z ewidencji gruntów, jeżeli granice nie posiadają 
stanu 
prawnego. 
Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice 
wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie 
postępowania: 
• rozgraniczeniowego, 
• podziałowego, 
• scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
• innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność 
lub 
decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
• sądowego, 
• dotyczącego założenia katastru nieruchomości. 
Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych 
punktach 
uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. 
Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych 



 40 

geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w 
katastrze 
nieruchomości. 
Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych 
geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w 
katastrze 
nieruchomości (ewidencji gruntów). 
Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach 
publicznych oraz przepisy ustaw [1], [2] i [3]. 
4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 
Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do 
sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg tj.: 
• granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze 
nieruchomości, 
• kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 
• znaki drogowe, 
• wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
• zabytki i pomniki przyrody, 
• wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
• rowy (w pełnym zakresie), 
• studnie (średnice), 
• zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
• rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich, 
• przekroje poprzeczne istniejących dróg co 50 m, 
• inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, 
sygnalizacje 
świetlne, odwodnienie, itp.). 
W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i 
dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju 
murków, 
wejścia do budynków, okienka piwnic. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie 
załamań terenu. 
Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących 
nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji 
technicznej. Należy także uwzględnić wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane 
SP.10.30.00. Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploatacji. 
Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do 
opracowania przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych 
numerycznie, 
tj. dla każdego punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech 
współrzędnych (x, 
y i z). Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary (zbiorniki wodne, budynki). 
Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne 
i wysokościowe”. 
4.5.3. Prace kameralne 
4.5.3.1. Obliczenie i wyrównanie osnów 
Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa 
geodezyjna”. 
Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad 
określonych 
w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” 
Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego 
opracowywanego odcinka drogi. 
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W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania, współrzędne 
punktów osnowy należy obliczyć w układzie przeważającego pasa (w uzgodnieniu z 
ośrodkiem 
dokumentacji geodezyjno- kartograficznej). 
4.5.3.2. Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji G-
4 
„Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” 
W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 
4.5.3.3. Sporządzanie mapy 
W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową 
w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka 
dokumentacji. 
• Opracowując mapę dla celów projektowania metodą analogową, należy sporządzić na folii 
kreślarskiej przetworzony i zredagowany wtórnik mapy zasadniczej w układzie „wstęgowym”. 
Sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się wzajemnie na długości 10 cm. Treść 
wtórnika należy uzupełnić elementami, o których mowa w pkt.4.5.2.4. 
Maksymalna długość mapy „wstęgowej” nie powinna przekraczać 3 m. 
Jeżeli wykonywana mapa ma skalę różną od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień (np. 
1:500 mapa dla celów projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy wykonać 
niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto-powiększenie. 
• Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - 
wysokościowych należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z 
podziałem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery działek, 
nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice, 
rodzaje użytków i oznaczenie klas gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane 
uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i 
wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy zapisać na komputerowych 
nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. Powinna być zapewniona 
możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy zasadniczej, jak i w 
układzie „wstęgowym”. 
Opracowana mapa sytuacyjno-wysokościowa musi w swej treści zawierać przebieg granic 
działek stosownie do treści pkt.4.5.2.3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować 
technologie 
gwarantujące uzyskanie optymalnej wierności granic przedstawionych na mapie sytuacyjno 
wysokościowejz przebiegiem granic działek przedstawionych na obowiązującej mapie 
ewidencyjnej. 
4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami 
instrukcji technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej” oraz 
wytycznymi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 
• akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
• projekt (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego, 
• dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
Wykonawca przekaże odpowiednią dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i 
uzyska stosowną klauzulę stwierdzającą jej przyjęcie do zasobu geodezyjnego. 
4.5.3.5 Skład dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powinna być skompletowana, zbroszurowana, 
bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, 
spisem 
zawartości oraz numeracją stron. 
Dla dokonania odbioru należy skompletować następujące materiały: 
(a) sprawozdanie techniczne z wykonania prac zawierające opis technologiczny 
wykonywanej 
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roboty jak również osiągnięte parametry dokładnościowe, wykaz zastosowanego sprzętu itp., 
(b) szkice osnowy pomiarowej, 
(c) kopie szkiców polowych, 
(d) numeryczną mapę sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowania (2D i modelu 
terenu 
3D na komputerowym nośniku informacji zapisaną w formacie dxf lub dwg. 
(e) matrycę mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowania na materiale 
papierowym z 
klauzulą aktualności wydaną przez ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, 
(f) odbitkę ozalidową mapy z kolorowym oznaczeniem przebiegu uzbrojenia terenu, 
(g) część ewidencyjno-gruntowa (zbiorcza matryca mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru 
gruntów, skorowidz działek), 
(h) wykazy współrzędnych (x, y, z) punktów osnowy i punktów granicznych w postaci 
numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 
(i) wykazy współrzędnych punktów osi istniejących dróg (ewentualnie wszystkich punktów z 
pomiaru sytuacyjno - wysokościowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 
komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 
(j) wykaz wysokości reperów roboczych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 
komputerowym nośniku informacji i w postaci wydruku na papierze, 
(k) opisy topograficzne punktów osnowy i reperów roboczych, 
(l) materiały obejmujące wyniki inwentaryzacji zieleni - załącznik mapowy 
przestawiający lokalizację drzew i krzewów wraz z nadanym im numerem 
ewidencyjnym oraz wykaz tabelaryczny zawierający informację o drzewach i 
krzewach - wg wymagań pkt.4.5.2.5. - w wersji analogowej i numerycznej, 
(m) sprawozdanie z przeprowadzonych wywiadów branżowych, 
(n) inne dokumenty wskazane przez Inżyniera w trakcie wykonywania opracowania. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I 
KARTOGRAFICZNEJ 
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono w 
SP.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 
Wykonawca wykona dokumentację geodezyjno-kartograficzną w ilości egzemplarzy podanej 
w punkcie 2.2.2. Programu funkcjonalno-użytkowego. 
5.2. Przedmiot kontroli i odbioru 
Przedmiotem kontroli i odbioru robót jest skompletowana dokumentacja geodezyjna 
określona w punkcie 4.5.3.5 niniejszej Specyfikacji. 
Wraz z dokumentacją geodezyjną Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół 
dokonanej przez siebie wewnętrznej końcowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez 
inspektora 
uprawnionego zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego. 
Wykonaną dokumentację geodezyjną Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w terminie 
wynikającym z ustaleń Programu. 
 
6. PŁATNOŚCI 
6.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SP.00.00.00. Wymagania 
ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, pkt.7. 
Płatności przejściowe za wykonaną i odebraną dokumentację geodezyjną i kartograficzną, 
zostały określone w Wycenionym Wykazie Płatności stanowiącym część Kontraktu. 
Za wykonanie poszczególnych elementów dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
wymienionych w punkcie 4.5.3.5 niniejszej Specyfikacji może być udzielona więcej niż jedna 
płatność 
przejściowa, odpowiednio do ilości i czasu zakończenia tych opracowań. 
Suma tych płatności przejściowych nie może być wyższa od kwoty określonej za wykonanie 
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dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w odpowiednich pozycjach Wycenionego Wykazu 
Płatności. 
6.2. Podstawa płatności 
Płatność za wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej obejmuje w 
szczególności: 
• analizę materiałów wyjściowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-
użytkowym, 
• pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
• wykonanie mapy dla celów projektowych na materiale analogowym i na komputerowym 
nośniku informacji oraz pozostałych opracowań wymienionych w punkcie 4.5.3.5 niniejszej 
Specyfikacji, 
• wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 
projektowych objętych Umową, 
• udział w spotkaniach i naradach, 
• przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli zatwierdzającej, 
• wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnej mapy w wymaganej szacie 
graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji 
na 
projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
Przy wykonywaniu opracowań geodezyjnych w szczególności należy stosować ponadto 
następujące przepisy i normy: 
Przepisy prawne i normy. 
[1] Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 
2603. 
[1.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.6.2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania 
podziałów nieruchomości Dz. U. Nr 268 poz.2663. 
[1.2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Dz. U. Nr 207 poz.2109 ze zm. 
[2] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2005 r. Nr 
240 poz. 2027. 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie 
rozgraniczania nieruchomości Dz. U. Nr 45 poz. 453. 
[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dz. U. Nr 38 poz.454. 
[2.3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 
2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, 
ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy 
SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE SP.30.10.00 
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danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz. Dz. U. Nr 
78 poz. 837. 
[3] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Dz. U. z 2001 Nr 
124 poz.1361 z późniejszymi zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie 
prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. Dz. U. Nr 102 poz.1122z 
późniejszymi zm. 
[4] Ustawa z dnia 6 maja 1999 r o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Dz. U. 1999 r, nr. 49, poz. 
484. 
Wytyczne i instrukcje techniczne. 
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[5] Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie 
standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o 
terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297): 
[5.1] O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 
[5.2] O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej, 
[5.3] G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, 
[5.4] G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, 
[5.5] G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, 
[5.6] K-1 Mapa zasadnicza. 
[6] Ogólne specyfikacje techniczne (OST) obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 
geodezji i 
kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[6.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[6.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[6.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami 
geodezyjnymi. 
[6.4] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
[6.5] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie 
gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej. 
[6.6] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 
nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 
[6.7] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z 
uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[6.8] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu 
nabywania 
nieruchomości pod pasy drogowe. 
[7] Normy wymienione w punktach 10 poszczególnych WWiORB. 


